enero-febrero 2022

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE TUNJA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
2	URBANIZACION PORTALES DE MAMORE	07/01/2022	08/01/2022
2	PORTALES DE MAMORE		
2	URBANIZACION LAS QUINTAS		
2	AVENIDA NORTE		
2	PORTAL DE HUNZAHUA		
2	MANANTIAL DEL NORTE		
2	URBANIZACION PORTAL DEL NORTE		
2	ASIS BOYACENSE		
2	COOMPES		
2	AVENIDA UNIVERSITARIA		
2	PORTAL DEL NORTE		
2	URBANIZACION BALCONES DE TERRANOVA		
2	CABAÑAS DEL NORTE		
2	VIA ANTIGUA PAIPA		
2	URBANIZACION EL NOGAL		
2	LOS HEROES		
2	MANATIAL DEL NORTE		
2	ALTOS DE CANAPRO		
2	REINA CECILIA		
2	ESTANCIA DEL ROBLE		
2	COLEGIO VILLA FONTANA		
2	SANTA CATALINA		
2	EL NOGAL		
2	VILLA MARIA		
2	VILLAS DEL NORTE		
2	EL POBLADO FILADELFIA		
2	MONTECARLO		
2	JOSE ANTONIO GALAN		
2	SANTA ELENA		
2	LAS QUINTAS		
2	MIRADOR DEL COUNTRY		
2	SANTA RITA		
2	VILLA TOLEDO		
2	SOAQUIRA		
2	LOS CORALES		
2	LA GRANJA		
2	LA FUENTE		
2	LOS LIRIOS		

enero-febrero 2022

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE TUNJA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
3	LAS QUINTAS	10/01/2022	15/01/2022
3	ESTANCIA DEL ROBLE		
3	URBANIZACION LAS QUINTAS		
3	PATINODROMO		
3	REMANSOS DEL SANTA INES		
3	15 DE MAYO		
3	CONJUNTO RESIDENCIAL REMANSO DE SANTA I		
3	MARIA FERNANDA		
3	CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE SANTA		
3	SANTA INES		
3	URBANIZACION TERRAZAS DE SANTA INES		
3	REMANSOS DE SANTA INES		
3	AV. NORTE		
3	SAN RAFAEL		
3	BELALCAZAR		
3	LA MARIA		
3	AVENIDA UNIVERSITARIA		
3	SAN JOSE DE LAS FLORES		
3	VIA ARCABUCO		
3	LOS LIRIOS		
3	LA FUENTE		
3	BOLÍVAR		
3	LOS TRIGALES		
3	MIRADOR DE LA FUENTE		
3	LA CALLEJA		
3	VIADUCTO		
3	SEPARADOR CARRERA 16		
3	GLORIETA DEL GOBERNADOR		
3	PARQUE MACRO		
3	URBANIZACION SAN DIEGO		
3	EL DORADO		
3	BELLO HORIZONTE		
3	FUENTE O 15 DE MAYO		
3	AV. PASEO DE LA GOBERNACION		
4	LA FUENTE	15/01/2022	22/01/2022
4	SUAMOX		
4	EL DORADO		
4	PRADOS DE SAN LUIS		

enero-febrero 2022

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE TUNJA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
4	BATALLON BOLIVAR	15/01/2022	22/01/2022
4	CAMINITO DE OICATA		
4	AV. PASEO DE LA GOBERNACION		
4	FUENTE HIGUERAS		
4	MONSEÑOR BARACALDO		
4	URBANIZACION LA ESPERANZA		
4	PRADOS DE ALCALA		
4	SAN ANTONIO		
4	MINUTO DE DIOS		
4	LOS PATRIOTAS		
4	LAS PEÑITAS		
4	AV. NORTE		
4	EL RODEO		
4	LOS TRIGALES		
4	PORTAL DE ORIENTE		
4	LA FUENTE		
4	AVENIDA PATRIOTAS		
4	URBANIZACION LOS URAPANES		
4	XATIVILLA		
4	LOS ROSALES		
4	LANCEROS		
4	URBANIZACION SAN DIEGO		
4	URBANIZACION EL RODEO		
4	COLISEO SAN ANTONIO		
4	PORTAL BOLIVAR		
4	AVENIDA ORIENTAL		
4	MIRADOR DE ORIENTE		
4	PATINODROMO		
4	PARQUE COLUMNAS PROACTIVA		
4	JORGE ELIECER GAITAN		
4	BOCHICA		
4	TORRES DEL PARQUE		
4	MULTIPARQUE CENTENARIO		
4	URBANIZACIÓN PORTAL DE OTOÑO		
4	SAN ANTONIO (coca-cola)		
4	SOL DE ORIENTE		
4	BARRIO COOSERVICIOS		
4	POLIDEPORTIVO ALTAMIRA		
4	EL CARMEN		
4	LOS COJINES DEL ZAQUE		

enero-febrero 2022

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE TUNJA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
4	ALTOS DE COOSERVICIOS		
4	URBANIZACUÓN PORTAL DE OTOÑO		
4	BELLO HORIZONTE		
4	ALTAMIRA		
4	RICAURTE		
4	SAN LAZARO		
4	URBANIZACIÓN MIRADOR ESCANDINAVO		
4	LA CONCEPCION		
4	URBANIZACION VILLA BACHUE	15/01/2022	22/01/2022
4	LA CONCEPCION		
4	JORDAN		
4	URBANIZACIÓN COLINAS DE SAN FERNANDO		
4	BOLÍVAR		
4	URBANIZACION CASTILLOS DE ORIENTE		
4	LA TRINIDAD		
4	URBANIZACION BALCONES DE LA VILLA		
4	HUNZA		
5	TRIUNFO		
5	SURINAMA		
5	VILLA MARIA		
5	AVENIDA ORIENTAL		
5	SOL DE ORIENTE		
5	SUAREZ		
5	LIBERTADOR		
5	SAN ANTONIO		
5	EL CORTIJO		
5	SANTIAGO DE TUNJA		
5	URBANIZACION VILLA BACHUE	22/01/2022	29/01/2022
5	VIADUCTO		
5	BOLÍVAR		
5	NAZARETH		
5	LA SIBERIA		
5	BOCHICA		
5	URBANIZACIÓN DOÑA EVA		
5	RICAURTE		
5	Colegio de la Policia		
5	URBANIZACIÓN ANTONIA SANTOS		
5	EL TOPO		

enero-febrero 2022

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE TUNJA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
5	EL PARAISO		
5	Centenario		
5	NO SE UBICA EN MAPA		
5	EL RODEO		
5	URAZANDI		
5	SAN LAUREANO		
5	URBANIZACIÓN EL BOSQUE		
5	AVENIDA SUAREZ		
5	AVENIDA SUÁREZ		
5	LA FLORIDA		
5	LAS AMERICAS		
5	EL CONSUELO		
5	AV. SUAREZ		
5	EL BOSQUE DE LA REPUBLICA		
5	MINUTO DE DIOS		
5	URBANIZACION LA FLORIDA		
5	CONSUELO		
5	PARQUE SANTANDER		
5	NO EXISTE		
5	PARQUE PINZON	22/01/2022	29/01/2022
5	ANTIGUO TERMINAL		
5	SAN IGNACIO		
5	VIADUCTO PARTE ALTA		
5	SAN JOSE		
5	SANTA LUCIA		
5	HOSPITAL SAN RAFAEL		
5	AVENIDA MALDONADO		
5	POPULAR		
5	URBANIZACIÓN LA GRANJA SUR		
5	AV. MALDONADO		
5	PLAZA SUR		
5	20 DE JULIO		
5	EL CARMEN		
5	LAS NIEVES		
5	LA PERLA		
5	MALDONADO		
5	PARQUE LA ESPERANZA		
5	SAN FRANCISCO		
5	BELLO HORIZONTE		

enero-febrero 2022

urbaser Tunja

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE TUNJA

Semana	Ubicación	FECHAS Fecha Inicial	Fecha Final
5	AVENIDA EL PROGRESO	22/01/2022	29/01/2022
5	CIUDAD JARDIN		
5	AV. NORTE		
5	PINOS DE ORIENTE		
5	PARQUE RECREACIONAL		
5	COLEGIO DE RUNTA		
5	JORGE ELIECER GAITAN		
5	CIUDAD JARDÍN		
6	PARQUE RECREACIONAL	29/01/2022	05/02/2022
6	SURINAMA		
6	AVENIDA ORIENTAL		
6	SUÁREZ		
6	JORDAN		
6	SANTIAGO DE TUNJA		
6	LA SIBERIA		
6	VILLA CECILIA		
6	URBANIZACION CASTILLOS DE ORIENTE		
6	LIDUEÑAS		
6	PARQUE BIBLIOTECA		
6	MESOPOTAMIA		
6	LA PRADERA		
6	VILLA UNIVERSITARIA		
6	AV. NORTE		
6	MALDONADO		
6	VILLA OLIMPICA		
6	URBANIZACION LOS URAPANES		
6	GLORIETA NORTE		
6	VIA UPTC		
6	CASAS FISCALES		
6	VILLA FONTANA		
6	VIA OLIMPICA		
6	RINCON DE LA PRADERA		
6	REMONTA		
6	MEZOPOTAMIA		
6	SANTANA		
6	VIA ANTIGUA PAIPA		
6	VILLA LUZ		
6	SANTA ANA		
6	PLAZA NORTE		
6	LOS CRISTALES		
6	BALCONES DEL ZUE		
6	CANAPRO		
6	POZO DE DONATO		
6	SUAMOX		
6	CRISTALES		
6	CORELCO		
6	LOS MUISCAS		
6	LOS ROSALES		
6	RINCON DEL SEMINARIO		
6	URBANIZACION SOAQUIRA		
6	ASIS BOYACENSE		
6	SANTA RITA		
6	SOAQUIRA		
6	ALTOS DEL ZUE		
6	J.J. CAMACHO		
6	MIRADOR DEL NORTE		
6	PRADOS DEL NORTE		
6	PALOS VERDES		
6	CAPITOLIO		
6	COEDUCADORES		