Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/09/26	-
COBEC	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
COBEC	01/09/26	-
CIUDAD SATELITE	01/09/26	-
CIUDAD SATELITE	01/09/26	-
COBEC	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
COBEC	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
VILLAS DE SANTA ROSA	01/09/26	-
VILLAS DE SANTA ROSA	01/09/26	-
VILLAS DE SANTA ROSA	01/09/26	-
LA FRAGUA	01/09/26	-
LA FRAGUA	01/09/26	-
LA FRAGUA	01/09/26	-
LA FRAGUA	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
HUMEDAL NEUTA	02/09/26	-
HUMEDAL NEUTA	02/09/26	-
HUMEDAL NEUTA	02/09/26	-
HUMEDAL NEUTA	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DEL PORTAL	02/09/26	-
QUINTAS DEL PORTAL	02/09/26	-
QUINTAS DEL PORTAL	02/09/26	-
QUINTAS DEL PORTAL	02/09/26	-
QUINTAS DEL PORTAL	02/09/26	-
QUINTAS DEL PORTAL	02/09/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/09/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/09/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/09/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/09/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/09/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/09/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/09/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
LAGOS DE MALIBU	02/09/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/09/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/09/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/09/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/09/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/09/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/09/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/09/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/09/26	-
ZAPAN 4	02/09/26	-
ZAPAN 2	02/09/26	-
ZAPAN 2	02/09/26	-
ZAPAN 4	02/09/26	-
ZAPAN 2	02/09/26	-
ZAPAN 1	02/09/26	-
ZAPAN 1	02/09/26	-
ZAPAN 1	02/09/26	-
ZAPAN 3	02/09/26	-
ZAPAN 5	02/09/26	-
ZAPAN 5	02/09/26	-
ZAPAN 2	03/09/26	-
ZAPAN 5	03/09/26	-
ZAPAN 3	03/09/26	-
MARANATHA I	03/09/26	-
MARANATHA I	03/09/26	-
MARANATHA I	03/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	03/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	03/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	04/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	04/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	04/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	04/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	04/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	04/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	04/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	04/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	04/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	04/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	04/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	04/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	04/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	04/09/26	-
LAGOS DE MALIBU 4 Y 6	04/09/26	-
LAGOS DE MALIBU 4 Y 6	04/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
LAGOS DE MALIBU 4 Y 6	04/09/26	-
LAGOS DE MALIBU 4 Y 6	04/09/26	-
LAGOS DE MALIBU 4 Y 6	04/09/26	-
LAGOS DE MALIBU 4 Y 6	04/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	04/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	04/09/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	04/09/26	-
UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS	04/09/26	-
EL SALITRE	04/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	04/09/26	-
SANTELMO	04/09/26	-
EL SALITRE	04/09/26	-
SANTA ANA CENTRAL	04/09/26	-
SANTA ANA CENTRAL	04/09/26	-
SANTA ANA CENTRAL	04/09/26	-
SANTA ANA CENTRAL	04/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	04/09/26	-
SANTA ANA	04/09/26	-
SANTA ANA	04/09/26	-
HUMEDAL TIERRA BLANCA	04/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	04/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	04/09/26	-
NEMESIS	04/09/26	-
NEMESIS	04/09/26	-
NEMESIS	04/09/26	-
NEMESIS	04/09/26	-
NEMESIS	04/09/26	-
NEMESIS	04/09/26	-
NEMESIS	04/09/26	-
NEMESIS	04/09/26	-
NEMESIS	04/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	04/09/26	-
ARIZONA	04/09/26	-
ARIZONA	07/09/26	-
ARIZONA	07/09/26	-
ARIZONA	07/09/26	-
VILLA SOFIA I	07/09/26	-
VILLA SOFIA I	07/09/26	-
VILLA SOFIA I	07/09/26	-
VILLA SOFIA I	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	07/09/26	-
VILLA SOFIA II	08/09/26	-
VILLA SOFIA II	08/09/26	-
VILLA SOFIA II	08

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
COMPARTIR	08/09/26	-
COMPARTIR	08/09/26	-
COMPARTIR	08/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
COMPARTIR	08/09/26	-
COMPARTIR	08/09/26	-
COMPARTIR	08/09/26	-
COMPARTIR	08/09/26	-
COMPARTIR	08/09/26	-
COMPARTIR	08/09/26	-
COMPARTIR	08/09/26	-
COMPARTIR	08/09/26	-
COMPARTIR	08/09/26	-
COMPARTIR	08/09/26	-
COMPARTIR	08/09/26	-
COMPARTIR	08/09/26	-
COMPARTIR	08/09/26	-
COMPARTIR	08/09/26	-
PASEO REAL	08/09/26	-
PASEO REAL	08/09/26	-
PASEO REAL	08/09/26	-
PASEO REAL	08/09/26	-
PASEO REAL	08/09/26	-
PASEO REAL	09/09/26	-
PASEO REAL	09/09/26	-
PASEO REAL	09/09/26	-
PASEO REAL	09/09/26	-
PASEO REAL	09/09/26	-
PASEO REAL	09/09/26	-
PASEO REAL	09/09/26	-
PASEO REAL	09/09/26	-
PASEO REAL	09/09/26	-
PASEO REAL	09/09/26	-
PASEO REAL	09/09/26	-
PASEO REAL	09/09/26	-
PASEO REAL	09/09/26	-
PASEO REAL	09/09/26	-
PASEO REAL	09/09/26	-
PASEO REAL	09/09/26	-
PASEO REAL	09/09/26	-
COMPARTIR	09/09/26	-
COMPARTIR	09/09/26	-
COMPARTIR	09/09/26	-
COMPARTIR	09/09/26	-
COMPARTIR	09/09/26	-
COMPARTIR	09/09/26	-
COMPARTIR	09/09/26	-
COMPARTIR	09/09/26	-
COMPARTIR	09/09/26	-
COMPARTIR	09/09/26	-
COMPARTIR	09/09/26	-
COMPARTIR	09/09/26	-
COMPARTIR	09/09/26	-
COMPARTIR	09/09/26	-
COMPARTIR	09/09/26	-
COMPARTIR	09/09/26	-
COMPARTIR	09/09/26	-
COMPARTIR	09/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
COMPARTIR	10/09/26	-
COMPARTIR	10/09/26	-
COMPARTIR	10/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
COMPARTIR	11/09/26	-
COMPARTIR	11/09/26	-
COMPARTIR	11/09/26	-
COMPARTIR	11/09/26	-
COMPARTIR	11/09/26	-
COMPARTIR	11/09/26	-
COMPARTIR	11/09/26	-
COMPARTIR	11/09/26	-
COMPARTIR	11/09/26	-
COMPARTIR	11/09/26	-
COMPARTIR	11/09/26	-
COMPARTIR	11/09/26	-
COMPARTIR	11/09/26	-
COMPARTIR	11/09/26	-
COMPARTIR	11/09/26	-
COMPARTIR	11/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA	11/09/26	-
SANTA ANA	11/09/26	-
EL CEDRO	11/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA	11/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA	11/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA	11/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA	11/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA	11/09/26	-
CONVIVA II	11/09/26	-
CONVIVA II	11/09/26	-
VILLA JULIANA	11/09/26	-
VILLA JULIANA	11/09/26	-
VILLA JULIANA	14/09/26	-
VILLA JULIANA	14/09/26	-
VILLA JULIANA	14/09/26	-
VILLA JULIANA	14/09/26	-
VILLA JULIANA	14/09/26	-
VILLA JULIANA	14/09/26	-
VILLA JULIANA	14/09/26	-
VILLA JULIANA	14/09/26	-
VILLA JULIANA	14/09/26	-
SAN SEBASTIAN	14/09/26	-
SAN NICOLAS	14/09/26	-
SAN NICOLAS	14/09/26	-
CONVIVA	14/09/26	-
CONVIVA	14/09/26	-
CONVIVA	14/09/26	-
CONVIVA	14/09/26	-
VILLA JULIANA	14/09/26	-
VILLA JULIANA	14/09/26	-
VILLA JULIANA	14/09/26	-
VILLA JULIANA	14/09/26	-
VILLA JULIANA	14/09/26	-
CONVIVA	14/09/26	-
CONVIVA	14/09/26	-
CONVIVA	14/09/26	-
CONVIVA	14/09/26	-
CONVIVA	14/09/26	-
CONVIVA	14/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
SAN NICOLAS	14/09/26	-
SAN NICOLAS	14/09/26	-
SAN NICOLAS	14/09/26	-
SAN NICOLAS	14/09/26	-
SAN NICOLAS	14/09/26	-
CONVIVA	14/09/26	-
CONVIVA	14/09/26	-
SAN NICOLAS	14/09/26	-
SAN NICOLAS	14/09/26	-
SAN NICOLAS	14/09/26	-
SAN NICOLAS	14/09/26	-
SAN NICOLAS	14/09/26	-
SAN NICOLAS	14/09/26	-
SAN NICOLAS	14/09/26	-
SAN NICOLAS	14/09/26	-
SAN NICOLAS	14/09/26	-
SAN NICOLAS	15/09/26	-
SAN NICOLAS	15/09/26	-
SAN NICOLAS	15/09/26	-
SAN NICOLAS	15/09/26	-
SAN NICOLAS	15/09/26	-
CONVIVA II	15/09/26	-
CONVIVA II	15/09/26	-
CONVIVA II	15/09/26	-
CONVIVA II	15/09/26	-
CONVIVA II	15/09/26	-
CONVIVA	15/09/26	-
CONVIVA	15/09/26	-
CONVIVA	15/09/26	-
CONVIVA	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	15/09/26	-
ALAMEDA DE SANTA ANA	15/09/26	-
VILLA ALEJANDRA	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/09/26	-
NUEVO HORIZONTE	15/09/26	-
NUEVO HORIZONTE	15/09/26	-
NUEVO HORIZONTE	15/09/26	-
NUEVO HORIZONTE	15/09/26	-
NUEVO HORIZONTE	15/09/26	-
NUEVO HORIZONTE	15/09/26	-
NUEVO HORIZONTE	15/09/26	-
NUEVO HORIZONTE	15/09/26	-
NUEVO HORIZONTE	15/09/26	-
NUEVO HORIZONTE	16/09/26	-
NUEVO HORIZONTE	16/09/26	-
NUEVO HORIZONTE	16/09/26	-
NUEVO HORIZONTE	16/09/26	-
NUEVO HORIZONTE	16/09/26	-
NUEVO HORIZONTE	16/09/26	-
NUEVO HORIZONTE	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	16/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
NUEVO HORIZONTE	16/09/26	-
NUEVO HORIZONTE	16/09/26	-
NUEVO HORIZONTE	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	16/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
C.R. CATALINA MUÑOZ	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA II	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA II	17/09/26	-
C.R. CATALINA MUÑOZ	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	17/09/26	-
C.R. CATALINA MUÑOZ	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	17/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA II	17/09/26	-
CIUDAD LATINA II	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
CIUDAD LATINA II	18/09/26	-
CIUDAD LATINA II	18/09/26	-
CIUDAD LATINA II	18/09/26	-
CIUDAD LATINA II	18/09/26	-
CIUDAD LATINA II	18/09/26	-
CIUDAD LATINA II	18/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
CIUDAD LATINA II	18/09/26	-
CIUDAD LATINA II	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
CIUDAD LATINA II	18/09/26	-
CIUDAD LATINA II	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA II	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA II	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA II	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
NUEVA COMPARTIR	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	18/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	18/09/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	21/09/26	-
CIUDAD LATINA III	21/09/26	-
CIUDAD LATINA III	21/09/26	-
CIUDAD LATINA II	21/09/26	-
CIUDAD LATINA III	21/09/26	-
CIUDAD LATINA II	21/09/26	-
CIUDAD LATINA II	21/09/26	-
CIUDAD LATINA II	21/09/26	-
CIUDAD LATINA III	21/09/26	-
CIUDAD LATINA III	21/09/26	-
CIUDAD LATINA II	21/09/26	-
CIUDAD LATINA II	21/09/26	-
CIUDAD LATINA II	21/09/26	-
CIUDAD LATINA II	21/09/26	-
CIUDAD LATINA II	21/09/26	-
CIUDAD LATINA I	21/09/26	-
CIUDAD LATINA I	21/09/26	-
CIUDAD LATINA I	21/09/26	-
CIUDAD LATINA I	21/09/26	-
CIUDAD LATINA I	21/09/26	-
CIUDAD LATINA I	21/09/26	-
CIUDAD LATINA I	21/09/26	-
CIUDAD LATINA I	21/09/26	-
CIUDAD LATINA III	21/09/26	-
CIUDAD LATINA III	21/09/26	-
CIUDAD LATINA III	21/09/26	-
CIUDAD LATINA III	21/09/26	-
CIUDAD DE QUITO	21/09/26	-
CIUDAD DE QUITO	21/09/26	-
VILLA ITALIA	21/09/26	-
LLANOS DE SOACHA	21/09/26	-
LAS MERCEDES	22/09/26	-
LAS MERCEDES	22/09/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/09/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/09/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/09/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/09/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/09/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/09/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/09/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/09/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/09/26	-
LLANOS DE SOACHA	22/09/26	-
TIERRA BLANCA	22/09/26	-
SAN ANTONIO II	22/09/26	-
SAN ANTONIO II	22/09/26	-
SAN ANTONIO II	22/09/26	-
SAN ANTONIO II	22/09/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/09/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/09/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/09/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
SAN ANTONIO II	22/09/26	-
SAN ANTONIO II	22/09/26	-
MARANATA	22/09/26	-
MARANATA	22/09/26	-
MARANATA	22/09/26	-
MARANATA	22/09/26	-
MARANATA	22/09/26	-
SAN ANTONIO II	22/09/26	-
LLANOS DE SOACHA	22/09/26	-
LLANOS DE SOACHA	22/09/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/09/26	-
LLANOS DE SOACHA	22/09/26	-
LLANOS DE SOACHA	22/09/26	-
LLANOS DE SOACHA	22/09/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/09/26	-
HUMEDAL TIERRA BLANCA	22/09/26	-
HUMEDAL TIERRA BLANCA	22/09/26	-
HUMEDAL TIERRA BLANCA	23/09/26	-
LA FONTANA II	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
VILLA ITALIA	23/09/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/09/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/09/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/09/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/09/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/09/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/09/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/09/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/09/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/09/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/09/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/09/26	-
TORRENTES	24/09/26	-
INDUMIL	24/09/26	-
INDUMIL	24/09/26	-
INDUMIL	24/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	24/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	24/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE 14	24/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE 12	24/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE 12	24/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE 14	24/09/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	24/09/26	-
HUMEDAL TIERRA BLANCA	24/09/26	-
TORRENTES	24/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
TORRENTES	24/09/26	-
TORRENTES	24/09/26	-
CIUDADELA EDUCATIVA TORRENTES	24/09/26	-
GERANIO (C.V.)	24/09/26	-
CIUDADELA EDUCATIVA TORRENTES	24/09/26	-
TORRENTES	24/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE 10	24/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE 8	24/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE 10	24/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE 7	24/09/26	-
CIUDADELA EDUCATIVA TORRENTES	25/09/26	-
TORRENTES	25/09/26	-
TORRENTES	25/09/26	-
TORRENTES	28/09/26	-
TORRENTES	28/09/26	-
TORRENTES	28/09/26	-
TORRENTES	28/09/26	-
TORRENTES	28/09/26	-
TORRENTES	28/09/26	-
TORRENTES	28/09/26	-
TORRENTES	28/09/26	-
TORRENTES	28/09/26	-
TORRENTES	28/09/26	-
TORRENTES	28/09/26	-
TORRENTES	28/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	28/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	28/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	28/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	28/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	28/09/26	-
PARQUE NEUTA	29/09/26	-
PARQUE NEUTA	29/09/26	-
PARQUE NEUTA	29/09/26	-
PARQUE NEUTA	29/09/26	-
PARQUE NEUTA	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE NEUTA	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE NEUTA	29/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE NEUTA	29/09/26	-
PARQUE NEUTA	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE NEUTA	29/09/26	-
PARQUE NEUTA	29/09/26	-
PARQUE NEUTA	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/09/26	-
TORRENTES	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE 5	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE 5	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE 2	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE 5	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE 3	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE 3	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE 2	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/09/26	-
ZONA VERDE	08/09/26	29/09/26
ZONA VERDE	08/09/26	29/09/26
ZONA VERDE	08/09/26	29/09/26
ZONA VERDE	08/09/26	29/09/26
ZONA VERDE	08/09/26	29/09/26
ZONA VERDE	08/09/26	29/09/26
ZONA VERDE	08/09/26	29/09/26
SAN LUIS	08/09/26	29/09/26
SAN LUIS	08/09/26	29/09/26
SAN LUIS	08/09/26	29/09/26
SANTA CECILIA	08/09/26	29/09/26
LA UNION	08/09/26	29/09/26
CIUDAD SATELITE	08/09/26	29/09/26
CIUDAD SATELITE	08/09/26	29/09/26
CIUDAD SATELITE	08/09/26	29/09/26
SANTA CECILIA	08/09/26	29/09/26
LA UNION	08/09/26	29/09/26
SANTA CECILIA	08/09/26	29/09/26
SANTA CECILIA	08/09/26	29/09/26
EL NOGAL	08/09/26	29/09/26
EL SILO	08/09/26	29/09/26
EL SILO	08/09/26	29/09/26
EUGENIO DIAZ CASTRO	08/09/26	29/09/26
Hogares	08/09/26	29/09/26
Hogares	08/09/26	29/09/26
Hogares	09/09/26	30/09/26
Hogares	09/09/26	30/09/26
Hogares	09/09/26	30/09/26
Hogares	09/09/26	30/09/26
Hogares	09/09/26	30/09/26
Hogares	09/09/26	30/09/26
Hogares	09/09/26	30/09/26
Hogares	09/09/26	30/09/26
Hogares	09/09/26	30/09/26
Hogares	09/09/26	30/09/26
Hogares	09/09/26	30/09/26
Hogares	09/09/26	30/09/26
Hogares	09/09/26	30/09/26
Hogares	09/09/26	30/09/26
Hogares	09/09/26	30/09/26
Hogares	09/09/26	30/09/26
Hogares	09/09/26	30/09/26
Hogares	09/09/26	30/09/26
Hogares	10/09/26	-
Hogares	10/09/26	-
Hogares	10/09/26	-
Hogares	10/09/26	-
Hogares	10/09/26	-
HUMEDAL TIERRA BLANCA	10/09/26	-
Hogares	10/09/26	-
Hogares	10/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Hogares	10/09/26	-
Hogares	10/09/26	-
Hogares	10/09/26	-
Hogares	10/09/26	-
Hogares	10/09/26	-
Hogares	10/09/26	-
EL MIRADOR	10/09/26	-
LA VEREDITA	10/09/26	-
LA VEREDITA	10/09/26	-
LA CONFIANZA I (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
EL TRIUNFO II (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA CONFIANZA I (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA OPORTUNIDAD III (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA OPORTUNIDAD I (P.P. HUIERTAS)	10/09/26	-
LA CONFIANZA I (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA OPORTUNIDAD I (P.P. HUIERTAS)	10/09/26	-
LA CONFIANZA I (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA OPORTUNIDAD I (P.P. HUIERTAS)	10/09/26	-
EL ROSAL	10/09/26	-
EL ROSAL	10/09/26	-
EL ROSAL	10/09/26	-
ZONA RESERVA PATRIMONIAL (HUERTAS)	10/09/26	-
ZONA RESERVA PATRIMONIAL (HUERTAS)	10/09/26	-
LA OPORTUNIDAD III (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA FORTUNA I (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA ILUSION II (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA ILUSION I (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA FORTUNA I (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA FORTUNA II (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA FORTUNA II (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
EL PROGRESO I (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
EL PROGRESO I (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA FORTUNA I (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
EL PROGRESO I (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA GRANDEZA (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA GRANDEZA (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
EL PROGRESO I (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
EL MAÑANA (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA CONFIANZA II (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA CONFIANZA II (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA OPORTUNIDAD III (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA OPORTUNIDAD III (P.P. HUERTAS)	10/09/26	-
LA VEREDITA	10/09/26	-
EL DANUBIO	10/09/26	-
Hogares	10/09/26	-
Hogares	10/09/26	-
Hogares	10/09/26	-
Hogares	10/09/26	-
LA PRIMAVERA	11/09/26	-
Parque Lineal La veredita	11/09/26	-
Parque Lineal La veredita	11/09/26	-
Parque Lineal La veredita	11/09/26	-
Parque Lineal La veredita	11/09/26	-
Parque Lineal La veredita	11/09/26	-
Parque Lineal La veredita	11/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Parque Lineal La veredita	11/09/26	-
Parque Lineal La veredita	11/09/26	-
Parque Lineal La veredita	11/09/26	-
Parque Lineal La veredita	11/09/26	-
Parque Lineal La veredita	11/09/26	-
Parque Lineal La veredita	11/09/26	-
Hogares	11/09/26	-
Hogares	11/09/26	-
Hogares	11/09/26	-
Hogares	11/09/26	-
Hogares	11/09/26	-
Hogares	11/09/26	-
Hogares	11/09/26	-
LA PRIMAVERA	11/09/26	-
CIUDADELA EDUCATIVA VIDA NUEVA (PP HUERTAS)	11/09/26	-
CIUDADELA EDUCATIVA VIDA NUEVA (PP HUERTAS)	11/09/26	-
CIUDADELA EDUCATIVA VIDA NUEVA (PP HUERTAS)	11/09/26	-
CIUDADELA EDUCATIVA VIDA NUEVA (PP HUERTAS)	11/09/26	-
EL TESORO (P.P. HUERTAS)	11/09/26	-
EL TESORO (P.P. HUERTAS)	11/09/26	-
CASA SOCIAL DE LA MUJER	11/09/26	-
CASA SOCIAL DE LA MUJER	11/09/26	-
CASA SOCIAL DE LA MUJER	14/09/26	-
Parque Lineal La veredita	14/09/26	-
Parque Lineal La veredita	14/09/26	-
Parque Lineal La veredita	14/09/26	-
Parque Lineal La veredita	14/09/26	-
Parque Lineal La veredita	14/09/26	-
Parque Lineal La veredita	14/09/26	-
Parque Lineal La veredita	14/09/26	-
Parque Lineal La veredita	14/09/26	-
Parque Lineal La veredita	14/09/26	-
Parque Lineal La veredita	14/09/26	-
Parque Lineal La veredita	14/09/26	-
Parque Lineal La veredita	14/09/26	-
Parque Lineal La veredita	14/09/26	-
Parque Lineal La veredita	14/09/26	-
Parque Lineal La veredita	14/09/26	-
Parque Lineal La veredita	14/09/26	-
Hogares	14/09/26	-
Hogares	14/09/26	-
Hogares	14/09/26	-
Hogares	14/09/26	-
Hogares	14/09/26	-
Hogares	14/09/26	-
Hogares	14/09/26	-
LAS HUERTAS (PP HUERTAS)	14/09/26	-
EL TESORO II (P.P. HUERTAS)	14/09/26	-
LA GRANDEZA IV (P.P HUERTAS)	14/09/26	-
LAS HUERTAS II (PP HUERTAS)	14/09/26	-
LAS HUERTAS II (PP HUERTAS)	14/09/26	-
EL TRIUNFO IV (P.P. HUERTAS)	14/09/26	-
GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)	14/09/26	-
GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)	14/09/26	-
GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)	14/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
LAS HUERTAS (PP HUERTAS)	14/09/26	-
LAS HUERTAS (PP HUERTAS)	14/09/26	-
LAS HUERTAS (PP HUERTAS)	14/09/26	-
LAS HUERTAS (PP HUERTAS)	14/09/26	-
LAS HUERTAS (PP HUERTAS)	14/09/26	-
LAS HUERTAS (PP HUERTAS)	14/09/26	-
LAS HUERTAS (PP HUERTAS)	14/09/26	-
LAS HUERTAS (PP HUERTAS)	14/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
PTAR (HUERTAS)	15/09/26	-
EL TRIUNFO III (LAS HUERTAS)	15/09/26	-
LOS CAMINOS (P.P. HUERTAS)	15/09/26	-
EL TRIUNFO III (LAS HUERTAS)	15/09/26	-
EL TRIUNFO III (LAS HUERTAS)	15/09/26	-
LA ESPERANZA I (P.P. HUERTAS)	15/09/26	-
LA ESPERANZA I (P.P. HUERTAS)	15/09/26	-
LA ESPERANZA I (P.P. HUERTAS)	15/09/26	-
LA GRANDEZA III (P.P. HUERTAS)	15/09/26	-
LA ESPERANZA I (P.P. HUERTAS)	15/09/26	-
VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)	15/09/26	-
EL TRIUNFO II (P.P. HUERTAS)	15/09/26	-
VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)	15/09/26	-
VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)	15/09/26	-
EL TRIUNFO I (P.P. HUERTAS)	15/09/26	-
VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)	15/09/26	-
VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)	15/09/26	-
VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)	15/09/26	-
VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
Hogares	16/09/26	-
Hogares	16/09/26	-
Hogares	16/09/26	-
Hogares	16/09/26	-
Hogares	16/09/26	-
Hogares	16/09/26	-
Hogares	16/09/26	-
Hogares	16/09/26	-
Hogares	16/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Hogares	16/09/26	-
Hogares	16/09/26	-
Hogares	16/09/26	-
Hogares	16/09/26	-
Hogares	16/09/26	-
Hogares	16/09/26	-
Hogares	16/09/26	-
Hogares	17/09/26	-
Hogares	17/09/26	-
Hogares	17/09/26	-
Hogares	17/09/26	-
Hogares	17/09/26	-
Hogares	17/09/26	-
Hogares	17/09/26	-
Hogares	17/09/26	-
Hogares	17/09/26	-
Hogares	17/09/26	-
Hogares	17/09/26	-
Hogares	17/09/26	-
Hogares	18/09/26	-
Hogares	18/09/26	-
Hogares	18

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Hogares	21/09/26	-
Hogares	21/09/26	-
Hogares	21/09/26	-
Hogares	21/09/26	-
Hogares	21/09/26	-
Hogares	21/09/26	-
Hogares	21/09/26	-
TEJARES	21/09/26	-
TEJARES	21/09/26	-
TEJARES	21/09/26	-
TEJARES	21/09/26	-
TEJARES	21/09/26	-
TEJARES	21/09/26	-
TEJARES	21/09/26	-
PORTALEGRE	21/09/26	-
MARISCAL SUCRE	21/09/26	-
TEQUENDAMA	21/09/26	-
PORTALEGRE	21/09/26	-
PORTALEGRE	21/09/26	-
PORTALEGRE	21/09/26	-
PORTALEGRE	21/09/26	-
Centro	21/09/26	-
CENTRO	21/09/26	-
CENTRO	21/09/26	-
CENTRO	21/09/26	-
NUEVA PORTALEGRE	21/09/26	-
NUEVA PORTALEGRE	21/09/26	-
NUEVA PORTALEGRE	21/09/26	-
NUEVA PORTALEGRE	21/09/26	-
NUEVA PORTALEGRE	21/09/26	-
NUEVA PORTALEGRE	21/09/26	-
NUEVA PORTALEGRE	21/09/26	-
NUEVA PORTALEGRE	21/09/26	-
EL SOL DE PORTALEGRE	21/09/26	-
EL SOL DE PORTALEGRE	21/09/26	-
EL SOL DE PORTALEGRE	21/09/26	-
EL SOL DE PORTALEGRE	21/09/26	-
CENTRO	21/09/26	-
NUEVA PORTALEGRE	21/09/26	-
VILLA CLARA	21/09/26	-
VILLA CLARA	21/09/26	-
VILLA CLARA	21/09/26	-
PORTALEGRE REAL I	21/09/26	-
PORTALEGRE REAL I	21/09/26	-
EL CARMEN	21/09/26	-
EL CARMEN	21/09/26	-
CENTRO	21/09/26	-
SAN MIGUEL	21/09/26	-
SAN MIGUEL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL I	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL I	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL I	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL I	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL I	01/09/26	22/09/26
TORRES DEL CAMINO 1	01/09/26	22/09/26

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
TORRES DEL CAMINO 1	01/09/26	22/09/26
TORRES DEL CAMINO 1	01/09/26	22/09/26
TORRES DEL CAMINO 2	01/09/26	22/09/26
TORRES DEL CAMINO 2	01/09/26	22/09/26
TORRES DEL CAMINO 2	01/09/26	22/09/26
EL SOL DE PORTALEGRE	01/09/26	22/09/26
EL SOL DE PORTALEGRE	01/09/26	22/09/26
EL SOL DE PORTALEGRE	01/09/26	22/09/26
EL SOL DE PORTALEGRE	01/09/26	22/09/26
EL SOL DE PORTALEGRE	01/09/26	22/09/26
EL SOL DE PORTALEGRE	01/09/26	22/09/26
EL SOL DE PORTALEGRE	01/09/26	22/09/26
EL SOL DE PORTALEGRE	01/09/26	22/09/26
EL SOL DE PORTALEGRE	01/09/26	22/09/26
EL SOL DE PORTALEGRE	01/09/26	22/09/26
EL SOL DE PORTALEGRE	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
EL SOL DE PORTALEGRE	01/09/26	22/09/26
EL SOL DE PORTALEGRE	01/09/26	22/09/26
EL SOL DE PORTALEGRE	01/09/26	22/09/26
EL SOL DE PORTALEGRE	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL II	01/09/26	22/09/26
EL CARMEN	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL	01/09/26	22/09/26
LAS FERIAS	01/09/26	22/09/26
CENTRO	01/09/26	22/09/26
CENTRO	01/09/26	22/09/26
CENTRO	01/09/26	22/09/26
CENTRO	01/09/26	22/09/26
LA CAÑADA	01/09/26	22/09/26
LA CAÑADA	01/09/26	22/09/26
LA CAÑADA	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL II	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL II	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL II	01/09/26	22/09/26

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
PORTALEGRE REAL II	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL II	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL II	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL II	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL II	01/09/26	22/09/26
PORTALEGRE REAL II	01/09/26	22/09/26
LA AMISTAD	01/09/26	22/09/26
LA AMISTAD	01/09/26	22/09/26
LA AMISTAD	01/09/26	22/09/26
LA AMISTAD	01/09/26	22/09/26
LA AMISTAD	01/09/26	22/09/26
LA AMISTAD	01/09/26	22/09/26
HOGAR DEL SOL	01/09/26	22/09/26
HOGAR DEL SOL	01/09/26	22/09/26
HOGAR DEL SOL	01/09/26	22/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	02/09/26	23/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
BALCONES DE MERCURIO	03/09/26	24/09/26
BALCONES DE MERCURIO	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
HOGAR DEL SOL	03/09/26	24/09/26
BALCONES DE MERCURIO	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL MERCURIO	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	03/09/26	24/09/26
ALTOS DE SANTA FE	03/09/26	24/09/26
ALTOS DEL PINAR III	03/09/26	24/09/26
LA SABANA	03/09/26	24/09/26
LA SABANA	03/09/26	24/09/26
LA SABANA	03/09/26	24/09/26
POTREROGRANDE	03/09/26	24/09/26
POTREROGRANDE	03/09/26	24/09/26
POTREROGRANDE	03/09/26	24/09/26
POTREROGRANDE	03/09/26	24/09/26
POTREROGRANDE	03/09/26	24/09/26
POTREROGRANDE	03/09/26	24/09/26
EL TREBOL	03/09/26	24/09/26

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
SANTA MARIA DEL RINCON	03/09/26	24/09/26
ALTOS DEL PINAR III	03/09/26	24/09/26
ALTOS DEL PINAR III	03/09/26	24/09/26
ALTOS DEL PINAR III	03/09/26	24/09/26
ALTOS DEL PINAR III	03/09/26	24/09/26
ALTOS DEL PINAR III	03/09/26	24/09/26
ESTACION DE SERVICIO	03/09/26	24/09/26
ESTACION DE SERVICIO	03/09/26	24/09/26
ESTACION DE SERVICIO	03/09/26	24/09/26
EL TREBOL	03/09/26	24/09/26
EL TREBOL	03/09/26	24/09/26
EL TREBOL	03/09/26	24/09/26
EL TREBOL	03/09/26	24/09/26
EL TREBOL	03/09/26	24/09/26
ARA	03/09/26	24/09/26
EL TREBOL	03/09/26	24/09/26
EL TREBOL	03/09/26	24/09/26
EL TREBOL	03/09/26	24/09/26
ARA	03/09/26	24/09/26
EL TREBOL	03/09/26	24/09/26
EL TREBOL	03/09/26	24/09/26
SANTA MARIA DEL RINCON	03/09/26	24/09/26
SANTA MARIA DEL RINCON	03/09/26	24/09/26
EL TREBOL	03/09/26	24/09/26
EL TREBOL	03/09/26	24/09/26
SANTA MARIA DEL RINCON	04/09/26	25/09/26
EL TREBOL	04/09/26	25/09/26
EL TREBOL	04/09/26	25/09/26
EL TREBOL	04/09/26	25/09/26
PORTAL DE LAS FLORES	04/09/26	25/09/26
EL RINCON DE SANTAFE	04/09/26	25/09/26
Terreros	04/09/26	25/09/26
EL RINCON DE SANTAFE	04/09/26	25/09/26
EL RINCON DE SANTAFE	04/09/26	25/09/26
EL RINCON DE SANTAFE	04/09/26	25/09/26
ALTOS DEL TREBOL	04/09/26	25/09/26
PORTAL DE AMARANTO	04/09/26	25/09/26
PORTAL DE ARRAYANES	04/09/26	25/09/26
PORTAL DE LA HACIENDA II	04/09/26	25/09/26
PORTAL DE LA HACIENDA II	04/09/26	25/09/26
PORTAL DE LA HACIENDA II	04/09/26	25/09/26
AV.LAS TORRES	04/09/26	25/09/26
AV.LAS TORRES	04/09/26	25/09/26
PORTAL DE LA HACIENDA I	04/09/26	25/09/26
AV.LAS TORRES	04/09/26	25/09/26
PORTAL LA HACIENDA	04/09/26	25/09/26
AV.LAS TORRES	04/09/26	25/09/26
AV.LAS TORRES	04/09/26	25/09/26
PORTAL LA HACIENDA	04/09/26	25/09/26
PORTAL LA HACIENDA	04/09/26	25/09/26
PORTAL LA HACIENDA	04/09/26	25/09/26
PORTAL LA HACIENDA	04/09/26	25/09/26
PORTAL LA HACIENDA	04/09/26	25/09/26
POTREROGRANDE	07/09/26	26/09/26
POTREROGRANDE	07/09/26	26/09/26

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
AV.LAS TORRES	07/09/26	26/09/26
POTREROGRANDE	07/09/26	26/09/26
PORTAL DE LA HACIENDA I	07/09/26	26/09/26
SANTA MARIA DEL RINCON	07/09/26	26/09/26
ESTACION DE SERVICIO	07/09/26	26/09/26
ESTACION DE SERVICIO	07/09/26	26/09/26
AV.LAS TORRES	07/09/26	26/09/26
AV.LAS TORRES	07/09/26	26/09/26
AV.LAS TORRES	07/09/26	26/09/26
ZONA VERDE	07/09/26	26/09/26
ZONA VERDE	07/09/26	26/09/26
ZONA VERDE	07/09/26	26/09/26
ZONA VERDE	07/09/26	26/09/26
ZONA VERDE	07/09/26	26/09/26
ZONA VERDE	07/09/26	26/09/26
ZONA VERDE	07/09/26	26/09/26
ZONA VERDE	07/09/26	26/09/26
ZONA VERDE	07/09/26	26/09/26
ZONA VERDE	07/09/26	26/09/26
ZONA VERDE	07/09/26	26/09/26
ZONA VERDE	07/09/26	26/09/26
ZONA VERDE	07/09/26	26/09/26
ZONA VERDE	07/09/26	26/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
LUNARIA (C.V)	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
LUNARIA (C.V)	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
SANDALO (C.V.)	07/09/26	28/09/26
CASTAÑO (C.V.)	07/09/26	28/09/26
CASTAÑO (C.V.)	07/09/26	28/09/26
OLMO (C.V.)	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
OLMO (C.V.)	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
ALISO (C.V.)	07/09/26	28/09/26
ALISO (C.V.)	07/09/26	28/09/26
ALISO (C.V.)	07/09/26	28/09/26
ALISO (C.V.)	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
ALISO (C.V.)	07/09/26	28/09/26
ALISO (C.V.)	07/09/26	28/09/26
ALISO (C.V.)	07/09/26	28/09/26

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
ALISO (C.V.)	07/09/26	28/09/26
ALISO (C.V.)	07/09/26	28/09/26
ALISO (C.V.)	07/09/26	28/09/26
ALISO (C.V.)	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	07/09/26	28/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
JAZMIN (C.V.)	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
AZUCENA (C.V.)	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
AZUCENA (C.V.)	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
AZUCENA (C.V.)	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
Ciudad Verde	08/09/26	29/09/26
AZUCENA (C.V.)	09/09/26	30/09/26
Ciudad Verde	09/09/26	30/09/26
Ciudad Verde	09/09/26	30/09/26
Ciudad Verde	09/09/26	30/09/26
Ciudad Verde	09/09/26	30/09/26
Ciudad Verde	09/09/26	30/09/26
Ciudad Verde	09/09/26	30/09/26
Ciudad Verde	09/09/26	30/09/26
Ciudad Verde	09/09/26	30/09/26
COLEGIO PUBLICO CIUDAD VERDE	09/09/26	30/09/26
COLEGIO PUBLICO CIUDAD VERDE	09/09/26	30/09/26
Ciudad Verde	09/09/26	30/09/26
COLEGIO PUBLICO CIUDAD VERDE	09/09/26	30/09/26
COLEGIO PUBLICO CIUDAD VERDE	09/09/26	30/09/26
COLEGIO PUBLICO CIUDAD VERDE	09/09/26	30/09/26

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
GUADUAL (C.V.)	09/09/26	30/09/26
Ciudad Verde	09/09/26	30/09/26
Ciudad Verde	09/09/26	30/09/26
SAUCO (C.V.)	09/09/26	30/09/26
Ciudad Verde	09/09/26	30/09/26
Ciudad Verde	09/09/26	30/09/26
Ciudad Verde	09/09/26	30/09/26
Ciudad Verde	09/09/26	30/09/26
Ciudad Verde	09/09/26	30/09/26
Ciudad Verde	09/09/26	30/09/26
Ciudad Verde	10/09/26	-
Ciudad Verde	10/09/26	-
Ciudad Verde	10/09/26	-
Ciudad Verde	10/09/26	-
Ciudad Verde	10/09/26	-
Ciudad Verde	10/09/26	-
Ciudad Verde	10/09/26	-
LOTO (C.V.)	10/09/26	-
Ciudad Verde	10/09/26	-
LOTO (C.V.)	10/09/26	-
Ciudad Verde	10/09/26	-
ALMENDRO (C.V.)	10/09/26	-
Ciudad Verde	10/09/26	-
Ciudad Verde	10/09/26	-
Ciudad Verde	10/09/26	-
Ciudad Verde	10/09/26	-
Ciudad Verde	10/09/26	-
Ciudad Verde	10/09/26	-
AZAHAR (C.V.)	10/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
AZAHAR (C.V.)	11/09/26	-
AZAHAR (C.V.)	11/09/26	-
AZAHAR (C.V.)	11/09/26	-
MALVA (C.V.)	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
MALVA (C.V.)	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
AZAFRAN (C.V.)	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
JAZMIN (C.V.)	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
MANZANO (C.V.)	11/09/26	-
MANZANO (C.V.)	11/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
MANZANO (C.V.)	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
DALIA (C.V.)	11/09/26	-
DALIA (C.V.)	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
DALIA (C.V.)	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
ALHELI (C.V.)	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
ALHELI (C.V.)	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
ROMERO (C.V.)	11/09/26	-
CIPRES (C.V.)	11/09/26	-
CIPRES (C.V.)	11/09/26	-
MIRTO (C.V.)	11/09/26	-
CEREZO (C.V.)	11/09/26	-
CEREZO (C.V.)	11/09/26	-
CEREZO (C.V.)	11/09/26	-
CEREZO (C.V.)	11/09/26	-
CEREZO (C.V.)	11/09/26	-
CAPUCHINO (C.V.)	11/09/26	-
CAPUCHINO (C.V.)	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
AMARANTO (C.V.)	11/09/26	-
ABEDUL (C.V.)	11/09/26	-
Ciudad Verde	11/09/26	-
YERBABUENA (C.V.)	11/09/26	-
GRANADO (C.V.)	11/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
GRANADO (C.V.)	14/09/26	-
GUARANA (C.V.)	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
PLAZA DE MERCADO (EQUIPAMIENTO 31)	14/09/26	-
YERBABUENA (C.V.)	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Ciudad Verde	14/09/26	-
EUCALIPTO (C.V.)	14/09/26	-
ABEDUL (C.V.)	14/09/26	-
ABEDUL (C.V.)	14/09/26	-
EUCALIPTO (C.V.)	14/09/26	-
LINARIA (C.V.)	14/09/26	-
LINARIA (C.V.)	14/09/26	-
AMARANTO (C.V.)	14/09/26	-
AMARANTO (C.V.)	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
LINARIA (C.V.)	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
POMELO (C.V.)	14/09/26	-
CAYENA (C.V.)	14/09/26	-
CAYENA (C.V.)	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
POMELO (C.V.)	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
NOGAL (C.V.)	14/09/26	-
NOGAL (C.V.)	14/09/26	-
NOGAL (C.V.)	14/09/26	-
NOGAL (C.V.)	14/09/26	-
NOGAL (C.V.)	14/09/26	-
NOGAL (C.V.)	14/09/26	-
Parque de la Lectura	14/09/26	-
C.C. EL JARDIN (C.V.)	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
CLAVEL I (C.V.)	14/09/26	-
CLAVEL I (C.V.)	14/09/26	-
NOGAL (C.V.)	14/09/26	-
AVELLANA (C.V.)	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
EQUIPAMIENTO 16 (C.V.)	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
Ciudad Verde	14/09/26	-
Parque Tierra Negra	14/09/26	-
Parque Tierra Negra	14/09/26	-
Parque Tierra Negra	15/09/26	-
Parque Tierra Negra	15/09/26	-
Ciudad Verde	15/09/26	-
Parque Tierra Negra	15/09/26	-
Parque Tierra Negra	15/09/26	-
Parque Tierra Negra	15/09/26	-
Parque Tierra Negra	15/09/26	-
Parque Tierra Negra	15/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Ciudad Verde	15/09/26	-
Ciudad Verde	15/09/26	-
Parque Tierra Negra	15/09/26	-
Ciudad Verde	15/09/26	-
Parque Tierra Negra	15/09/26	-
Parque Tierra Negra	15/09/26	-
Parque Tierra Negra	15/09/26	-
Parque Tierra Negra	15/09/26	-
Parque Tierra Negra	15/09/26	-
Parque Tierra Negra	15/09/26	-
Parque Tierra Negra	15/09/26	-
Ciudad Verde	15/09/26	-
POMARROSA (C.V.)	15/09/26	-
POMARROSA (C.V.)	15/09/26	-
POMARROSA (C.V.)	15/09/26	-
POMARROSA (C.V.)	15/09/26	-
POMARROSA (C.V.)	15/09/26	-
Ciudad Verde	15/09/26	-
Ciudad Verde	15/09/26	-
Ciudad Verde	15/09/26	-
Ciudad Verde	15/09/26	-
PONSETIA (C.V.)	15/09/26	-
PONSETIA (C.V.)	15/09/26	-
PONSETIA (C.V.)	15/09/26	-
PONSETIA (C.V.)	15/09/26	-
PONSETIA (C.V.)	15/09/26	-
PONSETIA (C.V.)	15/09/26	-
PONSETIA (C.V.)	15/09/26	-
Ciudad Verde	15/09/26	-
FRESIA (C.V.)	15/09/26	-
SAUCE III (C.V.)	15/09/26	-
SAUCE III (C.V.)	15/09/26	-
SAUCE III (C.V.)	15/09/26	-
IRIS (C.V.)	15/09/26	-
Ciudad Verde	15/09/26	-
Ciudad Verde	15/09/26	-
Ciudad Verde	15/09/26	-
Ciudad Verde	15/09/26	-
PENSAMIENTO (C.V.)	15/09/26	-
OLIVO I (C.V.)	15/09/26	-
Ciudad Verde	15/09/26	-
HELICONIA (C.V.)	15/09/26	-
Ciudad Verde	15/09/26	-
HELICONIA (C.V.)	15/09/26	-
Ciudad Verde	15/09/26	-
CALA (C.V.)	15/09/26	-
CALA (C.V.)	15/09/26	-
CALA (C.V.)	15/09/26	-
Ciudad Verde	15/09/26	-
Ciudad Verde	15/09/26	-
PALMETO (C.V.)	15/09/26	-
Ciudad Verde	16/09/26	-
Ciudad Verde	16/09/26	-
Ciudad Verde	16/09/26	-
Ciudad Verde	16/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Ciudad Verde	16/09/26	-
Ciudad Verde	16/09/26	-
Ciudad Verde	16/09/26	-
Ciudad Verde	16/09/26	-
AMAPOLA (C.V.)	16/09/26	-
AMAPOLA (C.V.)	16/09/26	-
ASTROMELIA II (C.V.)	16/09/26	-
Ciudad Verde	16/09/26	-
Ciudad Verde	16/09/26	-
Ciudad Verde	16/09/26	-
ALISO (C.V.)	17/09/26	-
ALISO (C.V.)	17/09/26	-
ALISO (C.V.)	17/09/26	-
Ciudad Verde	17/09/26	-
Ciudad Verde	17/09/26	-
Ciudad Verde	17/09/26	-
Ciudad Verde	17/09/26	-
AMARANTO (C.V.)	17/09/26	-
Ciudad Verde	17/09/26	-
ANTURIO I (C.V.)	17/09/26	-
ANTURIO I (C.V.)	17/09/26	-
PARQUE LA ESPERANZA (C.V.)	17/09/26	-
PERAL (C.V.)	17/09/26	-
Ciudad Verde	17/09/26	-
PERAL (C.V.)	17/09/26	-
ANTURIO II (C.V.)	17/09/26	-
BUGANVILLA (C.V.)	17/09/26	-
Ciudad Verde	17/09/26	-
CENTRO COMERCIAL PRADO VERDE (C.V.)	17/09/26	-
BUGANVILLA (C.V.)	17/09/26	-
Ciudad Verde	17/09/26	-
Ciudad Verde	17/09/26	-
Ciudad Verde	17/09/26	-
Ciudad Verde	17/09/26	-
Ciudad Verde	17/09/26	-
Ciudad Verde	17/09/26	-
Ciudad Verde	17/09/26	-
Ciudad Verde	17/09/26	-
Ciudad Verde	17/09/26	-
SAUCE II (C.V.)	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
SAUCE II (C.V.)	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
SAUCE II (C.V.)	18/09/26	-
SAUCE II (C.V.)	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
CALENDULA (C.V.)	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
MAGNOLIA (C.V.)	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
PALO ROSA (C.V.)	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
MAGNOLIA (C.V.)	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
MAGNOLIA (C.V.)	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
CAMELIA I (C.V.)	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
CAMELIA II (C.V.)	18/09/26	-
CAMELIA II (C.V.)	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
LAUREL (C.V.)	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
LAUREL (C.V.)	18/09/26	-
LAUREL (C.V.)	18/09/26	-
LAUREL (C.V.)	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
PALMA REAL (C.V.)	18/09/26	-
PALMA REAL (C.V.)	18/09/26	-
GARDENIA I (C.V.)	18/09/26	-
GARDENIA II (C.V.)	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
GARDENIA II (C.V.)	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
GARDENIA II (C.V.)	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
GARDENIA I (C.V.)	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
GARDENIA I (C.V.)	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
PAPIRO (C.V.)	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-
Ciudad Verde	18/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Ciudad Verde	18/09/26	-
VICTORIA II (C.V.)	18/09/26	-
VICTORIA II (C.V.)	18/09/26	-
GERANIO (C.V.)	18/09/26	-
GERANIO (C.V.)	18/09/26	-
GERANIO (C.V.)	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
EQUIPAMIENTO 19 (C.V.)	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
PARQUE LA ESPERANZA (C.V.)	21/09/26	-
PARQUE LA ESPERANZA (C.V.)	21/09/26	-
PARQUE LA ESPERANZA (C.V.)	21/09/26	-
PARQUE LA ESPERANZA (C.V.)	21/09/26	-
PARQUE LA ESPERANZA (C.V.)	21/09/26	-
PARQUE LA ESPERANZA (C.V.)	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
VICTORIA I (C.V.)	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
VICTORIA I (C.V.)	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
VIOLETA (C.V.)	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
TULIPAN (C.V.)	21/09/26	-
C.C. MIRAFLORES (C.V.)	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
C.C. MIRAFLORES (C.V.)	21/09/26	-
GIRASOL (C.V.)	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
GIRASOL (C.V.)	21/09/26	-
ORQUIDEA (C.V.)	21/09/26	-
ORQUIDEA (C.V.)	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
ORQUIDEA (C.V.)	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
AZALEA I (C.V.)	21/09/26	-
AZALEA II (C.V.)	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
AGAPANTO II (C.V.)	21/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Ciudad Verde	21/09/26	-
AGAPANTO II (C.V.)	21/09/26	-
AGAPANTO II (C.V.)	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
AGAPANTO I (C.V.)	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
EQUIPAMIENTO 4 5 6 (C.V.)	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
BIBLIOTECA PUBLICA (C.V.)	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
BIBLIOTECA PUBLICA (C.V.)	21/09/26	-
BIBLIOTECA PUBLICA (C.V.)	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
EQUIPAMIENTO 4 5 6 (C.V.)	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	21/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
COLEGIO MINUTO DE DIOS (C.V.)	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
MARGARITA I (C.V.)	22/09/26	-
MARGARITA I (C.V.)	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
MARGARITA II (C.V.)	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
COLEGIO MINUTO DE DIOS (C.V.)	22/09/26	-
TELETON (C.V.)	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
TELETON (C.V.)	22/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
TELETON (C.V.)	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
MARGARITA I (C.V.)	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
FRAILEJON II (C.V.)	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
FRAILEJON II (C.V.)	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
FRAILEJON II (C.V.)	22/09/26	-
FRAILEJON III (C.V.)	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
FRAILEJON III (C.V.)	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
LIRIO (C.V.)	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
LIRIO (C.V.)	22/09/26	-
LIRIO (C.V.)	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
LIRIO (C.V.)	22/09/26	-
LIRIO (C.V.)	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	22/09/26	-
Ciudad Verde	23/09/26	-
Ciudad Verde	23/09/26	-
Ciudad Verde	23/09/26	-
VERONICA (C.V.)	23/09/26	-
TREBOL (C.V.)	23/09/26	-
TREBOL (C.V.)	23/09/26	-
SAUCE I (C.V.)	23/09/26	-
Ciudad Verde	23/09/26	-
Ciudad Verde	23/09/26	-
Ciudad Verde	23/09/26	-
Ciudad Verde	23/09/26	-
Ciudad Verde	23/09/26	-
SAUCE I (C.V.)	23/09/26	-
Ciudad Verde	23/09/26	-
ACANTO I (C.V.)	23/09/26	-
Ciudad Verde	23/09/26	-
Ciudad Verde	23/09/26	-
Ciudad Verde	23/09/26	-
Ciudad Verde	23/09/26	-
ACANTO II (C.V.)	23/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Ciudad Verde	23/09/26	-
Ciudad Verde	23/09/26	-
EQUIPAMIENTO 7 Y 8 (C.V.)	23/09/26	-
VERONICA (C.V.)	23/09/26	-
Terreros	23/09/26	-
Terreros	23/09/26	-
Terreros	23/09/26	-
Terreros	23/09/26	-
Terreros	23/09/26	-
Terreros	23/09/26	-
Terreros	23/09/26	-
Terreros	23/09/26	-
Terreros	23/09/26	-
Ciudad Verde	24/09/26	-
Terreros	24/09/26	-
Terreros	24/09/26	-
Terreros	24/09/26	-
Terreros	24/09/26	-
Terreros	24/09/26	-
Terreros	24/09/26	-
MANZANILLA (C.V.)	24/09/26	-
Ciudad Verde	24/09/26	-
MANZANILLA (C.V.)	24/09/26	-
MANZANILLA (C.V.)	01/09/26	24/09/26
Ciudad Verde	01/09/26	24/09/26
Ciudad Verde	01/09/26	24/09/26
Ciudad Verde	01/09/26	24/09/26
CALICANTO II	01/09/26	24/09/26
CALICANTO II	01/09/26	24/09/26
Ciudad Verde	01/09/26	24/09/26
ALAMO (C.V.)	01/09/26	24/09/26
Ciudad Verde	01/09/26	24/09/26
ALAMO (C.V.)	01/09/26	24/09/26
Ciudad Verde	01/09/26	24/09/26
Ciudad Verde	01/09/26	24/09/26
Ciudad Verde	01/09/26	24/09/26
Ciudad Verde	01/09/26	24/09/26
Ciudad Verde	01/09/26	24/09/26
Ciudad Verde	01/09/26	24/09/26
Ciudad Verde	01/09/26	24/09/26
ALBAHACA (C.V.)	01/09/26	24/09/26
Ciudad Verde	01/09/26	24/09/26
ALAMO II (C.V.)	01/09/26	24/09/26
Ciudad Verde	01/09/26	24/09/26
ARANDANO (C.V.)	01/09/26	24/09/26
ARANDANO (C.V.)	01/09/26	24/09/26
Ciudad Verde	01/09/26	24/09/26
Ciudad Verde	01/09/26	24/09/26
Ciudad Verde	01/09/26	24/09/26
Ciudad Verde	01/09/26	25/09/26
Terreros	01/09/26	25/09/26
Terreros	02/09/26	25/09/26
Terreros	02/09/26	25/09/26
Ciudad Verde	02/09/26	25/09/26
Ciudad Verde	02/09/26	25/09/26

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Ciudad Verde	02/09/26	25/09/26
Ciudad Verde	02/09/26	25/09/26
Ciudad Verde	02/09/26	25/09/26
Ciudad Verde	02/09/26	25/09/26
Ciudad Verde	02/09/26	25/09/26
LT RESIDUAL (C.V.)	02/09/26	25/09/26
LT RESIDUAL (C.V.)	02/09/26	25/09/26
LT RESIDUAL (C.V.)	02/09/26	25/09/26
LT RESIDUAL (C.V.)	02/09/26	25/09/26
LT RESIDUAL (C.V.)	02/09/26	25/09/26
Ciudad Verde	02/09/26	25/09/26
Ciudad Verde	02/09/26	25/09/26
Ciudad Verde	02/09/26	25/09/26
ZONA VERDE	02/09/26	25/09/26
ZONA VERDE	02/09/26	25/09/26
ZONA VERDE	02/09/26	25/09/26
ZONA VERDE	02/09/26	25/09/26
ZONA VERDE	02/09/26	25/09/26
ZONA VERDE	02/09/26	25/09/26
ZONA VERDE	02/09/26	25/09/26
ZONA VERDE	02/09/26	25/09/26
Terreros	02/09/26	-
Terreros	02/09/26	-
Terreros	02/09/26	-
Terreros	03/09/26	-
POTRERO GRANDE	03/09/26	-
POTRERO GRANDE	03/09/26	-
POTRERO GRANDE	03/09/26	-
POTRERO GRANDE	03/09/26	-
PRADO DE LOS ROSALES	03/09/26	-
PRADO DE LOS ROSALES	03/09/26	-
PRADO DE LOS ROSALES	03/09/26	-
PRADO DE LOS ROSALES	03/09/26	-
PRADO DE LOS ROSALES	03/09/26	-
PRADO DE LOS ROSALES	03/09/26	-
PORTAL DE ALCAPARROS	03/09/26	-
PORTAL DE AMARANTO	03/09/26	-
JARDIN DE LOS ROSALES	03/09/26	-
JARDIN DE LOS ROSALES	03/09/26	-
JARDIN DE LOS ROSALES	03/09/26	-
JARDIN DE LOS ROSALES	03/09/26	-
LOS OLIVARES	04/09/26	-
LOS OLIVOS II	04/09/26	-
LOS OLIVOS II	04/09/26	-
LOS OLIVOS II	04/09/26	-
LOS OLIVOS II	04/09/26	-
LOS OLIVOS III	04/09/26	-
LOS OLIVOS III	04/09/26	-
LOS OLIVOS III	04/09/26	-
LOS OLIVOS III	04/09/26	-
LOS OLIVOS III	04/09/26	-
LOS OLIVOS III	04/09/26	-
JUAN PABLO I	04/09/26	-
JUAN PABLO I	04/09/26	-
JUAN PABLO I	04/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
JUAN PABLO I	04/09/26	-
JUAN PABLO I	04/09/26	-
JUAN PABLO I	04/09/26	-
JUAN PABLO I	04/09/26	-
JUAN PABLO I	04/09/26	-
JUAN PABLO I	04/09/26	-
JUAN PABLO I	04/09/26	-
JUAN PABLO I	04/09/26	-
JUAN PABLO I	04/09/26	-
JUAN PABLO I	04/09/26	-
JUAN PABLO I	04/09/26	-
JUAN PABLO I	04/09/26	-
JUAN PABLO I	04/09/26	-
JUAN PABLO I	04/09/26	-
JUAN PABLO I	04/09/26	-
JUAN PABLO I	04/09/26	-
EL CEDRO I	04/09/26	-
EL CEDRO I	04/09/26	-
EL CEDRO I	04/09/26	-
EL CEDRO I	04/09/26	-
EL CEDRO I	04/09/26	-
EL CEDRO I	04/09/26	-
EL CEDRO I	04/09/26	-
EL CEDRO I	04/09/26	-
EL CEDRO I	04/09/26	-
EL CEDRO I	04/09/26	-
EL CEDRO I	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LEON XIII	04/09/26	-
LA DESPENSA	04/09/26	-
LA DESPENSA	04/09/26	-
LA DESPENSA	04/09/26	-
LA DESPENSA	04/09/26	-
LA DESPENSA	04/09/26	-
LA DESPENSA	04/09/26	-
LA DESPENSA	04/09/26	-
LA DESPENSA	04/09/26	-
LA DESPENSA	04/09/26	-
LA DESPENSA	04/09/26	-
Terreros	04/09/26	-
Terreros	04/09/26	-
Terreros	04/09/26	-
Terreros	04/09/26	-
Terreros	04/09/26	-
Terreros	04/09/26	-
Terreros	04/09/26	-
Terreros	04/09/26	-
Terreros	04/09/26	-
Terreros	04/09/26	-
Terreros	04/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
QUINTANARES VI ETAPA	02/09/26	-
QUINTANARES VI ETAPA	02/09/26	-
QUINTANARES VI ETAPA	02/09/26	-
QUINTANARES VI ETAPA	02/09/26	-
QUINTANARES VI ETAPA	02/09/26	-
QUINTANARES VI ETAPA	02/09/26	-
QUINTANARES VI ETAPA	02/09/26	-
QUINTANARES VI ETAPA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
LOS BALKANES	02/09/26	-
LOS BALKANES	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	02/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	02/09/26	-
LOS BALKANES	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
SANTILLANA	02/09/26	-
SANTILLANA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	03/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	03/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	03/09/26	-
SANTILLANA BAJA	03/09/26	-
LA CAPILLA	03/09/26	-
LA CAPILLA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	03/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	03/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	03/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	03/09/26	-
LOS BALKANES	03/09/26	-
LOS BALKANES	03/09/26	-
LOS BALKANES	03/09/26	-
LOS BALKANES	03/09/26	-
LOS BALKANES	03/09/26	-
LOS BALKANES	03/09/26	-
LOS BALKANES	03/09/26	-
JULIO RINCON I	03/09/26	-
JULIO RINCON I	03/09/26	-
JULIO RINCON I	03/09/26	-
GRATAMIRA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
GRATAMIRA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
LA CAPILLA	03/09/26	-
GRATAMIRA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
CAZUCA	03/09/26	-
LOMALINDA	03/09/26	-
JULIO RINCON I	03/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	04/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-
JULIO RINCON II	04/09/26	-
JULIO RINCON II	04/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-
JULIO RINCON I	04/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
JULIO RINCON II	04/09/26	-
LAS QUINTAS II	04/09/26	-
LAS QUINTAS II	04/09/26	-
QUINTANAR DE LOS OCALES	04/09/26	-
LA ESPERANZA (com4)	04/09/26	-
LA ESPERANZA (com4)	04/09/26	-
LAS QUINTAS II	04/09/26	-
LAS QUINTAS II	04/09/26	-
VILLAS DE CASALOMA	07/09/26	-
VILLAS DE CASALOMA	07/09/26	-
VILLA MERCEDES II	07/09/26	-
VILLAS DE CASALOMA	07/09/26	-
VILLAS DE CASALOMA	07/09/26	-
VILLAS DE CASALOMA	07/09/26	-
VILLAS DE CASALOMA	07/09/26	-
VILLAS DE CASALOMA	07/09/26	-
LOS BALKANES	07/09/26	-
VILLA MERCEDES I - LA MESETA	07/09/26	-
VILLA MERCEDES I - LA MESETA	07/09/26	-
CARLOS PIZARRO	07/09/26	-
LA CAPILLA	07/09/26	-
CARLOS PIZARRO	07/09/26	-
CARLOS PIZARRO	07/09/26	-
CARLOS PIZARRO	07/09/26	-
VILLA MERCEDES I	07/09/26	-
VILLAS DE CASALOMA	07/09/26	-
VILLAS DE CASALOMA	07/09/26	-
VILLA MERCEDES I	07/09/26	-
VILLA MERCEDES I	07/09/26	-
MINUTO DE DIOS	07/09/26	-
CARLOS PIZARRO	07/09/26	-
VILLA MERCEDES II	07/09/26	-
VILLA MERCEDES II	07/09/26	-
MINUTO DE DIOS	07/09/26	-
VILLA MERCEDES I - LA MESETA	07/09/26	-
VILLA MERCEDES I	07/09/26	-
VILLA MERCEDES I	07/09/26	-
VILLA MERCEDES I	07/09/26	-
VILLA MERCEDES I	07/09/26	-
VILLA MERCEDES I	07/09/26	-
VILLA MERCEDES I	07/09/26	-
VILLA MERCEDES I	07/09/26	-
VILLA MERCEDES I	07/09/26	-
VILLA SANDRA	07/09/26	-
VILLA SANDRA	08/09/26	-
VILLA SANDRA	08/09/26	-
VILLA SANDRA	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
VILLA SANDRA	08/09/26	-
LA ESPERANZA (com4)	08/09/26	-
VILLA MERCEDES I	08/09/26	-
VILLA MERCEDES I	08/09/26	-
VILLA MERCEDES I	08/09/26	-
VILLA MERCEDES I	08/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
VILLA MERCEDES I	08/09/26	-
EL PARAISO DE CORINTO	08/09/26	-
EL PARAISO DE CORINTO	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
VILLA SANDRAVILLA SANDRA	08/09/26	-
EL ARROYO	08/09/26	-
EL ARROYO	08/09/26	-
EL ARROYO	08/09/26	-
EL ARROYO	08/09/26	-
VILLA SANDRA	08/09/26	-
VILLA SANDRA	08/09/26	-
JULIO RINCON II	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
EL ARROYO	08/09/26	-
EL ARROYO	08/09/26	-
EL ARROYO	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/09/26	-
ALTOS DEL PINO	09/09/26	-
ALTOS DEL PINO	09/09/26	-
ALTOS DEL PINO	09/09/26	-
VILLA MERCEDES I	09/09/26	-
VILLA MERCEDES I	09/09/26	-
VILLA MERCEDES I	09/09/26	-
VILLA MERCEDES I	09/09/26	-
VILLA MERCEDES I	09/09/26	-
VILLA MERCEDES I	09/09/26	-
EL MIRADOR DE CORINTO	09/09/26	-
EL PARAISO DE CORINTO	09/09/26	-
EL MIRADOR DE CORINTO	09/09/26	-
EL MIRADOR DE CORINTO	09/09/26	-
EL MIRADOR DE CORINTO	09/09/26	-
EL MIRADOR DE CORINTO	09/09/26	-
SIMON BOLIVAR	09/09/26	-
LAS QUINTAS II	09/09/26	-
LAS QUINTAS II	09/09/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	09/09/26	-
NUEVO COLON	09/09/26	-
NUEVO COLON	09/09/26	-
NUEVO COLON	09/09/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO VII	09/09/26	-
JULIO RINCON II	09/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
QUINTANAR DE LOS ALMENDROS	09/09/26	-
QUINTANARES VII ETAPA	09/09/26	-
QUINTANAR DE LOS ALMENDROS	09/09/26	-
QUINTANAR DE LOS ALMENDROS	09/09/26	-
CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS	09/09/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	09/09/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	09/09/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	09/09/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	09/09/26	-
LAS QUINTAS II	09/09/26	-
LAS QUINTAS II	09/09/26	-
LAS QUINTAS II	09/09/26	-
CONJUNTO LORETTO	09/09/26	-
CONJUNTO LORETTO	10/09/26	-
TERRALUNA	10/09/26	-
CAMBULOS	10/09/26	-
TERRAGRANDE	10/09/26	-
TERRAGRANDE	10/09/26	-
Terreros	10/09/26	-
Terreros	10/09/26	-
TERRA GRANDE IV ETAPA 4	10/09/26	-
Terreros	10/09/26	-
CONJUNTO LORETTO	10/09/26	-
Terreros	10/09/26	-
CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS	10/09/26	-
TORRES DEL PARQUE	10/09/26	-
TERRALUNA	10/09/26	-
TORRES DEL PARQUE	10/09/26	-
Terreros	10/09/26	-
CAMBULOS	10/09/26	-
AZALEAS	10/09/26	-
CAMBULOS	10/09/26	-
AZALEAS	10/09/26	-
TERRA GRANDE IV ETAPA 4	10/09/26	-
AZALEAS	10/09/26	-
AZALEAS	10/09/26	-
TERRAGRANDE	10/09/26	-
CAMBULOS	10/09/26	-
CAMBULOS	10/09/26	-
Terreros	10/09/26	-
Terreros	10/09/26	-
TORRES DEL PARQUE	10/09/26	-
TERRA GRANDE IV ETAPA 4	10/09/26	-
Terreros	10/09/26	-
SIMON BOLIVAR	10/09/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	10/09/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	10/09/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	10/09/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	10/09/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	10/09/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	10/09/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	10/09/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	10/09/26	-
Terreros	10/09/26	-
CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS	10/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS	10/09/26	-
CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS	10/09/26	-
CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS	10/09/26	-
Terreros	11/09/26	-
Terreros	11/09/26	-
Terreros	14/09/26	-
Terreros	14/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
Terra Grande	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
Terra Grande	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
Terra Grande	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
Terra Grande	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
Terra Grande	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
TERRAGRANDE	15/09/26	-
MAGNOLIOS	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
Terreros	15/09/26	-
MAGNOLIOS	15/09/26	-
Terra Grande	15/09/26	-
Terra Grande	15/09/26	-
ZONA VERDE 3-HACIENDA TERREROS	15/09/26	-
CEREZOS KR 4E 36 61	16/09/26	-
TERRA GRANDE IV ETAPA 1	16/09/26	-
TERRA GRANDE IV ETAPA 3	16/09/26	-
Terreros	16/09/26	-
Terreros	16/09/26	-
Terreros	16/09/26	-
Terreros	16/09/26	-
CIRUELOS KR 4E 36 61	16/09/26	-
CIRUELOS KR 4E 36 61	16/09/26	-
CENTRO DE VICTIMAS	16/09/26	-
CENTRO DE VICTIMAS	16/09/26	-
Terra Grande	16/09/26	-
Terra Grande	16/09/26	-
HACIENDA TERREROS	16/09/26	-
Terreros	16/09/26	-
TERRALUNA	16/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
HACIENDA TERREROS	16/09/26	-
HACIENDA TERREROS	16/09/26	-
HACIENDA TERREROS	16/09/26	-
TERRALUNA	16/09/26	-
HACIENDA TERREROS	16/09/26	-
HACIENDA TERREROS	16/09/26	-
Terreros	16/09/26	-
CEREZOS KR 4E 36 61	16/09/26	-
CEREZOS KR 4E 36 61	16/09/26	-
LAS MARGARITAS	16/09/26	-
CIRUELOS KR 4E 36 61	16/09/26	-
CIRUELOS KR 4E 36 61	16/09/26	-
Los Cerezos	16/09/26	-
CIRUELOS KR 4E 36 61	16/09/26	-
Terreros	16/09/26	-
CIRUELOS KR 4E 36 61	16/09/26	-
Terreros	16/09/26	-
Tibanica	16/09/26	-
Terreros	16/09/26	-
Terreros	16/09/26	-
Terreros	16/09/26	-
Terreros	16/09/26	-
Terreros	16/09/26	-
Terreros	16/09/26	-
EASY	16/09/26	-
EASY	16/09/26	-
EASY	16/09/26	-
EASY	16/09/26	-
EASY	17/09/26	-
EASY	17/09/26	-
MAGNOLIOS	17/09/26	-
Centro Civico	17/09/26	-
Terra Grande	17/09/26	-
ALAMEDA TIBANICA	17/09/26	-
MORELLA	17/09/26	-
BOSQUE DE TIBANICA	17/09/26	-
BOSQUE DE TIBANICA	17/09/26	-
BOSQUE DE TIBANICA	17/09/26	-
BOSQUE DE TIBANICA	17/09/26	-
TERRAGRANDE	17/09/26	-
TERRAGRANDE	17/09/26	-
TERRAGRANDE	17/09/26	-
TERRAGRANDE	17/09/26	-
TERRAGRANDE	17/09/26	-
TERRAGRANDE	17/09/26	-
Tibanica	18/09/26	-
MORELLA	18/09/26	-
ALAMEDA TIBANICA	18/09/26	-
ALAMEDA TIBANICA	18/09/26	-
BOSQUE DE TIBANICA	18/09/26	-
MORELLA	18/09/26	-
BOSQUE DE TIBANICA	18/09/26	-
SANTA RITA	18/09/26	-
SANTA RITA	18/09/26	-
ARBOLEDA	18/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
MORELLA	18/09/26	-
MORELLA	18/09/26	-
Tibanica	18/09/26	-
Tibanica	18/09/26	-
ARBOLEDA	18/09/26	-
ARBOLEDA	18/09/26	-
ARBOLEDA	18/09/26	-
ARBOLEDA	18/09/26	-
MORELLA	18/09/26	-
TERRAGRANDE	18/09/26	-
TERRAGRANDE	18/09/26	-
TERRAGRANDE	18/09/26	-
TERRAGRANDE	18/09/26	-
TERRAGRANDE	18/09/26	-
TERRAGRANDE	18/09/26	-
TERRAGRANDE	18/09/26	-
TERRAGRANDE	18/09/26	-
TERRAGRANDE	18/09/26	-
TERRAGRANDE	18/09/26	-
Tibanica	18/09/26	-
BOSQUE DE TIBANICA	18/09/26	-
Tibanica	18/09/26	-
BOSQUE DE TIBANICA	18/09/26	-
Tibanica	18/09/26	-
Tibanica	18/09/26	-
Tibanica	18/09/26	-
Tibanica	18/09/26	-
Tibanica	18/09/26	-
Tibanica	18/09/26	-
Tibanica	18/09/26	-
Tibanica	18/09/26	-
Tibanica	18/09/26	-
Tibanica	18/09/26	-
Tibanica	18/09/26	-
Tibanica	18/09/26	-
Tibanica	18/09/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/09/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/09/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/09/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/09/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	21/09/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	21/09/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	21/09/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	21/09/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/09/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/09/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/09/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/09/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/09/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	21/09/26	-
CUMBRES DE SAN MATEO II	21/09/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/09/26	-
CUMBRES DE SAN MATEO II	21/09/26	-
CUMBRES DE SAN MATEO II	21/09/26	-
CUMBRES DE SAN MATEO II	21/09/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
CUMBRES DE SAN MATEO II	21/09/26	-
LA ARBOLEDA	21/09/26	-
LA ARBOLEDA	21/09/26	-
LA ARBOLEDA	21/09/26	-
LA ARBOLEDA	21/09/26	-
LA ARBOLEDA	21/09/26	-
ZONA VERDE	21/09/26	-
ZONA VERDE	21/09/26	-
ZONA VERDE	21/09/26	-
LA ARBOLEDA	21/09/26	-
ZONA VERDE	21/09/26	-
ZONA VERDE	21/09/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/09/26	-
ZONA VERDE	22/09/26	-
ZONA VERDE	22/09/26	-
ZONA VERDE	22/09/26	-
ZONA VERDE	22/09/26	-
ZONA VERDE	22/09/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO V	22/09/26	-
SUMAPAZ	22/09/26	-
SAN MATEO 2000	22/09/26	-
CASALINDA VII	22/09/26	-
CASALINDA VII	22/09/26	-
CASALINDA VII	22/09/26	-
CASALINDA VII	22/09/26	-
CASALINDA VII	22/09/26	-
CASALINDA VII	22/09/26	-
CASALINDA VII	22/09/26	-
CASALINDA VI	22/09/26	-
CASALINDA VI	22/09/26	-
CASALINDA VI	22/09/26	-
SAN RAFAEL	22/09/26	-
CASALINDA VI	22/09/26	-
CASALINDA VI	22/09/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	22/09/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	22/09/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	22/09/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	22/09/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	22/09/26	-
UNISUR	22/09/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO V	22/09/26	-
UNISUR	22/09/26	-
UNISUR	22/09/26	-
ZONA VERDE	22/09/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/09/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/09/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO III	22/09/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO III	22/09/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO III	22/09/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/09/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/09/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/09/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/09/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/09/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/09/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO III	22/09/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO III	22/09/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO IV	22/09/26	-
PARQUES DE CASALINDA	22/09/26	-
ZONA VERDE	23/09/26	-
ZONA VERDE	23/09/26	-
ZONA VERDE	23/09/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO V	23/09/26	-
ARBOLEDA	23/09/26	-
CAZUCA	23/09/26	-
PARQUE TIBANICA	23/09/26	-
PARQUE TIBANICA	23/09/26	-
PARQUE TIBANICA	23/09/26	-
PARQUE TIBANICA	23/09/26	-
PARQUE TIBANICA	23/09/26	-
PARQUE TIBANICA	23/09/26	-
PARQUE TIBANICA	23/09/26	-
PARQUE TIBANICA	23/09/26	-
PARQUE TIBANICA	23/09/26	-
PARQUE TIBANICA	23/09/26	-
OASIS	23/09/26	-
ZONA VERDE	23/09/26	-
LA ARBOLEDA	23/09/26	-
LA ARBOLEDA	23/09/26	-
LA ARBOLEDA	23/09/26	-
ZONA VERDE	23/09/26	-
EL BOSQUE	23/09/26	-
SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4	23/09/26	-
SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4	23/09/26	-
LA ALAMEDA	23/09/26	-
LA ALAMEDA	23/09/26	-
SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4	23/09/26	-
LA ALAMEDA	23/09/26	-
SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4	23/09/26	-
ALAMEDA TIBANICA	23/09/26	-
EL BOSQUE	23/09/26	-
EL BOSQUE	23/09/26	-
EL BOSQUE	23/09/26	-
EL BOSQUE	23/09/26	-
EL BOSQUE	23/09/26	-
ZONA VERDE	23/09/26	-
CAPITALINAS II	23/09/26	-
CAPITALINAS II	23/09/26	-
CAPITALINAS II	23/09/26	-
CAPITALINAS II	23/09/26	-
CAPITALINAS II	23/09/26	-
CAPITALINAS II	23/09/26	-
CAPITALINAS II	23/09/26	-
CAPITALINAS II	23/09/26	-
SUMAPAZ	23/09/26	-
SUMAPAZ	23/09/26	-
SUMAPAZ	23/09/26	-
SUMAPAZ	23/09/26	-
SUMAPAZ	23/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
CASALINDA VI	23/09/26	-
CASALINDA VI	23/09/26	-
SUMAPAZ	23/09/26	-
SUMAPAZ	23/09/26	-
EL BOSQUE	23/09/26	-
SUMAPAZ	23/09/26	-
SUMAPAZ	23/09/26	-
SUMAPAZ	23/09/26	-
CASALINDA III	23/09/26	-
EL BOSQUE	23/09/26	-
EL BOSQUE	23/09/26	-
EL BOSQUE	23/09/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	23/09/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	23/09/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	23/09/26	-
SANTA RITA	23/09/26	-
EL BOSQUE	23/09/26	-
ARBOLEDA	23/09/26	-
ARBOLEDA	23/09/26	-
OASIS DE SAN MATEO III-IV	23/09/26	-
OASIS DE SAN MATEO III-IV	23/09/26	-
LOS NOGALES	23/09/26	-
OASIS DE SAN MATEO III-IV	23/09/26	-
OASIS	23/09/26	-
OASIS	23/09/26	-
EL BARRENO	24/09/26	-
EL BARRENO	24/09/26	-
EL BARRENO	24/09/26	-
EL BARRENO	24/09/26	-
EL BARRENO	24/09/26	-
EL BARRENO	24/09/26	-
EL BARRENO	24/09/26	-
EL BARRENO	24/09/26	-
EL BARRENO	24/09/26	-
EL BARRENO	24/09/26	-
EL BARRENO	24/09/26	-
EL BARRENO	24/09/26	-
EL BARRENO	24/09/26	-
EL BARRENO	24/09/26	-
EL BARRENO	24/09/26	-
EL PROGRESO	24/09/26	-
EL PROGRESO	24/09/26	-
EL PROGRESO	24/09/26	-
EL PROGRESO	24/09/26	-
EL PROGRESO	24/09/26	-
EL PROGRESO	24/09/26	-
EL PROGRESO	24/09/26	-
EL PROGRESO	24/09/26	-
NUEVA UNION	24/09/26	-
EL PROGRESO	24/09/26	-
EL PROGRESO	24/09/26	-
EL PROGRESO	24/09/26	-
EL PROGRESO	24/09/26	-
EL PROGRESO	24/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
EL PROGRESO	24/09/26	-
EL PROGRESO	24/09/26	-
EL PROGRESO	24/09/26	-
LOS ROBLES	24/09/26	-
LOS ROBLES	24/09/26	-
LOS ROBLES	24/09/26	-
LOS ROBLES	24/09/26	-
EL BARRENO	24/09/26	-
EL BARRENO	24/09/26	-
LOS ROBLES	24/09/26	-
LOS PINOS	24/09/26	-
LOS PINOS	24/09/26	-
LOS PINOS	24/09/26	-
LA ISLA	24/09/26	-
LA ISLA	24/09/26	-
LOS PINOS	24/09/26	-
LOS PINOS	24/09/26	-
LOS PINOS	24/09/26	-
HUMEDAL TERREROS	24/09/26	-
BELLA VISTA	24/09/26	-
BELLA VISTA	24/09/26	-
BAHIA DEL OESTE	24/09/26	-
BUENOS AIRES	24/09/26	-
BUENOS AIRES	24/09/26	-
BUENOS AIRES	24/09/26	-
RINCON DEL LAGO	24/09/26	-
RINCON DEL LAGO	24/09/26	-
RINCON DEL LAGO	24/09/26	-
RINCON DEL LAGO	24/09/26	-
RINCON DEL LAGO	24/09/26	-
RINCON DEL LAGO	24/09/26	-
RINCON DEL LAGO	24/09/26	-
RINCON DEL LAGO	24/09/26	-
BAHIA DEL OESTE	24/09/26	-
RINCON DEL LAGO	24/09/26	-
HUMEDAL TERREROS	24/09/26	-
HUMEDAL TERREROS	24/09/26	-
HUMEDAL TERREROS	24/09/26	-
HUMEDAL TERREROS	24/09/26	-
HUMEDAL TERREROS	24/09/26	-
HUMEDAL TERREROS	24/09/26	-
HUMEDAL TERREROS	24/09/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	24/09/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	24/09/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	24/09/26	-
CIUDADELA SUCRE III SECTOR	24/09/26	-
CIUDADELA SUCRE III SECTOR	25/09/26	-
CIUDADELA SUCRE III SECTOR	25/09/26	-
CIUDADELA SUCRE III SECTOR	25/09/26	-
CIUDADELA SUCRE III SECTOR	25/09/26	-
CIUDADELA SUCRE III SECTOR	25/09/26	-
CIUDADELA SUCRE III SECTOR	25/09/26	-
CIUDADELA SUCRE III SECTOR	25/09/26	-
CIUDADELA SUCRE III SECTOR	25/09/26	-
BUENOS AIRES	25/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
BELLA VISTA	25/09/26	-
BELLA VISTA	25/09/26	-
BELLA VISTA	25/09/26	-
BUENOS AIRES	25/09/26	-
BUENOS AIRES	25/09/26	-
BUENOS AIRES	25/09/26	-
BUENOS AIRES	25/09/26	-
BELLA VISTA	25/09/26	-
BELLA VISTA	25/09/26	-
BUENOS AIRES	25/09/26	-
BELLA VISTA	25/09/26	-
BELLA VISTA	25/09/26	-
BELLA VISTA	25/09/26	-
BELLA VISTA	25/09/26	-
BELLA VISTA	25/09/26	-
BELLA VISTA	25/09/26	-
BELLA VISTA	25/09/26	-
BELLA VISTA	25/09/26	-
BELLA VISTA	25/09/26	-
BELLA VISTA	25/09/26	-
BELLA VISTA	25/09/26	-
SAN RAFAEL	25/09/26	-
LOS PINOS	25/09/26	-
SAN RAFAEL	25/09/26	-
LOS PINOS	25/09/26	-
SAN RAFAEL	25/09/26	-
VILLA NUEVA ALTA	25/09/26	-
VILLA NUEVA ALTA	28/09/26	-
LOS PINOS	28/09/26	-
LOS PINOS	28/09/26	-
LOS PINOS	28/09/26	-
LOS PINOS	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
LOS PINOS	28/09/26	-
LOS PINOS	28/09/26	-
LOS PINOS	28/09/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	28/09/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	28/09/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	28/09/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	28/09/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	28/09/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	28/09/26	-
BUENOS AIRES	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
SAN RAFAEL	28/09/26	-
LAS MARGARITAS	29/09/26	-
LAS MARGARITAS	29/09/26	-
LAS MARGARITAS	29/09/26	-
LAS MARGARITAS	29/09/26	-
SAN RAFAEL	29/09/26	-
LAS MARGARITAS	29/09/26	-
LAS MARGARITAS	29/09/26	-
LAS MARGARITAS	29/09/26	-
LAS MARGARITAS	29/09/26	-
LAS MARGARITAS	29/09/26	-
LAS MARGARITAS	29/09/26	-
LAS MARGARITAS	29/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
BUENOS AIRES	30/09/26	-
VILLA NUEVA ALTA	30/09/26	-
BUENOS AIRES	30/09/26	-
VILLA NUEVA ALTA	30/09/26	-
VILLA NUEVA ALTA	30/09/26	-
VILLA NUEVA ALTA	30/09/26	-
VILLA NUEVA ALTA	30/09/26	-
VILLA NUEVA ALTA	30/09/26	-
BUENOS AIRES	30/09/26	-
BUENOS AIRES	30/09/26	-
BUENOS AIRES	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
LAS MARGARITAS	30/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
LAS MARGARITAS	30/09/26	-
LAS MARGARITAS	30/09/26	-
LAS MARGARITAS	30/09/26	-
LAS MARGARITAS	30/09/26	-
LAS MARGARITAS	30/09/26	-
LAS MARGARITAS	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	30/09/26	-
SAN RAFAEL	30/09/26	-
SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4	01/09/26	-
SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4	01/09/26	-
SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4	01/09/26	-
SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4	01/09/26	-
RINCON DE SAN MATEO	01/09/26	-
RINCON DE SAN MATEO	01/09/26	-
RINCON DE SAN MATEO	01/09/26	-
RINCON DE SAN MATEO	01/09/26	-
CENTRAL ELECTRICA	01/09/26	-
PANORAMA	01/09/26	-
PANORAMA	01/09/26	-
PANORAMA	01/09/26	-
PANORAMA	01/09/26	-
ALTOS DE SAN MATEO	01/09/26	-
ALTOS DE SAN MATEO	01/09/26	-
SAN LUCAS	01/09/26	-
CAPITALINAS	01/09/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	01/09/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	01/09/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	01/09/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/09/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/09/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/09/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/09/26	-
SAN MATEO SEGUNDO SECTOR	02/09/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/09/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/09/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/09/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/09/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/09/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/09/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/09/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/09/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/09/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/09/26	-
F.N A.	02/09/26	-
INVERSIONES BOGOTA	02/09/26	-
RICAURTE	02/09/26	-
RICAURTE	02/09/26	-
RICAURTE	02/09/26	-
EL PORTAL DE CASALINDA	02/09/26	-
C. S. San Mateo	02/09/26	-
LAS VEGAS SECTOR SAN MATEO	02/09/26	-
LAS VEGAS SECTOR SAN MATEO	02/09/26	-
LAS VEGAS SECTOR SAN MATEO	02/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
LAS VEGAS SECTOR SAN MATEO	02/09/26	-
LAS VEGAS SECTOR SAN MATEO	02/09/26	-
LAS VEGAS SECTOR SAN MATEO	02/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	02/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	02/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	02/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	03/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	03/09/26	-
MARISCAL SUCRE	03/09/26	-
MARISCAL SUCRE	03/09/26	-
EL SOL	03/09/26	-
EL SOL	03/09/26	-
EL SOL	03/09/26	-
EL SOL	03/09/26	-
EL SOL	03/09/26	-
JUAN PABLO II CUARTA ETAPA	03/09/26	-
JUAN PABLO II CUARTA ETAPA	03/09/26	-
JUAN PABLO II CUARTA ETAPA	03/09/26	-
JUAN PABLO II CUARTA ETAPA	03/09/26	-
SANTA ROSA	03/09/26	-
EL PORVENIR	03/09/26	-
EL PORVENIR	03/09/26	-
EL PORVENIR	03/09/26	-
EL PORVENIR	03/09/26	-
EL PORVENIR	03/09/26	-
EL PORVENIR	03/09/26	-
SAN LUIS	03/09/26	-
ANDALUCIA	03/09/26	-
ANDALUCIA	03/09/26	-
ANDALUCIA	03/09/26	-
ANDALUCIA	03/09/26	-
ANDALUCIA	04/09/26	-
ANDALUCIA	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
12 DE MARZO	04/09/26	-
LA ESPERANZA	04/09/26	-
LA ESPERANZA	04/09/26	-
LA ESPERANZA	04/09/26	-
GALICIA III	04/09/26	-
GALICIA III	04/09/26	-
GALICIA III	04/09/26	-
GALICIA III	04/09/26	-
GALICIA III	04/09/26	-
SAN ANDRES	04/09/26	-
TORRENTES 3	07/09/26	-
VILLA SAMANTHA	07/09/26	-
PARQUES DE CAGUA	07/09/26	-
PARQUES DE CAGUA	08/09/26	-
CAGUA	08/09/26	-
EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA	08/09/26	-
EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA	08/09/26	-
EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA	08/09/26	-
ZC A1 PARQUES DE CAGUA	08/09/26	-
ZC A1 PARQUES DE CAGUA	08/09/26	-
ZC A1 PARQUES DE CAGUA	08/09/26	-
ZC A1 PARQUES DE CAGUA	08/09/26	-
ZC A1 PARQUES DE CAGUA	08/09/26	-
ZC A1 PARQUES DE CAGUA	08/09/26	-
URBANIZACIÓN BALCON REAL	08/09/26	-
EL CARDAL	08/09/26	-
EL CARDAL	08/09/26	-
EL CARDAL	08/09/26	-
SABANA CIPRES	08/09/26	-
SABANA CIPRES	08/09/26	-
SABANA CIPRES	08/09/26	-
SABANA CIPRES	08/09/26	-
SABANA CIPRES	08/09/26	-
LLANO GRANDE	08/09/26	-
LLANO GRANDE	09/09/26	-
LLANO GRANDE	09/09/26	-
LLANO GRANDE	09/09/26	-
LLANO GRANDE	09/09/26	-
LLANO GRANDE	09/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
LLANO GRANDE	09/09/26	-
LLANO GRANDE	09/09/26	-
LLANO GRANDE	09/09/26	-
EL LIBERTADOR	09/09/26	-
EL LIBERTADOR	09/09/26	-
EL LIBERTADOR	09/09/26	-
EL LIBERTADOR	10/09/26	-
EL LIBERTADOR	10/09/26	-
EL LIBERTADOR	10/09/26	-
EL LIBERTADOR	10/09/26	-
EL LIBERTADOR	10/09/26	-
EL LIBERTADOR	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
SAN CARLOS	10/09/26	-
PARQUES DEL SOL I	11/09/26	-
PARQUES DEL SOL I	11/09/26	-
PARQUES DEL SOL I	11/09/26	-
PARQUES DEL SOL I	11/09/26	-
PARQUES DEL SOL I	11/09/26	-
PARQUES DEL SOL I	11/09/26	-
PARQUES DEL SOL II	11/09/26	-
UBATE	11/09/26	-
SAN MARCOS	11/09/26	-
SAN MARCOS	11/09/26	-
SAN MARCOS	11/09/26	-
SAN MARCOS	11/09/26	-
SAN MARCOS	11/09/26	-
SAN MARCOS	11/09/26	-
SAN MARCOS	11/09/26	-
SAN MARCOS	11/09/26	-
COLMENA II	11/09/26	-
COLMENA II	11/09/26	-
COLMENA II	11/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
COLMENA II	11/09/26	-
COLMENA II	11/09/26	-
COLMENA II	11/09/26	-
COLMENA II	11/09/26	-
COLMENA II	11/09/26	-
COLMENA II	11/09/26	-
COLMENA II	11/09/26	-
LA PRADERA II	11/09/26	-
LA PRADERA II	11/09/26	-
LA PRADERA II	11/09/26	-
LA PRADERA II	11/09/26	-
EL PARAISO	11/09/26	-
EL PARAISO	11/09/26	-
EL PARAISO	11/09/26	-
CIEN FAMILIAS	11/09/26	-
CIEN FAMILIAS	11/09/26	-
CIEN FAMILIAS	11/09/26	-
COHABITAR	11/09/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	11/09/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	11/09/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	11/09/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	11/09/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	11/09/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	14/09/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	14/09/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	14/09/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	14/09/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	14/09/26	-
SAN MARTIN	14/09/26	-
INST. EDU. SOACHA PARA VIVIR MEJOR	14/09/26	-
INST. EDU. SOACHA PARA VIVIR MEJOR	14/09/26	-
INST. EDU. SOACHA PARA VIVIR MEJOR	14/09/26	-
INST. EDU. SOACHA PARA VIVIR MEJOR	14/09/26	-
INST. EDU. SOACHA PARA VIVIR MEJOR	14/09/26	-
INST. EDU. SOACHA PARA VIVIR MEJOR	14/09/26	-
INST. EDU. SOACHA PARA VIVIR MEJOR	14/09/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/09/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/09/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/09/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/09/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/09/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/09/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/09/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/09/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/09/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/09/26	-
EL DIVINO NIÑO PARTE ALTA	14/09/26	-
EL DIVINO NIÑO PARTE ALTA	14/09/26	-
VILLA SANTA ISABEL	14/09/26	-
VILLA SANTA ISABEL	14/09/26	-
VILLA SANTA ISABEL	14/09/26	-
VILLA SANTA ISABEL	14/09/26	-
VILLA SANTA ISABEL	14/09/26	-
ALTOS DE LA FLORIDA IV - EL RETIRO	14/09/26	-
LA FLORIDA I	14/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
LA FLORIDA I	14/09/26	-
LA FLORIDA I	14/09/26	-
LA FLORIDA I	14/09/26	-
LA FLORIDA I	15/09/26	-
LA FLORIDA I	15/09/26	-
LA FLORIDA I	15/09/26	-
LA FLORIDA I	15/09/26	-
LA FLORIDA II	15/09/26	-
LA FLORIDA II	15/09/26	-
LA FLORIDA II	15/09/26	-
LA FLORIDA II	15/09/26	-
LA FLORIDA II	15/09/26	-
LA FLORIDA II	15/09/26	-
EL ALTICO	15/09/26	-
EL ALTICO	15/09/26	-
EL ALTICO	15/09/26	-
EL ALTICO	15/09/26	-
EL ALTICO	15/09/26	-
EL ALTICO	15/09/26	-
EL ALTICO	15/09/26	-
Hogares	15/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	15/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	15/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	15/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	15/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	15/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	15/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	15/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	15/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	15/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	16/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	16/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	16/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	16/09/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	16/09/26	-
BALCONES DEL SOL	16/09/26	-
BARICHARA (MAIPORE)	16/09/26	-
AMBALEMA (MAIPORE)	16/09/26	-
COLEGIO MAIPORE	16/09/26	-
COLEGIO MAIPORE	17/09/26	-
COLEGIO MAIPORE	17/09/26	-
COLEGIO MAIPORE	17/09/26	-
MAIPORE	17/09/26	-
MAIPORE	17/09/26	-
MAIPORE	17/09/26	-
MAIPORE	17/09/26	-
MAIPORE	17/09/26	-
MAIPORE	17/09/26	-
MAIPORE	18/09/26	-
MAIPORE	18/09/26	-
MAIPORE	18/09/26	-
MAIPORE	18/09/26	-
MAIPORE	18/09/26	-
MAIPORE	18/09/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
MAIPORE	18/09/26	-
MAIPORE	18/09/26	-
MAIPORE	18/09/26	-
MAIPORE	18/09/26	-
MAIPORE	18/09/26	-
MAIPORE	18/09/26	-
MAIPORE	18/09/26	-
MAIPORE	18/09/26	-
MAIPORE	18/09/26	-
MAIPORE	18/09/26	-
MAIPORE	18/09/26	-
MAIPORE	18/09/26	-
MAIPORE	18/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	21/09/26	-
MAIPORE	22/09/26	-
MAIPORE	22/09/26	-
MAIPORE	22/09/26	-
MAIPORE	22/09/26	-
MAIPORE	22/09/26	-
MAIPORE	22/09/26	-
MAIPORE	22/09/26	-
MAIPORE	22/09/26	-
MAIPORE	22/09/26	-
MAIPORE	22/09/26	-
MAIPORE	22/09/26	-
MAIPORE	22/09/26	-
MAIPORE	22/09/26	-
MAIPORE	23/09/26	-
MAIPORE	23/09/26	-
MAIPORE	23/09/26	-
MAIPORE	23/09/26	-
MAIPORE	23/09/26	-
MAIPORE	23/09/26	-
MOMPOS (MAIPORE)	24/09/26	-
MOMPOS (MAIPORE)	24/09/26	-
MOMPOS (MAIPORE)	24/09/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped

Septiembre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
MOMPOS (MAIPORE)	24/09/26	-
SUPERMERCADO (MAIPORE)	24/09/26	-
SUPERMERCADO (MAIPORE)	24/09/26	-
MOMPOS (MAIPORE)	24/09/26	-
SALA DE VENTAS (MAIPORE)	24/09/26	-
HUMEDAL EL VINCULO	25/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	25/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	25/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	29/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	29/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	29/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	29/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	29/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	29/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	29/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	29/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	29/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	29/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	30/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	30/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	30/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	30/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	30/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	30/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	30/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	30/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	30/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	30/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	30/09/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	30/09/26	-