Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha
Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/10/26	-
COBEC	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
COBEC	01/10/26	-
CIUDAD SATELITE	01/10/26	-
CIUDAD SATELITE	01/10/26	-
COBEC	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
COBEC	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
VILLAS DE SANTA ROSA	01/10/26	-
VILLAS DE SANTA ROSA	01/10/26	-
VILLAS DE SANTA ROSA	01/10/26	-
LA FRAGUA	01/10/26	-
LA FRAGUA	01/10/26	-
LA FRAGUA	01/10/26	-
LA FRAGUA	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	01/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
HUMEDAL NEUTA	02/10/26	-
HUMEDAL NEUTA	02/10/26	-
HUMEDAL NEUTA	02/10/26	-
HUMEDAL NEUTA	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DEL PORTAL	02/10/26	-
QUINTAS DEL PORTAL	02/10/26	-
QUINTAS DEL PORTAL	02/10/26	-
QUINTAS DEL PORTAL	02/10/26	-
QUINTAS DEL PORTAL	02/10/26	-
QUINTAS DEL PORTAL	02/10/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/10/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/10/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/10/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/10/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/10/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/10/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/10/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/10/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/10/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/10/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/10/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/10/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/10/26	-
LAGOS DE MALIBU	02/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
LAGOS DE MALIBU	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA II	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	02/10/26	-
ZAPAN 4	02/10/26	-
ZAPAN 2	02/10/26	-
ZAPAN 2	02/10/26	-
ZAPAN 4	02/10/26	-
ZAPAN 2	02/10/26	-
ZAPAN 1	02/10/26	-
ZAPAN 1	02/10/26	-
ZAPAN 1	02/10/26	-
ZAPAN 3	02/10/26	-
ZAPAN 5	02/10/26	-
ZAPAN 5	02/10/26	-
ZAPAN 2	05/10/26	-
ZAPAN 5	05/10/26	-
ZAPAN 3	05/10/26	-
MARANATHA I	05/10/26	-
MARANATHA I	05/10/26	-
MARANATHA I	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
LAGOS DE MALIBU 4 Y 6	05/10/26	-
LAGOS DE MALIBU 4 Y 6	05/10/26	-
LAGOS DE MALIBU 4 Y 6	05/10/26	-
LAGOS DE MALIBU 4 Y 6	05/10/26	-
LAGOS DE MALIBU 4 Y 6	05/10/26	-
LAGOS DE MALIBU 4 Y 6	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
QUINTAS DE LA LAGUNA I	05/10/26	-
UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS	05/10/26	-
EL SALITRE	05/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	05/10/26	-
SANTELMO	05/10/26	-
EL SALITRE	05/10/26	-

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
SANTA ANA CENTRAL	05/10/26	-
SANTA ANA CENTRAL	05/10/26	-
SANTA ANA CENTRAL	05/10/26	-
SANTA ANA CENTRAL	05/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	05/10/26	-
SANTA ANA	05/10/26	-
SANTA ANA	05/10/26	-
HUMEDAL TIERRA BLANCA	05/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	05/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	05/10/26	-
NEMESIS	05/10/26	-
NEMESIS	05/10/26	-
NEMESIS	05/10/26	-
NEMESIS	05/10/26	-
NEMESIS	05/10/26	-
NEMESIS	05/10/26	-
NEMESIS	05/10/26	-
NEMESIS	05/10/26	-
NEMESIS	05/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	05/10/26	-
ARIZONA	05/10/26	-
ARIZONA	06/10/26	-
ARIZONA	06/10/26	-
ARIZONA	06/10/26	-
VILLA SOFIA I	06/10/26	-
VILLA SOFIA I	06/10/26	-
VILLA SOFIA I	06/10/26	-
VILLA SOFIA I	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	06/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
VILLA SOFIA II	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha
Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
COMPARTIR	07/10/26	-
PASEO REAL	07/10/26	-
PASEO REAL	07/10/26	-
PASEO REAL	07/10/26	-
PASEO REAL	07/10/26	-
PASEO REAL	07/10/26	-
PASEO REAL	08/10/26	-
PASEO REAL	08/10/26	-
PASEO REAL	08/10/26	-
PASEO REAL	08/10/26	-
PASEO REAL	08/10/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha
Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
PASEO REAL	08/10/26	-
PASEO REAL	08/10/26	-
PASEO REAL	08/10/26	-
PASEO REAL	08/10/26	-
PASEO REAL	08/10/26	-
PASEO REAL	08/10/26	-
PASEO REAL	08/10/26	-
PASEO REAL	08/10/26	-
PASEO REAL	08/10/26	-
PASEO REAL	08/10/26	-
PASEO REAL	08/10/26	-
PASEO REAL	08/10/26	-
PASEO REAL	08/10/26	-
PASEO REAL	08/10/26	-
COMPARTIR	08/10/26	-
COMPARTIR	08/10/26	-
COMPARTIR	08/10/26	-
COMPARTIR	08/10/26	-
COMPARTIR	08/10/26	-
COMPARTIR	08/10/26	-
COMPARTIR	08/10/26	-
COMPARTIR	08/10/26	-
COMPARTIR	08/10/26	-
COMPARTIR	08/10/26	-
COMPARTIR	08/10/26	-
COMPARTIR	08/10/26	-
COMPARTIR	08/10/26	-
COMPARTIR	08/10/26	-
COMPARTIR	08/10/26	-
COMPARTIR	08/10/26	-
COMPARTIR	08/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	09/10/26	-
COMPARTIR	13/10/26	-
COMPARTIR	13/10/26	-
COMPARTIR	13/10/26	-
COMPARTIR	13/10/26	-
COMPARTIR	13/10/26	-
COMPARTIR	13/10/26	-
COMPARTIR	13/10/26	-
COMPARTIR	13/10/26	-
COMPARTIR	13/10/26	-
COMPARTIR	13/10/26	-
COMPARTIR	13/10/26	-
COMPARTIR	13/10/26	-
COMPARTIR	13/10/26	-
COMPARTIR	13/10/26	-
COMPARTIR	13/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA	13/10/26	-
SANTA ANA	13/10/26	-
EL CEDRO	13/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA	13/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA	13/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA	13/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA	13/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA	13/10/26	-
CONVIVA II	13/10/26	-
CONVIVA II	13/10/26	-
VILLA JULIANA	13/10/26	-
VILLA JULIANA	13/10/26	-
VILLA JULIANA	14/10/26	-
VILLA JULIANA	14/10/26	-
VILLA JULIANA	14/10/26	-
VILLA JULIANA	14/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
VILLA JULIANA	14/10/26	-
VILLA JULIANA	14/10/26	-
VILLA JULIANA	14/10/26	-
VILLA JULIANA	14/10/26	-
VILLA JULIANA	14/10/26	-
SAN SEBASTIAN	14/10/26	-
SAN NICOLAS	14/10/26	-
SAN NICOLAS	14/10/26	-
CONVIVA	14/10/26	-
CONVIVA	14/10/26	-
CONVIVA	14/10/26	-
CONVIVA	14/10/26	-
VILLA JULIANA	14/10/26	-
VILLA JULIANA	14/10/26	-
VILLA JULIANA	14/10/26	-
VILLA JULIANA	14/10/26	-
VILLA JULIANA	14/10/26	-
CONVIVA	14/10/26	-
CONVIVA	14/10/26	-
CONVIVA	14/10/26	-
CONVIVA	14/10/26	-
CONVIVA	14/10/26	-
CONVIVA	14/10/26	-
SAN NICOLAS	14/10/26	-
SAN NICOLAS	14/10/26	-
SAN NICOLAS	14/10/26	-
SAN NICOLAS	14/10/26	-
SAN NICOLAS	14/10/26	-
CONVIVA	14/10/26	-
CONVIVA	14/10/26	-
SAN NICOLAS	14/10/26	-
SAN NICOLAS	14/10/26	-
SAN NICOLAS	14/10/26	-
SAN NICOLAS	14/10/26	-
SAN NICOLAS	14/10/26	-
SAN NICOLAS	14/10/26	-
SAN NICOLAS	14/10/26	-
SAN NICOLAS	15/10/26	-
SAN NICOLAS	15/10/26	-
SAN NICOLAS	15/10/26	-
SAN NICOLAS	15/10/26	-
SAN NICOLAS	15/10/26	-
CONVIVA II	15/10/26	-
CONVIVA II	15/10/26	-
CONVIVA II	15/10/26	-
CONVIVA II	15/10/26	-
CONVIVA II	15/10/26	-
CONVIVA	15/10/26	-
CONVIVA	15/10/26	-
CONVIVA	15/10/26	-
CONVIVA	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	15/10/26	-
ALAMEDA DE SANTA ANA	15/10/26	-
VILLA ALEJANDRA	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	15/10/26	-
NUEVO HORIZONTE	15/10/26	-
NUEVO HORIZONTE	15/10/26	-
NUEVO HORIZONTE	15/10/26	-
NUEVO HORIZONTE	15/10/26	-
NUEVO HORIZONTE	15/10/26	-
NUEVO HORIZONTE	15/10/26	-
NUEVO HORIZONTE	15/10/26	-
NUEVO HORIZONTE	15/10/26	-
NUEVO HORIZONTE	15/10/26	-
NUEVO HORIZONTE	16/10/26	-
NUEVO HORIZONTE	16/10/26	-
NUEVO HORIZONTE	16/10/26	-
NUEVO HORIZONTE	16/10/26	-
NUEVO HORIZONTE	16/10/26	-
NUEVO HORIZONTE	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	16/10/26	-
NUEVO HORIZONTE	16/10/26	-
NUEVO HORIZONTE	16/10/26	-
NUEVO HORIZONTE	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	16/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
C.R. CATALINA MUÑOZ	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA II	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA II	19/10/26	-
C.R. CATALINA MUÑOZ	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	19/10/26	-
C.R. CATALINA MUÑOZ	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	19/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
QUINTAS DE SANTA ANA I	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	19/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA II	19/10/26	-
CIUDAD LATINA II	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
CIUDAD LATINA II	20/10/26	-
CIUDAD LATINA II	20/10/26	-
CIUDAD LATINA II	20/10/26	-
CIUDAD LATINA II	20/10/26	-
CIUDAD LATINA II	20/10/26	-
CIUDAD LATINA II	20/10/26	-
CIUDAD LATINA II	20/10/26	-
CIUDAD LATINA II	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
CIUDAD LATINA II	20/10/26	-
CIUDAD LATINA II	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA II	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA II	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA II	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
NUEVA COMPARTIR	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	20/10/26	-
QUINTAS DE SANTA ANA I	21/10/26	-
CIUDAD LATINA III	21/10/26	-
CIUDAD LATINA III	21/10/26	-
CIUDAD LATINA II	21/10/26	-
CIUDAD LATINA III	21/10/26	-
CIUDAD LATINA II	21/10/26	-
CIUDAD LATINA II	21/10/26	-
CIUDAD LATINA II	21/10/26	-
CIUDAD LATINA III	21/10/26	-
CIUDAD LATINA III	21/10/26	-
CIUDAD LATINA II	21/10/26	-
CIUDAD LATINA II	21/10/26	-
CIUDAD LATINA II	21/10/26	-
CIUDAD LATINA II	21/10/26	-
CIUDAD LATINA II	21/10/26	-
CIUDAD LATINA I	21/10/26	-
CIUDAD LATINA I	21/10/26	-
CIUDAD LATINA I	21/10/26	-
CIUDAD LATINA I	21/10/26	-
CIUDAD LATINA I	21/10/26	-
CIUDAD LATINA I	21/10/26	-
CIUDAD LATINA I	21/10/26	-
CIUDAD LATINA I	21/10/26	-
CIUDAD LATINA III	21/10/26	-
CIUDAD LATINA III	21/10/26	-
CIUDAD LATINA III	21/10/26	-
CIUDAD LATINA III	21/10/26	-
CIUDAD DE QUITO	21/10/26	-
CIUDAD DE QUITO	21/10/26	-
VILLA ITALIA	21/10/26	-
LLANOS DE SOACHA	21/10/26	-
LAS MERCEDES	22/10/26	-
LAS MERCEDES	22/10/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/10/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/10/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/10/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/10/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/10/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/10/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/10/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/10/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/10/26	-
LLANOS DE SOACHA	22/10/26	-
TIERRA BLANCA	22/10/26	-
SAN ANTONIO II	22/10/26	-
SAN ANTONIO II	22/10/26	-
SAN ANTONIO II	22/10/26	-
SAN ANTONIO II	22/10/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/10/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/10/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/10/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/10/26	-
SAN ANTONIO II	22/10/26	-

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
SAN ANTONIO II	22/10/26	-
MARANATA	22/10/26	-
MARANATA	22/10/26	-
MARANATA	22/10/26	-
MARANATA	22/10/26	-
MARANATA	22/10/26	-
SAN ANTONIO II	22/10/26	-
LLANOS DE SOACHA	22/10/26	-
LLANOS DE SOACHA	22/10/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/10/26	-
LLANOS DE SOACHA	22/10/26	-
LLANOS DE SOACHA	22/10/26	-
LLANOS DE SOACHA	22/10/26	-
ICARUS LAS MERCEDES	22/10/26	-
HUMEDAL TIERRA BLANCA	22/10/26	-
HUMEDAL TIERRA BLANCA	22/10/26	-
HUMEDAL TIERRA BLANCA	23/10/26	-
LA FONTANA II	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
VILLA ITALIA	23/10/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/10/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/10/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/10/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/10/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/10/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/10/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/10/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/10/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/10/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/10/26	-
RESERVA DE TIERRA BLANCA	23/10/26	-
TORRENTES	26/10/26	-
INDUMIL	26/10/26	-
INDUMIL	26/10/26	-
INDUMIL	26/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	26/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	26/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE 14	26/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE 12	26/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE 12	26/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE 14	26/10/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	26/10/26	-
HUMEDAL TIERRA BLANCA	26/10/26	-
TORRENTES	26/10/26	-
TORRENTES	26/10/26	-
TORRENTES	26/10/26	-
CIUDADELA EDUCATIVA TORRENTES	26/10/26	-
GERANIO (C.V.)	26/10/26	-
CIUDADELA EDUCATIVA TORRENTES	26/10/26	-
TORRENTES	26/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE 10	26/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE 8	26/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE 10	26/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE 7	26/10/26	-
CIUDADELA EDUCATIVA TORRENTES	27/10/26	-
TORRENTES	28/10/26	-
TORRENTES	28/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
TORRENTES	28/10/26	-
TORRENTES	28/10/26	-
TORRENTES	28/10/26	-
TORRENTES	28/10/26	-
TORRENTES	28/10/26	-
TORRENTES	28/10/26	-
TORRENTES	28/10/26	-
TORRENTES	28/10/26	-
TORRENTES	28/10/26	-
TORRENTES	28/10/26	-
TORRENTES	28/10/26	-
TORRENTES	28/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE NEUTA	29/10/26	-
PARQUE NEUTA	29/10/26	-
PARQUE NEUTA	29/10/26	-
PARQUE NEUTA	29/10/26	-
PARQUE NEUTA	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE NEUTA	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE NEUTA	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE NEUTA	29/10/26	-
PARQUE NEUTA	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	29/10/26	-
PARQUE NEUTA	29/10/26	-
PARQUE NEUTA	29/10/26	-
PARQUE NEUTA	29/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
TORRENTES	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE 5	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE 5	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE 2	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE 5	30/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
PARQUE CAMPESTRE 3	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE 3	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE 2	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
CENTRO COMERCIAL PARQUE CAMPESTRE	30/10/26	-
ZONA VERDE	16/10/26	-
ZONA VERDE	16/10/26	-
ZONA VERDE	16/10/26	-
ZONA VERDE	16/10/26	-
ZONA VERDE	16/10/26	-
ZONA VERDE	16/10/26	-
ZONA VERDE	16/10/26	-
SAN LUIS	16/10/26	-
SAN LUIS	16/10/26	-
SAN LUIS	16/10/26	-
SANTA CECILIA	16/10/26	-
LA UNION	16/10/26	-
CIUDAD SATELITE	16/10/26	-
CIUDAD SATELITE	16/10/26	-
CIUDAD SATELITE	16/10/26	-
SANTA CECILIA	16/10/26	-
LA UNION	16/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
SANTA CECILIA	16/10/26	-
SANTA CECILIA	16/10/26	-
EL NOGAL	16/10/26	-
EL SILO	16/10/26	-
EL SILO	16/10/26	-
EUGENIO DIAZ CASTRO	16/10/26	-
Hogares	16/10/26	-
Hogares	16/10/26	-
Hogares	16/10/26	-
Hogares	16/10/26	-
Hogares	16/10/26	-
Hogares	16/10/26	-
Hogares	16/10/26	-
Hogares	16/10/26	-
Hogares	16/10/26	-
Hogares	16/10/26	-
Hogares	16/10/26	-
Hogares	16/10/26	-
Hogares	16/10/26	-
Hogares	16/10/26	-
Hogares	19/10/26	-
Hogares	19/10/26	-
Hogares	19/10/26	-
Hogares	19/10/26	-
Hogares	19/10/26	-
Hogares	19/10/26	-
Hogares	19/10/26	-
Hogares	01/10/26	19/10/26
Hogares	01/10/26	19/10/26
Hogares	01/10/26	19/10/26
Hogares	01/10/26	19/10/26
Hogares	01/10/26	19/10/26
HUMEDAL TIERRA BLANCA	01/10/26	19/10/26
Hogares	01/10/26	19/10/26
Hogares	01/10/26	19/10/26
Hogares	01/10/26	19/10/26
Hogares	01/10/26	19/10/26
Hogares	01/10/26	19/10/26
Hogares	01/10/26	19/10/26
Hogares	01/10/26	19/10/26
Hogares	01/10/26	19/10/26
EL MIRADOR	01/10/26	19/10/26
LA VEREDITA	01/10/26	19/10/26
LA VEREDITA	01/10/26	19/10/26
LA CONFIANZA I (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
EL TRIUNFO II (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA CONFIANZA I (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA OPORTUNIDAD III (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA OPORTUNIDAD I (P.P. HUIERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA CONFIANZA I (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA OPORTUNIDAD I (P.P. HUIERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA CONFIANZA I (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA OPORTUNIDAD I (P.P. HUIERTAS)	01/10/26	19/10/26
EL ROSAL	01/10/26	19/10/26
EL ROSAL	01/10/26	19/10/26
EL ROSAL	01/10/26	19/10/26
ZONA RESERVA PATRIMONIAL (HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
ZONA RESERVA PATRIMONIAL (HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA OPORTUNIDAD III (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA FORTUNA I (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
LA ILUSION II (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA ILUSION I (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA FORTUNA I (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA FORTUNA II (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA FORTUNA II (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
EL PROGRESO I (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
EL PROGRESO I (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA FORTUNA I (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
EL PROGRESO I (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA GRANDEZA (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA GRANDEZA (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
EL PROGRESO I (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
EL MAÑANA (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA CONFIANZA II (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA CONFIANZA II (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA OPORTUNIDAD III (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA OPORTUNIDAD III (P.P. HUERTAS)	01/10/26	19/10/26
LA VEREDITA	01/10/26	19/10/26
EL DANUBIO	01/10/26	19/10/26
Hogares	01/10/26	19/10/26
Hogares	01/10/26	19/10/26
Hogares	01/10/26	19/10/26
Hogares	01/10/26	19/10/26
LA PRIMAVERA	01/10/26	19/10/26
Parque Lineal La veredita	01/10/26	19/10/26
Parque Lineal La veredita	01/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	01/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	01/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	01/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	01/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	01/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	01/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	01/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	01/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	01/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	01/10/26	20/10/26
Hogares	01/10/26	20/10/26
Hogares	01/10/26	20/10/26
Hogares	01/10/26	20/10/26
Hogares	01/10/26	20/10/26
Hogares	01/10/26	20/10/26
Hogares	02/10/26	20/10/26
Hogares	02/10/26	20/10/26
LA PRIMAVERA	02/10/26	20/10/26
CIUDADELA EDUCATIVA VIDA NUEVA (PP HUERTAS)	02/10/26	20/10/26
CIUDADELA EDUCATIVA VIDA NUEVA (PP HUERTAS)	02/10/26	20/10/26
CIUDADELA EDUCATIVA VIDA NUEVA (PP HUERTAS)	02/10/26	20/10/26
CIUDADELA EDUCATIVA VIDA NUEVA (PP HUERTAS)	02/10/26	20/10/26
EL TESORO (P.P. HUERTAS)	02/10/26	20/10/26
EL TESORO (P.P. HUERTAS)	02/10/26	20/10/26
CASA SOCIAL DE LA MUJER	02/10/26	20/10/26
CASA SOCIAL DE LA MUJER	02/10/26	20/10/26
CASA SOCIAL DE LA MUJER	02/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	02/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	02/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	02/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	02/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	02/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	02/10/26	20/10/26

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Parque Lineal La veredita	02/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	02/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	02/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	02/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	02/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	02/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	02/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	02/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	02/10/26	20/10/26
Parque Lineal La veredita	02/10/26	20/10/26
Hogares	02/10/26	20/10/26
Hogares	02/10/26	20/10/26
Hogares	02/10/26	20/10/26
Hogares	02/10/26	20/10/26
Hogares	02/10/26	20/10/26
Hogares	02/10/26	20/10/26
Hogares	02/10/26	20/10/26
LAS HUERTAS (PP HUERTAS)	02/10/26	20/10/26
EL TESORO II (P.P. HUERTAS)	02/10/26	20/10/26
LA GRANDEZA IV (P.P HUERTAS)	02/10/26	20/10/26
LAS HUERTAS II (PP HUERTAS)	02/10/26	20/10/26
LAS HUERTAS II (PP HUERTAS)	02/10/26	20/10/26
EL TRIUNFO IV (P.P. HUERTAS)	02/10/26	21/10/26
GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
LAS HUERTAS (PP HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
LAS HUERTAS (PP HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
LAS HUERTAS (PP HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
LAS HUERTAS (PP HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
LAS HUERTAS (PP HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
LAS HUERTAS (PP HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
LAS HUERTAS (PP HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
LAS HUERTAS (PP HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
Hogares	05/10/26	21/10/26
Hogares	05/10/26	21/10/26
Hogares	05/10/26	21/10/26
Hogares	05/10/26	21/10/26
Hogares	05/10/26	21/10/26
Hogares	05/10/26	21/10/26
Hogares	05/10/26	21/10/26
Hogares	05/10/26	21/10/26
Hogares	05/10/26	21/10/26
Hogares	05/10/26	21/10/26
Hogares	05/10/26	21/10/26
Hogares	05/10/26	21/10/26
Hogares	05/10/26	21/10/26
PTAR (HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
EL TRIUNFO III (LAS HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
LOS CAMINOS (P.P. HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
EL TRIUNFO III (LAS HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
EL TRIUNFO III (LAS HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
LA ESPERANZA I (P.P. HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
LA ESPERANZA I (P.P. HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
LA ESPERANZA I (P.P. HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
LA GRANDEZA III (P.P. HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
LA ESPERANZA I (P.P. HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)	05/10/26	21/10/26

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
EL TRIUNFO II (P.P. HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
EL TRIUNFO I (P.P. HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)	05/10/26	21/10/26
Hogares	05/10/26	21/10/26
Hogares	05/10/26	21/10/26
Hogares	05/10/26	21/10/26
Hogares	05/10/26	21/10/26
Hogares	05/10/26	22/10/26
Hogares	05/10/26	22/10/26
Hogares	05/10/26	22/10/26
Hogares	06/10/26	22/10/26
Hogares	06/10/26	22/10/26
Hogares	06/10/26	22/10/26
Hogares	06/10/26	22/10/26
Hogares	06/10/26	22/10/26
Hogares	06/10/26	22/10/26
Hogares	06/10/26	22/10/26
Hogares	06/10/26	22/10/26
Hogares	06/10/26	22/10/26
Hogares	06/10/26	22/10/26
Hogares	06/10/26	22/10/26
Hogares	06/10/26	22/10/26
Hogares	06/10/26	22/10/26
Hogares	06/10/26	22/10/26
Hogares	06/10/26	22/10/26
Hogares	06/10/26	22/10/26
Hogares	06/10/26	22/10/26
Hogares	06/10/26	23/10/26
Hogares	06/10/26	23/10/26
Hogares	06/10/26	23/10/26
Hogares	06/10/26	23/10/26
Hogares	06/10/26	23/10/26
Hogares	07/10/26	23/10/26
Hogares	07/10/26	23/10/26
Hogares	07/10/26	23/10/26
Hogares	07/10/26	23/10/26
Hogares	07/10/26	23/10/26
Hogares	07/10/26	23/10/26
Hogares	07/10/26	23/10/26
Hogares	07/10/26	23/10/26
Hogares	07/10/26	23/10/26
Hogares	07/10/26	23/10/26
Hogares	07/10/26	23/10/26
Hogares	07/10/26	23/10/26
Hogares	07/10/26	26/10/26
Hogares	07/10/26	26/10/26
Hogares	07/10/26	26/10/26
Hogares	07/10/26	26/10/26
Hogares	07/10/26	26/10/26
Hogares	07/10/26	26/10/26
Hogares	07/10/26	26/10/26
Hogares	07/10/26	26/10/26
Hogares	07/10/26	26/10/26
Hogares	07/10/26	26/10/26
PTAR	08/10/26	26/10/26

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
Hogares	08/10/26	26/10/26
TEJARES	08/10/26	26/10/26
TEJARES	08/10/26	26/10/26
TEJARES	08/10/26	26/10/26
TEJARES	08/10/26	26/10/26
TEJARES	08/10/26	26/10/26
TEJARES	08/10/26	26/10/26
TEJARES	08/10/26	26/10/26
PORTALEGRE	08/10/26	26/10/26
MARISCAL SUCRE	08/10/26	26/10/26
TEQUENDAMA	08/10/26	26/10/26
PORTALEGRE	08/10/26	26/10/26
PORTALEGRE	08/10/26	26/10/26
PORTALEGRE	08/10/26	26/10/26
PORTALEGRE	08/10/26	26/10/26
Centro	08/10/26	26/10/26
CENTRO	08/10/26	26/10/26
CENTRO	08/10/26	26/10/26
CENTRO	08/10/26	27/10/26
NUEVA PORTALEGRE	08/10/26	27/10/26
NUEVA PORTALEGRE	08/10/26	27/10/26
NUEVA PORTALEGRE	08/10/26	27/10/26
NUEVA PORTALEGRE	08/10/26	27/10/26
NUEVA PORTALEGRE	08/10/26	27/10/26
NUEVA PORTALEGRE	08/10/26	27/10/26
NUEVA PORTALEGRE	08/10/26	27/10/26
NUEVA PORTALEGRE	08/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	08/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	08/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	08/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	08/10/26	27/10/26
CENTRO	08/10/26	27/10/26
NUEVA PORTALEGRE	08/10/26	27/10/26
VILLA CLARA	08/10/26	27/10/26
VILLA CLARA	08/10/26	27/10/26

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
VILLA CLARA	08/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL I	08/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL I	08/10/26	27/10/26
EL CARMEN	08/10/26	27/10/26
EL CARMEN	08/10/26	27/10/26
CENTRO	08/10/26	27/10/26
SAN MIGUEL	08/10/26	27/10/26
SAN MIGUEL	08/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL I	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL I	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL I	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL I	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL I	09/10/26	27/10/26
TORRES DEL CAMINO 1	09/10/26	27/10/26
TORRES DEL CAMINO 1	09/10/26	27/10/26
TORRES DEL CAMINO 1	09/10/26	27/10/26
TORRES DEL CAMINO 2	09/10/26	27/10/26
TORRES DEL CAMINO 2	09/10/26	27/10/26
TORRES DEL CAMINO 2	09/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	09/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	09/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	09/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	09/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	09/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	09/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	09/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	09/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	09/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	09/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	09/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	09/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	09/10/26	27/10/26
EL SOL DE PORTALEGRE	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL II	09/10/26	27/10/26
EL CARMEN	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL	09/10/26	27/10/26
LAS FERIAS	09/10/26	27/10/26

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha
Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
CENTRO	09/10/26	27/10/26
CENTRO	09/10/26	27/10/26
CENTRO	09/10/26	27/10/26
CENTRO	09/10/26	27/10/26
LA CAÑADA	09/10/26	27/10/26
LA CAÑADA	09/10/26	27/10/26
LA CAÑADA	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL II	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL II	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL II	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL II	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL II	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL II	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL II	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL II	09/10/26	27/10/26
PORTALEGRE REAL II	09/10/26	27/10/26
LA AMISTAD	09/10/26	27/10/26
LA AMISTAD	09/10/26	27/10/26
LA AMISTAD	09/10/26	27/10/26
LA AMISTAD	09/10/26	27/10/26
LA AMISTAD	09/10/26	27/10/26
LA AMISTAD	09/10/26	27/10/26
HOGAR DEL SOL	09/10/26	27/10/26
HOGAR DEL SOL	09/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	09/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	09/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	09/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	09/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	09/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	09/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	09/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	09/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	09/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	09/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	09/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	09/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
BALCONES DE MERCURIO	13/10/26	28/10/26
BALCONES DE MERCURIO	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
HOGAR DEL SOL	13/10/26	28/10/26
BALCONES DE MERCURIO	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL MERCURIO	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	28/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	29/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	29/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	29/10/26
CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA	13/10/26	29/10/26
ALTOS DE SANTA FE	13/10/26	29/10/26
ALTOS DEL PINAR III	13/10/26	29/10/26
LA SABANA	13/10/26	29/10/26
LA SABANA	13/10/26	29/10/26
LA SABANA	13/10/26	29/10/26
POTREROGRANDE	14/10/26	29/10/26
POTREROGRANDE	14/10/26	29/10/26
POTREROGRANDE	14/10/26	29/10/26
POTREROGRANDE	14/10/26	29/10/26
POTREROGRANDE	14/10/26	29/10/26

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
POTREROGRANDE	14/10/26	29/10/26
EL TREBOL	14/10/26	29/10/26
SANTA MARIA DEL RINCON	14/10/26	29/10/26
ALTOS DEL PINAR III	14/10/26	29/10/26
ALTOS DEL PINAR III	14/10/26	29/10/26
ALTOS DEL PINAR III	14/10/26	29/10/26
ALTOS DEL PINAR III	14/10/26	29/10/26
ALTOS DEL PINAR III	14/10/26	29/10/26
ESTACION DE SERVICIO	14/10/26	29/10/26
ESTACION DE SERVICIO	14/10/26	29/10/26
ESTACION DE SERVICIO	14/10/26	29/10/26
EL TREBOL	14/10/26	29/10/26
EL TREBOL	14/10/26	29/10/26
EL TREBOL	14/10/26	29/10/26
EL TREBOL	14/10/26	29/10/26
EL TREBOL	14/10/26	29/10/26
ARA	14/10/26	29/10/26
EL TREBOL	14/10/26	29/10/26
EL TREBOL	14/10/26	29/10/26
EL TREBOL	14/10/26	29/10/26
ARA	14/10/26	29/10/26
EL TREBOL	14/10/26	29/10/26
EL TREBOL	14/10/26	29/10/26
SANTA MARIA DEL RINCON	14/10/26	29/10/26
SANTA MARIA DEL RINCON	14/10/26	29/10/26
EL TREBOL	14/10/26	29/10/26
EL TREBOL	14/10/26	29/10/26
SANTA MARIA DEL RINCON	14/10/26	29/10/26
EL TREBOL	14/10/26	29/10/26
EL TREBOL	14/10/26	29/10/26
EL TREBOL	14/10/26	29/10/26
PORTAL DE LAS FLORES	14/10/26	29/10/26
EL RINCON DE SANTAFE	14/10/26	29/10/26
Terreros	14/10/26	29/10/26
EL RINCON DE SANTAFE	14/10/26	29/10/26
EL RINCON DE SANTAFE	14/10/26	29/10/26
EL RINCON DE SANTAFE	14/10/26	29/10/26
ALTOS DEL TREBOL	14/10/26	29/10/26
PORTAL DE AMARANTO	14/10/26	29/10/26
PORTAL DE ARRAYANES	14/10/26	29/10/26
PORTAL DE LA HACIENDA II	14/10/26	29/10/26
PORTAL DE LA HACIENDA II	14/10/26	29/10/26
PORTAL DE LA HACIENDA II	14/10/26	29/10/26
AV.LAS TORRES	14/10/26	29/10/26
AV.LAS TORRES	14/10/26	29/10/26
PORTAL DE LA HACIENDA I	14/10/26	29/10/26
AV.LAS TORRES	14/10/26	29/10/26
PORTAL LA HACIENDA	14/10/26	29/10/26
AV.LAS TORRES	14/10/26	29/10/26
AV.LAS TORRES	14/10/26	29/10/26
PORTAL LA HACIENDA	14/10/26	30/10/26
PORTAL LA HACIENDA	14/10/26	30/10/26
PORTAL LA HACIENDA	14/10/26	30/10/26
PORTAL LA HACIENDA	14/10/26	30/10/26
PORTAL LA HACIENDA	14/10/26	30/10/26
POTREROGRANDE	15/10/26	30/10/26
POTREROGRANDE	15/10/26	30/10/26
AV.LAS TORRES	15/10/26	30/10/26
POTREROGRANDE	15/10/26	30/10/26

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
PORTAL DE LA HACIENDA I	15/10/26	30/10/26
SANTA MARIA DEL RINCON	15/10/26	30/10/26
ESTACION DE SERVICIO	15/10/26	30/10/26
ESTACION DE SERVICIO	15/10/26	30/10/26
AV.LAS TORRES	15/10/26	30/10/26
AV.LAS TORRES	15/10/26	30/10/26
AV.LAS TORRES	15/10/26	30/10/26
ZONA VERDE	15/10/26	30/10/26
ZONA VERDE	15/10/26	30/10/26
ZONA VERDE	15/10/26	30/10/26
ZONA VERDE	15/10/26	30/10/26
ZONA VERDE	15/10/26	30/10/26
ZONA VERDE	15/10/26	30/10/26
ZONA VERDE	15/10/26	30/10/26
ZONA VERDE	15/10/26	30/10/26
ZONA VERDE	15/10/26	30/10/26
ZONA VERDE	15/10/26	30/10/26
ZONA VERDE	15/10/26	30/10/26
ZONA VERDE	15/10/26	30/10/26
ZONA VERDE	15/10/26	30/10/26
ZONA VERDE	15/10/26	30/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
LUNARIA (C.V)	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
LUNARIA (C.V)	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
SANDALO (C.V.)	07/10/26	28/10/26
CASTAÑO (C.V.)	07/10/26	28/10/26
CASTAÑO (C.V.)	07/10/26	28/10/26
OLMO (C.V.)	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
OLMO (C.V.)	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
ALISO (C.V.)	07/10/26	28/10/26
ALISO (C.V.)	07/10/26	28/10/26
ALISO (C.V.)	07/10/26	28/10/26
ALISO (C.V.)	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
ALISO (C.V.)	07/10/26	28/10/26
ALISO (C.V.)	07/10/26	28/10/26
ALISO (C.V.)	07/10/26	28/10/26
ALISO (C.V.)	07/10/26	28/10/26
ALISO (C.V.)	07/10/26	28/10/26
ALISO (C.V.)	07/10/26	28/10/26
ALISO (C.V.)	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	07/10/26	28/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
JAZMIN (C.V.)	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
AZUCENA (C.V.)	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
AZUCENA (C.V.)	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
AZUCENA (C.V.)	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
Ciudad Verde	08/10/26	29/10/26
AZUCENA (C.V.)	09/10/26	30/10/26
Ciudad Verde	09/10/26	30/10/26
Ciudad Verde	09/10/26	30/10/26
Ciudad Verde	09/10/26	30/10/26
Ciudad Verde	09/10/26	30/10/26
Ciudad Verde	09/10/26	30/10/26
Ciudad Verde	09/10/26	30/10/26
Ciudad Verde	09/10/26	30/10/26
Ciudad Verde	09/10/26	30/10/26
COLEGIO PUBLICO CIUDAD VERDE	09/10/26	30/10/26
COLEGIO PUBLICO CIUDAD VERDE	09/10/26	30/10/26
Ciudad Verde	09/10/26	30/10/26
COLEGIO PUBLICO CIUDAD VERDE	09/10/26	30/10/26
COLEGIO PUBLICO CIUDAD VERDE	09/10/26	30/10/26
COLEGIO PUBLICO CIUDAD VERDE	09/10/26	30/10/26
GUADUAL (C.V.)	09/10/26	30/10/26
Ciudad Verde	09/10/26	30/10/26
Ciudad Verde	09/10/26	30/10/26
SAUCO (C.V.)	09/10/26	30/10/26
Ciudad Verde	09/10/26	30/10/26
Ciudad Verde	09/10/26	30/10/26
Ciudad Verde	09/10/26	30/10/26
Ciudad Verde	09/10/26	30/10/26
Ciudad Verde	09/10/26	30/10/26
Ciudad Verde	09/10/26	30/10/26

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Ciudad Verde	10/10/26	-
Ciudad Verde	10/10/26	-
Ciudad Verde	10/10/26	-
Ciudad Verde	10/10/26	-
Ciudad Verde	10/10/26	-
Ciudad Verde	10/10/26	-
Ciudad Verde	10/10/26	-
LOTO (C.V.)	10/10/26	-
Ciudad Verde	10/10/26	-
LOTO (C.V.)	10/10/26	-
Ciudad Verde	10/10/26	-
ALMENDRO (C.V.)	10/10/26	-
Ciudad Verde	10/10/26	-
Ciudad Verde	10/10/26	-
Ciudad Verde	10/10/26	-
Ciudad Verde	10/10/26	-
Ciudad Verde	10/10/26	-
Ciudad Verde	10/10/26	-
AZAHAR (C.V.)	10/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
AZAHAR (C.V.)	11/10/26	-
AZAHAR (C.V.)	11/10/26	-
AZAHAR (C.V.)	11/10/26	-
MALVA (C.V.)	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
MALVA (C.V.)	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
AZAFRAN (C.V.)	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
JAZMIN (C.V.)	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
MANZANO (C.V.)	11/10/26	-
MANZANO (C.V.)	11/10/26	-
MANZANO (C.V.)	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
DALIA (C.V.)	11/10/26	-
DALIA (C.V.)	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
DALIA (C.V.)	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
ALHELI (C.V.)	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
ALHELI (C.V.)	11/10/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
ROMERO (C.V.)	11/10/26	-
CIPRES (C.V.)	11/10/26	-
CIPRES (C.V.)	11/10/26	-
MIRTO (C.V.)	11/10/26	-
CEREZO (C.V.)	11/10/26	-
CEREZO (C.V.)	11/10/26	-
CEREZO (C.V.)	11/10/26	-
CEREZO (C.V.)	11/10/26	-
CEREZO (C.V.)	11/10/26	-
CAPUCHINO (C.V.)	11/10/26	-
CAPUCHINO (C.V.)	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
AMARANTO (C.V.)	11/10/26	-
ABEDUL (C.V.)	11/10/26	-
Ciudad Verde	11/10/26	-
YERBABUENA (C.V.)	11/10/26	-
GRANADO (C.V.)	11/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
GRANADO (C.V.)	14/10/26	-
GUARANA (C.V.)	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
PLAZA DE MERCADO (EQUIPAMIENTO 31)	14/10/26	-
YERBABUENA (C.V.)	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
EUCALIPTO (C.V.)	14/10/26	-
ABEDUL (C.V.)	14/10/26	-
ABEDUL (C.V.)	14/10/26	-
EUCALIPTO (C.V.)	14/10/26	-
LINARIA (C.V.)	14/10/26	-
LINARIA (C.V.)	14/10/26	-
AMARANTO (C.V.)	14/10/26	-
AMARANTO (C.V.)	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
LINARIA (C.V.)	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
POMELO (C.V.)	14/10/26	-
CAYENA (C.V.)	14/10/26	-
CAYENA (C.V.)	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Ciudad Verde	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
POMELO (C.V.)	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
NOGAL (C.V.)	14/10/26	-
NOGAL (C.V.)	14/10/26	-
NOGAL (C.V.)	14/10/26	-
NOGAL (C.V.)	14/10/26	-
NOGAL (C.V.)	14/10/26	-
NOGAL (C.V.)	14/10/26	-
Parque de la Lectura	14/10/26	-
C.C. EL JARDIN (C.V.)	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
CLAVEL I (C.V.)	14/10/26	-
CLAVEL I (C.V.)	14/10/26	-
NOGAL (C.V.)	14/10/26	-
AVELLANA (C.V.)	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
EQUIPAMIENTO 16 (C.V.)	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
Ciudad Verde	14/10/26	-
Parque Tierra Negra	14/10/26	-
Parque Tierra Negra	14/10/26	-
Parque Tierra Negra	15/10/26	-
Parque Tierra Negra	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
Parque Tierra Negra	15/10/26	-
Parque Tierra Negra	15/10/26	-
Parque Tierra Negra	15/10/26	-
Parque Tierra Negra	15/10/26	-
Parque Tierra Negra	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
Parque Tierra Negra	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
Parque Tierra Negra	15/10/26	-
Parque Tierra Negra	15/10/26	-
Parque Tierra Negra	15/10/26	-
Parque Tierra Negra	15/10/26	-
Parque Tierra Negra	15/10/26	-
Parque Tierra Negra	15/10/26	-
Parque Tierra Negra	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
POMARROSA (C.V.)	15/10/26	-
POMARROSA (C.V.)	15/10/26	-
POMARROSA (C.V.)	15/10/26	-
POMARROSA (C.V.)	15/10/26	-
POMARROSA (C.V.)	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
PONSETIA (C.V.)	15/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
PONSETIA (C.V.)	15/10/26	-
PONSETIA (C.V.)	15/10/26	-
PONSETIA (C.V.)	15/10/26	-
PONSETIA (C.V.)	15/10/26	-
PONSETIA (C.V.)	15/10/26	-
PONSETIA (C.V.)	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
FRESIA (C.V.)	15/10/26	-
SAUCE III (C.V.)	15/10/26	-
SAUCE III (C.V.)	15/10/26	-
SAUCE III (C.V.)	15/10/26	-
IRIS (C.V.)	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
PENSAMIENTO (C.V.)	15/10/26	-
OLIVO I (C.V.)	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
HELICONIA (C.V.)	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
HELICONIA (C.V.)	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
CALA (C.V.)	15/10/26	-
CALA (C.V.)	15/10/26	-
CALA (C.V.)	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
Ciudad Verde	15/10/26	-
PALMETO (C.V.)	15/10/26	-
Ciudad Verde	16/10/26	-
Ciudad Verde	16/10/26	-
Ciudad Verde	16/10/26	-
Ciudad Verde	16/10/26	-
Ciudad Verde	16/10/26	-
Ciudad Verde	16/10/26	-
Ciudad Verde	16/10/26	-
AMAPOLA (C.V.)	16/10/26	-
AMAPOLA (C.V.)	16/10/26	-
ASTROMELIA II (C.V.)	16/10/26	-
Ciudad Verde	16/10/26	-
Ciudad Verde	16/10/26	-
Ciudad Verde	16/10/26	-
ALISO (C.V.)	17/10/26	-
ALISO (C.V.)	17/10/26	-
ALISO (C.V.)	17/10/26	-
Ciudad Verde	17/10/26	-
Ciudad Verde	17/10/26	-
Ciudad Verde	17/10/26	-
Ciudad Verde	17/10/26	-
AMARANTO (C.V.)	17/10/26	-
Ciudad Verde	17/10/26	-
ANTURIO I (C.V.)	17/10/26	-
ANTURIO I (C.V.)	17/10/26	-
PARQUE LA ESPERANZA (C.V.)	17/10/26	-
PERAL (C.V.)	17/10/26	-
Ciudad Verde	17/10/26	-
PERAL (C.V.)	17/10/26	-
ANTURIO II (C.V.)	17/10/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
BUGANVILLA (C.V.)	17/10/26	-
Ciudad Verde	17/10/26	-
CENTRO COMERCIAL PRADO VERDE (C.V.)	17/10/26	-
BUGANVILLA (C.V.)	17/10/26	-
Ciudad Verde	17/10/26	-
Ciudad Verde	17/10/26	-
Ciudad Verde	17/10/26	-
Ciudad Verde	17/10/26	-
Ciudad Verde	17/10/26	-
Ciudad Verde	17/10/26	-
Ciudad Verde	17/10/26	-
Ciudad Verde	17/10/26	-
Ciudad Verde	17/10/26	-
SAUCE II (C.V.)	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
SAUCE II (C.V.)	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
SAUCE II (C.V.)	18/10/26	-
SAUCE II (C.V.)	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
CALENDULA (C.V.)	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
MAGNOLIA (C.V.)	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
PALO ROSA (C.V.)	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
MAGNOLIA (C.V.)	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
MAGNOLIA (C.V.)	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
CAMELIA I (C.V.)	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
CAMELIA II (C.V.)	18/10/26	-
CAMELIA II (C.V.)	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
LAUREL (C.V.)	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
LAUREL (C.V.)	18/10/26	-
LAUREL (C.V.)	18/10/26	-
LAUREL (C.V.)	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
PALMA REAL (C.V.)	18/10/26	-
PALMA REAL (C.V.)	18/10/26	-
GARDENIA I (C.V.)	18/10/26	-
GARDENIA II (C.V.)	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
GARDENIA II (C.V.)	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
GARDENIA II (C.V.)	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
GARDENIA I (C.V.)	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
GARDENIA I (C.V.)	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
PAPIRO (C.V.)	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
Ciudad Verde	18/10/26	-
VICTORIA II (C.V.)	18/10/26	-
VICTORIA II (C.V.)	18/10/26	-
GERANIO (C.V.)	18/10/26	-
GERANIO (C.V.)	18/10/26	-
GERANIO (C.V.)	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
EQUIPAMIENTO 19 (C.V.)	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
PARQUE LA ESPERANZA (C.V.)	21/10/26	-
PARQUE LA ESPERANZA (C.V.)	21/10/26	-
PARQUE LA ESPERANZA (C.V.)	21/10/26	-
PARQUE LA ESPERANZA (C.V.)	21/10/26	-
PARQUE LA ESPERANZA (C.V.)	21/10/26	-
PARQUE LA ESPERANZA (C.V.)	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
VICTORIA I (C.V.)	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
VICTORIA I (C.V.)	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
VIOLETA (C.V.)	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
TULIPAN (C.V.)	21/10/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
C.C. MIRAFLORES (C.V.)	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
C.C. MIRAFLORES (C.V.)	21/10/26	-
GIRASOL (C.V.)	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
GIRASOL (C.V.)	21/10/26	-
ORQUIDEA (C.V.)	21/10/26	-
ORQUIDEA (C.V.)	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
ORQUIDEA (C.V.)	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
AZALEA I (C.V.)	21/10/26	-
AZALEA II (C.V.)	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
AGAPANTO II (C.V.)	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
AGAPANTO II (C.V.)	21/10/26	-
AGAPANTO II (C.V.)	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
AGAPANTO I (C.V.)	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
EQUIPAMIENTO 4 5 6 (C.V.)	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
BIBLIOTECA PUBLICA (C.V.)	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
BIBLIOTECA PUBLICA (C.V.)	21/10/26	-
BIBLIOTECA PUBLICA (C.V.)	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
EQUIPAMIENTO 4 5 6 (C.V.)	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	21/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
COLEGIO MINUTO DE DIOS (C.V.)	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
MARGARITA I (C.V.)	22/10/26	-
MARGARITA I (C.V.)	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
MARGARITA II (C.V.)	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
COLEGIO MINUTO DE DIOS (C.V.)	22/10/26	-
TELETON (C.V.)	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
TELETON (C.V.)	22/10/26	-
TELETON (C.V.)	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
MARGARITA I (C.V.)	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
FRAILEJON II (C.V.)	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
FRAILEJON II (C.V.)	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
FRAILEJON II (C.V.)	22/10/26	-
FRAILEJON III (C.V.)	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
FRAILEJON III (C.V.)	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
LIRIO (C.V.)	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
LIRIO (C.V.)	22/10/26	-
LIRIO (C.V.)	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
LIRIO (C.V.)	22/10/26	-
LIRIO (C.V.)	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	22/10/26	-
Ciudad Verde	23/10/26	-
Ciudad Verde	23/10/26	-
Ciudad Verde	23/10/26	-
VERONICA (C.V.)	23/10/26	-
TREBOL (C.V.)	23/10/26	-
TREBOL (C.V.)	23/10/26	-
SAUCE I (C.V.)	23/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Ciudad Verde	23/10/26	-
Ciudad Verde	23/10/26	-
Ciudad Verde	23/10/26	-
Ciudad Verde	23/10/26	-
Ciudad Verde	23/10/26	-
SAUCE I (C.V.)	23/10/26	-
Ciudad Verde	23/10/26	-
ACANTO I (C.V.)	23/10/26	-
Ciudad Verde	23/10/26	-
Ciudad Verde	23/10/26	-
Ciudad Verde	23/10/26	-
Ciudad Verde	23/10/26	-
ACANTO II (C.V.)	23/10/26	-
Ciudad Verde	23/10/26	-
Ciudad Verde	23/10/26	-
EQUIPAMIENTO 7 Y 8 (C.V.)	23/10/26	-
VERONICA (C.V.)	23/10/26	-
Terreros	23/10/26	-
Terreros	23/10/26	-
Terreros	23/10/26	-
Terreros	23/10/26	-
Terreros	23/10/26	-
Terreros	23/10/26	-
Terreros	23/10/26	-
Terreros	23/10/26	-
Terreros	23/10/26	-
Ciudad Verde	24/10/26	-
Terreros	24/10/26	-
Terreros	24/10/26	-
Terreros	24/10/26	-
Terreros	24/10/26	-
Terreros	24/10/26	-
Terreros	24/10/26	-
MANZANILLA (C.V.)	24/10/26	-
Ciudad Verde	24/10/26	-
MANZANILLA (C.V.)	24/10/26	-
MANZANILLA (C.V.)	01/10/26	24/10/26
Ciudad Verde	01/10/26	24/10/26
Ciudad Verde	01/10/26	24/10/26
Ciudad Verde	01/10/26	24/10/26
CALICANTO II	01/10/26	24/10/26
CALICANTO II	01/10/26	24/10/26
Ciudad Verde	01/10/26	24/10/26
ALAMO (C.V.)	01/10/26	24/10/26
Ciudad Verde	01/10/26	24/10/26
ALAMO (C.V.)	01/10/26	24/10/26
Ciudad Verde	01/10/26	24/10/26
Ciudad Verde	01/10/26	24/10/26
Ciudad Verde	01/10/26	24/10/26
Ciudad Verde	01/10/26	24/10/26
Ciudad Verde	01/10/26	24/10/26
Ciudad Verde	01/10/26	24/10/26
Ciudad Verde	01/10/26	24/10/26
ALBAHACA (C.V.)	01/10/26	24/10/26
Ciudad Verde	01/10/26	24/10/26
ALAMO II (C.V.)	01/10/26	24/10/26
Ciudad Verde	01/10/26	24/10/26
ARANDANO (C.V.)	01/10/26	24/10/26
ARANDANO (C.V.)	01/10/26	24/10/26

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Ciudad Verde	01/10/26	24/10/26
Ciudad Verde	01/10/26	24/10/26
Ciudad Verde	01/10/26	24/10/26
Ciudad Verde	01/10/26	25/10/26
Terreros	01/10/26	25/10/26
Terreros	02/10/26	25/10/26
Terreros	02/10/26	25/10/26
Ciudad Verde	02/10/26	25/10/26
Ciudad Verde	02/10/26	25/10/26
Ciudad Verde	02/10/26	25/10/26
Ciudad Verde	02/10/26	25/10/26
Ciudad Verde	02/10/26	25/10/26
Ciudad Verde	02/10/26	25/10/26
Ciudad Verde	02/10/26	25/10/26
LT RESIDUAL (C.V.)	02/10/26	25/10/26
LT RESIDUAL (C.V.)	02/10/26	25/10/26
LT RESIDUAL (C.V.)	02/10/26	25/10/26
LT RESIDUAL (C.V.)	02/10/26	25/10/26
LT RESIDUAL (C.V.)	02/10/26	25/10/26
Ciudad Verde	02/10/26	25/10/26
Ciudad Verde	02/10/26	25/10/26
Ciudad Verde	02/10/26	25/10/26
ZONA VERDE	02/10/26	25/10/26
ZONA VERDE	02/10/26	25/10/26
ZONA VERDE	02/10/26	25/10/26
ZONA VERDE	02/10/26	25/10/26
ZONA VERDE	02/10/26	25/10/26
ZONA VERDE	02/10/26	25/10/26
ZONA VERDE	02/10/26	25/10/26
ZONA VERDE	02/10/26	25/10/26
Terreros	01/10/26	-
Terreros	01/10/26	-
Terreros	01/10/26	-
Terreros	01/10/26	-
POTRERO GRANDE	01/10/26	-
POTRERO GRANDE	01/10/26	-
POTRERO GRANDE	01/10/26	-
POTRERO GRANDE	01/10/26	-
PRADO DE LOS ROSALES	01/10/26	-
PRADO DE LOS ROSALES	02/10/26	-
PRADO DE LOS ROSALES	02/10/26	-
PRADO DE LOS ROSALES	02/10/26	-
PRADO DE LOS ROSALES	02/10/26	-
PRADO DE LOS ROSALES	02/10/26	-
PORTAL DE ALCAPARROS	02/10/26	-
PORTAL DE AMARANTO	02/10/26	-
JARDIN DE LOS ROSALES	02/10/26	-
JARDIN DE LOS ROSALES	02/10/26	-
JARDIN DE LOS ROSALES	02/10/26	-
JARDIN DE LOS ROSALES	02/10/26	-
LOS OLIVARES	05/10/26	-
LOS OLIVOS II	05/10/26	-
LOS OLIVOS II	05/10/26	-
LOS OLIVOS II	05/10/26	-
LOS OLIVOS II	05/10/26	-
LOS OLIVOS III	05/10/26	-
LOS OLIVOS III	05/10/26	-
LOS OLIVOS III	05/10/26	-
LOS OLIVOS III	05/10/26	-

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
LOS OLIVOS III	05/10/26	-
LOS OLIVOS III	05/10/26	-
JUAN PABLO I	05/10/26	-
JUAN PABLO I	05/10/26	-
JUAN PABLO I	05/10/26	-
JUAN PABLO I	05/10/26	-
JUAN PABLO I	05/10/26	-
JUAN PABLO I	05/10/26	-
JUAN PABLO I	05/10/26	-
JUAN PABLO I	05/10/26	-
JUAN PABLO I	05/10/26	-
JUAN PABLO I	05/10/26	-
JUAN PABLO I	05/10/26	-
JUAN PABLO I	05/10/26	-
JUAN PABLO I	05/10/26	-
JUAN PABLO I	05/10/26	-
JUAN PABLO I	05/10/26	-
JUAN PABLO I	05/10/26	-
JUAN PABLO I	05/10/26	-
JUAN PABLO I	05/10/26	-
EL CEDRO I	06/10/26	-
EL CEDRO I	06/10/26	-
EL CEDRO I	06/10/26	-
EL CEDRO I	06/10/26	-
EL CEDRO I	06/10/26	-
EL CEDRO I	06/10/26	-
EL CEDRO I	06/10/26	-
EL CEDRO I	06/10/26	-
EL CEDRO I	06/10/26	-
EL CEDRO I	06/10/26	-
EL CEDRO I	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LEON XIII	06/10/26	-
LA DESPENSA	07/10/26	-
LA DESPENSA	07/10/26	-
LA DESPENSA	07/10/26	-
LA DESPENSA	07/10/26	-
LA DESPENSA	07/10/26	-
LA DESPENSA	07/10/26	-
LA DESPENSA	07/10/26	-
LA DESPENSA	07/10/26	-
LA DESPENSA	07/10/26	-
LA DESPENSA	07/10/26	-
Terreros	07/10/26	-
Terreros	07/10/26	-
Terreros	07/10/26	-
Terreros	07/10/26	-
Terreros	07/10/26	-
Terreros	07/10/26	-
Terreros	07/10/26	-
Terreros	07/10/26	-
Terreros	07/10/26	-
Terreros	07/10/26	-
Terreros	07/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	01/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
QUINTANARES VI ETAPA	02/10/26	-
QUINTANARES VI ETAPA	02/10/26	-
QUINTANARES VI ETAPA	02/10/26	-
QUINTANARES VI ETAPA	02/10/26	-
QUINTANARES VI ETAPA	02/10/26	-
QUINTANARES VI ETAPA	02/10/26	-
QUINTANARES VI ETAPA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
LOS BALKANES	02/10/26	-
LOS BALKANES	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	02/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	02/10/26	-
LOS BALKANES	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
SANTILLANA	02/10/26	-
SANTILLANA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	02/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	05/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	05/10/26	-
SANTILLANA BAJA	05/10/26	-
LA CAPILLA	05/10/26	-
LA CAPILLA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	05/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	05/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	05/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	05/10/26	-
LOS BALKANES	05/10/26	-
LOS BALKANES	05/10/26	-
LOS BALKANES	05/10/26	-
LOS BALKANES	05/10/26	-
LOS BALKANES	05/10/26	-
LOS BALKANES	05/10/26	-
LOS BALKANES	05/10/26	-
JULIO RINCON I	05/10/26	-
JULIO RINCON I	05/10/26	-
JULIO RINCON I	05/10/26	-
GRATAMIRA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
GRATAMIRA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
LA CAPILLA	05/10/26	-
GRATAMIRA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
CAZUCA	05/10/26	-
LOMALINDA	05/10/26	-
JULIO RINCON I	05/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	06/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
JULIO RINCON II	06/10/26	-
JULIO RINCON II	06/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
JULIO RINCON I	06/10/26	-
JULIO RINCON II	06/10/26	-
LAS QUINTAS II	06/10/26	-
LAS QUINTAS II	06/10/26	-
QUINTANAR DE LOS OCALES	06/10/26	-
LA ESPERANZA (com4)	06/10/26	-
LA ESPERANZA (com4)	06/10/26	-
LAS QUINTAS II	06/10/26	-
LAS QUINTAS II	06/10/26	-
VILLAS DE CASALOMA	07/10/26	-
VILLAS DE CASALOMA	07/10/26	-
VILLA MERCEDES II	07/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
VILLAS DE CASALOMA	07/10/26	-
VILLAS DE CASALOMA	07/10/26	-
VILLAS DE CASALOMA	07/10/26	-
VILLAS DE CASALOMA	07/10/26	-
VILLAS DE CASALOMA	07/10/26	-
LOS BALKANES	07/10/26	-
VILLA MERCEDES I - LA MESETA	07/10/26	-
VILLA MERCEDES I - LA MESETA	07/10/26	-
CARLOS PIZARRO	07/10/26	-
LA CAPILLA	07/10/26	-
CARLOS PIZARRO	07/10/26	-
CARLOS PIZARRO	07/10/26	-
CARLOS PIZARRO	07/10/26	-
VILLA MERCEDES I	07/10/26	-
VILLAS DE CASALOMA	07/10/26	-
VILLAS DE CASALOMA	07/10/26	-
VILLA MERCEDES I	07/10/26	-
VILLA MERCEDES I	07/10/26	-
MINUTO DE DIOS	07/10/26	-
CARLOS PIZARRO	07/10/26	-
VILLA MERCEDES II	07/10/26	-
VILLA MERCEDES II	07/10/26	-
MINUTO DE DIOS	07/10/26	-
VILLA MERCEDES I - LA MESETA	07/10/26	-
VILLA MERCEDES I	07/10/26	-
VILLA MERCEDES I	07/10/26	-
VILLA MERCEDES I	07/10/26	-
VILLA MERCEDES I	07/10/26	-
VILLA MERCEDES I	07/10/26	-
VILLA MERCEDES I	07/10/26	-
VILLA MERCEDES I	07/10/26	-
VILLA MERCEDES I	07/10/26	-
VILLA SANDRA	07/10/26	-
VILLA SANDRA	08/10/26	-
VILLA SANDRA	08/10/26	-
VILLA SANDRA	08/10/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-
VILLA SANDRA	08/10/26	-
LA ESPERANZA (com4)	08/10/26	-
VILLA MERCEDES I	08/10/26	-
VILLA MERCEDES I	08/10/26	-
VILLA MERCEDES I	08/10/26	-
VILLA MERCEDES I	08/10/26	-
VILLA MERCEDES I	08/10/26	-
EL PARAISO DE CORINTO	08/10/26	-
EL PARAISO DE CORINTO	08/10/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-
VILLA SANDRAVILLA SANDRA	08/10/26	-
EL ARROYO	08/10/26	-
EL ARROYO	08/10/26	-
EL ARROYO	08/10/26	-
EL ARROYO	08/10/26	-
VILLA SANDRA	08/10/26	-
VILLA SANDRA	08/10/26	-
JULIO RINCON II	08/10/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-
EL ARROYO	08/10/26	-
EL ARROYO	08/10/26	-
EL ARROYO	08/10/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-
LUIS CARLOS GALAN III	08/10/26	-
ALTOS DEL PINO	09/10/26	-
ALTOS DEL PINO	09/10/26	-
ALTOS DEL PINO	09/10/26	-
VILLA MERCEDES I	09/10/26	-
VILLA MERCEDES I	09/10/26	-
VILLA MERCEDES I	09/10/26	-
VILLA MERCEDES I	09/10/26	-
VILLA MERCEDES I	09/10/26	-
VILLA MERCEDES I	09/10/26	-
EL MIRADOR DE CORINTO	09/10/26	-
EL PARAISO DE CORINTO	09/10/26	-
EL MIRADOR DE CORINTO	09/10/26	-
EL MIRADOR DE CORINTO	09/10/26	-
EL MIRADOR DE CORINTO	09/10/26	-
EL MIRADOR DE CORINTO	09/10/26	-
SIMON BOLIVAR	09/10/26	-
LAS QUINTAS II	09/10/26	-
LAS QUINTAS II	09/10/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	09/10/26	-
NUEVO COLON	09/10/26	-
NUEVO COLON	09/10/26	-
NUEVO COLON	09/10/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO VII	09/10/26	-
JULIO RINCON II	09/10/26	-
QUINTANAR DE LOS ALMENDROS	09/10/26	-
QUINTANARES VII ETAPA	09/10/26	-
QUINTANAR DE LOS ALMENDROS	09/10/26	-
QUINTANAR DE LOS ALMENDROS	09/10/26	-
CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS	09/10/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	09/10/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	09/10/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	09/10/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	09/10/26	-
LAS QUINTAS II	09/10/26	-
LAS QUINTAS II	09/10/26	-
LAS QUINTAS II	09/10/26	-
CONJUNTO LORETTO	09/10/26	-
CONJUNTO LORETTO	13/10/26	-
TERRALUNA	13/10/26	-
CAMBULOS	13/10/26	-
TERRAGRANDE	13/10/26	-
TERRAGRANDE	13/10/26	-
Terreros	13/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Terreros	13/10/26	-
TERRA GRANDE IV ETAPA 4	13/10/26	-
Terreros	13/10/26	-
CONJUNTO LORETTO	13/10/26	-
Terreros	13/10/26	-
CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS	13/10/26	-
TORRES DEL PARQUE	13/10/26	-
TERRALUNA	13/10/26	-
TORRES DEL PARQUE	13/10/26	-
Terreros	13/10/26	-
CAMBULOS	13/10/26	-
AZALEAS	13/10/26	-
CAMBULOS	13/10/26	-
AZALEAS	13/10/26	-
TERRA GRANDE IV ETAPA 4	13/10/26	-
AZALEAS	13/10/26	-
AZALEAS	13/10/26	-
TERRAGRANDE	13/10/26	-
CAMBULOS	13/10/26	-
CAMBULOS	13/10/26	-
Terreros	13/10/26	-
Terreros	13/10/26	-
TORRES DEL PARQUE	13/10/26	-
TERRA GRANDE IV ETAPA 4	13/10/26	-
Terreros	13/10/26	-
SIMON BOLIVAR	13/10/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	13/10/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	13/10/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	13/10/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	13/10/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	13/10/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	13/10/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	13/10/26	-
AREA DE EQUIPAMIENTOS	13/10/26	-
Terreros	13/10/26	-
CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS	13/10/26	-
CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS	13/10/26	-
CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS	13/10/26	-
CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS	13/10/26	-
Terreros	14/10/26	-
Terreros	14/10/26	-
Terreros	14/10/26	-
Terreros	14/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
Terra Grande	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
Terra Grande	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
Terra Grande	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Terreros	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
Terra Grande	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
Terra Grande	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
TERRAGRANDE	15/10/26	-
MAGNOLIOS	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
Terreros	15/10/26	-
MAGNOLIOS	15/10/26	-
Terra Grande	15/10/26	-
Terra Grande	15/10/26	-
ZONA VERDE 3-HACIENDA TERREROS	15/10/26	-
CEREZOS KR 4E 36 61	16/10/26	-
TERRA GRANDE IV ETAPA 1	16/10/26	-
TERRA GRANDE IV ETAPA 3	16/10/26	-
Terreros	16/10/26	-
Terreros	16/10/26	-
Terreros	16/10/26	-
Terreros	16/10/26	-
CIRUELOS KR 4E 36 61	16/10/26	-
CIRUELOS KR 4E 36 61	16/10/26	-
CENTRO DE VICTIMAS	16/10/26	-
CENTRO DE VICTIMAS	16/10/26	-
Terra Grande	16/10/26	-
Terra Grande	16/10/26	-
HACIENDA TERREROS	16/10/26	-
Terreros	16/10/26	-
TERRALUNA	16/10/26	-
HACIENDA TERREROS	16/10/26	-
HACIENDA TERREROS	16/10/26	-
HACIENDA TERREROS	16/10/26	-
TERRALUNA	16/10/26	-
HACIENDA TERREROS	16/10/26	-
HACIENDA TERREROS	16/10/26	-
Terreros	16/10/26	-
CEREZOS KR 4E 36 61	16/10/26	-
CEREZOS KR 4E 36 61	16/10/26	-
LAS MARGARITAS	16/10/26	-
CIRUELOS KR 4E 36 61	16/10/26	-
CIRUELOS KR 4E 36 61	16/10/26	-
Los Cerezos	16/10/26	-
CIRUELOS KR 4E 36 61	16/10/26	-
Terreros	16/10/26	-
CIRUELOS KR 4E 36 61	16/10/26	-
Terreros	16/10/26	-
Tibanica	16/10/26	-
Terreros	16/10/26	-
Terreros	16/10/26	-
Terreros	16/10/26	-
Terreros	16/10/26	-
Terreros	16/10/26	-
Terreros	16/10/26	-
EASY	16/10/26	-
EASY	16/10/26	-
EASY	16/10/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
EASY	16/10/26	-
EASY	19/10/26	-
EASY	19/10/26	-
MAGNOLIOS	19/10/26	-
Centro Civico	19/10/26	-
Terra Grande	19/10/26	-
ALAMEDA TIBANICA	19/10/26	-
MORELLA	19/10/26	-
BOSQUE DE TIBANICA	19/10/26	-
BOSQUE DE TIBANICA	19/10/26	-
BOSQUE DE TIBANICA	19/10/26	-
BOSQUE DE TIBANICA	19/10/26	-
TERRAGRANDE	19/10/26	-
TERRAGRANDE	19/10/26	-
TERRAGRANDE	19/10/26	-
TERRAGRANDE	19/10/26	-
TERRAGRANDE	19/10/26	-
TERRAGRANDE	19/10/26	-
Tibanica	20/10/26	-
MORELLA	20/10/26	-
ALAMEDA TIBANICA	20/10/26	-
ALAMEDA TIBANICA	20/10/26	-
BOSQUE DE TIBANICA	20/10/26	-
MORELLA	20/10/26	-
BOSQUE DE TIBANICA	20/10/26	-
SANTA RITA	20/10/26	-
SANTA RITA	20/10/26	-
ARBOLEDA	20/10/26	-
MORELLA	20/10/26	-
MORELLA	20/10/26	-
Tibanica	20/10/26	-
Tibanica	20/10/26	-
ARBOLEDA	20/10/26	-
ARBOLEDA	20/10/26	-
ARBOLEDA	20/10/26	-
ARBOLEDA	20/10/26	-
MORELLA	20/10/26	-
TERRAGRANDE	20/10/26	-
TERRAGRANDE	20/10/26	-
TERRAGRANDE	20/10/26	-
TERRAGRANDE	20/10/26	-
TERRAGRANDE	20/10/26	-
TERRAGRANDE	20/10/26	-
TERRAGRANDE	20/10/26	-
TERRAGRANDE	20/10/26	-
TERRAGRANDE	20/10/26	-
Tibanica	20/10/26	-
BOSQUE DE TIBANICA	20/10/26	-
Tibanica	20/10/26	-
BOSQUE DE TIBANICA	20/10/26	-
Tibanica	20/10/26	-
Tibanica	20/10/26	-
Tibanica	20/10/26	-
Tibanica	20/10/26	-
Tibanica	20/10/26	-
Tibanica	20/10/26	-
Tibanica	20/10/26	-
Tibanica	20/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
Tibanica	20/10/26	-
Tibanica	20/10/26	-
Tibanica	20/10/26	-
Tibanica	20/10/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/10/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/10/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/10/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/10/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	21/10/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	21/10/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	21/10/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	21/10/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/10/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/10/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/10/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/10/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/10/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	21/10/26	-
CUMBRES DE SAN MATEO II	21/10/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/10/26	-
CUMBRES DE SAN MATEO II	21/10/26	-
CUMBRES DE SAN MATEO II	21/10/26	-
CUMBRES DE SAN MATEO II	21/10/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	21/10/26	-
CUMBRES DE SAN MATEO II	21/10/26	-
LA ARBOLEDA	21/10/26	-
LA ARBOLEDA	21/10/26	-
LA ARBOLEDA	21/10/26	-
LA ARBOLEDA	21/10/26	-
LA ARBOLEDA	21/10/26	-
ZONA VERDE	21/10/26	-
ZONA VERDE	21/10/26	-
ZONA VERDE	21/10/26	-
LA ARBOLEDA	21/10/26	-
ZONA VERDE	21/10/26	-
ZONA VERDE	21/10/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/10/26	-
ZONA VERDE	22/10/26	-
ZONA VERDE	22/10/26	-
ZONA VERDE	22/10/26	-
ZONA VERDE	22/10/26	-
ZONA VERDE	22/10/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO V	22/10/26	-
SUMAPAZ	22/10/26	-
SAN MATEO 2000	22/10/26	-
CASALINDA VII	22/10/26	-
CASALINDA VII	22/10/26	-
CASALINDA VII	22/10/26	-
CASALINDA VII	22/10/26	-
CASALINDA VII	22/10/26	-
CASALINDA VII	22/10/26	-
CASALINDA VI	22/10/26	-
CASALINDA VI	22/10/26	-
CASALINDA VI	22/10/26	-
SAN RAFAEL	22/10/26	-
CASALINDA VI	22/10/26	-
CASALINDA VI	22/10/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	22/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
CUMBRE DE SAN MATEO I	22/10/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	22/10/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	22/10/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	22/10/26	-
UNISUR	22/10/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO V	22/10/26	-
UNISUR	22/10/26	-
UNISUR	22/10/26	-
ZONA VERDE	22/10/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/10/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/10/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO III	22/10/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO III	22/10/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO III	22/10/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/10/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/10/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/10/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/10/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/10/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/10/26	-
HOSPITAL REGIONAL SOACHA	22/10/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO III	22/10/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO III	22/10/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO IV	22/10/26	-
PARQUES DE CASALINDA	22/10/26	-
ZONA VERDE	23/10/26	-
ZONA VERDE	23/10/26	-
ZONA VERDE	23/10/26	-
MIRADOR DE SAN IGNACIO V	23/10/26	-
ARBOLEDA	23/10/26	-
CAZUCA	23/10/26	-
PARQUE TIBANICA	23/10/26	-
PARQUE TIBANICA	23/10/26	-
PARQUE TIBANICA	23/10/26	-
PARQUE TIBANICA	23/10/26	-
PARQUE TIBANICA	23/10/26	-
PARQUE TIBANICA	23/10/26	-
PARQUE TIBANICA	23/10/26	-
PARQUE TIBANICA	23/10/26	-
PARQUE TIBANICA	23/10/26	-
PARQUE TIBANICA	23/10/26	-
OASIS	23/10/26	-
ZONA VERDE	23/10/26	-
LA ARBOLEDA	23/10/26	-
LA ARBOLEDA	23/10/26	-
LA ARBOLEDA	23/10/26	-
ZONA VERDE	23/10/26	-
EL BOSQUE	23/10/26	-
SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4	23/10/26	-
SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4	23/10/26	-
LA ALAMEDA	23/10/26	-
LA ALAMEDA	23/10/26	-
SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4	23/10/26	-
LA ALAMEDA	23/10/26	-
SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4	23/10/26	-
ALAMEDA TIBANICA	23/10/26	-
EL BOSQUE	23/10/26	-
EL BOSQUE	23/10/26	-
EL BOSQUE	23/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
EL BOSQUE	23/10/26	-
EL BOSQUE	23/10/26	-
ZONA VERDE	23/10/26	-
CAPITALINAS II	23/10/26	-
CAPITALINAS II	23/10/26	-
CAPITALINAS II	23/10/26	-
CAPITALINAS II	23/10/26	-
CAPITALINAS II	23/10/26	-
CAPITALINAS II	23/10/26	-
CAPITALINAS II	23/10/26	-
CAPITALINAS II	23/10/26	-
SUMAPAZ	23/10/26	-
SUMAPAZ	23/10/26	-
SUMAPAZ	23/10/26	-
SUMAPAZ	23/10/26	-
SUMAPAZ	23/10/26	-
CASALINDA VI	23/10/26	-
CASALINDA VI	23/10/26	-
SUMAPAZ	23/10/26	-
SUMAPAZ	23/10/26	-
EL BOSQUE	23/10/26	-
SUMAPAZ	23/10/26	-
SUMAPAZ	23/10/26	-
SUMAPAZ	23/10/26	-
CASALINDA III	23/10/26	-
EL BOSQUE	23/10/26	-
EL BOSQUE	23/10/26	-
EL BOSQUE	23/10/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	23/10/26	-
CUMBRE DE SAN MATEO I	23/10/26	-
PARQUES DE SAN MATEO II	23/10/26	-
SANTA RITA	23/10/26	-
EL BOSQUE	23/10/26	-
ARBOLEDA	23/10/26	-
ARBOLEDA	23/10/26	-
OASIS DE SAN MATEO III-IV	23/10/26	-
OASIS DE SAN MATEO III-IV	23/10/26	-
LOS NOGALES	23/10/26	-
OASIS DE SAN MATEO III-IV	23/10/26	-
OASIS	23/10/26	-
OASIS	23/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
EL PROGRESO	26/10/26	-
EL PROGRESO	26/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
EL PROGRESO	26/10/26	-
EL PROGRESO	26/10/26	-
EL PROGRESO	26/10/26	-
EL PROGRESO	26/10/26	-
EL PROGRESO	26/10/26	-
EL PROGRESO	26/10/26	-
NUEVA UNION	26/10/26	-
EL PROGRESO	26/10/26	-
EL PROGRESO	26/10/26	-
EL PROGRESO	26/10/26	-
EL PROGRESO	26/10/26	-
EL PROGRESO	26/10/26	-
EL PROGRESO	26/10/26	-
EL PROGRESO	26/10/26	-
EL PROGRESO	26/10/26	-
LOS ROBLES	26/10/26	-
LOS ROBLES	26/10/26	-
LOS ROBLES	26/10/26	-
LOS ROBLES	26/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
EL BARRENO	26/10/26	-
LOS ROBLES	26/10/26	-
LOS PINOS	26/10/26	-
LOS PINOS	26/10/26	-
LOS PINOS	26/10/26	-
LA ISLA	26/10/26	-
LA ISLA	26/10/26	-
LOS PINOS	26/10/26	-
LOS PINOS	26/10/26	-
LOS PINOS	26/10/26	-
HUMEDAL TERREROS	26/10/26	-
BELLA VISTA	26/10/26	-
BELLA VISTA	26/10/26	-
BAHIA DEL OESTE	26/10/26	-
BUENOS AIRES	26/10/26	-
BUENOS AIRES	26/10/26	-
BUENOS AIRES	26/10/26	-
RINCON DEL LAGO	26/10/26	-
RINCON DEL LAGO	26/10/26	-
RINCON DEL LAGO	26/10/26	-
RINCON DEL LAGO	26/10/26	-
RINCON DEL LAGO	26/10/26	-
RINCON DEL LAGO	26/10/26	-
RINCON DEL LAGO	26/10/26	-
RINCON DEL LAGO	26/10/26	-
BAHIA DEL OESTE	26/10/26	-
RINCON DEL LAGO	26/10/26	-
HUMEDAL TERREROS	26/10/26	-
HUMEDAL TERREROS	26/10/26	-
HUMEDAL TERREROS	26/10/26	-
HUMEDAL TERREROS	26/10/26	-
HUMEDAL TERREROS	26/10/26	-
HUMEDAL TERREROS	26/10/26	-
HUMEDAL TERREROS	26/10/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	26/10/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	27/10/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	27/10/26	-
CIUDADELA SUCRE III SECTOR	27/10/26	-
CIUDADELA SUCRE III SECTOR	27/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
CIUDADELA SUCRE III SECTOR	27/10/26	-
CIUDADELA SUCRE III SECTOR	27/10/26	-
CIUDADELA SUCRE III SECTOR	27/10/26	-
CIUDADELA SUCRE III SECTOR	27/10/26	-
CIUDADELA SUCRE III SECTOR	27/10/26	-
CIUDADELA SUCRE III SECTOR	27/10/26	-
CIUDADELA SUCRE III SECTOR	27/10/26	-
BUENOS AIRES	27/10/26	-
BELLA VISTA	27/10/26	-
BELLA VISTA	27/10/26	-
BELLA VISTA	27/10/26	-
BUENOS AIRES	27/10/26	-
BUENOS AIRES	27/10/26	-
BUENOS AIRES	27/10/26	-
BUENOS AIRES	27/10/26	-
BELLA VISTA	27/10/26	-
BELLA VISTA	27/10/26	-
BUENOS AIRES	27/10/26	-
BELLA VISTA	27/10/26	-
BELLA VISTA	27/10/26	-
BELLA VISTA	27/10/26	-
BELLA VISTA	27/10/26	-
BELLA VISTA	27/10/26	-
BELLA VISTA	27/10/26	-
BELLA VISTA	27/10/26	-
BELLA VISTA	27/10/26	-
BELLA VISTA	27/10/26	-
BELLA VISTA	27/10/26	-
SAN RAFAEL	27/10/26	-
LOS PINOS	27/10/26	-
SAN RAFAEL	27/10/26	-
LOS PINOS	27/10/26	-
SAN RAFAEL	27/10/26	-
VILLA NUEVA ALTA	27/10/26	-
VILLA NUEVA ALTA	28/10/26	-
LOS PINOS	28/10/26	-
LOS PINOS	28/10/26	-
LOS PINOS	28/10/26	-
LOS PINOS	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
LOS PINOS	28/10/26	-
LOS PINOS	28/10/26	-
LOS PINOS	28/10/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	28/10/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	28/10/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	28/10/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	28/10/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	28/10/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	28/10/26	-
BUENOS AIRES	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
VÍA CIUDADELA SUCRE	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
SAN RAFAEL	28/10/26	-
LAS MARGARITAS	29/10/26	-
LAS MARGARITAS	29/10/26	-
LAS MARGARITAS	29/10/26	-
LAS MARGARITAS	29/10/26	-
SAN RAFAEL	29/10/26	-
LAS MARGARITAS	29/10/26	-
LAS MARGARITAS	29/10/26	-
LAS MARGARITAS	29/10/26	-
LAS MARGARITAS	29/10/26	-
LAS MARGARITAS	29/10/26	-
LAS MARGARITAS	29/10/26	-
LAS MARGARITAS	29/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
BUENOS AIRES	30/10/26	-
VILLA NUEVA ALTA	30/10/26	-
BUENOS AIRES	30/10/26	-
VILLA NUEVA ALTA	30/10/26	-
VILLA NUEVA ALTA	30/10/26	-
VILLA NUEVA ALTA	30/10/26	-
VILLA NUEVA ALTA	30/10/26	-
VILLA NUEVA ALTA	30/10/26	-
BUENOS AIRES	30/10/26	-
BUENOS AIRES	30/10/26	-
BUENOS AIRES	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
LAS MARGARITAS	30/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
LAS MARGARITAS	30/10/26	-
LAS MARGARITAS	30/10/26	-
LAS MARGARITAS	30/10/26	-
LAS MARGARITAS	30/10/26	-
LAS MARGARITAS	30/10/26	-
LAS MARGARITAS	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
VÍA CIUDADELA SUCRE	30/10/26	-
SAN RAFAEL	30/10/26	-
SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4	01/10/26	-
SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4	01/10/26	-
SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4	01/10/26	-
SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4	01/10/26	-
RINCON DE SAN MATEO	01/10/26	-
RINCON DE SAN MATEO	01/10/26	-
RINCON DE SAN MATEO	01/10/26	-
RINCON DE SAN MATEO	01/10/26	-
CENTRAL ELECTRICA	01/10/26	-
PANORAMA	01/10/26	-
PANORAMA	01/10/26	-
PANORAMA	01/10/26	-
PANORAMA	01/10/26	-
ALTOS DE SAN MATEO	01/10/26	-
ALTOS DE SAN MATEO	01/10/26	-
SAN LUCAS	01/10/26	-
CAPITALINAS	01/10/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	01/10/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	01/10/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	01/10/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/10/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/10/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/10/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/10/26	-
SAN MATEO SEGUNDO SECTOR	02/10/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/10/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/10/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/10/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/10/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/10/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/10/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/10/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/10/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/10/26	-
SAN MATEO PRIMER SECTOR	02/10/26	-
F.N A.	02/10/26	-
INVERSIONES BOGOTA	02/10/26	-
RICAURTE	02/10/26	-
RICAURTE	02/10/26	-
RICAURTE	02/10/26	-
EL PORTAL DE CASALINDA	02/10/26	-
C. S. San Mateo	02/10/26	-
LAS VEGAS SECTOR SAN MATEO	02/10/26	-
LAS VEGAS SECTOR SAN MATEO	02/10/26	-
LAS VEGAS SECTOR SAN MATEO	02/10/26	-
LAS VEGAS SECTOR SAN MATEO	02/10/26	-
LAS VEGAS SECTOR SAN MATEO	02/10/26	-
LAS VEGAS SECTOR SAN MATEO	02/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	02/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	02/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	02/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	05/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	05/10/26	-
MARISCAL SUCRE	05/10/26	-
MARISCAL SUCRE	05/10/26	-
EL SOL	05/10/26	-
EL SOL	05/10/26	-
EL SOL	05/10/26	-
EL SOL	05/10/26	-
EL SOL	05/10/26	-
JUAN PABLO II CUARTA ETAPA	05/10/26	-
JUAN PABLO II CUARTA ETAPA	05/10/26	-
JUAN PABLO II CUARTA ETAPA	05/10/26	-
JUAN PABLO II CUARTA ETAPA	05/10/26	-
SANTA ROSA	05/10/26	-
EL PORVENIR	05/10/26	-
EL PORVENIR	05/10/26	-
EL PORVENIR	05/10/26	-
EL PORVENIR	05/10/26	-
EL PORVENIR	05/10/26	-
EL PORVENIR	05/10/26	-
SAN LUIS	05/10/26	-
ANDALUCIA	05/10/26	-
ANDALUCIA	05/10/26	-
ANDALUCIA	05/10/26	-
ANDALUCIA	05/10/26	-
ANDALUCIA	06/10/26	-
ANDALUCIA	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
12 DE MARZO	06/10/26	-
LA ESPERANZA	06/10/26	-
LA ESPERANZA	06/10/26	-
LA ESPERANZA	06/10/26	-
GALICIA III	06/10/26	-
GALICIA III	06/10/26	-
GALICIA III	06/10/26	-
GALICIA III	06/10/26	-
GALICIA III	06/10/26	-
SAN ANDRES	06/10/26	-
TORRENTES 3	07/10/26	-
VILLA SAMANTHA	07/10/26	-
PARQUES DE CAGUA	07/10/26	-
PARQUES DE CAGUA	07/10/26	-
CAGUA	07/10/26	-
EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA	07/10/26	-
EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA	07/10/26	-
EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA	07/10/26	-
ZC A1 PARQUES DE CAGUA	07/10/26	-
ZC A1 PARQUES DE CAGUA	07/10/26	-
ZC A1 PARQUES DE CAGUA	07/10/26	-
ZC A1 PARQUES DE CAGUA	07/10/26	-
ZC A1 PARQUES DE CAGUA	07/10/26	-
ZC A1 PARQUES DE CAGUA	07/10/26	-
URBANIZACIÓN BALCON REAL	07/10/26	-
EL CARDAL	07/10/26	-
EL CARDAL	07/10/26	-
EL CARDAL	07/10/26	-
SABANA CIPRES	07/10/26	-
SABANA CIPRES	07/10/26	-
SABANA CIPRES	07/10/26	-
SABANA CIPRES	07/10/26	-
SABANA CIPRES	07/10/26	-
LLANO GRANDE	07/10/26	-
LLANO GRANDE	08/10/26	-
LLANO GRANDE	08/10/26	-
LLANO GRANDE	08/10/26	-
LLANO GRANDE	08/10/26	-
LLANO GRANDE	08/10/26	-
LLANO GRANDE	08/10/26	-
LLANO GRANDE	08/10/26	-
LLANO GRANDE	08/10/26	-
LLANO GRANDE	08/10/26	-
EL LIBERTADOR	08/10/26	-
EL LIBERTADOR	08/10/26	-
EL LIBERTADOR	08/10/26	-
EL LIBERTADOR	09/10/26	-
EL LIBERTADOR	09/10/26	-
EL LIBERTADOR	09/10/26	-
EL LIBERTADOR	09/10/26	-
EL LIBERTADOR	09/10/26	-
EL LIBERTADOR	09/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
SAN CARLOS	09/10/26	-
PARQUES DEL SOL I	13/10/26	-
PARQUES DEL SOL I	13/10/26	-
PARQUES DEL SOL I	13/10/26	-
PARQUES DEL SOL I	13/10/26	-
PARQUES DEL SOL I	13/10/26	-
PARQUES DEL SOL I	13/10/26	-
PARQUES DEL SOL II	13/10/26	-
UBATE	13/10/26	-
SAN MARCOS	13/10/26	-
SAN MARCOS	13/10/26	-
SAN MARCOS	13/10/26	-
SAN MARCOS	13/10/26	-
SAN MARCOS	13/10/26	-
SAN MARCOS	13/10/26	-
SAN MARCOS	13/10/26	-
SAN MARCOS	13/10/26	-
COLMENA II	13/10/26	-
COLMENA II	13/10/26	-
COLMENA II	13/10/26	-
COLMENA II	13/10/26	-
COLMENA II	13/10/26	-
COLMENA II	13/10/26	-
COLMENA II	13/10/26	-
COLMENA II	13/10/26	-
COLMENA II	13/10/26	-
COLMENA II	13/10/26	-
LA PRADERA II	13/10/26	-
LA PRADERA II	13/10/26	-
LA PRADERA II	13/10/26	-
LA PRADERA II	13/10/26	-
EL PARAISO	13/10/26	-
EL PARAISO	13/10/26	-
EL PARAISO	13/10/26	-
CIEN FAMILIAS	13/10/26	-
CIEN FAMILIAS	13/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
CIEN FAMILIAS	13/10/26	-
COHABITAR	13/10/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	13/10/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	13/10/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	13/10/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	13/10/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	13/10/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	14/10/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	14/10/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	14/10/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	14/10/26	-
PARQUES DE SAN JOSE	14/10/26	-
SAN MARTIN	14/10/26	-
INST. EDU. SOACHA PARA VIVIR MEJOR	14/10/26	-
INST. EDU. SOACHA PARA VIVIR MEJOR	14/10/26	-
INST. EDU. SOACHA PARA VIVIR MEJOR	14/10/26	-
INST. EDU. SOACHA PARA VIVIR MEJOR	14/10/26	-
INST. EDU. SOACHA PARA VIVIR MEJOR	14/10/26	-
INST. EDU. SOACHA PARA VIVIR MEJOR	14/10/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/10/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/10/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/10/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/10/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/10/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/10/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/10/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/10/26	-
EL DIVINO NIÑO I	14/10/26	-
EL DIVINO NIÑO PARTE ALTA	14/10/26	-
EL DIVINO NIÑO PARTE ALTA	14/10/26	-
VILLA SANTA ISABEL	14/10/26	-
VILLA SANTA ISABEL	14/10/26	-
VILLA SANTA ISABEL	14/10/26	-
VILLA SANTA ISABEL	14/10/26	-
VILLA SANTA ISABEL	14/10/26	-
ALTOS DE LA FLORIDA IV - EL RETIRO	14/10/26	-
LA FLORIDA I	14/10/26	-
LA FLORIDA I	14/10/26	-
LA FLORIDA I	14/10/26	-
LA FLORIDA I	14/10/26	-
LA FLORIDA I	15/10/26	-
LA FLORIDA I	15/10/26	-
LA FLORIDA I	15/10/26	-
LA FLORIDA I	15/10/26	-
LA FLORIDA II	15/10/26	-
LA FLORIDA II	15/10/26	-
LA FLORIDA II	15/10/26	-
LA FLORIDA II	15/10/26	-
LA FLORIDA II	15/10/26	-
LA FLORIDA II	15/10/26	-
EL ALTICO	15/10/26	-
EL ALTICO	15/10/26	-
EL ALTICO	15/10/26	-
EL ALTICO	15/10/26	-
EL ALTICO	15/10/26	-
EL ALTICO	15/10/26	-
EL ALTICO	15/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
EL ALTICO	15/10/26	-
Hogares	15/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	15/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	15/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	15/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	15/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	15/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	15/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	15/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	15/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	15/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	16/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	16/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	16/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	16/10/26	-
ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	16/10/26	-
BALCONES DEL SOL	16/10/26	-
BARICHARA (MAIPORE)	16/10/26	-
AMBALEMA (MAIPORE)	16/10/26	-
COLEGIO MAIPORE	16/10/26	-
COLEGIO MAIPORE	19/10/26	-
COLEGIO MAIPORE	19/10/26	-
COLEGIO MAIPORE	19/10/26	-
MAIPORE	19/10/26	-
MAIPORE	19/10/26	-
MAIPORE	19/10/26	-
MAIPORE	19/10/26	-
MAIPORE	19/10/26	-
MAIPORE	19/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	20/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-

urbaser

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	21/10/26	-
MAIPORE	22/10/26	-
MAIPORE	22/10/26	-
MAIPORE	22/10/26	-
MAIPORE	22/10/26	-
MAIPORE	22/10/26	-
MAIPORE	22/10/26	-
MAIPORE	22/10/26	-
MAIPORE	22/10/26	-
MAIPORE	22/10/26	-
MAIPORE	22/10/26	-
MAIPORE	22/10/26	-
MAIPORE	22/10/26	-
MAIPORE	22/10/26	-
MAIPORE	23/10/26	-
MAIPORE	23/10/26	-
MAIPORE	23/10/26	-
MAIPORE	23/10/26	-
MAIPORE	23/10/26	-
MAIPORE	23/10/26	-
MOMPOS (MAIPORE)	26/10/26	-
MOMPOS (MAIPORE)	26/10/26	-
MOMPOS (MAIPORE)	26/10/26	-
MOMPOS (MAIPORE)	26/10/26	-
SUPERMERCADO (MAIPORE)	26/10/26	-
SUPERMERCADO (MAIPORE)	26/10/26	-
MOMPOS (MAIPORE)	26/10/26	-
SALA DE VENTAS (MAIPORE)	26/10/26	-
HUMEDAL EL VINCULO	26/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	26/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	26/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	27/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	27/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	27/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	27/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	27/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	27/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	27/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	27/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	27/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	27/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-

Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped soacha

Octubre 2026

UBICACIÓN / BARRIO	FECHA INICIO FRECUENCIA REGULAR	FECHA INICIO FRECUENCIA ADICIONAL
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	29/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	29/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	29/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	28/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	29/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	30/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	30/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	30/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	30/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	30/10/26	-
SEPARADOR AUTOPISTA SUR	30/10/26	-