

**Febrero 2020 -
Marzo 2020**

**FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA**

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
7	CASALOMA	10/02/2020	15/02/2020
7	CENTRO COMERCIAL MERCURIO		
7	CIUDAD VERDE		
7	COLMENA II		
7	CONVIVA I		
7	CONVIVA II		
7	EL ALTICO		
7	EL PARAISO DE CORINTO		
7	HACIENDA POTRERO GRANDE		
7	HOGAR DEL SOL		
7	LA CAPILLA		
7	LA DESPENSA		
7	LAS ACASIAS II		
7	LOS ALPES		
7	MAIPORE		
7	MARISCAL SUCRE		
7	QUINTAS DE SANTA ANA		
7	SAN LUIS		
7	SAN NICOLAS		
7	SANTA ANA CENTRAL		
7	UBATE		
7	URBANIZACION TERREROS		
7	VILLA JULIANA		
7	VILLA MERCEDES I		
7	VILLA MERCEDES I LA MESETA		
7	VILLAS DE CASALOMA		
7	ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
7	ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE		
7	ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
7	ZONA VERDE		
8	BELLA VISTA	17/02/2020	22/02/2020
8	BUENOS AIRES		
8	CAMBULOS		
8	CAZUCA		
8	CIUDAD DE QUITO		
8	CIUDAD LATINA I		
8	CIUDAD LATINA II		
8	CIUDAD LATINA III		

**Febrero 2020 -
Marzo 2020**

**FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA**

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
8	CIUDAD VERDE		
8	CIUDADELA SUCRE - RINCONDEL LAGO		
8	COMPARTIR		
8	ESCONDITE DE JOSE VILLA LUZ		
8	GRATAMIRA		
8	ICARUS LAS MERCEDES		
8	JAIME GARZON		
8	JULIO RINCON I		
8	JULIO RINCON II		
8	LA ESPERANZA (com4)		
8	LAS MARGARITAS (Com4)		
8	LAS QUINTAS II		
8	LLANOS DE SOACHA		
8	LOS PINOS		
8	MARANATHA II		
8	MIRADOR DE SAN IGNACIO VII	17/02/2020	22/02/2020
8	PARQUE		
8	PASEO REAL		
8	QUINTANAR DE LOS ALMENDROS		
8	QUINTAS DE SANTA ANA		
8	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB ZONA 3		
8	QUINTAS DE SANTA ANA I		
8	QUINTAS DE SANTA ANA II		
8	RINCON DEL LAGO		
8	SAN RAFAEL		
8	TIERRA BLANCA		
8	TIERRA GRANDE III ETAPA		
8	URBANIZACION TERREROS		
8	VILLA ITALIA		
8	VILLA SANDRA		
8	NUEVA COMPARTIR		

Febrero 2020 -
Marzo 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
9	COMPARTIR	22/02/2020	29/02/2020
9	URBANIZACION TERREROS		
9	ALAMEDA TIBANICA		
9	ALEFIES		
9	BUENOS AIRES		
9	CAMBULOS		
9	CEREZOS KR 4E 36 61		
9	CIUDAD SATELITE		
9	CIUDAD VERDE		
9	COMPARTIR		
9	EL ALTICO		
9	EL CEDRO		
9	EL SILO		
9	EUGENIO DIAZ CASTRO		
9	LAGOS DE MALIBU		
9	LOS DUCALES I		
9	MAGNOLIOS		
9	MORELLA		
9	NEMESIS		
9	PARQUE DE LAS FLORES		
9	PORTAL DE SAN IGNACIO		
9	QUINTAS DE LA LAGUNA		
9	QUINTAS DEL PORTAL		
9	SAN FERNANDO		
9	SANTA ANA		
9	SANTA ANA SECTOR PINTO		
9	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		
9	URBANIZACION TERREROS		
9	VILLA SOFIA II		
9	VILLAS DE SANTA ROSA		
9	ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE		
9	ZONA VERDE 3 HACIENDA TERREROS		
10	BOSQUES DE TIBANICA	29/02/2020	07/03/2020
10	BARBADOS III		
10	BUENOS AIRES		
10	CAPITALINAS		
10	CASALINDA III		
10	CASALINDA V		
10	CASALINDA VI		
10	CIUDAD VERDE		
10	CUMBRES DE SAN MATEO II		
10	EL BOSQUE		
10	EL DANUBIO		
10	EL MAÑANA (P.P. HUERTAS)		
10	EL PROGRESO II(P.P. HUERTAS)		
10	EL RINCON DE SANTAFE		

**Febrero 2020 -
Marzo 2020**

**FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA**

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
10	EL ROSAL		
10	EL SILO		
10	EL TESORO (P.P. HUERTAS)		
10	GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)		
10	HACIENDA POTRERO GRANDE		
10	JARDIN DE LOS ROSALES		
10	JUAN PABLO I		
10	LA ALAMEDA		
10	LA ARBOLEDA		
10	LA CONFIANZA (P.P. LAS HUERTAS)		
10	LA DESPENSA		
10	LA ESPERANZA I (P.P. HUERTAS)		
10	LA ESPERANZA II (P.P. HUERTAS)		
10	LA ESPERANZA III (P.P. HUERTAS)		
10	LA FORTUNA (P.P. HUERTAS)		
10	LA FORTUNA II (P.P. HUERTAS)		
10	LA OPORTUNIDAD II (P.P. LAS HUERTAS)		
10	LA VEREDITA		
10	LAS HUERTAS		
10	LAS VEGAS		
10	LEON XIII		
10	LEON XIII SEGUNDO SECTOR		
10	LEON XIII TERCER SECTOR	29/02/2020	07/03/2020
10	LOS OLIVARES		
10	LOS OLIVOS II		
10	LOS OLIVOS III		
10	LOS PIMIENTOS I		
10	MALABAR		
10	MIRADOR DE SAN IGNACIO I		
10	MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
10	MORELLA		
10	PARQUES DE CASALINDA		
10	PARQUES DE SAN MATEO II		
10	PORTAL DE SAN IGNACIO		
10	POTRERO GRANDE		
10	PRADO DE LOS ROSALES		
10	RINCON DE SAN MATEO		
10	SAN MATEO PRIMER SECTOR		
10	SAN MATEO SEGUNDO SECTOR		
10	SECTOR ARMERO		
10	SUMAPAZ		
10	SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4		
10	VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)		
10	ZONA VERDE		

Febrero 2020 -
Marzo 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
11	12 DE MARZO		
11	ALTOS DE PORTALEGRE		
11	ANDALUCIA		
11	BALCON REAL		
11	CENTRO		
11	CENTRO COMERCIAL UNISUR		
11	EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA		
11	EL PORTAL DE CASALINDA		
11	EL PORVENIR		
11	EL RINCON DE SANTAFE		
11	EL SILO		
11	EL SOL		
11	EL SOL DE PORTALEGRE		
11	EL TREBOL		
11	JARDIN DE LOS ROSALES		
11	JUAN PABLO II CUARTA ETAPA		
11	LA AMISTAD	09/03/2020	10/03/2020
11	LA CAÑADA		
11	LA FLORIDA I		
11	LAS VEGAS		
11	LLANO GRANDE		
11	MIRADOR DE SAN IGNACIO VI		
11	NUEVA PORTALEGRE		
11	PORTALEGRE		
11	PORTALEGRE REAL		
11	PRADO DE LOS ROSALES		
11	RICAUARTE		
11	SAN ANTONIO		
11	SAN CARLOS		
11	SAN LUIS		
11	SAN MATEO PRIMER SECTOR		
11	SECTOR OSPINAS		
11	VILLA CLARA		
11	ZONA VERDE		