

**Marzo 2020 -
Abril 2020**

**FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA**

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
11	ZONAS COMERCIALES		
11	CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA		
11	HOGAR DEL SOL		
11	EL NOGAL		
11	TRANVERSAL 10- HOGAR DEL SOL		
11	AUTOPISTA SUR ZONA INDUSTRIAL-LA SANTA ANA		
11	ZONA VERDE		
11	CARRERA 11-AMISTAD		
11	MARISCAL SUCRE		
11	TRANVERSAL 10 CON CARRERA 11		
11	ALAMEDA DEL PINAR		
11	LEON XIII		
11	ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
11	ZONA INDUSTRIAL CAZUCA		
11	LAS ACASIAS II		
11	DIAGONAL 35-CIUDAD VERDE		
11	PORTAL DE LAS FLORES		
11	AV.POTRERO GRANDE		
11	LA DESPENSA		
11	PRADO LAS VEGAS	11/03/2020	14/03/2020
11	MAIPORE		
11	PARQUE URBANIZACION VILLA ESPERANZA CENTRO		
11	PORTAL DE LA HACIENDA II		
11	CARRERA 78 D-CIUDAD VERDE		
11	SANTILLANA		
11	CASALOMA		
11	LA CAPILLA		
11	GRATAMIRA		
11	VILLA MERCEDES I		
11	CAZUCA		
11	PARQUE SAN NICOLAS		
11	QUINTANARES VI ETAPA		
11	SEPARADOR TRANVERSAL 18 C		
11	VILLA MERCEDES I - LA MESETA		
11	QUINTAS DE SANTANA-SECTOR EL MURO		
11	LT RESIDUAL (C.V.)		
11	PARQUE QUINTAS DE SANTANA		
11	LOS BALKANES		

**Marzo 2020 -
Abril 2020**

**FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA**

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
11	CARRERA 17 SAN NICOLAS	11/03/2020	14/03/2020
11	JULIO RINCON I		
11	QUINTAS DE SANTANA		
11	EL PARAISO DE CORINTO		
11	VILLAS DE CASALOMA		
12	CIUADADELA SUCRE BELLA VISTA	16/03/2020	21/03/2020
12	CIUADADELA SUCRE III SECTOR		
12	BUENOS AIRES		
12	CIUADADELA SUCRE LOS PINOS		
12	JULIO RINCON I		
12	LAS MARGARITAS		
12	LA ESPERANZA (com4)		
12	CIUADADELA SUCRE SAN RAFAEL		
12	CIUADADELA SUCRE RINCON DEL LAGO		
12	BELLA VISTA		
12	RINCON DEL LAGO		
12	CIUDAD VERDE		
12	VILLA SANDRA		
12	JULIO RINCON II		
12	TRANVERSAL 19 COMPARTIR		
12	CARRERA 78 D-CIUDAD VERDE		
12	EL ARROYO		
12	ALTOS DE PORTA ALEGRE		
12	SAN RAFAEL		
12	QUINTAS DE SANTANA		
12	LOS PINOS		
12	NUEVO COMPARTIR		
12	VILLA ESPERANZA EL BARREDO		
12	QUINTANAR DE LOS OCALES		
12	QUINTANARES VII ETAPA		
12	NUEVO COLON		
12	QUINTANAR DE LOS ALMENDROS		
12	LAS ACASIAS I		
12	URBANIZACION TERREROS		
12	AREA DE EQUIPAMIENTOS		
12	MIRADOR DE SAN IGNACIO VII		
12	LEON XIII		
12	AUTOPISTA SUR ZONA INDUSTRIAL-LA SANTA ANA		
12	AVENIDA TERREROS-PARADERO SAN MATEO		

**Marzo 2020 -
Abril 2020**

**FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA**

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
13	CIRUELOS KR 4E 36 61	23/03/2020	28/03/2020
13	URBANIZACION TERREROS		
13	CIUDAD VERDE		
13	CEREZOS KR 4E 36 61		
13	NOGAL (C.V.)		
13	TERRAGRANDE		
13	EL RINCON DE SANTAFE		
13	ARBOLEDA		
13	MORELLA		
13	ALAMEDA TIBANICA		
14	ZONA VERDE 3-HACIENDA TERREROS	30/03/2020	04/04/2020
14	URBANIZACION BOSQUES DE TIBANICA		
14	URBANIZACION TERREROS		
14	QUEBRADA TIBANICA		
14	CIUDAD VERDE		
14	BOSQUES DE TIBANICA		
14	DIAGONAL 38 CIUDAD VERDE		
14	BOSQUE DE TIBANICA		
14	TERRAGRANDE		
14	LA ARBOLEDA		
14	PARQUES DE SAN MATEO II		
14	PORTAL DE SAN IGNACIO		
14	URBANIZACION TERRA GRANOT		
14	ZONA VERDE		
14	ZONAS COMERCIALES		
14	CUMBRES DE SAN MATEO II		
14	PARQUES DE SAN MATEO III		
14	CUMBRES DE SAN MATEO III		
14	CUMBRES SAN MATEO II		
14	LA VEREDITA		
14	MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
14	AUTOPISTA SUR ZONA INDUSTRIAL-LA SANTA ANA		
14	HOSPITAL REGIONAL SOACHA		
14	CUMBRE DE SAN MATEO I		
14	SAN MATEO 2000		
14	EL DANUBIO		
14	SUMAPAZ		
14	CASALINDA III		

**Marzo 2020 -
Abril 2020**

**FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA**

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
14	OASIS	30/03/2020	04/04/2020
14	SANTA RITA		
14	EL BOSQUE		
14	EL PINAR		
14	SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4		
14	ALTOS DE SAN MATEO		
14	PLAZOLETAS		
14	SAN MATEO I SECTOR		
14	OASIS III		
14	PANORAMA I		
14	CASALINDA V		
14	LA PRIMAVERA		
14	ARCO IRIS		
14	MALABAR		
14	LA ALAMEDA		
14	NEUTA		
14	RINCON DE SAN MATEO		
14	RICAURTE		
15	SAN MATEO SEGUNDO SECTOR	06/04/2020	09/04/2020
15	LAS VEGAS DE SAN MATEO		
15	LATERAL DIAGONAL 35		
15	C. S. San Mateo		
15	CASALINDA VI		
15	SAN MATEO II SECTOR		
15	CIUDAD VERDE		
15	CENTRAL ELECTRICA		
15	EL PORTAL DE CASALINDA		
15	LOS ROSALES		
15	LOS PIMIENTOS I		
15	CASALINDA IX		
15	MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
15	MIRADOR DE SAN IGNACIO III		
15	RICAURTE		
15	CASALINDA XII		
15	CAPITALINAS		
15	PARQUES DE SAN MATEO I		
15	EL DANUBIO		
15	SANTA ROSA		

Marzo 2020 -
Abril 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
15	MARISCAL SUCRE	06/04/2020	09/04/2020
15	POLIDEPORTIVO POTRERO GRANDE		
15	SAN MATEO PRIMER SECTOR		
15	LA PRIMAVERA		
15	EL PORVENIR		
15	DIAGONAL 38 CIUDAD VERDE		
15	CENTRO COMERCIAL UNISUR	06/04/2020	09/04/2020
15	GLORIETA DIAGONAL 35 POTRERO GRANDE		
15	PRADO DE LOS ROSALES		
15	SEPARADOR DIAGONAL 35		
15	12 DE MARZO		
15	LOS OLIVOS III		
15	EL SOL		
15	CAMILO TORRES II		
15	JUAN PABLO I		
15	COMFENALCO		
15	LA DESPENSA		
15	EL BOSQUE DE CAGUA CHIQUITA		
15	LEON XIII		
15	SANTA HELENA NORTE		
15	LOS OLIVOS II		
15	GALICIA III		
15	JUAN PABLO II CUARTA ETAPA		
15	CAGUA		
15	LOS OLIVARES		
15	BALCON REAL		
15	ANDALUCIA		
15	LA MARIA		
15	JARDIN DE LOS ROSALES		
15	EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA		
15	URBANIZACION SAN CARLOS		
15	EL LIBERTADOR		
15	LLANO GRANDE		
15	PARQUES DEL SOL I		
15	RINCON DE SANTAFE		
15	EL PARAISO		
15	ESTACION DE SERVICIO		

**Marzo 2020 -
Abril 2020**

**FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA**

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
15	ZC A1 PARQUES DE CAGUA	06/04/2020	09/04/2020
15	ALTOS DEL PINAR III		
15	SAN CARLOS		
15	EL RINCON DE SANTAFE		
15	ALAMEDA DEL PINAR		
15	ARA		
15	EL RINCON DE SAN ALEJO I		
15	MULTIFAMILIARES SANTA MARIA DEL RINCON		
15	ZONAS COMERCIALES		
15	EL ALTICO		
15	UBATE		
15	EL CARMEN		
15	LA PRADERA I		
15	ZONA VERDE		
15	VILLA SANTA ISABEL		
15	EL ATICO		
15	PARQUES DEL SOL		
15	LA FLORIDA I		
15	EL TREBOL		
15	COHABITAR		
15	SAN MARCOS		
15	ALTOS PINAR-TRANVERSAL 19		