

MAYO 2020 JUNIO 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
22	LATERALES LAS GUACAS	28/05/2020	30/05/2020
22	PANDIGUANDO		
22	PARQUE PANDIGUANDO		
22	Rincón de Coomeva		
22	LA ISLA		
22	SEPARADOR Y LATERALES ALDEA - SENA		
22	SEPARADOR CLL 5 PUENTE DEPRIMIDO - CEMENTERIO		
22	SEPARADOR CLL 4		
22	LA PAZ		
22	SEPARADOR Y LATERALES CEMENTERIO-PUENTE CHUNE		
22	CAMILO TORRES		
22	LA SOMBRILLA		
22	CIUDAD 2000		
22	VILLA DEL NORTE		
22	SAN ANTONIO DE PADUA		
22	SEPARADOR Y LATERALES CHUNE-SEMAFOROS LA MARIA		
22	LA MARIA		
22	SEPARADOR Y LATERALES SEMAFOROS LA MARIA-VARIANTE		
22	JUNIN		
22	CARLOS PRIMERO		
22	LOS NARANJOS		
22	LA CAPITANA		
22	EL PLACER		
22	SEPARADOR Y LATERALES SENA		
22	5 DE ABRIL		
22	LA FLORIDA		
22	LA ALDEA		
22	URAPANES		

MAYO 2020 JUNIO 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
22	MATAMOROS	28/05/2020	30/05/2020
22	VEGAS DEL CAUCA		
22	LATERALES MARIA PARTE BAJA		
22	RINCON PRIMAVERAL		
23	CANCHA EL UVO	01/06/2020	06/06/2020
23	SAN IGNACIO		
23	CRUZ ROJA		
23	BELLO HORIZONTE		
23	LOMAS DE CONFACAUCA		
23	BARRIO TOEZ		
23	LOS ANDES		
23	CALLE MOCHA		
23	NUEVA ALIANZA		
23	MADRES COMUNITARIAS		
23	AIRES DE PUBENZA		
23	ZULEMAIDA		
23	EL PONTON		
23	LA GRAN BRETAÑA		
23	EL ENCANTO		
23	LAS ORQUIDEAS		
23	RINCON DE CONFACAUCA		
23	ARBOLEDA		
23	RINCON DEL UVO		
23	LA ESPERANZA		
23	SAN CRISTOBAL		
23	LATERALES VIA VARIANTE		
23	SAN FELIPE		
23	URBANIZACION EL ROBLE		
23	SAN GERARDO		
23	VALLE DEL ORTIGA		
23	SANTIAGO DE CALI		
23	COMPLEJO DEPORTIVO		

MAYO 2020 JUNIO 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
23	BOSQUE DE MORINDA	01/06/2020	06/06/2020
23	LOMAS DE GRANADA		
23	PALMAS 2		
23	SEPARADOR Y LATERALES BELLAVISTA - PIEDRA NORTE		
23	MORINDA		
23	NASARET		
23	SANTA LUCIA		
23	PORTALES DEL BOSQUE		
23	SANTO DOMINGO		
23	VIA AL BOSQUE		
23	NUEVA GALILEA		
23	VILLA DEL VIENTO		
23	BOSQUES DEL PINAR		
23	VILLA ESPAÑA		
23	LOS CAMPOS		
23	COLOMBIA		
23	LAS PALMAS		
23	CORSOCIAL		
23	LOS CRISTALES		
23	LA INDEPENDENCIA		
23	VEREDA DE TORRES		
23	LA ISABELA		
23	ENTRADA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO		
23	SEPARADOR Y LATERALES PIERA NORTE - PUENTE CAUCA		
23	LA EROICA		
23	LA UNION		
23	VILLA OCCIDENTE		
23	SANTA LIBRADA		
23	RIO VISTA		
23	CHAPINERO		
23	LAS VEGAS		
23	CAMPO BELLO		
23	MIRADOR		
24	31 DE MARZO	08/06/2020	20/06/2020
24	VILLA OLIMPICA-BATALLON		
24	AVENIDA PAPAL		
24	VEREDA PUELENJE		
24	SEPARADOR Y LATERALES PUENTE CAUCA - CAMPANARIO		
24	LA CAMPIÑA		
24	SOLIDARIDAD		
24	EL DIAMANTE		
24	TOMAS CIPRIANO		
24	PEATONAL POLICIA METROPOLITANA		

MAYO 2020 JUNIO 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
24	laterales via autopista	08/06/2020	13/06/2020
24	MACHANGARA		
24	CATAY - GLORIETA VILLA OLIMPICA		
24	SEPARADOR Y LATERALES CAMPANARIO - CATAY		
24	POLICIA METROPOLITANA		
24	PARQUE CARANTANTA		
24	CANADA		
24	SEPARADOR Y LATERALES CATAY-TOSCANA		
24	SANTA ELENA		
24	RETIRO BAJO		
24	LIBERTADOR		
24	EL EDEN		
24	PERPETUO SOCORRO		
24	SEPARADOR AEROPUERTO		
24	RETIRO ALTO		
24	GUAYABAL		
24	MINUTO DE DIOS		
24	NUEVO SAN JOSE		
24	POPULAR		
24	SEPARADOR Y LATERALES TERMINAL - PUENTE DEPRIMIDO		
24	CADILLAL		
24	SEPARADOR Y LATERALES CATAY -TERMINAL		
24	BENJAMIN IRAGORRI		
24	JOSE MARIA OBANDO		
24	SANTAFE		
24	PAJONAL		
24	LOS ROSALES		
24	SEPARADOR Y LATERALES LOTERIA-CRA 11		
24	VILLA DEL CARMEN		
24	MODELO		
24	SEPARADOR Y LATERALES CRA11-PUENTE DEPRIMIDO		
24	LATERALES CR 11		
24	SEPARADOR Y LATERALES CHAMPAÑAT		
24	VERSALLES		
24	SEPARADOR Y LATERALES 8N-GLORIETA LOTERIA		
24	BARRIO SAMUEL		
24	NUEVA GRANADA		
24	LOMA LINDA		
24	SEPARADOR Y LATERALES CHIRIMIA - PUENTE VARIANTE		
24	AVENIDA LA ESTACION		
24	BLOQUES DE PUBENZA		

MAYO 2020 JUNIO 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
25	PARQUE LOS JUGADOS	15/06/2020	20/06/2020
25	SEPARADOR CRA 10 A		
25	SEPARADOR Y LATERALES CRA 9-CRA 3 (AV 1 MAYO)		
25	EL RECUERDO		
25	PARQUE SAN CAMILO		
25	VALPARAISO		
25	PRADOS DEL NORTE		
25	BELALCAZAR		
25	SAN RAFAEL EL LIMONAR		
25	PARQUE CARLOS ALBAN		
25	SEPARADOR Y LATERALES CRA 17-CRA 9		
25	LATERALES CR 11		
25	SEPARADOR Y LATERALES NORMAL SUPERIOR		
25	PARQUE MOSQUERA		
25	SEPARADOR 18 NORTE		
25	POLIDEPORTIVO BARRIO COLOMBIA		
25	SEPARADOR Y LATERALES 18N (LA ESTANCIA) - 8N		
25	RINCON DE COMFACAUCA		
25	LA COLINA		
25	SEPARADOR CLL 8 (REMO)		
25	CALLE 13		
25	CAI POLICIA		
25	SEPARADOR Y LATERALES PUENTE DEPRIMIDO-CHIRIMIA		
25	PARQUE BENITO JUAREZ		
25	CANCHA BARRIO BOLIVAR		
25	NUEVA FRONTERA		
25	BARRIO JORGE ELIECER GAITAN		
25	PARQUE CALDAS		
25	BRISAS DE LA LADERA		
25	LA PAZ SUR		
25	EL DEAN BAJO		
25	BARRIO VERANERAS		
25	SUBIDA AL BOQUERON		
25	LATERALES LANOVENA LOMA DE LA VIRGEN		
25	PUENTE DEL HUMILLADERO		
25	LOMA D ELA VIRGEN		
25	PARQUE JOSE ILARIO		
25	ALCALDIA		
25	SAN JOSE DE LOS TEJALES		

MAYO 2020 JUNIO 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
25	BALCONES DE POMONA	15/06/2020	20/06/2020
25	AVENIDA POMONA		
25	NUEVO JAPON		
25	ANTIGUO LICEO		
25	BOSQUES DE POMONA		
25	LATERALES MORRO		
25	SINDICAL		
25	LOS COMUNEROS		
25	AVENIDA CALICANTO		
25	ALAMEDA		
25	SAN ANDRES		
25	LA GRAN VICTORIA		
25	LOS DEPORTISTAS CICLO VIA		
25	CONTORNO ESTADIO		
25	SILOE		
25	LA ESTANCIA		
25	VENECIA		
25	LOS ANDES		
25	SANTA MONICA		
25	LA MARIA ORIENTE		
25	LOS SAUCES		
25	LOS LAGOS		
25	AVELINO ULL		
25	SOTARA		
25	CASA DEL ABUELO		
25	PORTAL DE LAS FERIAS		
25	SEPARADOR Y LATERALES 25 N - 18 N (LA ESTANCIA)		
25	LOS BRACEROS		
25	CIUDAD JARDIN PARQUES		
25	CAÑO LOS LAGOS		

MAYO 2020 JUNIO 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
26	LAS FERIAS	22/06/2020	27/06/2020
26	FUCHA		
26	PARQUE DE LA SALUD		
26	LA FLORESTA		
26	COLISEO DE FERIAS		
26	LATERALES MAS PARQUES PUEBLILLO		
26	BERLIN		
26	LATERALES SALIDA GALLERA PALENQUE		
26	EL SUIZO		
26	MOSCOPAN		
26	AIDA LUCIA		
26	COLINA CAMPESTRE		
26	URBANIZACION LAS FERIAS		
26	ARCOS DE YANACONAS		
26	LAS VIOLETAS		
26	SANTA INES		
26	ALFONZO LOPEZ		
26	PARQUE SANTA CATALINA		
26	BELEN		
26	YAMBITARA		
26	LA PRIMAVERA		
26	VILLA HELENA		
26	VILLA DOCENTE		
26	RINCON PAYANES		
26	EL REFUGIO		
26	SANTA CATALINA II ETAPA		
26	PARQUES PALACE		
26	LA ERMITA		
26	BARRIO CALDAS		
26	NOGALES DE LA HACIENDA		
26	PORTALES DELNORTE		
26	ALICANTE		
26	GALICIA		
27	EL MORRO	27/06/2020	30/06/2020
27	CICLO VA YAMBITARA		
27	GUADUALES DE LA HACIENDA		
27	CICLO VIA LATERALE LA XIMENA		
27	LATERALES CLUB CAMPESTRE		
27	LATERALES PUENTE VIEJO CAUCA		
27	CICLOVIA SAN FERNANDO		
27	LATERALES SEMAFOROS LACTEOS		
27	AVENIDA LA XIMENA		
27	SAN FERNANDO		
27	GUAYACANES		
27	VEGA PRIETO		
27	LATERALES PISINA CONFACAUCA		
27	VEREDA GONZALES		