

Diciembre 2020
Enero 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
50	ZONA INDUSTRIAL EL SALTIRE	09/12/2020	12/12/2020
50	ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
50	UBATE		
50	ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
50	LA DESPENSA		
50	AUTOPISTA SUR ZONA INDUSTRIAL-LA SANTA ANA		
50	MAIPORE		
50	ZONA VERDE		
50	SANTA ANA CENTRAL		
50	EL NOGAL		
50	LOS DUCALES I		
50	ZONA INDUSTRIAL CAZUCA		
50	PARQUE URBANIZACION VILLA ESPERANZA CENTRO		
50	MINESOTA		
50	MARISCAL SUCRE		
50	PRADO LAS VEGAS		
50	CIUDAD VERDE		
50	QUINTANARES VI ETAPA		
50	ALTOS DE PORTA ALEGRE		
50	ZAPAN 5		
50	LEON XIII		
50	LAGOS DE MALIBU		
50	LAS ACASIAS II		
50	CARRERA 78 D-CIUDAD VERDE		
50	SAN SEBASTIAN		
50	ZAPAN 1		
50	QUINTAS DE LA LAGUNA II		
50	QUINTAS DEL PORTAL		
50	VILLA JULIANA		
50	LAGOS DE MALIBU 4 Y 6		
50	SAN NICOLAS		
50	ZAPAN 4		
50	CONVIVA II		
50	BUENOS AIRES		
50	ABC SANTA ANA		
50	CASALOMA		
50	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
50	VILLA MERCEDES I		

Diciembre 2020
Enero 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
50	EL PARAISO DE CORINTO	09/12/2020	12/12/2020
50	VILLAS DE CASALOMA		
50	MARANATHA I		
50	QUINTAS DE LA LAGUNA		
50	RESERVAS DE LA LAGUNA		
50	LA CAPILLA		
50	VILLA MERCEDES I - LA MESETA		
50	LOS BALKANES		
51	VILLAS DE SANTA ROSA	14/12/2020	19/12/2020
51	PARQUE QUINTAS DE SANTANA		
51	ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
51	CIUDAD SATELITE		
51	SANTILLANA		
51	CONVIVA I		
51	MINESOTA		
51	EUGENIO DIAZ CASTRO		
51	CONVIVA		
51	JULIO RINCON I		
51	RESERVAS DE LA LAGUNA		
51	LA CAPILLA		
51	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
51	SAN NICOLAS		
51	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
51	CAZUCA		
51	LA FRAGUA		
51	CONVIVA II		
51	COBEC		
51	JULIO RINCON II		
51	COBEG		
51	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		
51	CIUDAD SALITRE		
51	GRATAMIRA		
51	PARQUE SAN NICOLAS		
51	CIUDAD VERDE		
51	SEPARADOR TRANSVERSAL 18 C		
51	QUINTAS DE LA LAGUNA		
51	QUINTAS DE SANTANA-SECTOR EL MURO		
51	CIUDADELA SUCRE III SECTOR		

Diciembre 2020
Enero 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
51	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3		
51	NUEVO HORIZONTE		
51	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1		
51	BUENOS AIRES		
51	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4		
51	LA ESPERANZA (com4)		
51	QUINTAS DE SANTANA		
51	EL ARROYO		
51	CIUDADELA SUCRE BELLA VISTA		
51	VILLA SANDRA		
51	LAS HUERTAS		
51	RINCON DEL LAGO		
51	BELLA VISTA		
51	EL SILO		
51	CIUDADELA SUCRE RINCON DEL LAGO		
51	CARRERA 17 SAN NICOLAS		
51	LA VEREDITA		
51	ARBOLEDA DE SANTA ANA		
51	TRANVERSAL 19 COMPARTIR		
51	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2	14/12/2020	19/12/2020
51	AUTOPISTA SUR ZONA INDUSTRIAL-LA SANTA ANA		
51	LOS PINOS		
51	CIUDADELA SUCRE SAN RAFAEL		
51	LA PRIMAVERA		
51	LAS MARGARITAS		
51	EDUARDO PUYANA		
51	CIUDADELA SUCRE LOS PINOS		
51	SAN RAFAEL		
51	QUINTANAR DE LOS ALMENDROS		
51	LEON XIII		
51	LA CONFIANZA I		
51	QUINTANAR DE LOS OCALES		
51	MIRADOR DE SAN IGNACIO VII		
51	NUEVO COLON		
51	QUINTANARES VII ETAPA		
51	VILLA ESPERANZA EL BARREDO		
51	URBANIZACION TERREROS		
51	LA OPORTUNIDAD I		

Diciembre 2020
Enero 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
51	AREA DE EQUIPAMIENTOS	14/12/2020	19/12/2020
51	QUINTAS DE SANTA ANA		
51	LAS ACASIAS I		
51	VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)		
51	EL DANUBIO		
51	SANTA ANA		
51	VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)		
51	NUEVA COMPARTIR		
51	AVENIDA TERREROS-PARADERO SAN MATEO		
51	NUEVO COMPARTIR		
51	CIUDAD LATINA II		
52	URBANIZACION TERREROS	21/12/2020	26/12/2020
52	GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)		
52	NEUTA		
52	CEREZOS KR 4E 36 61		
52	EL DANUBIO		
52	QUINTAS DE SANTA ANA I		
52	CIUDAD LATINA II		
52	QUINTAS DE SANTA ANA II		
52	LA PRIMAVERA		
52	CIRUELOS KR 4E 36 61		
52	CIUDAD VERDE		
52	NOGAL (C.V.)		
52	LLANOS DE SOACHA		
52	CIUDAD LATINA I		
52	CIUDAD LATINA III		
52	CIUDAD DE QUITO		
52	GRANDEZA II		
52	LAS HUERTAS II		
52	EL TESORO II		
52	LAS VEGAS		
52	EL RINCON DE SANTAFE		
52	TERRAGRANDE		
52	EL TRIUNFO IV		
52	ICARUS LAS MERCEDES		
52	EL TRIUNFO I		
52	ALAMEDA TIBANICA		
52	SAN ANTONIO II		

Diciembre 2020
Enero 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
52	TIERRA BLANCA	21/12/2020	26/12/2020
52	LAS HUERTAS		
52	MORELLA		
52	MARANATHA II		
52	EDUARDO PUYANA		
52	ARBOLEDA		
52	TEJARES		
52	AUTOPISTA SUR ZONA INDUSTRIAL-LA SANTA ANA		
52	TEQUENDAMA		
52	LOS DUCALES II		
52	PORTALEGRE		
52	BOSQUES DE TIBANICA		
52	CENTRO		
52	ZONA VERDE 3-HACIENDA TERREROS		
52	BOSQUE DE TIBANICA		
52	NUEVA PORTALEGRE		
52	BUENOS AIRES		
52	URBANIZACION BOSQUES DE TIBANICA		
52	TORRES DEL CAMINO I		
52	QUEBRADA TIBANICA		
52	VILLA CLARA		
52	CIUDADELA EDUCATIVA TORRENTES		
52	EL SOL DE PORTALEGRE		
52	LAS FERIAS		
52	PORTAL DE SAN IGNACIO		
52	PORTALEGRE REAL		
52	TORRENTES		
52	URBANIZACION TERRA GRANOT		
53	PARQUES DE SAN MATEO III	28/12/2020	31/12/2020
53	CIUDAD VERDE		
53	TRANVERSAL 10 CON CARRERA 11		
53	CUMBRES SAN MATEO II		
53	LA ARBOLEDA		
53	CUMBRES DE SAN MATEO III		
53	PARQUES DE SAN MATEO II		
53	BUENOS AIRES		
53	ZONA VERDE		
53	TORRENTES		

Diciembre 2020
Enero 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
53	CUMBRES DE SAN MATEO II		
53	PORTALEGRE REAL I		
53	PORTALEGRE REAL		
53	PORTALEGRE REAL II		
53	LA CAÑADA		
53	EL CARMEN		
53	ZONAS COMERCIALES		
53	CARRERA 11-AMISTAD		
53	DIAGONAL 38 CIUDAD VERDE		
53	HOGAR DEL SOL		
53	ZONA INDUSTRIAL		
53	CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA		
53	MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
53	PLAZOLETAS		
53	PANORAMA I		
53	VILLA ITALIA		
53	LAS VEGAS DE SAN MATEO		
53	LAS HUERTAS		
53	C. S. San Mateo		
53	HOSPITAL REGIONAL SOACHA		
53	LA ALAMEDA	28/12/2020	31/12/2020
53	SAN MATEO 2000		
53	CASALINDA III		
53	ARCO IRIS		
53	ALAMEDA DEL PINAR		
53	OASIS		
53	LAGUNA TIERRA BLANCA		
53	EL PINAR		
53	RESERVA DE TIERRA BLANCA		
53	SAN MATEO I SECTOR		
53	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
53	LOS PIMIENTOS I		
53	EL BOSQUE		
53	MALABAR		
53	CASALINDA V		
53	SANTA RITA		
53	RICAURTE		
53	CAPITALINAS		

Diciembre 2020
Enero 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
53	RINCON DE SAN MATEO	28/12/2020	31/12/2020
53	OASIS III		
53	SUMAPAZ		
53	CUMBRE DE SAN MATEO I		
53	SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4		
53	ALTOS DE SAN MATEO		
53	TRANVERSAL 10- HOGAR DEL SOL		
53	CENTRAL ELECTRICA		
53	SAN MATEO II SECTOR		
53	PORTAL DE LAS FLORES		
53	CASALINDA VI		
53	SAN MATEO PRIMER SECTOR		
53	DIAGONAL 35-CIUDAD VERDE		
53	SAN MATEO SEGUNDO SECTOR		
53	AV.POTRERO GRANDE		
53	LOS ROSALES		
53	PORTAL DE LA HACIENDA II		
1	RICOURTE	01/01/2021	02/01/2021
1	12 DE MARZO		
1	VILLA ITALIA		
1	CENTRO COMERCIAL UNISUR		
1	LATERAL DIAGONAL 35		
1	CASALINDA IX		
1	CIUDAD VERDE		
1	MIRADOR DE SAN IGNACIO III		
1	EL PORVENIR		
1	CASALINDA XII		
1	JUAN PABLO II CUARTA ETAPA		
1	PARQUES DE SAN MATEO I		
1	MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
1	SANTA ROSA		
1	PRADO DE LOS ROSALES		
1	CAMILO TORRES II		
1	CIUDAD DE QUITO		
1	COMFENALCO		
1	EL SOL		
1	POLIDEPORTIVO POTRERO GRANDE		
1	PASEO REAL		

Diciembre 2020

Enero 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
1	PRETENSADOS BOGOTA	01/01/2021	02/01/2021
1	EL PORTAL DE CASALINDA		
1	LA FONTANA II		
1	ANDALUCIA		
1	GLORIETA DIAGONAL 35 POTRERO GRANDE		
1	MARISCAL SUCRE		
1	SEPARADOR DIAGONAL 35		
1	BALCON REAL		
1	ZC A1 PARQUES DE CAGUA		
1	LOS OLIVOS III		
1	EL BOSQUE DE CAGUA CHIQUITA		
1	LA MARIA		
1	GALICIA III		
1	COMPARTIR		
1	PARQUES DEL SOL I		
1	JARDIN DE LOS ROSALES		
1	SANTA HELENA NORTE		
1	JUAN PABLO I		
1	LOS OLIVOS II		
1	EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA		
1	CAGUA		
1	LOS OLIVARES	04/01/2021	07/01/2021
2	GALICIA III		
2	LA DESPENSA		
2	LEON XIII		
2	COMPARTIR		
2	LLANO GRANDE		
2	URBANIZACION SAN CARLOS		
2	SAN CARLOS		
2	EL RINCON DE SANTAFE		
2	CIUDAD VERDE		
2	PARQUES DEL SOL I		
2	PARQUES DEL SOL		
2	LA PRADERA I		
2	EL LIBERTADOR		
2	SANTA ANA		
2	LA FLORIDA I		
2	RINCON DE SANTAFE		
2	EL PARAISO		

Diciembre 2020
Enero 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
2	ESTACION DE SERVICIO		
2	PRADO DE LOS ROSALES		
2	ALTOS DEL PINAR III		
2	DIAGONAL 38 CIUDAD VERDE		
2	ARA		
2	EL TREBOL		
2	COLMENA II		
2	ALTOS PINAR-TRANVERSAL 19		
2	VILLA SOFIA II		
2	EL ATICO		
2	ZONA VERDE		
2	ALAMEDA DEL PINAR		
2	UBATE		
2	SAN MARCOS		
2	ARIZONA		
2	LT RESIDUAL (C.V.)		
2	CARRERA 78 D-CIUDAD VERDE		
2	COHABITAR		
2	RICOURTE	04/01/2021	07/01/2021
2	ZONAS COMERCIALES		
2	MULTIFAMILIARES SANTA MARIA DEL RINCON		
2	EL RINCON DE SAN ALEJO I		
2	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
2	LA AMISTAD		
2	NEMESIS		
2	SAN LUIS		
2	VILLA SOFIA I		
2	SANTA ANA CENTRAL		
2	SAN IGNACIO		
2	VILLA SANTA ISABEL		
2	SANTELMO		
2	LA CADADA		
2	EL ALTICO		
2	SAN FERNANDO		
2	LAS MARGARITAS		
2	LOS DUCALES I		
2	EL CEDRO		