

FEBRERO 2021  
MARZO 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	7 SANTA ANA CENTRAL	08/02/2021	13/02/2021
	7 UBATE		
	7 LA DESPENSA		
	7 ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
	7 LAGOS DE MALIBU		
	7 ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
	7 MARISCAL SUCRE		
	7 ZONA VERDE		
	7 MINESOTA		
	7 EL NOGAL		
	7 ZAPAN 5		
	7 ZONA INDUSTRIAL CAZUCA		
	7 LOS DUCALES I		
	7 A.S.D.		
	7 CIUDAD VERDE		
	7 LEON XIII		
	7 QUINTANARES VI ETAPA		
	7 LAS ACASIAS II		
	7 VILLA JULIANA		
	7 SAN SEBASTIAN		
	7 RESERVAS DE LA LAGUNA		
	7 CONVIVA II		
	7 SAN NICOLAS		
	7 ZAPAN 4		
	7 ABC SANTA ANA		
	7 LAGOS DE MALIBU 4 Y 6		
	7 BUENOS AIRES		
	7 ZAPAN 1		
	7 QUINTAS DEL PORTAL		
	7 QUINTAS DE LA LAGUNA II		
	7 VILLA MERCEDES I		
	7 LOS BALKANES		
	7 QUINTAS DE LA LAGUNA		
	7 VILLA MERCEDES I - LA MESETA		
	7 QUINTAS DE LA LAGUNA I		
	7 EL PARAISO DE CORINTO		
	7 CASALOMA		
	7 LA CAPILLA		

FEBRERO 2021  
MARZO 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	7 VILLAS DE CASALOMA 7 MARANATHA I 7 VILLAS DE SANTA ROSA 7 GRATAMIRA 7 CIUDAD SALITRE 7 JULIO RINCON I 7 SANTILLANA 7 JULIO RINCON II 7 EL SILO 7 CONVIVA I 7 CONVIVA 7 CIUDAD SATELITE 7 CAZUCA 7 QUINTAS DE LA LAGUNA I 7 LAS HUERTAS 7 LA FRAGUA 7 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 7 COBEC 7 EUGENIO DIAZ CASTRO 7 COBEG 7 QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4 7 NUEVO HORIZONTE 7 CIUADAELA SUCRE RINCON DEL LAGO 7 QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1 7 VILLA SANDRA 7 LA ESPERANZA (com4) 7 RINCON DEL LAGO 7 QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3 7 CIUADAELA SUCRE III SECTOR 7 EL ARROYO 7 CIUADAELA SUCRE BELLA VISTA 7 BELLA VISTA 8 LAS MARGARITAS 8 CIUADAELA SUCRE SAN RAFAEL 8 BUENOS AIRES 8 A.S.D. 8 CIUDAD VERDE 8 EDUARDO PUYANA	08/02/2021	13/02/2021
		12/02/2021	25/02/2021

FEBRERO 2021  
MARZO 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1</li> <li>8 LAS HUERTAS</li> <li>8 QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4</li> <li>8 SAN RAFAEL</li> <li>8 QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3</li> <li>8 LA VEREDITA</li> <li>8 ARBOLEDA DE SANTA ANA</li> <li>8 CIUDADELA SUCRE LOS PINOS</li> <li>8 QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2</li> <li>8 LOS PINOS</li> <li>8 LA PRIMAVERA</li> <li>8 LA OPORTUNIDAD I</li> <li>8 VILLA ESPERANZA EL BARREDO</li> <li>8 URBANIZACION TERREROS</li> <li>8 QUINTANAR DE LOS OCALES</li> <li>8 EL ARROYO</li> <li>8 NUEVO COLON</li> <li>8 MIRADOR DE SAN IGNACIO VII</li> <li>8 QUINTANARES VII ETAPA</li> <li>8 QUINTANAR DE LOS ALMENDROS</li> <li>8 LA CONFIANZA I</li> <li>8 EL SILO</li> <li>8 QUINTAS DE SANTA ANA</li> <li>8 AREA DE EQUIPAMIENTOS</li> <li>8 LAS ACASIAS I</li> <li>8 LEON XIII</li> <li>8 VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)</li> <li>8 EL DANUBIO</li> <li>8 VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)</li> <li>8 NUEVO COMPARTIR</li> <li>8 CIUDAD LATINA II</li> <li>8 SANTA ANA</li> <li>8 NUEVA COMPARTIR</li> <li>8 CEREZOS KR 4E 36 61</li> <li>8 NOGAL (C.V.)</li> <li>8 QUINTAS DE SANTA ANA I</li> <li>8 GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)</li> <li>8 GRANDEZA II</li> </ul>	12/02/2021	25/02/2021

FEBRERO 2021  
MARZO 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

		FECHAS	
Semana	Ubicación	Fecha Inicial	Fecha Final
8	QUINTAS DE SANTA ANA II	12/02/2021	25/02/2021
8	CIRUELOS KR 4E 36 61		
8	EL TESORO II		
8	LAS HUERTAS II		
9	URBANIZACION TERREROS		
9	EL RINCON DE SANTAFE		
9	EL TRIUNFO I		
9	ICARUS LAS MERCEDES		
9	CIUDAD LATINA I	22/02/2021	27/02/2021
9	LAS VEGAS		
9	CIUDAD LATINA III		
9	LLANOS DE SOACHA		
9	CIUDAD DE QUITO		
9	A.S.D.		
9	CIUDAD VERDE		
9	TERRAGRANDE		
9	CIUDAD LATINA II		
9	EL TRIUNFO IV		
9	PORTALEGRE		
9	ARBOLEDA		
9	CENTRO		
9	MORELLA		
9	SAN ANTONIO II		
9	TIERRA BLANCA		
9	EDUARDO PUYANA		
9	MARANATHA II		
9	LAS HUERTAS		
9	ALAMEDA TIBANICA		
9	EL DANUBIO		
9	TEQUENDAMA		
9	TEJARES		
9	QUEBRADA TIBANICA		
9	LOS DUCALES II		
9	TORRES DEL CAMINO I		
9	URBANIZACION BOSQUES DE TIBANICA		
9	EL SOL DE PORTALEGRE		
9	VILLA CLARA		
9	BUENOS AIRES		

FEBRERO 2021  
MARZO 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
9	BOSQUE DE TIBANICA	22/02/2021	27/02/2021
9	NUEVA PORTALEGRE		
9	ZONA VERDE 3-HACIENDA TERREROS		
9	BOSQUES DE TIBANICA		
9	PORTALEGRE REAL		
9	LAS FERIAS		
9	PORTAL DE SAN IGNACIO		
9	URBANIZACION TERRA GRANOT		
9	CIUADADELA EDUCATIVA TORRENTES		
9	LA CAÑADA		
9	TORRENTES		
9	EL CARMEN		
9	CUMBRES SAN MATEO II		
9	PARQUES DE SAN MATEO II		
9	CUMBRES DE SAN MATEO III		
9	LA ARBOLEDA		
9	HOGAR DEL SOL		
9	PARQUES DE SAN MATEO III		
9	ZONA VERDE		
9	ZONAS COMERCIALES		
9	PORTALEGRE REAL I		
9	CUMBRES DE SAN MATEO II		
9	PORTALEGRE REAL II		
9	VILLA ITALIA		
9	MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
9	RESERVA DE TIERRA BLANCA		
9	LAGUNA TIERRA BLANCA		
9	CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA		
9	ZONA INDUSTRIAL		
10	HOSPITAL REGIONAL SOACHA		
10	CUMBRE DE SAN MATEO I		
10	A.S.D.		
10	PARQUES DE SAN MATEO III		
10	CASALINDA III		
10	CAPITALINAS		
10	CIUDAD VERDE		
10	SAN MATEO 2000		
10	EL BOSQUE		

FEBRERO 2021  
MARZO 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
10	PLAZOLETAS	27/02/2021	06/03/2021
10	LA ALAMEDA		
10	ARCO IRIS		
10	MALABAR		
10	OASIS III		
10	RINCON DE SAN MATEO		
10	OASIS		
10	SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4		
10	SANTA RITA		
10	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
10	EL PINAR		
10	CUMBRES DE SAN MATEO II		
10	ALTOS DE SAN MATEO		
10	LOS PIMIENTOS I		
10	SAN MATEO I SECTOR		
10	SUMAPAZ		
10	PANORAMA I		
10	CASALINDA V		
10	LAS VEGAS DE SAN MATEO		
10	RICOURTE		
10	C. S. San Mateo		
10	HOGAR DEL SOL		
10	CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA		
10	VILLA ITALIA		
10	ALAMEDA DEL PINAR		
10	LA FONTANA II		
10	CASALINDA VI		
10	PRADO DE LOS ROSALES		
10	SAN MATEO PRIMER SECTOR		
10	SAN MATEO II SECTOR		
10	PORTAL DE LA HACIENDA II		
10	SAN MATEO SEGUNDO SECTOR		
10	PORTAL DE LAS FLORES		
10	CIUDAD DE QUITO		
10	POLIDEPORTIVO POTRERO GRANDE		
10	LOS ROSALES		
10	PASEO REAL		
10	CENTRAL ELECTRICA		

FEBRERO 2021  
MARZO 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

		FECHAS			
Semana	Ubicación	Fecha Inicial	Fecha Final		
10	PRETENSADOS BOGOTA	27/02/2021	06/03/2021		
10	12 DE MARZO				
10	COMFENALCO				
10	CASALINDA IX				
10	MIRADOR DE SAN IGNACIO III				
10	CENTRO COMERCIAL UNISUR				
10	CASALINDA XII				
10	MIRADOR DE SAN IGNACIO V				
10	PARQUES DE SAN MATEO I				
10	EL PORVENIR				
10	SANTA ROSA				
10	ANDALUCIA				
10	CAMILO TORRES II				
10	EL PORTAL DE CASALINDA				
10	COMPARTIR				
10	MARISCAL SUCRE				
10	JARDIN DE LOS ROSALES				
10	EL SOL				
10	JUAN PABLO II CUARTA ETAPA			03/03/2021	09/03/2021
10	EL BOSQUE DE CAGUA CHIQUITA				
10	PARQUES DEL SOL I				
10	EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA				
10	ZC A1 PARQUES DE CAGUA				
10	LOS OLIVOS II				
10	CAGUA				
10	LOS OLIVARES				
10	LA DESPENSA				
10	LOS OLIVOS III				
10	GALICIA III				
10	LEON XIII				
10	SANTA HELENA NORTE				
10	JUAN PABLO I				
10	BALCON REAL				
10	LA MARIA				
10	URBANIZACION SAN CARLOS				
10	LLANO GRANDE				
10	SANTA ANA				
10	SAN CARLOS				

FEBRERO 2021

MARZO 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
10	EL RINCON DE SANTAFE	03/03/2021	09/03/2021
10	EL LIBERTADOR		
10	ESTACION DE SERVICIO		
10	ALTOS DEL PINAR III		
10	VILLA SOFIA II		
10	ARA		
10	RINCON DE SANTAFE		
10	EL TREBOL		
10	EL PARAISO		
10	LA FLORIDA I		
10	LA PRADERA I		
10	PARQUES DEL SOL		
11	ZONA VERDE		
11	LAS MARGARITAS		
11	COLMENA II	08/03/2021	09/03/2021
11	A.S.D.		
11	CIUDAD VERDE		
11	VILLA SOFIA I		
11	EL PARAISO		
11	RICAUARTE		
11	SAN MARCOS		
11	SANTA ANA		
11	EL ATICO		
11	VILLA SOFIA II		
11	COHABITAR		
11	SAN FERNANDO		
11	ALAMEDA DEL PINAR		
11	EL TREBOL		
11	LT RESIDUAL (C.V.)		
11	UBATE		
11	ARIZONA		
11	EL CEDRO		
11	VILLA SANTA ISABEL		
11	LA AMISTAD		
11	ZONAS COMERCIALES		
11	ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE		
11	SAN LUIS		
11	MULTIFAMILIARES SANTA MARIA DEL RINCON		
11	SANTA ANA CENTRAL		



FEBRERO 2021  
MARZO 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

		FECHAS	
Semana	Ubicación	Fecha Inicial	Fecha Final
11	HUMEDAL TIERRA BLANCA	08/03/2021	09/03/2021
11	EL RINCON DE SAN ALEJO I		
11	LA CAÑADA		
11	PARQUES DEL SOL I		
11	EL ALTICO		
11	NEMESIS		
11	SAN IGNACIO		
11	LOS DUCALES I		
11	SANTELMO		
11	EL RINCON DE SANTAFE		
11	TORRENTES		