

MARZO 2021
ABRIL 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	11 SANTA ANA CENTRAL		
	11 UBATE		
	11 LA DESPENSA		
	11 ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
	11 LAGOS DE MALIBU		
	11 ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
	11 MARISCAL SUCRE		
	11 ZONA VERDE		
	11 MINESOTA		
	11 EL NOGAL		
	11 ZAPAN 5		
	11 ZONA INDUSTRIAL CAZUCA		
	11 LOS DUCALES I		
	11 A.S.D.		
	11 CIUDAD VERDE		
	11 LEON XIII		
	11 QUINTANARES VI ETAPA		
	11 LAS ACASIAS II		
	11 BUENOS AIRES	10/03/2021	15/03/2021
	11 SAN SEBASTIAN		
	11 RESERVAS DE LA LAGUNA		
	11 VILLA JULIANA		
	11 CONVIVA II		
	11 ZAPAN 4		
	11 ABC SANTA ANA		
	11 LAGOS DE MALIBU 4 Y 6		
	11 QUINTAS DEL PORTAL		
	11 ZAPAN 1		
	11 SAN NICOLAS		
	11 QUINTAS DE LA LAGUNA II		
	11 VILLAS DE CASALOMA		
	11 QUINTAS DE LA LAGUNA		
	11 EL PARAISO DE CORINTO		
	11 CASALOMA		
	11 LOS BALKANES		
	11 VILLA MERCEDES I		
	11 LA CAPILLA		
	11 MARANATHA I		

MARZO 2021
ABRIL 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	11 VILLA MERCEDES I - LA MESETA 11 QUINTAS DE LA LAGUNA I 12 SANTILLANA 12 QUINTAS DE LA LAGUNA 12 CIUDAD SALITRE 12 SAN NICOLAS 12 CIUDAD SATELITE 12 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 12 CONVIVA II 12 VILLAS DE SANTA ROSA 12 EUGENIO DIAZ CASTRO 12 ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA 12 JULIO RINCON I 12 A.S.D. 12 LA CAPILLA 12 MINESOTA 12 CAZUCA 12 CONVIVA 12 EL SILO 12 QUINTAS DE LA LAGUNA I 12 JULIO RINCON II 12 QUINTAS DE LA LAGUNA I 12 CONVIVA I 12 LA FRAGUA 12 LAS HUERTAS 12 COBEC 12 GRATAMIRA 12 COBEG 12 BELLA VISTA 12 CIUDADELA SUCRE BELLA VISTA 12 CIUDADELA SUCRE III SECTOR 12 LA ESPERANZA (com4) 12 NUEVO HORIZONTE 12 BUENOS AIRES 12 QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1 12 CIUDADELA SUCRE RINCON DEL LAGO 12 QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4 12 VILLA SANDRA	10/03/2021	15/03/2021
		15/03/2021	27/03/2021

MARZO 2021
ABRIL 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	12 QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	15/03/2021	27/03/2021
	12 RINCON DEL LAGO		
	12 RESERVAS DE LA LAGUNA		
	12 EL ARROYO		
	12 CIUDAD VERDE		
	12 CIUADDELA SUCRE SAN RAFAEL		
	12 LOS PINOS		
	12 LAS MARGARITAS		
	12 LA VEREDITA		
	12 ARBOLEDA DE SANTA ANA		
	12 CIUADDELA SUCRE LOS PINOS		
	12 EDUARDO PUYANA		
	12 SAN RAFAEL		
	12 QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2		
	12 LA PRIMAVERA		
	12 NUEVO COLON		
	12 QUINTANARES VII ETAPA		
	12 LA OPORTUNIDAD I		
	12 QUINTANAR DE LOS ALMENDROS		
	12 URBANIZACION TERREROS		
	12 VILLA ESPERANZA EL BARREDO		
	12 MIRADOR DE SAN IGNACIO VII		
	12 QUINTANAR DE LOS OCALES		
	12 LA CONFIANZA I		
	12 AREA DE EQUIPAMIENTOS		
	12 QUINTAS DE SANTA ANA		
	12 LEON XIII		
	12 LAS ACASIAS I		
	12 NUEVA COMPARTIR		
	12 NUEVO COMPARTIR		
	12 CIUDAD LATINA II		
	12 VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)		
	12 EL DANUBIO		
	12 SANTA ANA		
	12 VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)		
	13 QUINTAS DE SANTA ANA II		
	13 QUINTAS DE SANTA ANA I		
	13 URBANIZACION TERREROS		

MARZO 2021
ABRIL 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	13 CEREZOS KR 4E 36 61 13 A.S.D. 13 CIUDAD VERDE 13 CIRUELOS KR 4E 36 61 13 GRANDEZA II (P.P. HUERTAS) 13 CIUDAD LATINA II 13 GRANDEZA II 13 NOGAL (C.V.) 13 LAS HUERTAS II 13 EL TESORO II 13 LAS VEGAS	15/03/2021	27/03/2021
	13 ICARUS LAS MERCEDES 13 CIUDAD LATINA I 13 EL TRIUNFO I 13 CIUDAD DE QUITO 13 LLANOS DE SOACHA 13 EL RINCON DE SANTAFE 13 CIUDAD LATINA III 13 TERRAGRANDE 13 EL TRIUNFO IV 13 TIERRA BLANCA 13 ARBOLEDA 13 SAN ANTONIO II 13 CENTRO 13 EDUARDO PUYANA 13 EL DANUBIO 13 MARANATHA II 13 TEQUENDAMA 13 MORELLA 13 LAS HUERTAS 13 PORTALEGRE 13 ALAMEDA TIBANICA 13 TEJARES 13 URBANIZACION BOSQUES DE TIBANICA 13 VILLA CLARA 13 QUEBRADA TIBANICA 13 BOSQUES DE TIBANICA 13 NUEVA PORTALEGRE	24/03/2021	03/04/2021

MARZO 2021
ABRIL 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	13 BUENOS AIRES 13 ZONA VERDE 3-HACIENDA TERREROS 13 LOS DUCALES II 13 TORRES DEL CAMINO I 13 EL SOL DE PORTALEGRE 13 BOSQUE DE TIBANICA 13 URBANIZACION TERRA GRANOT 13 LA CAÑADA 13 CIUADDELA EDUCATIVA TORRENTES 13 PORTALEGRE REAL 13 TORRENTES 13 PORTAL DE SAN IGNACIO 13 LAS FERIAS 14 PARQUES DE SAN MATEO III 14 CUMBRES SAN MATEO II 14 CUMBRES DE SAN MATEO III 14 PORTALEGRE REAL 14 PORTALEGRE REAL I 14 PORTALEGRE REAL II 14 CUMBRES DE SAN MATEO II 14 ZONA VERDE 14 LA ARBOLEDA 14 A.S.D. 14 CIUDAD VERDE 14 ZONAS COMERCIALES 14 PARQUES DE SAN MATEO II 14 EL CARMEN 14 HOGAR DEL SOL 14 BUENOS AIRES 14 VILLA ITALIA 14 LAGUNA TIERRA BLANCA 14 RESERVA DE TIERRA BLANCA 14 CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA 14 ZONA INDUSTRIAL 14 MIRADOR DE SAN IGNACIO V 14 LAS HUERTAS 14 HOSPITAL REGIONAL SOACHA 14 SAN MATEO I SECTOR	24/03/2021	03/04/2021
		29/03/2021	03/04/2021

MARZO 2021
ABRIL 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
14	PANORAMA I	29/03/2021	03/04/2021
14	OASIS		
14	SANTA RITA		
14	SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4		
14	EL PINAR		
14	LA ALAMEDA		
14	ALTOS DE SAN MATEO		
14	MALABAR		
14	RINCON DE SAN MATEO		
14	SAN MATEO 2000		
14	SUMAPAZ		
14	ARCO IRIS		
14	LAS VEGAS DE SAN MATEO		
14	RICAURTE		
14	C. S. San Mateo		
14	LOS PIMIENTOS I		
14	CAPITALINAS		
14	PLAZOLETAS		
14	ALAMEDA DEL PINAR		
14	CASALINDA V		
14	CASALINDA III		
14	OASIS III		
14	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
14	CUMBRE DE SAN MATEO I		
14	EL BOSQUE		
14	SAN MATEO PRIMER SECTOR		
14	PASEO REAL		
14	CIUDAD DE QUITO		
14	CENTRAL ELECTRICA		
14	PORTAL DE LA HACIENDA II		
14	PRETENSADOS BOGOTA		
14	POLIDEPORTIVO POTRERO GRANDE		
14	LA FONTANA II		
14	CASALINDA VI		
14	SAN MATEO SEGUNDO SECTOR		
14	SAN MATEO II SECTOR		
14	PRADO DE LOS ROSALES		
14	PORTAL DE LAS FLORES		

MARZO 2021
ABRIL 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
14	LOS ROSALES	29/03/2021	03/04/2021
14	ANDALUCIA		
14	SANTA ROSA		
14	CAMILO TORRES II		
14	MARISCAL SUCRE		
14	COMFENALCO		
14	CASALINDA IX		
14	JARDIN DE LOS ROSALES		
14	CASALINDA XII		
14	JUAN PABLO II CUARTA ETAPA		
14	12 DE MARZO		
14	COMPARTIR		
14	MIRADOR DE SAN IGNACIO III		
14	EL PORTAL DE CASALINDA		
14	CENTRO COMERCIAL UNISUR	02/04/2021	08/04/2021
14	EL PORVENIR		
14	PARQUES DE SAN MATEO I		
14	EL SOL		
14	ZC A1 PARQUES DE CAGUA		
14	CAGUA		
14	LEON XIII		
14	SANTA HELENA NORTE		
14	LOS OLIVARES		
14	EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA		
14	LOS OLIVOS II		
14	LA DESPENSA		
14	LOS OLIVOS III		
14	GALICIA III		
14	PARQUES DEL SOL I		
14	JUAN PABLO I		
14	BALCON REAL		
14	LA MARIA		
14	EL BOSQUE DE CAGUA CHIQUITA		
15	CIUDAD VERDE		
15	LLANO GRANDE		
15	URBANIZACION SAN CARLOS		
15	SAN CARLOS		
15	LA DESPENSA		

MARZO 2021

ABRIL 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
15	SANTA ANA	02/04/2021	08/04/2021
15	EL RINCON DE SANTAFE		
15	COMPARTIR		
15	LEON XIII		
15	GALICIA III		
15	ARA		
15	EL PARAISO		
15	EL LIBERTADOR		
15	PRADO DE LOS ROSALES		
15	PARQUES DEL SOL		
15	EL TREBOL		
15	LA PRADERA I		
15	LA FLORIDA I		
15	ALAMEDA DEL PINAR		
15	A.S.D.		
15	RINCON DE SANTAFE		
15	VILLA SOFIA II		
15	ESTACION DE SERVICIO		
15	PARQUES DEL SOL I		
15	ALTOS DEL PINAR III		
15	ZONA VERDE		
15	COHABITAR		
15	SAN MARCOS		
15	ARIZONA		
15	EL ATICO		
15	SAN FERNANDO		
15	LAS MARGARITAS		
15	RICAURTE		
15	LT RESIDUAL (C.V.)		
15	COLMENA II		
15	UBATE		
15	EL RINCON DE SAN ALEJO I		
15	EL ALTICO		
15	EL CEDRO		
15	ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE		
15	LOS DUCALES I		
15	LA AMISTAD		
15	SANTA ANA CENTRAL		
15	MULTIFAMILIARES SANTA MARIA DEL RINCON		

MARZO 2021
ABRIL 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

		FECHAS	
Semana	Ubicación	Fecha Inicial	Fecha Final
15	LA CAÑADA	07/04/2021	08/04/2021
15	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
15	VILLA SANTA ISABEL		
15	ZONAS COMERCIALES		
15	NEMESIS		
15	SAN IGNACIO		
15	SAN LUIS		
15	TORRENTES		