

ABRIL 2020
MAYO 2020



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
15	PORTAL DE MARIA	10/04/2020	11/04/2020
16	EL BOSQUE		
16	LA ESPERANZA		
16	DOS CAMINOS II		
16	VIA COLEGIO NACIONAL		
16	ZAMBRANO		
16	CONDOR DOS CAMINOS		
16	LAS LAJAS		
16	DETRAS DE METRO		
16	LAS PIEDRAS		
16	DOS CAMINOS		
16	LLANITO VIA EL ROSAL I		
16	DANIEL ORTEGA		
16	NUEVA HOLANDA		
16	COLISEO SEMINARIO		
16	SANTA ROSA		
16	DETRAS DE METRO		
16	SIETE DE AGOSTO	13/04/2020	18/04/2020
16	ARBELAEZ		
16	SANTA RITA CL 13		
16	CR 5		
16	DIURBA		
16	CL 15		
16	LOS LAURELES		
16	ZAMBRANO II		
16	SANTA RITA		
16	VILLA SAJONIA		
16	ALAMOS		
16	PENSILVANIA		
16	PLAZOLETA LAS TINGUAS		
16	PARQUE DE LAS FLORES		
16	BOMBEROS		
16	VILLA IVONNE		
16	SAN PEDRO		
16	PARQUE DE LAS TINGUAS		

ABRIL 2020
MAYO 2020



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
16	COPIHUE	13/04/2020	18/04/2020
16	REMANSO DEL CACIQUE II		
16	REMANAZO DEL CACIQUE II		
16	LOS OLIVOS		
16	NUEVO COPIHUE		
16	SANTA ISABEL		
16	LA ESMERALDA		
16	PARQUE DE LA ESMERALDA		
16	REMANSO DEL CACIQUE		
16	EL LLANITO		
16	EL DIAMANTE		
16	ENTRADA MANATIAL		
16	MARIA ANGELICA		
16	LLANO POPULAR		
16	BERLIN		
16	TISQUESUSA		
16	ENTRADA GIRASOLES		
17	LOS CEREZOS	20/04/2020	25/04/2020
17	CL 15		
17	ANDENES INGRESO TIERRA LINDA		
17	LLANO DEL TUNJO		
17	LOS MOLINOS		
17	CL 13		
17	MARIA PAULA		
17	MARIA PAULA (Sta. Clara)		
17	BRASILIA		
17	TISQUESUSA		
17	LAS QUINTAS		
17	GIBRALTAR		
17	SAN PEDRO CLAVER		
17	MARIA PAULA (Villas del Norte)		
17	VILLA OLIMPICA		
17	LA RIVERA		
17	SAN CARLOS		

ABRIL 2020
MAYO 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
17	SAN CRISTOBAL	20/04/2020	25/04/2020
17	RINCON DE FACAÂ		
17	CASAS VEREDA SAN RAFAEL		
17	RINCON DE FACA		
17	ENTRADA ACUEDUCTO		
17	LOS MONARKAS		
17	SANTO DOMINGO		
17	MARIA FERNANDA		
17	LA RIVIERA		
17	PUEBLO VIEJO		
17	VILLA NUEVA		
17	MONARCAS		
17	EL EDEN		
18	SAN BENITO	27/04/2020	02/05/2020
18	LA PAZ		
18	LA PEPITA		
18	LAS MERCEDES		
18	VILLA ROSITA		
18	JUAN XXIII		
18	LA CONVENCION		
18	VILLA ALBA		
18	GIRARDOT		
18	VILLAS DE MANJUI		
18	MANABLANACA SECTOR II		
18	MANABLANCA SECTOR I		
18	MIRADOR MANABLANCA		
18	MANABLANCA SECTOR II		
18	EL PARAISO		

ABRIL 2020

MAYO 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
18	CADIZ	29/04/2020	05/05/2020
18	SAN ANTONIO BAJO		
18	LA FLORIDA		
18	CHICO II		
18	MANABLANCA SECTOR		
18	VILLA DEL RIO		
18	LA ROCA		
18	EL JARDIN		
18	CENTRO		
18	EL PRADO		
18	LA Y VIRGEN DE LA ROCA		
18	SAN ANTONIO ALTO		
18	SAN AGUSTIN		
18	SAN RAFAEL		
18	SAN RAFAEL SECTOR II		
18	VILLA DEL PRADO		
18	PARQUE DE LOS NIÑOS		
19	CHAPINERO	04/05/2020	09/05/2020
19	VILLA FERROVIARIA		
19	SAN RAFAEL SECTOR II		
19	LA ARBOLEDA		
19	SIMON BOLIVAR		
19	VILLA DEL PRADO		
19	JUAN PABLO II		
19	LLANITO VIA EL ROSAL II		