

ENERO 2020  
FEBRERO 2020



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
2	PORTAL DE MARIA	10/01/2020	11/01/2020
3	EL BOSQUE		
3	LA ESPERANZA		
3	DOS CAMINOS II		
3	VIA COLEGIO NACIONAL		
3	ZAMBRANO		
3	CONDOR DOS CAMINOS		
3	LAS LAJAS		
3	DETRAS DE METRO		
3	LAS PIEDRAS		
3	DOS CAMINOS		
3	LLANITO VIA EL ROSAL I		
3	DANIEL ORTEGA		
3	NUEVA HOLANDA		
3	COLISEO SEMINARIO		
3	SANTA ROSA		
3	DETRAS DE METRO		
3	SIETE DE AGOSTO	13/01/2020	18/01/2020
3	ARBELAEZ		
3	SANTA RITA CL 13		
3	CR 5		
3	DIURBA		
3	CL 15		
3	LOS LAURELES		
3	ZAMBRANO II		
3	SANTA RITA		
3	VILLA SAJONIA		
3	ALAMOS		
3	PENSILVANIA		
3	PLAZOLETA LAS TINGUAS		
3	PARQUE DE LAS FLORES		
3	BOMBEROS		
3	VILLA IVONNE		
3	SAN PEDRO		
3	PARQUE DE LAS TINGUAS		

ENERO 2020  
FEBRERO 2020



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611  
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
3	COPIHUE	13/01/2020	18/01/2020
3	REMANSO DEL CACIQUE II		
3	REMANAZO DEL CACIQUE II		
3	LOS OLIVOS		
3	NUEVO COPIHUE		
3	SANTA ISABEL		
3	LA ESMERALDA		
3	PARQUE DE LA ESMERALDA		
3	REMANSO DEL CACIQUE		
3	EL LLANITO		
3	EL DIAMANTE		
3	ENTRADA MANATIAL		
3	MARIA ANGELICA		
3	LLANO POPULAR		
3	BERLIN		
3	TISQUESUSA		
3	ENTRADA GIRASOLES		
4	LOS CEREZOS	20/01/2020	25/01/2020
4	CL 15		
4	ANDENES INGRESO TIERRA LINDA		
4	LLANO DEL TUNJO		
4	LOS MOLINOS		
4	CL 13		
4	MARIA PAULA		
4	MARIA PAULA (Sta. Clara)		
4	BRASILIA		
4	TISQUESUSA		
4	LAS QUINTAS		
4	GIBRALTAR		
4	SAN PEDRO CLAVER		
4	MARIA PAULA (Villas del Norte)		
4	VILLA OLIMPICA		
4	LA RIVERA		
4	SAN CARLOS		

ENERO 2020  
FEBRERO 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
4	SAN CRISTOBAL	20/01/2020	25/01/2020
4	RINCON DE FACAÂ		
4	CASAS VEREDA SAN RAFAEL		
4	RINCON DE FACA		
4	ENTRADA ACUEDUCTO		
4	LOS MONARKAS		
4	SANTO DOMINGO		
4	MARIA FERNANDA		
4	LA RIVIERA		
4	PUEBLO VIEJO		
4	VILLA NUEVA		
4	MONARCAS		
4	EL EDEN		
5	SAN BENITO		
5	LA PAZ		
5	LA PEPITA		
5	LAS MERCEDES		
5	VILLA ROSITA		
5	JUAN XXIII		
5	LA CONVENCION		
5	VILLA ALBA		
5	GIRARDOT		
5	VILLAS DE MANJUI		
5	MANABLANACA SECTOR II		
5	MANABLANCA SECTOR I		
5	MIRADOR MANABLANCA		
5	MANABLANCA SECTOR II		
5	EL PARAISO		

ENERO 2020  
FEBRERO 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
5	CADIZ	27/01/2020	01/02/2020
5	SAN ANTONIO BAJO		
5	LA FLORIDA		
5	CHICO II		
5	MANABLANCA SECTOR		
5	VILLA DEL RIO		
5	LA ROCA		
5	EL JARDIN		
5	CENTRO		
5	EL PRADO		
5	LA Y VIRGEN DE LA ROCA		
5	SAN ANTONIO ALTO		
5	SAN AGUSTIN		
5	SAN RAFAEL		
5	SAN RAFAEL SECTOR II		
5	VILLA DEL PRADO		
5	PARQUE DE LOS NIÑOS		
6	CHAPINERO	03/02/2020	08/02/2020
6	VILLA FERROVIARIA		
6	SAN RAFAEL SECTOR II		
6	LA ARBOLEDA		
6	SIMON BOLIVAR		
6	VILLA DEL PRADO		
6	JUAN PABLO II		
6	LLANITO VIA EL ROSAL II		