

FEBRERO 2020

MARZO 2020



ServiGenerales
S.A. E.S.P.
Facatativá

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
7	PORTAL DE MARIA		
7	LAS PIEDRAS		
7	LLANITO VIA EL ROSAL I		
7	DOS CAMINOS II		
7	ZAMBRANO		
7	EL BOSQUE		
7	CONDOR DOS CAMINOS		
7	LA ESPERANZA		
7	DETRAS DE METRO		
7	LAS LAJAS		
7	DOS CAMINOS		
7	NUEVA HOLANDA		
7	DANIEL ORTEGA		
7	SANTA ROSA		
7	COLISEO SEMINARIO		
7	SIETE DE AGOSTO		
7	DETRAS DE METRO		
7	VIA COLEGIO NACIONAL	10/02/2020	15/02/2020
7	LOS LAURELES		
7	CL 15		
7	SANTA RITA		
7	DIURBA		
7	SANTA RITA CL 13		
7	VILLA SAJONIA		
7	CR 5		
7	ARBELAEZ		
7	ZAMBRANO II		
7	SAN PEDRO		
7	COPIHUE		
7	ALAMOS		
7	PENSILVANIA		
7	VILLA IVONNE		
7	PARQUE DE LAS TINGUAS		
7	PARQUE DE LAS FLORES		
7	PLAZOLETA LAS TINGUAS		

FEBRERO 2020

MARZO 2020



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
7	BOMBEROS	10/02/2020	15/02/2020
7	LOS OLIVOS		
7	PARQUE DE LA ESMERALDA		
7	REMANAZO DEL CACIQUE II		
7	SANTA ISABEL		
7	REMANSO DEL CACIQUE II		
7	LA ESMERALDA		
7	REMANSO DEL CACIQUE		
7	NUEVO COPIHUE		
8	ENTRADA MANATIAL	17/02/2020	22/02/2020
8	SANTA ISABEL		
8	LOS OLIVOS		
8	EL LLANITO		
8	MARIA ANGELICA		
8	EL DIAMANTE		
8	REMANSO DEL CACIQUE		
8	LLANO POPULAR		
8	BERLIN		
8	TISQUESUSA		
8	ENTRADA GIRASOLES		
8	CL 15		
8	ANDENES INGRESO TIERRA LINDA		
8	LLANO DEL TUNJO		
8	LOS CEREZOS		
8	CL 13		
8	LOS MOLINOS		
8	BRASILIA		
8	SAN PEDRO CLAVER		
8	MARIA PAULA (Sta. Clara)		
8	MARIA PAULA		
8	GIBRALTAR		
8	LAS QUINTAS		
8	MARIA PAULA (Villas del Norte)		
8	VILLA OLIMPICA		

FEBRERO 2020

MARZO 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
9	LAS QUINTAS		
9	BRASILIA		
9	CASAS VEREDA SAN RAFAEL		
9	RINCON DE FACA		
9	LA RIVERA		
9	RINCON DE FACAÂ		
9	ENTRADA ACUEDUCTO		
9	SAN CARLOS		
9	VILLA OLIMPICA		
9	SAN CRISTOBAL		
9	LOS MONARKAS		
9	PUEBLO VIEJO		
9	LA RIVIERA		
9	MARIA FERNANDA		
9	MONARCAS	24/02/2020	29/02/2020
9	EL EDEN		
9	VILLA NUEVA		
9	SANTO DOMINGO		
9	SAN BENITO		
9	LA PAZ		
9	JUAN XXIII		
9	LA PEPITA		
9	VILLA ROSITA		
9	LAS MERCEDES		
9	VILLA ALBA		
9	GIRARDOT		
9	LA CONVENCION		
9	VILLAS DE MANJUI		

FEBRERO 2020

MARZO 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
9	MANABLANCA SECTOR	24/02/2020	29/02/2020
9	EL PARAISO		
9	VILLA DEL RIO		
9	MANABLANCA SECTOR I		
9	CHICO II		
9	MIRADOR MANABLANCA		
9	MANABLANACA SECTOR II		
9	CADIZ		
9	LA FLORIDA		
9	MANABLANCA SECTOR II		
9	SAN ANTONIO BAJO	02/03/2020	07/03/2020
10	LA Y VIRGEN DE LA ROCA		
10	EL PRADO		
10	SAN ANTONIO ALTO		
10	LA ROCA		
10	EL JARDIN		
10	CENTRO		
10	PARQUE DE LOS NIÑOS		
10	SAN RAFAEL		
10	SAN AGUSTIN		
10	VILLA DEL PRADO		
10	SAN RAFAEL SECTOR II		
10	LA ARBOLEDA		
10	SIMON BOLIVAR		
10	CHAPINERO		
10	VILLA FERROVIARIA		
10	JUAN PABLO II	09/03/2020	10/03/2020
11	JUAN PABLO II		
11	LLANITO VIA EL ROSAL II		