

JULIO 2020
AGOSTO 2020



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
28	PORTAL DE MARIA	10/07/2020	18/07/2020
29	EL BOSQUE		
29	LA ESPERANZA		
29	DOS CAMINOS II		
29	VIA COLEGIO NACIONAL		
29	ZAMBRANO		
29	CONDOR DOS CAMINOS		
29	LAS LAJAS		
29	DETRAS DE METRO		
29	LAS PIEDRAS		
29	DOS CAMINOS		
29	LLANITO VIA EL ROSAL I		
29	DANIEL ORTEGA		
29	NUEVA HOLANDA		
29	COLISEO SEMINARIO		
29	SANTA ROSA		
29	DETRAS DE METRO		
29	SIETE DE AGOSTO	13/07/2020	18/07/2020
29	ARBELAEZ		
29	SANTA RITA CL 13		
29	CR 5		
29	DIURBA		
29	CL 15		
29	LOS LAURELES		
29	ZAMBRANO II		
29	SANTA RITA		
29	VILLA SAJONIA		
29	ALAMOS		
29	PENSILVANIA		
29	PLAZOLETA LAS TINGUAS		
29	PARQUE DE LAS FLORES		
29	BOMBEROS		
29	VILLA IVONNE		
29	SAN PEDRO		
29	PARQUE DE LAS TINGUAS		

JULIO 2020
AGOSTO 2020



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 6111
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
29	COPIHUE	13/07/2020	18/07/2020
29	REMANSO DEL CACIQUE II		
29	REMANAZO DEL CACIQUE II		
29	LOS OLIVOS		
29	NUEVO COPIHUE		
29	SANTA ISABEL		
29	LA ESMERALDA		
29	PARQUE DE LA ESMERALDA		
29	REMANSO DEL CACIQUE		
29	EL LLANITO		
29	EL DIAMANTE		
29	ENTRADA MANATIAL		
29	MARIA ANGELICA		
29	LLANO POPULAR		
29	BERLIN		
29	TISQUESUSA		
29	ENTRADA GIRASOLES		
30	LOS CEREZOS	20/07/2020	25/07/2020
30	CL 15		
30	ANDENES INGRESO TIERRA LINDA		
30	LLANO DEL TUNJO		
30	LOS MOLINOS		
30	CL 13		
30	MARIA PAULA		
30	MARIA PAULA (Sta. Clara)		
30	BRASILIA		
30	TISQUESUSA		
30	LAS QUINTAS		
30	GIBRALTAR		
30	SAN PEDRO CLAVER		
30	MARIA PAULA (Villas del Norte)		
30	VILLA OLIMPICA		
30	LA RIVERA		
30	SAN CARLOS		

JULIO 2020
AGOSTO 2020

**FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA**

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
30	SAN CRISTOBAL	20/07/2020	25/07/2020
30	RINCON DE FACAÂ		
30	CASAS VEREDA SAN RAFAEL		
30	RINCON DE FACA		
30	ENTRADA ACUEDUCTO		
30	LOS MONARKAS		
30	SANTO DOMINGO		
30	MARIA FERNANDA		
30	LA RIVIERA		
30	PUEBLO VIEJO		
30	VILLA NUEVA		
30	MONARCAS		
30	EL EDEN		
31	SAN BENITO	27/07/2020	01/08/2020
31	LA PAZ		
31	LA PEPITA		
31	LAS MERCEDES		
31	VILLA ROSITA		
31	JUAN XXIII		
31	LA CONVENCION		
31	VILLA ALBA		
31	GIRARDOT		
31	VILLAS DE MANJUI		
31	MANABLANACA SECTOR II		
31	MANABLANCA SECTOR I		
31	MIRADOR MANABLANCA		
31	MANABLANCA SECTOR II		
31	EL PARAISO		

JULIO 2020
AGOSTO 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
31	CADIZ	27/07/2020	01/08/2020
31	SAN ANTONIO BAJO		
31	LA FLORIDA		
31	CHICO II		
31	MANABLANCA SECTOR		
31	VILLA DEL RIO		
31	LA ROCA		
31	EL JARDIN		
31	CENTRO		
31	EL PRADO		
31	LA Y VIRGEN DE LA ROCA		
31	SAN ANTONIO ALTO		
31	SAN AGUSTIN		
31	SAN RAFAEL		
31	SAN RAFAEL SECTOR II		
31	VILLA DEL PRADO		
31	PARQUE DE LOS NIÑOS		
32	CHAPINERO	03/08/2020	08/08/2020
32	VILLA FERROVIARIA		
32	SAN RAFAEL SECTOR II		
32	LA ARBOLEDA		
32	SIMON BOLIVAR		
32	VILLA DEL PRADO		
32	JUAN PABLO II		
32	LLANITO VIA EL ROSAL II		