

JUNIO 2020

JULIO 2020



ServiGenerales
S.A. E.S.P.
Facatativá

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
24	PORTAL DE MARIA	10/06/2020	13/06/2020
24	LAS LAJAS		
24	LAS PIEDRAS		
24	COLISEO SEMINARIO		
24	LLANITO VIA EL ROSAL I		
24	LA ESPERANZA		
24	ZAMBRANO		
24	CONDOR DOS CAMINOS		
24	DETRAS DE METRO		
24	DANIEL ORTEGA		
24	DOS CAMINOS II		
24	NUEVA HOLANDA		
24	DETRAS DE METRO		
24	SANTA ROSA		
24	EL BOSQUE		
24	SIETE DE AGOSTO		
24	DOS CAMINOS		
24	VIA COLEGIO NACIONAL		
24	CR 5		
24	LOS LAURELES		
24	DIURBA		
24	SANTA RITA CL 13		
24	VILLA SAJONIA		
24	SANTA RITA		
24	CL 15		
24	ARBELAEZ		
24	ZAMBRANO II		
25	ALAMOS	15/06/2020	20/06/2020
25	VILLA IVONNE		
25	PARQUE DE LAS FLORES		
25	BOMBEROS		
25	PARQUE DE LAS TINGUAS		
25	COPIHUE		
25	PENSILVANIA		
25	CL 15		

JUNIO 2020
JULIO 2020



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
25	PLAZOLETA LAS TINGUAS	15/06/2020	20/06/2020
25	SANTA RITA		
25	SAN PEDRO		
25	LOS OLIVOS		
25	REMANAZO DEL CACIQUE II		
25	SANTA ISABEL		
25	REMANSO DEL CACIQUE		
25	PARQUE DE LA ESMERALDA		
25	REMANSO DEL CACIQUE II		
25	NUEVO COPIHUE		
25	LA ESMERALDA		
25	EL LLANITO		
25	MARIA ANGELICA		
25	EL DIAMANTE		
25	ENTRADA MANATIAL		
25	LLANO POPULAR		
25	BERLIN		
25	ENTRADA GIRASOLES		
25	TISQUESUSA		
25	LOS CEREZOS		
25	LLANO DEL TUNJO		
25	ANDENES INGRESO TIERRA LINDA		
25	LOS MOLINOS		
25	CL 13		
26	MARIA PAULA	22/06/2020	27/06/2020
26	BRASILIA		
26	MARIA PAULA (Sta. Clara)		
26	LOS MOLINOS		
26	TISQUESUSA		
26	GIBRALTAR		
26	LAS QUINTAS		
26	SAN PEDRO CLAVER		
26	MARIA PAULA (Villas del Norte)		
26	VILLA OLIMPICA		

JUNIO 2020

JULIO 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
26	ENTRADA ACUEDUCTO	22/06/2020	27/06/2020
26	SAN CARLOS		
26	SAN CRISTOBAL		
26	RINCON DE FACAÃ		
26	LA RIVERA		
26	RINCON DE FACA		
26	CASAS VEREDA SAN RAFAEL		
26	EL EDEN		
26	MARIA FERNANDA		
26	MONARCAS		
26	LOS MONARKAS		
26	PUEBLO VIEJO		
26	VILLA NUEVA		
26	LA RIVIERA		
26	SANTO DOMINGO		
26	SAN BENITO		
26	JUAN XXIII		
26	LA PEPITA		
26	LAS MERCEDES		
26	LA PAZ		
26	VILLA ROSITA		
27	GIRARDOT	29/06/2020	04/07/2020
27	LA CONVENCION		
27	VILLAS DE MANJUI		
27	VILLA ALBA		
27	MANABLANCA SECTOR		
27	MIRADOR MANABLANCA		
27	EL PARAISO		

JUNIO 2020

JULIO 2020

**FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA**

SEMANA	Ubicación	FECHAS			
		Fecha Inicial	Fecha Final		
27	MANABLANCA SECTOR II	29/06/2020	04/07/2020		
27	MANABLANCA SECTOR I				
27	LA FLORIDA				
27	CADIZ				
27	VILLA DEL RIO				
27	SAN ANTONIO BAJO				
27	MANABLANACA SECTOR II				
27	CHICO II				
27	EL PRADO				
27	EL JARDIN				
27	CENTRO				
27	LA ROCA				
27	SAN ANTONIO ALTO				
27	LA Y VIRGEN DE LA ROCA				
27	PARQUE DE LOS NIÑOS				
27	SAN AGUSTIN				
27	VILLA DEL PRADO				
27	SAN RAFAEL SECTOR II				
27	SAN RAFAEL				
27	CHAPINERO				
27	VILLA FERROVIARIA				
27	SIMON BOLIVAR				
27	LA ARBOLEDA				
28	JUAN PABLO II			06/07/2020	09/07/2020
28	LLANITO VIA EL ROSAL II				