

MARZO 2020

ABRIL 2020



ServiGenerales
S.A. E.S.P.
Facatativá

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
11	PORTAL DE MARIA	11/03/2020	14/03/2020
11	LAS LAJAS		
11	LAS PIEDRAS		
11	COLISEO SEMINARIO		
11	LLANITO VIA EL ROSAL I		
11	LA ESPERANZA		
11	ZAMBRANO		
11	CONDOR DOS CAMINOS		
11	DETRAS DE METRO		
11	DANIEL ORTEGA		
11	DOS CAMINOS II		
11	NUEVA HOLANDA		
11	DETRAS DE METRO		
11	SANTA ROSA		
11	EL BOSQUE		
11	SIETE DE AGOSTO		
11	DOS CAMINOS		
11	VIA COLEGIO NACIONAL		
11	CR 5		
11	LOS LAURELES		
11	DIURBA		
11	SANTA RITA CL 13		
11	VILLA SAJONIA		
11	SANTA RITA		
11	CL 15		
11	ARBELAEZ		
11	ZAMBRANO II		
12	ALAMOS	16/03/2020	21/03/2020
12	VILLA IVONNE		
12	PARQUE DE LAS FLORES		
12	BOMBEROS		
12	PARQUE DE LAS TINGUAS		
12	COPIHUE		
12	PENSILVANIA		
12	CL 15		

MARZO 2020

ABRIL 2020



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
12	PLAZOLETA LAS TINGUAS	16/03/2020	21/03/2020
12	SANTA RITA		
12	SAN PEDRO		
12	LOS OLIVOS		
12	REMANAZO DEL CACIQUE II		
12	SANTA ISABEL		
12	REMANSO DEL CACIQUE		
12	PARQUE DE LA ESMERALDA		
12	REMANSO DEL CACIQUE II		
12	NUEVO COPIHUE		
12	LA ESMERALDA		
12	EL LLANITO		
12	MARIA ANGELICA		
12	EL DIAMANTE		
12	ENTRADA MANATIAL		
12	LLANO POPULAR		
12	BERLIN		
12	ENTRADA GIRASOLES		
12	TISQUESUSA		
12	LOS CEREZOS		
12	LLANO DEL TUNJO		
12	ANDENES INGRESO TIERRA LINDA		
12	LOS MOLINOS		
12	CL 13		
13	MARIA PAULA	23/03/2020	28/03/2020
13	BRASILIA		
13	MARIA PAULA (Sta. Clara)		
13	LOS MOLINOS		
13	TISQUESUSA		
13	GIBRALTAR		
13	LAS QUINTAS		
13	SAN PEDRO CLAVER		
13	MARIA PAULA (Villas del Norte)		
13	VILLA OLIMPICA		

MARZO 2020

ABRIL 2020

**FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA**

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
13	ENTRADA ACUEDUCTO	23/03/2020	28/03/2020
13	SAN CARLOS		
13	SAN CRISTOBAL		
13	RINCON DE FACAÃ		
13	LA RIVERA		
13	RINCON DE FACA		
13	CASAS VEREDA SAN RAFAEL		
13	EL EDEN		
13	MARIA FERNANDA		
13	MONARCAS		
13	LOS MONARKAS		
13	PUEBLO VIEJO		
13	VILLA NUEVA		
13	LA RIVIERA		
13	SANTO DOMINGO		
13	SAN BENITO		
13	JUAN XXIII		
13	LA PEPITA		
13	LAS MERCEDES		
13	LA PAZ		
13	VILLA ROSITA		
14	GIRARDOT	30/03/2020	04/04/2020
14	LA CONVENCION		
14	VILLAS DE MANJUI		
14	VILLA ALBA		
14	MANABLANCA SECTOR		
14	MIRADOR MANABLANCA		
14	EL PARAISO		

MARZO 2020
ABRIL 2020

**FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA**

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
14	MANABLANCA SECTOR II	30/03/2020	04/04/2020
14	MANABLANCA SECTOR I		
14	LA FLORIDA		
14	CADIZ		
14	VILLA DEL RIO		
14	SAN ANTONIO BAJO		
14	MANABLANACA SECTOR II		
14	CHICO II		
14	EL PRADO		
14	EL JARDIN		
14	CENTRO		
14	LA ROCA		
14	SAN ANTONIO ALTO		
14	LA Y VIRGEN DE LA ROCA		
14	PARQUE DE LOS NIÑOS		
14	SAN AGUSTIN		
14	VILLA DEL PRADO		
14	SAN RAFAEL SECTOR II		
14	SAN RAFAEL		
14	CHAPINERO		
14	VILLA FERROVIARIA		
14	SIMON BOLIVAR		
14	LA ARBOLEDA		
15	JUAN PABLO II	06/04/2020	09/04/2020
15	LLANITO VIA EL ROSAL II		