

MAYO 2020
JUNIO 2020



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
20	PORTAL DE MARIA		
20	LAS PIEDRAS		
20	LLANITO VIA EL ROSAL I		
20	DOS CAMINOS II		
20	ZAMBRANO		
20	EL BOSQUE		
20	CONDOR DOS CAMINOS		
20	LA ESPERANZA		
20	DETRAS DE METRO		
20	LAS LAJAS		
20	DOS CAMINOS		
20	NUEVA HOLANDA		
20	DANIEL ORTEGA		
20	SANTA ROSA		
20	COLISEO SEMINARIO		
20	SIETE DE AGOSTO		
20	DETRAS DE METRO		
20	VIA COLEGIO NACIONAL	11/05/2020	16/05/2020
20	LOS LAURELES		
20	CL 15		
20	SANTA RITA		
20	DIURBA		
20	SANTA RITA CL 13		
20	VILLA SAJONIA		
20	CR 5		
20	ARBELAEZ		
20	ZAMBRANO II		
20	SAN PEDRO		
20	COPIHUE		
20	ALAMOS		
20	PENSILVANIA		
20	VILLA IVONNE		
20	PARQUE DE LAS TINGUAS		
20	PARQUE DE LAS FLORES		
20	PLAZOLETA LAS TINGUAS		

MAYO 2020

JUNIO 2020



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 6111
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
20	BOMBEROS	11/05/2020	16/05/2020
20	LOS OLIVOS		
20	PARQUE DE LA ESMERALDA		
20	REMANAZO DEL CACIQUE II		
20	SANTA ISABEL		
20	REMANSO DEL CACIQUE II		
20	LA ESMERALDA		
20	REMANSO DEL CACIQUE		
20	NUEVO COPIHUE		
21	ENTRADA MANATIAL	18/05/2020	23/05/2020
21	SANTA ISABEL		
21	LOS OLIVOS		
21	EL LLANITO		
21	MARIA ANGELICA		
21	EL DIAMANTE		
21	REMANSO DEL CACIQUE		
21	LLANO POPULAR		
21	BERLIN		
21	TISQUESUSA		
21	ENTRADA GIRASOLES		
21	CL 15		
21	ANDENES INGRESO TIERRA LINDA		
21	LLANO DEL TUNJO		
21	LOS CEREZOS		
21	CL 13		
21	LOS MOLINOS		
21	BRASILIA		
21	SAN PEDRO CLAVER		
21	MARIA PAULA (Sta. Clara)		
21	MARIA PAULA		
21	GIBRALTAR		
21	LAS QUINTAS		
21	MARIA PAULA (Villas del Norte)		
21	VILLA OLIMPICA		

MAYO 2020

JUNIO 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
22	LAS QUINTAS		
22	BRASILIA		
22	CASAS VEREDA SAN RAFAEL		
22	RINCON DE FACA		
22	LA RIVERA		
22	RINCON DE FACAÂ		
22	ENTRADA ACUEDUCTO		
22	SAN CARLOS		
22	VILLA OLIMPICA		
22	SAN CRISTOBAL		
22	LOS MONARKAS		
22	PUEBLO VIEJO		
22	LA RIVIERA		
22	MARIA FERNANDA		
22	MONARCAS	25/05/2020	30/05/2020
22	EL EDEN		
22	VILLA NUEVA		
22	SANTO DOMINGO		
22	SAN BENITO		
22	LA PAZ		
22	JUAN XXIII		
22	LA PEPITA		
22	VILLA ROSITA		
22	LAS MERCEDES		
22	VILLA ALBA		
22	GIRARDOT		
22	LA CONVENCION		
22	VILLAS DE MANJUI		

MAYO 2020

JUNIO 2020

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
22	MANABLANCA SECTOR	25/05/2020	30/05/2020
22	EL PARAISO		
22	VILLA DEL RIO		
22	MANABLANCA SECTOR I		
22	CHICO II		
22	MIRADOR MANABLANCA		
22	MANABLANACA SECTOR II		
22	CADIZ		
22	LA FLORIDA		
22	MANABLANCA SECTOR II		
22	SAN ANTONIO BAJO		
23	LA Y VIRGEN DE LA ROCA	01/06/2020	06/06/2020
23	EL PRADO		
23	SAN ANTONIO ALTO		
23	LA ROCA		
23	EL JARDIN		
23	CENTRO		
23	PARQUE DE LOS NIÑOS		
23	SAN RAFAEL		
23	SAN AGUSTIN		
23	VILLA DEL PRADO		
23	SAN RAFAEL SECTOR II		
23	LA ARBOLEDA		
23	SIMON BOLIVAR		
23	CHAPINERO		
23	VILLA FERROVIARIA		
23	JUAN PABLO II		
24	JUAN PABLO II	08/06/2020	09/06/2020
24	LLANITO VIA EL ROSAL II		