

DICIEMBRE 2020
ENERO 2021



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
50	PORTAL DE MARIA		
50	LAS PIEDRAS		
50	LLANITO VIA EL ROSAL I		
50	DOS CAMINOS II		
50	ZAMBRANO		
50	EL BOSQUE		
50	CONDOR DOS CAMINOS		
50	LA ESPERANZA		
50	DETRAS DE METRO		
50	LAS LAJAS		
50	DOS CAMINOS		
50	NUEVA HOLANDA		
50	DANIEL ORTEGA		
50	SANTA ROSA		
50	COLISEO SEMINARIO		
50	SIETE DE AGOSTO		
50	DETRAS DE METRO		
50	VIA COLEGIO NACIONAL	08/12/2020	15/12/2020
50	LOS LAURELES		
50	SANTA RITA		
50	CL 15		
50	SANTA RITA CL 13		
50	DIURBA		
50	ZAMBRANO II		
50	CR 5		
50	ARBELAEZ		
50	VILLA SAJONIA		
50	PARQUE DE LAS FLORES		
50	ALAMOS		
50	VILLA IVONNE		
50	PENSILVANIA		
50	SAN PEDRO		
50	PARQUE DE LAS TINGUAS		
50	BOMBEROS		
50	COPIHUE		

DICIEMBRE 2020
ENERO 2021



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACROROUTA 621
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
50	PLAZOLETA LAS TINGUAS		
51	LOS OLIVOS	08/12/2020	15/12/2020
51	SANTA ISABEL		
51	NUEVO COPIHUE		
51	REMANSO DEL CACIQUE II		
51	PARQUE DE LA ESMERALDA		
51	COPIHUE		
51	REMANSO DEL CACIQUE II		
51	LA ESMERALDA		
51	REMANSO DEL CACIQUE	14/12/2020	22/12/2020
51	MARIA ANGELICA		
51	EL LLANITO		
51	EL DIAMANTE		
51	ENTRADA MANATIAL		
51	LLANO POPULAR		
51	TISQUESUSA		
51	ENTRADA GIRASOLES		
51	BERLIN		
51	CL 15		
51	ANDENES INGRESO TIERRA LINDA		
51	LLANO DEL TUNJO		
51	LOS CEREZOS		
51	CL 13		
51	LOS MOLINOS		
51	MARIA PAULA (Villas del Norte)		
51	LAS QUINTAS		
51	SAN PEDRO CLAVER		
51	BRASILIA		
51	MARIA PAULA		
51	GIBRALTAR		
51	MARIA PAULA (Sta. Clara)		
52	VILLA OLIMPICA		
52	LAS QUINTAS		

DICIEMBRE 2020
ENERO 2021



Facatativá

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
52	BRASILIA	22/12/2020	28/12/2020
52	RINCON DE FACA		
52	LA RIVERA		
52	RINCON DE FACAÂ		
52	ENTRADA ACUEDUCTO		
52	SAN CARLOS		
52	CASAS VEREDA SAN RAFAEL		
52	SAN CRISTOBAL		
52	LOS MONARKAS		
52	PUEBLO VIEJO		
52	LA RIVIERA		
52	MARIA FERNANDA		
52	MONARCAS		
52	EL EDEN		
52	VILLA NUEVA		
52	SANTO DOMINGO		
52	SAN BENITO		
52	LA PAZ		
52	JUAN XXIII		
52	VILLA ALBA		
52	LA PEPITA		
52	LA CONVENCION		
52	GIRARDOT		
52	LAS MERCEDES		
52	VILLAS DE MANJUI		
52	VILLA ROSITA		
52	MANABLANCA SECTOR		
52	EL PARAISO		
52	VILLA DEL RIO		

DICIEMBRE 2020
ENERO 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
52	MANABLANCA SECTOR I	22/12/2020	28/12/2020
52	CHICO II		
52	MIRADOR MANABLANCA		
52	MANABLANACA SECTOR II		
52	CADIZ		
52	LA FLORIDA		
52	MANABLANCA SECTOR II		
52	SAN ANTONIO BAJO		
53	EL PRADO	28/12/2020	05/01/2021
53	LA ROCA		
53	EL JARDIN		
53	LA Y VIRGEN DE LA ROCA		
53	SAN ANTONIO ALTO		
53	CENTRO		
53	PARQUE DE LOS NIÑOS		
53	SAN RAFAEL		
53	SAN RAFAEL SECTOR II		
53	SAN AGUSTIN		
53	VILLA DEL PRADO		
53	SIMON BOLIVAR		
53	LA ARBOLEDA		
53	CHAPINERO		
53	VILLA FERROVIARIA		
1	JUAN PABLO II		
2	JUAN PABLO II		
2	LLANITO VIA EL ROSAL II		