

NOVIEMBRE
2020 DICIEMBRE
2020



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
46	PORTAL DE MARIA	09/11/2020	14/11/2020
46	LAS PIEDRAS		
46	LLANITO VIA EL ROSAL I		
46	DOS CAMINOS II		
46	ZAMBRANO		
46	EL BOSQUE		
46	CONDOR DOS CAMINOS		
46	LA ESPERANZA		
46	DETRAS DE METRO		
46	LAS LAJAS		
46	DOS CAMINOS		
46	NUEVA HOLANDA		
46	DANIEL ORTEGA		
46	SANTA ROSA		
46	COLISEO SEMINARIO		
46	SIETE DE AGOSTO		
46	DETRAS DE METRO		
46	VIA COLEGIO NACIONAL		
46	LOS LAURELES		
46	CL 15		
46	SANTA RITA		
46	DIURBA		
46	SANTA RITA CL 13		
46	VILLA SAJONIA		
46	CR 5		
46	ARBELAEZ		
46	ZAMBRANO II		
46	SAN PEDRO		
46	COPIHUE		
46	ALAMOS		
46	PENSILVANIA		
46	VILLA IVONNE		
46	PARQUE DE LAS TINGUAS		
46	PARQUE DE LAS FLORES		
46	PLAZOLETA LAS TINGUAS		

NOVIEMBRE
2020 DICIEMBRE
2020



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
46	BOMBEROS	09/11/2020	14/11/2020
46	LOS OLIVOS		
46	PARQUE DE LA ESMERALDA		
46	REMANAZO DEL CACIQUE II		
46	SANTA ISABEL		
46	REMANSO DEL CACIQUE II		
46	LA ESMERALDA		
46	REMANSO DEL CACIQUE		
46	NUEVO COPIHUE		
47	ENTRADA MANATIAL	16/11/2020	20/11/2020
47	SANTA ISABEL		
47	LOS OLIVOS		
47	EL LLANITO		
47	MARIA ANGELICA		
47	EL DIAMANTE		
47	REMANSO DEL CACIQUE		
47	LLANO POPULAR		
47	BERLIN		
47	TISQUESUSA		
47	ENTRADA GIRASOLES		
47	CL 15		
47	ANDENES INGRESO TIERRA LINDA		
47	LLANO DEL TUNJO		
47	LOS CEREZOS		
47	CL 13		
47	LOS MOLINOS		
47	BRASILIA		
47	SAN PEDRO CLAVER		
47	MARIA PAULA (Sta. Clara)		
47	MARIA PAULA		
47	GIBRALTAR		
47	LAS QUINTAS		
47	MARIA PAULA (Villas del Norte)		

NOVIEMBRE
2020 DICIEMBRE
2020



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
47	VILLA OLIMPICA		
48	LAS QUINTAS		
48	BRASILIA		
48	CASAS VEREDA SAN RAFAEL		
48	RINCON DE FACA		
48	LA RIVERA		
48	RINCON DE FACAÂ		
48	ENTRADA ACUEDUCTO		
48	SAN CARLOS		
48	VILLA OLIMPICA		
48	SAN CRISTOBAL		
48	LOS MONARKAS		
48	MARIA FERNANDA		
48	MONARCAS		
48	VILLA NUEVA	21/11/2020	27/11/2020
48	PUEBLO VIEJO		
48	EL EDEN		
48	SANTO DOMINGO		
48	LA RIVIERA		
48	SAN BENITO		
48	LA CONVENCION		
48	JUAN XXIII		
48	VILLA ALBA		
48	LAS MERCEDES		
48	VILLAS DE MANJUI		
48	LA PAZ		
48	GIRARDOT		
48	LA PEPITA		
48	VILLA ROSITA		

NOVIEMBRE
2020 DICIEMBRE
2020



Facativá

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

SEMANA	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
48	MIRADOR MANABLANCA	21/11/2020	27/11/2020
48	LA FLORIDA		
48	CADIZ		
48	CHICO II		
48	MANABLANACA SECTOR II		
48	SAN ANTONIO BAJO		
48	MANABLANCA SECTOR		
48	EL PARAISO		
48	VILLA DEL RIO		
48	MANABLANCA SECTOR I		
48	MANABLANCA SECTOR II	28/11/2020	05/12/2020
48	EL PRADO		
48	CENTRO		
48	EL JARDIN		
48	LA ROCA		
48	SAN ANTONIO ALTO		
48	LA Y VIRGEN DE LA ROCA		
49	SAN AGUSTIN		
49	CENTRO		
49	SAN RAFAEL		
49	PARQUE DE LOS NIÑOS		
49	VILLA DEL PRADO		
49	SAN RAFAEL SECTOR II		
49	LA ARBOLEDA		
49	SIMON BOLIVAR		
49	CHAPINERO		
49	VILLA FERROVIARIA		
49	JUAN PABLO II	07/12/2020	07/12/2020
50	JUAN PABLO II		
50	LLANITO VIA EL ROSAL II		