

ABRIL 2021 MAYO
2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

		FECHAS	
Semana	Ubicación	Fecha Inicial	Fecha Final
2	SANTA ANA CENTRAL		
2	EL CEDRO		
2	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
2	NEMESIS		
2	SAN IGNACIO		
2	LOS DUCALES I		
2	SANTELMO		
15	UBATE	07/01/2021	17/04/2021
15	ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
15	LA DESPENSA		
15	ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
15	LAGOS DE MALIBU		
15	ZONA VERDE		
15	LOS DUCALES I		
15	EL NOGAL		
15	SANTA ANA CENTRAL		
15	ZONA INDUSTRIAL CAZUCA		
15	MARISCAL SUCRE		
15	A.S.D.		
15	ZAPAN 5		
15	MINESOTA		
15	LAS ACASIAS II		
15	CIUDAD VERDE		
15	LEON XIII		
15	QUINTANARES VI ETAPA		
16	ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
16	RESERVAS DE LA LAGUNA		
16	ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
16	CIUDAD VERDE		
16	A.S.D.		
16	LAGOS DE MALIBU		
16	ABC SANTA ANA		
16	SAN NICOLAS		
16	SAN SEBASTIAN		
16	BUENOS AIRES		
16	ZAPAN 4		
16	QUINTAS DEL PORTAL		
16	LAGOS DE MALIBU 4 Y 6		

ABRIL 2021 MAYO
2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
16	CONVIVA II	07/01/2021	17/04/2021
16	ZAPAN 1		
16	VILLA JULIANA		
16	QUINTAS DE LA LAGUNA II		
16	VILLAS DE CASALOMA		
16	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
16	QUINTAS DE LA LAGUNA		
16	MINESOTA		
16	EL PARAISO DE CORINTO		
16	VILLA MERCEDES I		
16	LOS BALKANES	13/04/2021	24/04/2021
16	CASALOMA		
16	VILLA MERCEDES I - LA MESETA		
16	LA CAPILLA		
16	MARANATHA I		
16	SANTILLANA		
16	GRATAMIRA		
16	JULIO RINCON I		
16	CONVIVA		
16	JULIO RINCON II		
16	CAZUCA		
16	VILLAS DE SANTA ROSA		
16	EL SILO		
16	CIUDAD SATELITE		
16	EUGENIO DIAZ CASTRO		
16	CIUDAD SALITRE		
16	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		
16	CONVIVA I		
16	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
16	COBEG		
16	LA FRAGUA		
16	LAS HUERTAS		
16	COBEC		
16	VILLA SANDRA		
16	CIUADAELA SUCRE III SECTOR		
16	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4		
16	LA ESPERANZA (com4)		
16	CIUADAELA SUCRE RINCON DEL LAGO		

ABRIL 2021 MAYO
2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
16	BELLA VISTA	13/04/2021	24/04/2021
16	RINCON DEL LAGO		
16	EL ARROYO		
16	CIUADAELA SUCRE BELLA VISTA		
16	NUEVO HORIZONTE		
16	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3		
16	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1		
16	EDUARDO PUYANA		
16	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2		
16	LOS PINOS		
16	LAS MARGARITAS		
16	CIUADAELA SUCRE LOS PINOS		
16	CIUADAELA SUCRE SAN RAFAEL		
16	SAN RAFAEL		
16	LA VEREDITA		
16	ARBOLEDA DE SANTA ANA		
16	LA PRIMAVERA		
16	MIRADOR DE SAN IGNACIO VII		
16	VILLA ESPERANZA EL BARREDO		
16	URBANIZACION TERREROS		
16	QUINTANARES VII ETAPA		
16	QUINTANAR DE LOS OCALES		
16	QUINTANAR DE LOS ALMENDROS		
16	LA CONFIANZA I		
16	NUEVO COLON		
16	LA OPORTUNIDAD I		
17	QUINTAS DE SANTA ANA		
17	EDUARDO PUYANA		
17	URBANIZACION TERREROS		
17	LAS HUERTAS		
17	A.S.D.		
17	CIUDAD VERDE		
17	AREA DE EQUIPAMIENTOS		
17	LEON XIII		
17	LAS ACASIAS I		
17	SANTA ANA		
17	VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)		
17	NUEVA COMPARTIR		

ABRIL 2021 MAYO
2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
17	CIUDAD LATINA II	13/04/2021	24/04/2021
17	EL DANUBIO		
17	VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)		
17	NUEVO COMPARTIR		
17	GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)		
17	NOGAL (C.V.)		
17	QUINTAS DE SANTA ANA I		
17	CEREZOS KR 4E 36 61		
17	QUINTAS DE SANTA ANA II		
17	GRANDEZA II		
17	CIRUELOS KR 4E 36 61		
17	LAS HUERTAS II		
17	EL TESORO II		
17	CIUDAD LATINA III		
17	LAS VEGAS		
17	EL TRIUNFO I		
17	EL RINCON DE SANTAFE		
17	TERRAGRANDE		
17	CIUDAD DE QUITO		
17	CIUDAD LATINA I		
17	LLANOS DE SOACHA		
17	ICARUS LAS MERCEDES		
17	EL TRIUNFO IV		
17	SAN ANTONIO II		
17	PORTALEGRE		
17	CENTRO		
17	MORELLA		
17	TIERRA BLANCA		
17	MARANATHA II		
17	ALAMEDA TIBANICA		
17	TEJARES		
17	ARBOLEDA		
17	TEQUENDAMA		
18	URBANIZACION TERREROS		
18	VILLA CLARA		
18	BUENOS AIRES		
18	QUEBRADA TIBANICA		
18	CIUDAD VERDE		

ABRIL 2021 MAYO
2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
18	ZONA VERDE 3-HACIENDA TERREROS	22/04/2021	01/05/2021
18	NUEVA PORTALEGRE		
18	URBANIZACION BOSQUES DE TIBANICA		
18	CENTRO		
18	BOSQUE DE TIBANICA		
18	TORRES DEL CAMINO I		
18	BOSQUES DE TIBANICA		
18	EL SOL DE PORTALEGRE		
18	LOS DUCALES II		
18	URBANIZACION TERRA GRANOT		
18	TERRAGRANDE		
18	LAS FERIAS		
18	LA CAÑADA		
18	PORTALEGRE REAL		
18	CIUADAELA EDUCATIVA TORRENTES		
18	PORTAL DE SAN IGNACIO		
18	TORRENTES		
18	PARQUES DE SAN MATEO III		
18	EL CARMEN		
18	CUMBRES SAN MATEO II		
18	PARQUES DE SAN MATEO II		
18	CUMBRES DE SAN MATEO III		
18	HOGAR DEL SOL		
18	A.S.D.		
18	PORTALEGRE REAL II		
18	LA ARBOLEDA		
18	ZONAS COMERCIALES		
18	ZONA VERDE		
18	CUMBRES DE SAN MATEO II	28/04/2021	07/05/2021
18	PORTALEGRE REAL I		
18	CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA		
18	LAS HUERTAS		
18	LAGUNA TIERRA BLANCA		
18	ZONA INDUSTRIAL		
18	RESERVA DE TIERRA BLANCA		
18	VILLA ITALIA		
18	MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
18	SAN MATEO 2000		

ABRIL 2021 MAYO
2021



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
18	ALTOS DE SAN MATEO	28/04/2021	07/05/2021
18	SAN MATEO I SECTOR		
18	SUMAPAZ		
18	PANORAMA I		
18	HOSPITAL REGIONAL SOACHA		
18	LAS VEGAS DE SAN MATEO		
18	CAPITALINAS		
18	C. S. San Mateo		
18	ARCO IRIS		
18	ALAMEDA DEL PINAR		
18	OASIS		
18	MALABAR		
18	EL PINAR		
18	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
18	SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4		
18	LA ALAMEDA		
18	PLAZOLETAS		
18	LOS PIMIENTOS I		
18	SANTA RITA		
18	CASALINDA III		
18	CUMBRE DE SAN MATEO I		
18	EL BOSQUE		
18	RINCON DE SAN MATEO		
18	CASALINDA V		
18	OASIS III		
18	RICAURTE		
18	SAN MATEO SEGUNDO SECTOR		
18	CASALINDA VI		
18	PASEO REAL		
18	SAN MATEO II SECTOR		
18	PRETENSADOS BOGOTA		
18	PRADO DE LOS ROSALES		
18	LOS ROSALES		
18	PORTAL DE LA HACIENDA II		
18	SAN MATEO PRIMER SECTOR		
18	PORTAL DE LAS FLORES		
18	CIUDAD DE QUITO		
18	POLIDEPORTIVO POTRERO GRANDE		

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
18	LA FONTANA II	28/04/2021	07/05/2021
18	CENTRAL ELECTRICA		
19	MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
19	ANDALUCIA		
19	PASEO REAL		
19	CENTRO COMERCIAL UNISUR		
19	PRADO DE LOS ROSALES		
19	COMPARTIR		
19	RICAUARTE		
19	EL PORVENIR		
19	12 DE MARZO		
19	JARDIN DE LOS ROSALES		
19	A.S.D.		
19	MARISCAL SUCRE		
19	CASALINDA IX		
19	CIUDAD VERDE		
19	MIRADOR DE SAN IGNACIO III		
19	EL SOL		
19	CASALINDA XII		
19	COMFENALCO		
19	PARQUES DE SAN MATEO I		
19	JUAN PABLO II CUARTA ETAPA		
19	SANTA ROSA		
19	EL PORTAL DE CASALINDA		
19	CAMILO TORRES II		
19	LA MARIA		
19	EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA		
19	LA DESPENSA		
19	JUAN PABLO I		
19	LEON XIII		
19	ZC A1 PARQUES DE CAGUA		
19	EL BOSQUE DE CAGUA CHIQUITA		
19	LOS OLIVOS II		
19	SANTA HELENA NORTE		
19	BALCON REAL		
19	GALICIA III		
19	LOS OLIVOS III		
19	CAGUA		

ABRIL 2021 MAYO
2021



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
19	LOS OLIVARES	03/05/2021	08/05/2021
19	PARQUES DEL SOL I		
19	SANTA ANA		
19	LLANO GRANDE		
19	EL RINCON DE SANTAFE		
19	SAN CARLOS		
19	URBANIZACION SAN CARLOS		
19	VILLA SOFIA II		
19	PARQUES DEL SOL		
19	EL TREBOL		
19	LA PRADERA I		
19	LA FLORIDA I		
19	ALAMEDA DEL PINAR		
19	ARA		
19	RINCON DE SANTAFE		
19	EL LIBERTADOR		
19	ESTACION DE SERVICIO		
19	EL PARAISO		
19	ALTOS DEL PINAR III		
19	SAN MARCOS		
19	COHABITAR		
19	ARIZONA		
19	UBATE		
19	COLMENA II		
19	LT RESIDUAL (C.V.)		
19	ZONA VERDE		
19	LAS MARGARITAS		
19	EL ATICO		
19	SAN FERNANDO		
19	VILLA SANTA ISABEL		
19	SAN LUIS		
19	EL CEDRO		
19	LA AMISTAD		
19	LOS DUCALES I	07/05/2021	08/05/2021
19	SANTA ANA CENTRAL		
19	ZONAS COMERCIALES		
19	MULTIFAMILIARES SANTA MARIA DEL RINCON		
19	ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE		
19	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
19	EL ALTICO		
19	LA CAÑADA		
19	EL RINCON DE SAN ALEJO I		
19	SAN IGNACIO		
19	NEMESIS		
19	TORRENTES		