

JULIO 2021  
AGOSTO 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
28	UBA I E	09/07/2021	17/07/2021
28	ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
28	LA DESPENSA		
28	ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
28	LAGOS DE MALIBU		
28	ZONA VERDE		
28	LOS DUCALES I		
28	EL NOGAL		
28	SANTA ANA CENTRAL		
28	ZONA INDUSTRIAL CAZUCA		
28	MARISCAL SUCRE		
28	A.S.D.		
28	ZAPAN 5		
28	MINESOTA		
28	LAS ACASIAS II		
28	CIUDAD VERDE		
28	LEON XIII		
28	QUINTANARES VI ETAPA		
29	ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
29	RESERVAS DE LA LAGUNA		
29	ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
29	CIUDAD VERDE		
29	A.S.D.		
29	LAGOS DE MALIBU		
29	ABC SANTA ANA		
29	SAN NICOLAS		
29	SAN SEBASTIAN		
29	BUENOS AIRES		
29	ZAPAN 4		
29	QUINTAS DEL PORTAL		
29	LAGOS DE MALIBU 4 Y 6		
29	CONVIVA II		
29	ZAPAN 1		
29	VILLA JULIANA		
29	QUINTAS DE LA LAGUNA II		
29	VILLAS DE CASALOMA		
29	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
29	QUINTAS DE LA LAGUNA		

JULIO 2021  
AGOSTO 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
29	MINESOTA	09/07/2021	17/07/2021
29	EL PARAISO DE CORINTO		
29	VILLA MERCEDES I		
29	LOS BALKANES		
29	CASALOMA		
29	VILLA MERCEDES I - LA MESETA		
29	LA CAPILLA		
29	MARANATHA I		
29	SANTILLANA		
29	GRATAMIRA		
29	JULIO RINCON I	14/07/2021	24/07/2021
29	CONVIVA		
29	JULIO RINCON II		
29	CAZUCA		
29	VILLAS DE SANTA ROSA		
29	EL SILO		
29	CIUDAD SATELITE		
29	EUGENIO DIAZ CASTRO		
29	CIUDAD SALITRE		
29	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		
29	CONVIVA I		
29	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
29	COBEG		
29	LA FRAGUA		
29	LAS HUERTAS		
29	COBEC		
29	VILLA SANDRA		
29	CIUADAELA SUCRE III SECTOR		
29	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4		
29	LA ESPERANZA (com4)		
29	CIUADAELA SUCRE RINCON DEL LAGO		
29	BELLA VISTA		
29	RINCON DEL LAGO		
29	EL ARROYO		
29	CIUADAELA SUCRE BELLA VISTA		
29	NUEVO HORIZONTE		
29	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3		
29	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1		

JULIO 2021  
AGOSTO 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
29	EDUARDO PUYANA	14/07/2021	24/07/2021
29	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2		
29	LOS PINOS		
29	LAS MARGARITAS		
29	CIUADDELA SUCRE LOS PINOS		
29	CIUADDELA SUCRE SAN RAFAEL		
29	SAN RAFAEL		
29	LA VEREDITA		
29	ARBOLEDA DE SANTA ANA		
29	LA PRIMAVERA		
29	MIRADOR DE SAN IGNACIO VII		
29	VILLA ESPERANZA EL BARREDO		
29	URBANIZACION TERREROS		
29	QUINTANARES VII ETAPA		
29	QUINTANAR DE LOS OCALES		
29	QUINTANAR DE LOS ALMENDROS		
29	LA CONFIANZA I		
29	NUEVO COLON		
29	LA OPORTUNIDAD I		
30	QUINTAS DE SANTA ANA		
30	EDUARDO PUYANA		
30	URBANIZACION TERREROS		
30	LAS HUERTAS		
30	A.S.D.		
30	CIUDAD VERDE		
30	AREA DE EQUIPAMIENTOS		
30	LEON XIII		
30	LAS ACASIAS I		
30	SANTA ANA		
30	VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)		
30	NUEVA COMPARTIR		
30	CIUDAD LATINA II		
30	EL DANUBIO		
30	VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)		
30	NUEVO COMPARTIR		
30	GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)		
30	NOGAL (C.V.)		
30	QUINTAS DE SANTA ANA I		

JULIO 2021  
AGOSTO 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
30	CERZOS KR 4E 36 61	14/07/2021	24/07/2021
30	QUINTAS DE SANTA ANA II		
30	GRANDEZA II		
30	CIRUELOS KR 4E 36 61		
30	LAS HUERTAS II		
30	EL TESORO II		
30	CIUDAD LATINA III		
30	LAS VEGAS		
30	EL TRIUNFO I		
30	EL RINCON DE SANTAFE		
30	TERRAGRANDE	23/07/2021	31/07/2021
30	CIUDAD DE QUITO		
30	CIUDAD LATINA I		
30	LLANOS DE SOACHA		
30	ICARUS LAS MERCEDES		
30	EL TRIUNFO IV		
30	SAN ANTONIO II		
30	PORTALEGRE		
30	CENTRO		
30	MORELLA		
30	TIERRA BLANCA		
30	MARANATHA II		
30	ALAMEDA TIBANICA		
30	TEJARES		
30	ARBOLEDA		
30	TEQUENDAMA		
31	URBANIZACION TERREROS		
31	VILLA CLARA		
31	BUENOS AIRES		
31	QUEBRADA TIBANICA		
31	CIUDAD VERDE		
31	ZONA VERDE 3-HACIENDA TERREROS		
31	NUEVA PORTALEGRE		
31	URBANIZACION BOSQUES DE TIBANICA		
31	CENTRO		
31	BOSQUE DE TIBANICA		
31	TORRES DEL CAMINO I		
31	BOSQUES DE TIBANICA		

JULIO 2021  
AGOSTO 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	31 EL SOL DE PORTALEGRE 31 LOS DUCALES II 31 URBANIZACION TERRA GRANOT 31 TERRAGRANDE 31 LAS FERIAS 31 LA CAÑADA 31 PORTALEGRE REAL 31 CIUADDELA EDUCATIVA TORRENTES 31 PORTAL DE SAN IGNACIO 31 TORRENTES 31 PARQUES DE SAN MATEO III 31 EL CARMEN 31 CUMBRES SAN MATEO II 31 PARQUES DE SAN MATEO II 31 CUMBRES DE SAN MATEO III 31 HOGAR DEL SOL 31 A.S.D. 31 PORTALEGRE REAL II 31 LA ARBOLEDA 31 ZONAS COMERCIALES 31 ZONA VERDE 31 CUMBRES DE SAN MATEO II 31 PORTALEGRE REAL I 31 CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA 31 LAS HUERTAS 31 LAGUNA TIERRA BLANCA 31 ZONA INDUSTRIAL 31 RESERVA DE TIERRA BLANCA 31 VILLA ITALIA 31 MIRADOR DE SAN IGNACIO V 31 SAN MATEO 2000 31 ALTOS DE SAN MATEO 31 SAN MATEO I SECTOR 31 SUMAPAZ 31 PANORAMA I 31 HOSPITAL REGIONAL SOACHA 31 LAS VEGAS DE SAN MATEO 31 CAPITALINAS	23/07/2021	31/07/2021
		29/07/2021	07/08/2021

JULIO 2021  
AGOSTO 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
31	C. S. San Mateo	29/07/2021	07/08/2021
31	ARCO IRIS		
31	ALAMEDA DEL PINAR		
31	OASIS		
31	MALABAR		
31	EL PINAR		
31	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
31	SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4		
31	LA ALAMEDA		
31	PLAZOLETAS		
31	LOS PIMIENTOS I		
31	SANTA RITA		
31	CASALINDA III		
31	CUMBRE DE SAN MATEO I		
31	EL BOSQUE		
31	RINCON DE SAN MATEO		
31	CASALINDA V		
31	OASIS III		
31	RICAUARTE		
31	SAN MATEO SEGUNDO SECTOR		
31	CASALINDA VI		
31	PASEO REAL		
31	SAN MATEO II SECTOR		
31	PRETENSADOS BOGOTA		
31	PRADO DE LOS ROSALES		
31	LOS ROSALES		
31	PORTAL DE LA HACIENDA II		
31	SAN MATEO PRIMER SECTOR		
31	PORTAL DE LAS FLORES		
31	CIUDAD DE QUITO		
31	POLIDEPORTIVO POTRERO GRANDE		
31	LA FONTANA II		
31	CENTRAL ELECTRICA		
32	MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
32	ANDALUCIA		
32	PASEO REAL		
32	CENTRO COMERCIAL UNISUR		
32	PRADO DE LOS ROSALES		

JULIO 2021  
AGOSTO 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	32 COMPARTIR 32 RICAURTE 32 EL PORVENIR 32 12 DE MARZO 32 JARDIN DE LOS ROSALES 32 A.S.D. 32 MARISCAL SUCRE 32 CASALINDA IX 32 CIUDAD VERDE 32 MIRADOR DE SAN IGNACIO III 32 EL SOL 32 CASALINDA XII 32 COMFENALCO 32 PARQUES DE SAN MATEO I 32 JUAN PABLO II CUARTA ETAPA 32 SANTA ROSA 32 EL PORTAL DE CASALINDA 32 CAMILO TORRES II	29/07/2021	07/08/2021
	32 LA MARIA 32 EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA 32 LA DESPENSA 32 JUAN PABLO I 32 LEON XIII 32 ZC A1 PARQUES DE CAGUA 32 EL BOSQUE DE CAGUA CHIQUITA 32 LOS OLIVOS II 32 SANTA HELENA NORTE 32 BALCON REAL 32 GALICIA III 32 LOS OLIVOS III 32 CAGUA 32 LOS OLIVARES 32 PARQUES DEL SOL I 32 SANTA ANA 32 LLANO GRANDE 32 EL RINCON DE SANTAFE 32 SAN CARLOS 32 URBANIZACION SAN CARLOS	02/08/2021	07/08/2021

JULIO 2021  
AGOSTO 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
32	VILLA SOFIA II	02/08/2021	07/08/2021
32	LA PRADERA I		
32	PARQUES DEL SOL		
32	EL TREBOL		
32	LA FLORIDA I		
32	ALAMEDA DEL PINAR		
32	EL LIBERTADOR		
32	RINCON DE SANTAFE		
32	EL PARAISO		
32	ESTACION DE SERVICIO		
32	ARA		
32	ALTOS DEL PINAR III		
32	SAN MARCOS		
32	LAS MARGARITAS		
32	VILLA SOFIA I		
32	COHABITAR		
32	COLMENA II		
32	LT RESIDUAL (C.V.)		
32	ZONA VERDE		
32	UBATE		
32	SAN FERNANDO		
32	EL ATICO		
32	ARIZONA		
32	ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE		
32	ZONAS COMERCIALES		
32	NEMESIS		
32	VILLA SANTA ISABEL		
32	MULTIFAMILIARES SANTA MARIA DEL RINCON		
32	LA AMISTAD		
32	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
32	LOS DUCALES I		
32	SANTA ANA CENTRAL		
32	EL RINCON DE SAN ALEJO I		
32	EL ALTICO	06/08/2021	07/08/2021
32	LA CADADA		
32	SAN IGNACIO		
32	EL CEDRO		
32	SANTELMO		
32	SAN LUIS	06/08/2021	07/08/2021
32	TORRENTES		