

Agosto 2021
Septiembre 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
33	SANTA ANA CENTRAL	09/08/2021	14/08/2021
33	UBATE		
33	LA DESPENSA		
33	ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
33	LAGOS DE MALIBU		
33	ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
33	MARISCAL SUCRE		
33	ZONA VERDE		
33	MINESOTA		
33	EL NOGAL		
33	ZAPAN 5		
33	ZONA INDUSTRIAL CAZUCA		
33	LOS DUCALES I		
33	A.S.D.		
33	CIUDAD VERDE		
33	LEON XIII		
33	QUINTANARES VI ETAPA		
33	LAS ACASIAS II		
33	BUENOS AIRES		
33	SAN SEBASTIAN		
33	RESERVAS DE LA LAGUNA		
33	VILLA JULIANA		
33	CONVIVA II		
33	ZAPAN 4		
33	ABC SANTA ANA		
33	LAGOS DE MALIBU 4 Y 6		
33	QUINTAS DEL PORTAL		
33	ZAPAN 1		
33	SAN NICOLAS		
33	QUINTAS DE LA LAGUNA II		
33	VILLA MERCEDES I		
33	QUINTAS DE LA LAGUNA		
33	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
33	CASALOMA		
33	LOS BALKANES		
33	LA CAPILLA		
33	EL PARAISO DE CORINTO		
33	VILLAS DE CASALOMA		

Agosto 2021
Septiembre 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

		FECHAS	
Semana	Ubicación	Fecha Inicial	Fecha Final
33	VILLA MERCEDES I - LA MESETA	09/08/2021	14/08/2021
33	MARANATHA I		
33	CONVIVA		
33	CAZUCA		
33	EUGENIO DIAZ CASTRO		
33	VILLAS DE SANTA ROSA		
33	JULIO RINCON I		
33	SANTILLANA		
33	JULIO RINCON II		
33	CONVIVA I		
33	LAS HUERTAS		
33	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
33	GRATAMIRA		
33	LA FRAGUA		
33	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		
33	COBEC		
33	EL SILO		
33	COBEG		
33	CIUDAD SATELITE		
33	CIUDAD SALITRE		
34	CIUDAD VERDE		
34	CIUADAELA SUCRE RINCON DEL LAGO		
34	CIUADAELA SUCRE BELLA VISTA		
34	BUENOS AIRES		
34	CIUADAELA SUCRE III SECTOR		
34	EL ARROYO		
34	BELLA VISTA		
34	JULIO RINCON I		
34	CIUDAD VERDE		
34	LAS HUERTAS		
34	A.S.D.		
34	VILLA SANDRA		
34	NUEVO HORIZONTE		
34	LA ESPERANZA (com4)		
34	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1		
34	RESERVAS DE LA LAGUNA		
34	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4		
34	RINCON DEL LAGO		

Agosto 2021
Septiembre 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

		FECHAS	
Semana	Ubicación	Fecha Inicial	Fecha Final
34	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3	13/08/2021	28/08/2021
34	CIUADDELA SUCRE LOS PINOS		
34	LA VEREDITA		
34	EDUARDO PUYANA		
34	SAN RAFAEL		
34	LAS MARGARITAS		
34	ARBOLEDA DE SANTA ANA		
34	LOS PINOS		
34	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 2		
34	CIUADDELA SUCRE SAN RAFAEL		
34	LA PRIMAVERA		
34	QUINTANARES VII ETAPA		
34	QUINTANAR DE LOS ALMENDROS		
34	NUEVO COLON		
34	VILLA ESPERANZA EL BARREDO		
34	LA OPORTUNIDAD I		
34	EL SILO		
34	MIRADOR DE SAN IGNACIO VII		
34	QUINTANAR DE LOS OCALES		
34	URBANIZACION TERREROS		
34	LA CONFIANZA I		
34	AREA DE EQUIPAMIENTOS		
34	LAS ACASIAS I		
34	LEON XIII		
34	QUINTAS DE SANTA ANA		
34	CIUDAD LATINA II		
34	SANTA ANA		
34	NUEVO COMPARTIR		
34	EL DANUBIO		
34	NUEVA COMPARTIR		
34	VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)		
34	VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)		
34	QUINTAS DE SANTA ANA I		
34	NOGAL (C.V.)		
34	QUINTAS DE SANTA ANA II		
34	CIRUELOS KR 4E 36 61		
34	GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)		
34	CEREZOS KR 4E 36 61		

Agosto 2021
Septiembre 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

		FECHAS	
Semana	Ubicación	Fecha Inicial	Fecha Final
34	GRANDEZA II	13/08/2021	28/08/2021
35	URBANIZACION TERREROS		
35	LAS HUERTAS II		
35	A.S.D.		
35	CIUDAD VERDE		
35	GRANDEZA II		
35	CIUDAD LATINA II		
35	EL TESORO II		
35	LAS VEGAS		
35	TERRAGRANDE		
35	EL TRIUNFO I		
35	CIUDAD LATINA I	23/08/2021	02/09/2021
35	CIUDAD DE QUITO		
35	EL RINCON DE SANTAFE		
35	LLANOS DE SOACHA		
35	ICARUS LAS MERCEDES		
35	CIUDAD LATINA III		
35	EL TRIUNFO IV		
35	MORELLA		
35	EDUARDO PUYANA		
35	MARANATHA II		
35	CENTRO		
35	TEQUENDAMA		
35	ARBOLEDA		
35	PORTALEGRE		
35	ALAMEDA TIBANICA		
35	TIERRA BLANCA		
35	SAN ANTONIO II		
35	LAS HUERTAS		
35	EL DANUBIO		
35	TEJARES		
35	VILLA CLARA		
35	BOSQUE DE TIBANICA		
35	NUEVA PORTALEGRE		
35	QUEBRADA TIBANICA		
35	LOS DUCALES II		
35	URBANIZACION BOSQUES DE TIBANICA		
35	EL SOL DE PORTALEGRE		

Agosto 2021
Septiembre 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

		FECHAS			
Semana	Ubicación	Fecha Inicial	Fecha Final		
35	ZONA VERDE 3-HACIENDA TERREROS	23/08/2021	02/09/2021		
35	BOSQUES DE TIBANICA				
35	TORRES DEL CAMINO I				
35	BUENOS AIRES				
35	CIUDADELA EDUCATIVA TORRENTES				
35	PORTALEGRE REAL				
35	LA CAÑADA				
35	URBANIZACION TERRA GRANOT				
35	TORRENTES				
35	LAS FERIAS				
35	PORTAL DE SAN IGNACIO				
35	HOGAR DEL SOL				
35	ZONA VERDE				
35	LA ARBOLEDA				
35	CUMBRES SAN MATEO II				
35	CUMBRES DE SAN MATEO II				
35	PARQUES DE SAN MATEO II				
35	PARQUES DE SAN MATEO III				
35	PORTALEGRE REAL I				
35	ZONAS COMERCIALES				
35	PORTALEGRE REAL II				
35	CUMBRES DE SAN MATEO III				
35	EL CARMEN				
36	ZONA VERDE			29/08/2021	04/09/2021
36	A.S.D.				
36	LAS HUERTAS				
36	MIRADOR DE SAN IGNACIO V				
36	BUENOS AIRES				
36	VILLA ITALIA				
36	CUMBRES DE SAN MATEO II				
36	ZONAS COMERCIALES				
36	LA ARBOLEDA				
36	PARQUES DE SAN MATEO III				
36	CIUDAD VERDE				
36	ZONA INDUSTRIAL				
36	RESERVA DE TIERRA BLANCA				
36	CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA				
36	HOGAR DEL SOL				

Agosto 2021
Septiembre 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
36	LAGUNA TIERRA BLANCA	29/08/2021	04/09/2021
36	HOSPITAL REGIONAL SOACHA		
36	SANTA RITA		
36	EL PINAR		
36	CAPITALINAS		
36	ALTOS DE SAN MATEO		
36	PLAZOLETAS		
36	ARCO IRIS		
36	RINCON DE SAN MATEO		
36	OASIS III		
36	SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4		
36	OASIS		
36	EL BOSQUE		
36	MALABAR		
36	LA ALAMEDA		
36	RICOURTE		
36	SAN MATEO 2000		
36	SAN MATEO I SECTOR		
36	SUMAPAZ		
36	PANORAMA I		
36	CASALINDA V		
36	LAS VEGAS DE SAN MATEO		
36	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
36	C. S. San Mateo		
36	CUMBRE DE SAN MATEO I		
36	ALAMEDA DEL PINAR		
36	CASALINDA III		
36	LOS PIMIENTOS I		
36	PRADO DE LOS ROSALES		
36	PORTAL DE LAS FLORES		
36	CENTRAL ELECTRICA		
36	POLIDEPORTIVO POTRERO GRANDE		
36	LOS ROSALES		
36	CIUDAD DE QUITO		
36	PASEO REAL		
36	SAN MATEO PRIMER SECTOR		
36	SAN MATEO SEGUNDO SECTOR		
36	SAN MATEO II SECTOR		

Agosto 2021
Septiembre 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

		FECHAS	
Semana	Ubicación	Fecha Inicial	Fecha Final
36	PORTAL DE LA HACIENDA II	29/08/2021	04/09/2021
36	PRETENSADOS BOGOTA		
36	CASALINDA VI		
36	LA FONTANA II		
36	ANDALUCIA		
36	CASALINDA XII		
36	PARQUES DE SAN MATEO I		
36	JUAN PABLO II CUARTA ETAPA		
36	SANTA ROSA		
36	EL PORTAL DE CASALINDA		
36	CAMILO TORRES II		
36	CASALINDA IX		
36	COMFENALCO		
36	CENTRO COMERCIAL UNISUR		
36	JARDIN DE LOS ROSALES		
36	12 DE MARZO		
36	EL PORVENIR		
36	COMPARTIR	02/09/2021	07/09/2021
36	MARISCAL SUCRE		
36	MIRADOR DE SAN IGNACIO III		
36	EL SOL		
36	EL BOSQUE DE CAGUA CHIQUITA		
36	BALCON REAL		
36	LEON XIII		
36	SANTA HELENA NORTE		
36	LA DESPENSA		
36	CAGUA		
36	LOS OLIVARES		
36	ZC A1 PARQUES DE CAGUA		
36	LOS OLIVOS II		
36	GALICIA III		
36	LA MARIA		
36	EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA		
36	LOS OLIVOS III		
36	PARQUES DEL SOL I		
36	JUAN PABLO I		
36	LLANO GRANDE		
36	URBANIZACION SAN CARLOS		

Agosto 2021
Septiembre 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
36	SANTA ANA	02/09/2021	07/09/2021
36	EL RINCON DE SANTAFE		
36	SAN CARLOS		
37	A.S.D.		
37	PARQUES DEL SOL I		
37	ARA		
37	EL PARAISO		
37	EL RINCON DE SANTAFE		
37	EL LIBERTADOR		
37	LA FLORIDA I		
37	PARQUES DEL SOL		
37	VILLA SOFIA II		
37	LA PRADERA I		
37	COMPARTIR		
37	ALAMEDA DEL PINAR		
37	PRADO DE LOS ROSALES		
37	RINCON DE SANTAFE		
37	EL TREBOL		
37	ESTACION DE SERVICIO		
37	CIUDAD VERDE		
37	ALTOS DEL PINAR III		
37	COLMENA II		
37	SAN FERNANDO		
37	LT RESIDUAL (C.V.)		
37	LAS MARGARITAS		
37	VILLA SOFIA I		
37	EL ATICO		
37	SANTA ANA		
37	ZONA VERDE		
37	UBATE		
37	COHABITAR		
37	RICOURTE		
37	SAN MARCOS		
37	ARIZONA		
37	ZONAS COMERCIALES		
37	NEMESIS		
37	ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE		
37	EL RINCON DE SAN ALEJO I		
37	MULTIFAMILIARES SANTA MARIA DEL RINCON		

Agosto 2021
Septiembre 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

		FECHAS	
Semana	Ubicación	Fecha Inicial	Fecha Final
37	SAN LUIS	06/09/2021	07/09/2021
37	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
37	SANTA ANA CENTRAL		
37	EL CEDRO		
37	LA CAÑADA		
37	LA AMISTAD		
37	EL ALTICO		
37	SAN IGNACIO		
37	VILLA SANTA ISABEL		
37	SANTELMO		
37	LOS DUCALES I		
37	TORRENTES		