

Octubre 2021  
 Noviembre 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
 CIUDAD DE SOACHA

		FECHAS	
Semana	Ubicación	Fecha Inicial	Fecha Final
41	ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
41	ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
41	LAGOS DE MALIBU		
41	ZONA VERDE		
41	MARISCAL SUCRE		
41	EL NOGAL		
41	UBATE		
41	ZONA INDUSTRIAL CAZUCA		
41	LOS DUCALES I		
41	A.S.D.		
41	LA DESPENSA		
41	MINESOTA		
41	SANTA ANA CENTRAL		
41	ZAPAN 5		
42	ZONA VERDE		
42	QUINTANARES VI ETAPA		
42	LAGOS DE MALIBU		
42	LAS ACASIAS II		
42	CIUDAD VERDE		
42	LEON XIII		
42	ZAPAN 5		
42	ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
42	LA DESPENSA		
42	A.S.D.		
42	BUENOS AIRES		
42	ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
42	ABC SANTA ANA		
42	CONVIVA II		
42	SAN SEBASTIAN		
42	SAN NICOLAS		
42	ZAPAN 4		
42	RESERVAS DE LA LAGUNA		
42	LAGOS DE MALIBU 4 Y 6		
42	VILLA JULIANA		
42	ZAPAN 1		
42	QUINTAS DEL PORTAL		
42	QUINTAS DE LA LAGUNA II		
42	LOS BALKANES		

Octubre 2021  
Noviembre 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
42	CASALOMA	09/10/2021	16/10/2021
42	VILLA MERCEDES I - LA MESETA		
42	VILLA MERCEDES I		
42	MINESOTA		
42	EL PARAISO DE CORINTO		
42	QUINTAS DE LA LAGUNA		
42	VILLAS DE CASALOMA		
42	LA CAPILLA		
42	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
42	MARANATHA I	13/10/2021	23/10/2021
42	CONVIVA I		
42	JULIO RINCON II		
42	EL SILO		
42	CAZUCA		
42	CIUDAD SATELITE		
42	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		
42	CONVIVA		
42	SANTILLANA		
42	JULIO RINCON I		
42	GRATAMIRA		
42	VILLAS DE SANTA ROSA		
42	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
42	EUGENIO DIAZ CASTRO		
42	LA FRAGUA		
42	LAS HUERTAS		
42	COBEC		
42	CIUDAD SALITRE		
42	COBEG		
42	CIUADADELA SUCRE RINCON DEL LAGO		
42	CIUADADELA SUCRE III SECTOR		
42	NUEVO HORIZONTE		
42	CIUADADELA SUCRE BELLA VISTA		
42	VILLA SANDRA		
42	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1		
42	EL ARROYO		
42	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4		
42	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3		
42	BELLA VISTA		

Octubre 2021  
 Noviembre 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
 CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
42	LA ESPERANZA (com4)	13/10/2021	23/10/2021
42	RINCON DEL LAGO		
42	CIUADDELA SUCRE LOS PINOS		
42	ARBOLEDA DE SANTA ANA		
42	LAS MARGARITAS		
42	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2		
42	LA VEREDITA		
42	LOS PINOS		
42	CIUADDELA SUCRE SAN RAFAEL		
42	LA PRIMAVERA		
42	SAN RAFAEL		
42	EDUARDO PUYANA		
43	URBANIZACION TERREROS		
43	EL ARROYO		
43	LA OPORTUNIDAD I		
43	A.S.D.		
43	EL SILO		
43	VILLA ESPERANZA EL BARREDO		
43	LEON XIII		
43	QUINTANAR DE LOS OCALES		
43	QUINTANAR DE LOS ALMENDROS		
43	QUINTANARES VII ETAPA		
43	SAN RAFAEL		
43	NUEVO COLON		
43	LAS HUERTAS		
43	CIUDAD VERDE		
43	LA CONFIANZA I		
43	MIRADOR DE SAN IGNACIO VII		
43	AREA DE EQUIPAMIENTOS		
43	EDUARDO PUYANA		
43	LAS ACASIAS I		
43	QUINTAS DE SANTA ANA		
43	VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)		
43	CIUDAD LATINA II		
43	VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)		
43	SANTA ANA		
43	EL DANUBIO		
43	NOGAL (C.V.)		

Octubre 2021  
Noviembre 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
43	NUEVA COMPARTIR	13/10/2021	23/10/2021
43	NUEVO COMPARTIR		
43	CIRUELOS KR 4E 36 61		
43	QUINTAS DE SANTA ANA I		
43	QUINTAS DE SANTA ANA II		
43	CEREZOS KR 4E 36 61		
43	GRANDEZA II		
43	GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)		
43	LAS HUERTAS II		
43	EL RINCON DE SANTAFE		
43	EL TESORO II		
43	LLANOS DE SOACHA		
43	CIUDAD LATINA III		
43	LAS VEGAS		
43	TERRAGRANDE		
43	CIUDAD DE QUITO		
43	ICARUS LAS MERCEDES		
43	EL TRIUNFO IV		
43	CIUDAD LATINA I		
43	EL TRIUNFO I		
44	PORTALEGRE		
44	MARANATHA II		
44	TEQUENDAMA		
44	MORELLA		
44	CIUDAD DE QUITO		
44	TIERRA BLANCA		
44	EL DANUBIO		
44	URBANIZACION TERREROS		
44	LAS HUERTAS		
44	A.S.D.		
44	LLANOS DE SOACHA		
44	ALAMEDA TIBANICA		
44	CIUDAD VERDE		
44	ARBOLEDA		
44	LAS VEGAS		
44	SAN ANTONIO II		
44	ICARUS LAS MERCEDES		
44	EDUARDO PUYANA		

Octubre 2021  
Noviembre 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
44	CENTRO		
44	TEJARES		
44	TORRES DEL CAMINO I		
44	BOSQUE DE TIBANICA		
44	EL SOL DE PORTALEGRE		
44	QUEBRADA TIBANICA		
44	LOS DUCALES II		
44	URBANIZACION BOSQUES DE TIBANICA		
44	VILLA CLARA		
44	ZONA VERDE 3-HACIENDA TERREROS		
44	NUEVA PORTALEGRE		
44	BUENOS AIRES		
44	BOSQUES DE TIBANICA		
44	TERRAGRANDE		
44	CIUADADELA EDUCATIVA TORRENTES		
44	LAS FERIAS		
44	TORRENTES		
44	URBANIZACION TERRA GRANOT		
44	PORTAL DE SAN IGNACIO		
44	LA CAÑADA		
44	PORTALEGRE REAL		
44	CUMBRES DE SAN MATEO III		
44	PARQUES DE SAN MATEO II		
44	LA ARBOLEDA		
44	CUMBRES DE SAN MATEO II		
44	PARQUES DE SAN MATEO III		
44	EL CARMEN		
44	PORTALEGRE REAL II		
44	ZONA VERDE	28/10/2021	06/11/2021
44	CUMBRES SAN MATEO II		
44	HOGAR DEL SOL		
44	ZONAS COMERCIALES		
44	PORTALEGRE REAL I		
44	VILLA ITALIA		
44	LAGUNA TIERRA BLANCA		
44	CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA		
44	RESERVA DE TIERRA BLANCA		
44	MIRADOR DE SAN IGNACIO V		

Octubre 2021  
 Noviembre 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
 CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
44	ZONA INDUSTRIAL	28/10/2021	06/11/2021
44	OASIS III		
44	EL BOSQUE		
44	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
44	SANTA RITA		
44	CAPITALINAS		
44	ALTOS DE SAN MATEO		
44	LOS PIMIENTOS I		
44	PANORAMA I		
44	MALABAR		
44	C. S. San Mateo		
44	CASALINDA III		
44	ALAMEDA DEL PINAR		
44	HOSPITAL REGIONAL SOACHA		
44	SUMAPAZ		
44	LA ALAMEDA		
44	EL PINAR		
44	CUMBRE DE SAN MATEO I		
44	LAS VEGAS DE SAN MATEO		
44	RICOURTE		
44	CASALINDA V		
44	SAN MATEO 2000		
44	SAN MATEO I SECTOR		
44	PLAZOLETAS		
44	OASIS		
44	ARCO IRIS		
44	SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4		
44	RINCON DE SAN MATEO		
45	A.S.D.	28/10/2021	06/11/2021
45	VILLA ITALIA		
45	SAN MATEO II SECTOR		
45	CASALINDA VI		
45	CENTRAL ELECTRICA		
45	CIUDAD VERDE		
45	SAN MATEO SEGUNDO SECTOR		
45	PRADO DE LOS ROSALES		
45	LOS ROSALES		
45	LA FONTANA II		

Octubre 2021  
Noviembre 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
45	PORTAL DE LA HACIENDA II	28/10/2021	06/11/2021
45	PASEO REAL		
45	PORTAL DE LAS FLORES		
45	CIUDAD DE QUITO		
45	POLIDEPORTIVO POTRERO GRANDE		
45	SAN MATEO PRIMER SECTOR		
45	PRETENSADOS BOGOTA		
45	12 DE MARZO		
45	SANTA ROSA		
45	EL PORVENIR		
45	JUAN PABLO II CUARTA ETAPA		
45	CASALINDA IX		
45	MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
45	MIRADOR DE SAN IGNACIO III		
45	RICAUARTE		
45	CASALINDA XII		
45	ANDALUCIA		
45	PARQUES DE SAN MATEO I		
45	MARISCAL SUCRE		
45	CAMILO TORRES II		
45	COMPARTIR		
45	COMFENALCO		
45	CENTRO COMERCIAL UNISUR		
45	EL SOL		
45	EL PORTAL DE CASALINDA		
45	JARDIN DE LOS ROSALES		
45	LA DESPENSA		
45	EL BOSQUE DE CAGUA CHIQUITA		
45	SANTA HELENA NORTE		
45	LEON XIII		
45	GALICIA III		
45	BALCON REAL		
45	CAGUA		
45	LOS OLIVOS II		
45	PARQUES DEL SOL I		
45	EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA		
45	ZC A1 PARQUES DE CAGUA		
45	JUAN PABLO I		

Octubre 2021  
 Noviembre 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
 CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
45	LOS OLIVOS III	02/11/2021	06/11/2021
45	LOS OLIVARES		
45	LA MARIA		
45	URBANIZACION SAN CARLOS		
45	SAN CARLOS		
45	LLANO GRANDE		
45	EL RINCON DE SANTAFE		
45	SANTA ANA		
45	ALAMEDA DEL PINAR		
45	EL TREBOL		
45	LT RESIDUAL (C.V.)		
45	EL PARAISO		
45	RINCON DE SANTAFE		
45	VILLA SOFIA II		
45	ESTACION DE SERVICIO		
45	EL LIBERTADOR		
45	ALTOS DEL PINAR III		
45	LA PRADERA I		
45	ARA		
45	PARQUES DEL SOL		
45	LA FLORIDA I		
45	COLMENA II		
45	ZONA VERDE		
45	SAN FERNANDO		
45	SAN MARCOS		
45	LAS MARGARITAS		
45	EL ATICO		
45	COHABITAR		
45	ARIZONA		
45	UBATE		
45	VILLA SOFIA I		
46	ZONA VERDE	06/11/2021	08/11/2021
46	EL ALTICO		
46	ZONAS COMERCIALES		
46	EL RINCON DE SANTAFE		
46	PARQUES DEL SOL I		
46	LA CAÑADA		
46	EL ATICO		
46	NEMESIS		



Octubre 2021  
Noviembre 2021

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

		FECHAS	
Semana	Ubicación	Fecha Inicial	Fecha Final
46	EL RINCON DE SAN ALEJO I	06/11/2021	08/11/2021
46	SANTA ANA CENTRAL		
46	VILLA SANTA ISABEL		
46	EL CEDRO		
46	MULTIFAMILIARES SANTA MARIA DEL RINCON		
46	LOS DUCALES I		
46	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
46	ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE		
46	SAN IGNACIO		
46	SAN LUIS		
46	SANTELMO		
46	LA AMISTAD		
46	TORRENTES		