

dic-21

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
49	MARISCAL SUCRE	01/12/2021	04/12/2021
49	MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
49	ANDALUCIA		
49	PASEO REAL		
49	CENTRO COMERCIAL UNISUR		
49	PRADO DE LOS ROSALES		
49	COMPARTIR		
49	RICARTE		
49	EL PORTAL DE CASALINDA		
49	12 DE MARZO		
49	EL SOL		
49	A.S.D.		
49	CASALINDA IX		
49	COMFENALCO		
49	MIRADOR DE SAN IGNACIO III		
49	EL PORVENIR		
49	CASALINDA XII		
49	JUAN PABLO II CUARTA ETAPA		
49	PARQUES DE SAN MATEO I		
49	JARDIN DE LOS ROSALES		
49	SANTA ROSA		
49	CIUDAD VERDE		
49	CAMILO TORRES II		
49	JUAN PABLO I	02/12/2021	11/12/2021
49	LEON XIII		
49	LOS OLIVARES		
49	LOS OLIVOS III		
49	EL BOSQUE DE CAGUA CHIQUITA		
49	BALCON REAL		
49	SANTA HELENA NORTE		
49	EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA		
49	GALICIA III		
49	LA MARIA		
49	CAGUA		
49	LOS OLIVOS II		
49	PARQUES DEL SOL I		
49	LA DESPENSA		
49	ZC A1 PARQUES DE CAGUA		
49	SAN CARLOS	02/12/2021	11/12/2021
49	SANTA ANA		
49	EL RINCON DE SANTAFE		
49	LLANO GRANDE		
49	URBANIZACION SAN CARLOS		
49	EL LIBERTADOR		
49	ALAMEDA DEL PINAR		
49	LA FLORIDA I		
49	VILLA SOFIA II		
49	EL TREBOL		
49	RINCON DE SANTAFE		
49	LA PRADERA I		
49	ESTACION DE SERVICIO		
49	PARQUES DEL SOL		
49	ALTOS DEL PINAR III		
49	EL PARAISO		
49	ARA		
50	ZONA VERDE		
50	VILLA SOFIA I		
50	LAS MARGARITAS		
50	COLMENA II		
50	A.S.D.		
50	RICARTE		
50	EL PARAISO		
50	SANTA ANA		
50	SAN MARCOS		
50	VILLA SOFIA II		
50	EL ATICO		
50	EL TREBOL		
50	COHABITAR		
50	UBATE		
50	ALAMEDA DEL PINAR		
50	SAN FERNANDO		
50	LT RESIDUAL (C.V.)		
50	CIUDAD VERDE		
50	ARIZONA		
50	ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE		
50	EL RINCON DE SAN ALEJO I		

dic-21

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
50	VILLA SANTA ISABEL	02/12/2021	11/12/2021
50	EL CEDRO		
50	LA AMISTAD		
50	PARQUES DEL SOL I		
50	LA CADADA		
50	SAN LUIS		
50	MULTIFAMILIARES SANTA MARIA DEL RINCON		
50	SANTA ANA CENTRAL		
50	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
50	ZONAS COMERCIALES		
50	TORRENTES		
50	EL ALTICO		
50	LOS DUCALES I		
50	EL RINCON DE SANTAFE		
50	SAN IGNACIO		
50	NEMESIS		
50	SANTELMO		
50	ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
50	MINESOTA		
50	ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
50	ZONA INDUSTRIAL CAZUCA		
50	MARISCAL SUCRE		
50	LAGOS DE MALIBU		
50	EL NOGAL		
50	LA DESPENSA		
50	ZAPAN 5		
50	QUINTANARES VI ETAPA		
50	LEON XIII		
50	LAS ACASIAS II		
50	SAN SEBASTIAN		
50	BUENOS AIRES		
50	VILLA JULIANA		
50	ZAPAN 4	10/12/2021	18/12/2021
50	ABC SANTA ANA		
50	LAGOS DE MALIBU 4 Y 6		
50	QUINTAS DEL PORTAL		
50	ZAPAN 1		
50	SAN NICOLAS		
50	QUINTAS DE LA LAGUNA II	10/12/2021	18/12/2021
50	CONVIVA II		
50	RESERVAS DE LA LAGUNA		
50	CASALOMA		
50	VILLA MERCEDES I		
50	VILLA MERCEDES I - LA MESETA		
50	EL PARAISO DE CORINTO		
50	LOS BALKANES		
50	MARANATHA I		
50	VILLAS DE CASALOMA		
50	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
50	QUINTAS DE LA LAGUNA		
50	LA CAPILLA		
51	CIUDAD VERDE		
51	SANTILLANA		
51	LAS HUERTAS		
51	QUINTAS DE LA LAGUNA		
51	CAZUCA		
51	SAN NICOLAS		
51	CIUDAD VERDE		
51	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		
51	CONVIVA II		
51	VILLAS DE SANTA ROSA		
51	EUGENIO DIAZ CASTRO		
51	ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
51	JULIO RINCON I		
51	A.S.D.		
51	LA CAPILLA		
51	MINESOTA		
51	CIUDAD SATELITE		
51	CONVIVA		
51	EL SILO		
51	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
51	JULIO RINCON II		
51	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
51	CONVIVA I		
51	LA FRAGUA		
51	CIUDAD SALITRE		

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
51	COBEC	10/12/2021	18/12/2021
51	GRATAMIRA		
51	COBEG		
51	BELLA VISTA		
51	CIUADADELA SUCRE III SECTOR LA ESPERANZA (com4)		
51	NUEVO HORIZONTE	16/12/2021	25/12/2021
51	BUENOS AIRES		
51	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1		
51	CIUADADELA SUCRE RINCON DEL LAGO		
51	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4		
51	VILLA SANDRA		
51	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3		
51	CIUADADELA SUCRE BELLA VISTA		
51	RESERVAS DE LA LAGUNA		
51	EL ARROYO		
51	RINCON DEL LAGO		
51	LA VEREDITA		
51	EDUARDO PUYANA		
51	CIUADADELA SUCRE SAN RAFAEL		
51	CIUADADELA SUCRE LOS PINOS		
51	ARBOLEDA DE SANTA ANA		
51	LAS MARGARITAS		
51	LOS PINOS		
51	SAN RAFAEL		
51	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2		
51	LA PRIMAVERA		
51	NUEVO COLON		
51	QUINTANAR DE LOS OCALES		
51	QUINTANARES VII ETAPA		
51	QUINTANAR DE LOS ALMENDROS		
51	LA OPORTUNIDAD I		
51	MIRADOR DE SAN IGNACIO VII		
51	URBANIZACION TERREROS		
51	VILLA ESPERANZA EL BARREDO		
51	LA CONFIANZA I		
51	LAS ACASIAS I		
51	LEON XIII		
52	AREA DE EQUIPAMIENTOS	16/12/2021	25/12/2021
52	QUINTAS DE SANTA ANA		
52	SANTA ANA		
52	NUEVO COMPARTIR		
52	NUEVA COMPARTIR		
52	VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)		
52	EL DANUBIO		
52	CIUDAD LATINA II		
52	VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)		
52	QUINTAS DE SANTA ANA II		
52	QUINTAS DE SANTA ANA I		
52	URBANIZACION TERREROS		
52	CEREZOS KR 4E 36 61		
52	A.S.D.		
52	CIUDAD VERDE		
52	CIRUELOS KR 4E 36 61		
52	GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)		
52	CIUDAD LATINA II		
52	GRANDEZA II		
52	NOGAL (C.V.)		
52	LAS HUERTAS II		
52	EL TESORO II		
52	LAS VEGAS		
52	ICARUS LAS MERCEDES		
52	CIUDAD LATINA I		
52	EL TRIUNFO I		
52	CIUDAD DE QUITO		
52	LLANOS DE SOACHA		
52	EL RINCON DE SANTAFE		
52	CIUDAD LATINA III		
52	TERRAGRANDE		
52	EL TRIUNFO IV		
52	TIERRA BLANCA		
52	CENTRO		
52	SAN ANTONIO II		
52	ALAMEDA TIBANICA		
52	EDUARDO PUYANA		
52	LAS HUERTAS		

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
52	MARANATHA II	16/12/2021	25/12/2021
52	TEQUENDAMA		
52	MORELLA		
52	ARBOLEDA		
52	PORTALEGRE		
52	EL DANUBIO		
52	TEJARES		
52	EL SOL DE PORTALEGRE		
52	QUEBRADA TIBANICA		
52	BOSQUES DE TIBANICA		
52	TORRES DEL CAMINO I		
52	NUEVA PORTALEGRE		
52	BUENOS AIRES		
52	ZONA VERDE 3-HACIENDA TERREROS		
52	LOS DUCALES II		
52	URBANIZACION BOSQUES DE TIBANICA		
52	VILLA CLARA	24/12/2021	31/12/2021
52	BOSQUE DE TIBANICA		
52	LA CAÑADA		
52	CIUDADELA EDUCATIVA TORRENTES		
52	PORTALEGRE REAL		
52	TORRENTES		
52	LAS FERIAS		
53	PORTAL DE SAN IGNACIO		
53	URBANIZACION TERREROS		
53	URBANIZACION TERRA GRANOT		
53	TERRAGRANDE		
53	ZONAS COMERCIALES		
53	CUMBRES SAN MATEO II		
53	CUMBRES DE SAN MATEO III		
53	PARQUES DE SAN MATEO III		
53	EL CARMEN		
53	BUENOS AIRES		
53	PORTALEGRE REAL I		
53	PORTALEGRE REAL II		
53	LA ARBOLEDA		
53	ZONA VERDE		
53	PORTALEGRE REAL		
53	A.S.D.	24/12/2021	31/12/2021
53	PARQUES DE SAN MATEO II		
53	CIUDAD VERDE		
53	HOGAR DEL SOL		
53	CUMBRES DE SAN MATEO II		
53	VILLA ITALIA		
53	LAGUNA TIERRA BLANCA		
53	RESERVA DE TIERRA BLANCA		
53	CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA		
53	ZONA INDUSTRIAL		
53	MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
53	LAS HUERTAS		
53	CASALINDA V		
53	EL PINAR		
53	ALTOS DE SAN MATEO		
53	CASALINDA III		
53	SAN MATEO I SECTOR		
53	RINCON DE SAN MATEO		
53	PANORAMA I		
53	CUMBRE DE SAN MATEO I		
53	LAS VEGAS DE SAN MATEO		
53	PLAZOLETAS		
53	C. S. San Mateo		
53	OASIS III		
53	SUMAPAZ		
53	SANTA RITA		
53	ALAMEDA DEL PINAR		
53	RICAURTE		
53	SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4		
53	SAN MATEO 2000		
53	MALABAR		
53	OASIS		
53	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
53	HOSPITAL REGIONAL SOACHA		
53	EL BOSQUE		
53	CAPITALINAS		
53	LA ALAMEDA		
53	ARCO IRIS		
53	LOS PIMIENTOS I		
53	CASALINDA VI	29/12/2021	31/12/2021
53	SAN MATEO PRIMER SECTOR		
53	PASEO REAL		
53	PORTAL DE LA HACIENDA II		
53	SAN MATEO II SECTOR		
53	PORTAL DE LAS FLORES		

dic-21

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
53	SAN MATEO SEGUNDO SECTOR	29/12/2021	31/12/2021
53	POLIDEPORTIVO POTRERO GRANDE		
53	PRADO DE LOS ROSALES		
53	CIUDAD DE QUITO		
53	LOS ROSALES		
53	PRETENSADOS BOGOTA		
53	CENTRAL ELECTRICA		
53	LA FONTANA II		
53	CAMILO TORRES II		
53	EL SOL		
53	MIRADOR DE SAN IGNACIO III		
53	COMFENALCO		
53	MARISCAL SUCRE		
53	EL PORTAL DE CASALINDA		
53	CASALINDA XII		
53	12 DE MARZO		
53	PARQUES DE SAN MATEO I		
53	COMPARTIR		
53	JARDIN DE LOS ROSALES		
53	CENTRO COMERCIAL UNISUR		
53	JUAN PABLO II CUARTA ETAPA		
53	EL PORVENIR		
53	SANTA ROSA		
53	CASALINDA IX		
53	ANDALUCIA		