

MARZO 2022
CICLO 2



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

| SEMANA | Ubicación | FECHAS | |
|--------|-----------------------|---------------|-------------|
| | | Fecha Inicial | Fecha Final |
| 1 | PORTAL DE MARIA | | |
| 2 | PORTAL DE MARIA | | |
| 2 | LAS PIEDRAS | | |
| 2 | DETROÑES DE METRO | | |
| 2 | PORTAL DE MARIA | | |
| 2 | CONDOR DOS CAMINOS | | |
| 2 | SANTA ROSA | | |
| 2 | LAS LAJAS | | |
| 2 | ZAMBRANO | | |
| 2 | DOS CAMINOS | | |
| 2 | ZAMBRANO II | | |
| 2 | COLISEO SEMINARIO | | |
| 2 | LLANITO VIA EL ROSAL | | |
| 2 | NUEVO COPIHUE | | |
| 2 | SAN PEDRO | | |
| 2 | SANTA RITA | | |
| 2 | CL 15 | | |
| 2 | SANTA RITA CL 13 | 16/03/2022 | 18/03/2022 |
| 2 | LOS LAURELES | | |
| 2 | COPIHUE | | |
| 2 | CL 19 | | |
| 2 | VILLA IVONNE | | |
| 2 | PARQUE DE LAS TINGUAS | | |
| 2 | VILLA SAJONIA | | |
| 2 | PLAZOLETA LAS TINGUAS | | |
| 2 | DIURBA | | |
| 2 | ARBELAEZ | | |
| 2 | ANDENES | | |
| 2 | PARQUE DE LAS FLORES | | |
| 2 | SANTA RITA CL 14 | | |
| 2 | CL 18 | | |
| 2 | SANTA RITA CL 15 | | |
| 2 | PENSILVANIA | | |
| 2 | CL 16 | | |

MARZO 2022
CICLO 2



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA #11
CIUDAD DE FACATATIVA

| SEMANA | Ubicación | FECHAS | |
|--------|--------------------------------|---------------|-------------|
| | | Fecha Inicial | Fecha Final |
| 2 | ALAMOS | | |
| 2 | CL 17 | | |
| 2 | BERLIN | | |
| 2 | EL DIAMANTE | | |
| 2 | PARQUE DE LA ESMERALDA | | |
| 2 | EL LLANITO | | |
| 2 | LOS OLIVOS | | |
| 2 | LLANO POPULAR | | |
| 2 | REMANSO DEL CACIQUE | | |
| 2 | LA ESMERALDA | | |
| 2 | MARIA ANGELICA | | |
| 2 | LOS CEREZOS | | |
| 2 | CL 13 | | |
| 2 | TISQUESUSA | | |
| 2 | ENTRADA GIRASOLES | | |
| 2 | LLANO DEL TUNJO | 19/03/2022 | 23/03/2022 |
| 2 | LOS MOLINOS | | |
| 2 | VILLA OLIMPICA | | |
| 2 | MONARCAS | | |
| 2 | SAN CRISTOBAL | | |
| 2 | GIBRALTAR | | |
| 2 | MARIA PAULA | | |
| 2 | SAN PEDRO CLAVER | | |
| 2 | MARIA PAULA (Villas del Norte) | | |
| 2 | BRASILIA | | |
| 2 | SAN CARLOS | | |
| 2 | LAS QUINTAS | | |
| 2 | MARIA PAULA (Sta. Clara) | | |
| 2 | LA RIVERA | | |
| 2 | VILLA NUEVA | | |
| 2 | LA RIVIERA | | |
| 2 | RINCON DE FACA | | |
| 2 | MARIA FERNANDA | | |

ABRIL 2022
CICLO 1

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE FACATATIVA

| SEMANA | Ubicación | FECHAS | |
|--------|------------------------|---------------|-------------|
| | | Fecha Inicial | Fecha Final |
| 3 | LA RIVIERA | | |
| 3 | SAN BENITO | | |
| 3 | CONDOR MANABLANCA | | |
| 3 | CADIZ | | |
| 3 | MANABLANACA SECTOR II | | |
| 3 | LA FLORIDA | | |
| 3 | MANABLANCA SECTOR I | | |
| 3 | LA PEPITA | | |
| 3 | EL PARAISO | | |
| 3 | LA CONVENCION | | |
| 3 | VILLA ALBA | | |
| 3 | CHICO II | 24/03/2022 | 26/03/2022 |
| 3 | VILLAS DE MANJUI | | |
| 3 | LA PAZ | | |
| 3 | MANABLANCA SECTOR II | | |
| 3 | LA Y VIRGEN DE LA ROCA | | |
| 3 | LA ROCA | | |
| 3 | VILLA DEL PRADO | | |
| 3 | SAN AGUSTIN | | |
| 3 | VILLA FERROVIARIA | | |
| 3 | SAN RAFAEL SECTOR II | | |
| 3 | CHAPINERO | | |
| 3 | PARQUE DE LOS NIÑOS | | |
| 3 | CENTRO | | |
| 3 | SIMON BOLIVAR | | |
| 3 | Unknown Area Type | | |
| 3 | LA ARBOLEDA | 28/03/2022 | 30/03/2022 |
| 3 | JUAN PABLO II | | |