

abr-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
14	CIUDAD VERDE LA DESPENSA LAGOS DE MALIBU LAS ACASIAS II LEON XIII LOS DUCALES I MARISCAL SUCRE SANTA ANA CENTRAL UBATE ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA ZONA VERDE EL NOGAL ZONA INDUSTRIAL CAZUCA QUINTANARES VI ETAPA A.S.D. MINESOTA ZAPAN 5	01/04/2022	02/04/2022
15	BELLA VISTA BUENOS AIRES CASALOMA CAZUCA CIUDAD SATELITE CIUDAD VERDE CONVIVA I CONVIVA II EL PARAISO DE CORINTO EL SILO EUGENIO DIAZ CASTRO GRATAMIRA JULIO RINCON I JULIO RINCON II LA CAPILLA LA ESPERANZA (com4) LA VEREDITA LAGOS DE MALIBU LAS HUERTAS LOS PINOS	04/04/2022	16/04/2022

abr-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	15 MIRADOR DE SAN IGNACIO VII		
	15 QUINTANAR DE LOS ALMENDROS		
	15 QUINTAS DE LA LAGUNA		
	15 QUINTAS DEL PORTAL		
	15 RINCON DEL LAGO		
	15 SAN NICOLAS		
	15 SAN RAFAEL		
	15 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		
	15 URBANIZACION TERREROS		
	15 VILLA JULIANA		
	15 VILLA MERCEDES I		
	15 VILLA SANDRA		
	15 VILLAS DE CASALOMA		
	15 VILLAS DE SANTA ROSA		
	15 ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
	15 ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
	15 LOS BALKANES		
	15 VILLA MERCEDES I - LA MESETA		
	15 SANTILLANA		
	15 EL ARROYO	04/04/2022	16/04/2022
	15 CIUADAELA SUCRE RINCON DEL LAGO		
	15 CIUADAELA SUCRE BELLA VISTA		
	15 CIUADAELA SUCRE III SECTOR		
	15 CIUADAELA SUCRE LOS PINOS		
	15 LAS MARGARITAS		
	15 CIUADAELA SUCRE SAN RAFAEL		
	15 A.S.D.		
	15 VILLA ESPERANZA EL BARREDO		
	15 QUINTANAR DE LOS OCALES		
	15 QUINTANARES VII ETAPA		
	15 NUEVO COLON		
	15 MINESOTA		
	15 ABC SANTA ANA		
	15 SAN SEBASTIAN		
	15 CONVIVA		
	15 NUEVO HORIZONTE		
	15 QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1		
	15 QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4		

abr-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
15	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3 ARBOLEDA DE SANTA ANA QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2 ZAPAN 4 LAGOS DE MALIBU 4 Y 6 ZAPAN 1 QUINTAS DE LA LAGUNA II RESERVAS DE LA LAGUNA MARANATHA I QUINTAS DE LA LAGUNA I QUINTAS DE LA LAGUNA I LA FRAGUA COBEC COBEG CIUDAD SALITRE LA PRIMAVERA EDUARDO PUYANA LA CONFIANZA I LA OPORTUNIDAD I	04/04/2022	16/04/2022
16	ALAMEDA TIBANICA CENTRO CEREZOS KR 4E 36 61 CIUDAD DE QUITO CIUDAD LATINA I CIUDAD LATINA II CIUDAD LATINA III CIUDAD VERDE EL DANUBIO EL RINCON DE SANTAFE GRANDEZA II (P.P. HUERTAS) ICARUS LAS MERCEDES LAS HUERTAS LAS VEGAS LLANOS DE SOACHA MARANATHA II MORELLA PORTALEGRE QUINTAS DE SANTA ANA	11/04/2022	16/04/2022

abr-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	16 QUINTAS DE SANTA ANA I 16 QUINTAS DE SANTA ANA II 16 SANTA ANA 16 TIERRA BLANCA 16 URBANIZACION TERREROS 16 VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS) 16 NUEVA COMPARTIR 16 A.S.D. 16 AREA DE EQUIPAMIENTOS 16 LAS ACASIAS I 16 CIRUELOS KR 4E 36 61 16 TERRAGRANDE 16 ARBOLEDA 16 NOGAL (C.V.) 16 NUEVO COMPARTIR 16 SAN ANTONIO II 16 EDUARDO PUYANA 16 VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS) 16 GRANDEZA II 16 EL TESORO II 16 LAS HUERTAS II 16 EL TRIUNFO IV 16 EL TRIUNFO I 16 TEJARES 16 TEQUENDAMA	11/04/2022	16/04/2022
	17 BOSQUES DE TIBANICA 17 BUENOS AIRES 17 CAPITALINAS 17 CASALINDA III 17 CASALINDA V 17 CASALINDA VI 17 CENTRO 17 CIUDAD DE QUITO 17 CIUDAD VERDE 17 CUMBRES DE SAN MATEO II 17 EL BOSQUE 17 EL SOL DE PORTALEGRE 17 HOGAR DEL SOL	18/04/2022	23/04/2022

abr-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	17 LA ALAMEDA		
	17 LA ARBOLEDA		
	17 LA CAÑADA		
	17 LAS HUERTAS		
	17 LOS PIMIENTOS I		
	17 MALABAR		
	17 MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
	17 NUEVA PORTALEGRE		
	17 PARQUES DE SAN MATEO II		
	17 PASEO REAL		
	17 PORTAL DE SAN IGNACIO		
	17 PORTALEGRE REAL		
	17 PRADO DE LOS ROSALES		
	17 RICAURTE		
	17 RINCON DE SAN MATEO		
	17 SAN MATEO PRIMER SECTOR		
	17 SUMAPAZ		
	17 SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4		
	17 URBANIZACION TERREROS		
	17 VILLA CLARA	18/04/2022	23/04/2022
	17 VILLA ITALIA		
	17 ZONA VERDE		
	17 A.S.D.		
	17 TERRAGRANDE		
	17 QUEBRADA TIBANICA		
	17 ZONA VERDE 3-HACIENDA TERREROS		
	17 URBANIZACION BOSQUES DE TIBANICA		
	17 BOSQUE DE TIBANICA		
	17 URBANIZACION TERRA GRANOT		
	17 ZONAS COMERCIALES		
	17 PARQUES DE SAN MATEO III		
	17 CUMBRES SAN MATEO II		
	17 CUMBRES DE SAN MATEO III		
	17 HOSPITAL REGIONAL SOACHA		
	17 CUMBRE DE SAN MATEO I		
	17 SAN MATEO 2000		
	17 PLAZOLETAS		
	17 ARCO IRIS		

abr-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	17 OASIS III 17 OASIS 17 SANTA RITA 17 EL PINAR 17 ALTOS DE SAN MATEO 17 SAN MATEO I SECTOR 17 PANORAMA I 17 LAS VEGAS DE SAN MATEO 17 C. S. San Mateo 17 SAN MATEO II SECTOR 17 CENTRAL ELECTRICA 17 SAN MATEO SEGUNDO SECTOR 17 LOS ROSALES 17 CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA 17 ALAMEDA DEL PINAR 17 PORTAL DE LA HACIENDA II 17 PORTAL DE LAS FLORES 17 POLIDEPORTIVO POTRERO GRANDE 17 LAGUNA TIERRA BLANCA 17 RESERVA DE TIERRA BLANCA 17 HUMEDAL TIERRA BLANCA 17 PRETENSADOS BOGOTA 17 LA FONTANA II 17 LOS DUCALES II 17 CIUDADELA EDUCATIVA TORRENTES 17 TORRENTES 17 ZONA INDUSTRIAL 17 TORRES DEL CAMINO I 17 LAS FERIAS 17 PORTALEGRE REAL I 17 PORTALEGRE REAL II 17 EL CARMEN	18/04/2022	23/04/2022
	18 12 DE MARZO 18 ANDALUCIA 18 BALCON REAL 18 CENTRO COMERCIAL UNISUR 18 CIUDAD VERDE 18 COLMENA II	25/04/2022	30/04/2022

abr-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	18 COMPARTIR		
	18 EL ALTICO		
	18 EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA		
	18 EL CEDRO		
	18 EL PORTAL DE CASALINDA		
	18 EL PORVENIR		
	18 EL RINCON DE SANTAFE		
	18 EL SOL		
	18 EL TREBOL		
	18 JARDIN DE LOS ROSALES		
	18 JUAN PABLO I		
	18 JUAN PABLO II CUARTA ETAPA		
	18 LA AMISTAD		
	18 LA CAÑADA		
	18 LA DESPENSA		
	18 LA FLORIDA I		
	18 LEON XIII		
	18 LLANO GRANDE		
	18 LOS DUCALES I		
	18 LOS OLIVARES	25/04/2022	30/04/2022
	18 LOS OLIVOS II		
	18 LOS OLIVOS III		
	18 MARISCAL SUCRE		
	18 MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
	18 NEMESIS		
	18 PASEO REAL		
	18 PRADO DE LOS ROSALES		
	18 RICAURTE		
	18 SAN CARLOS		
	18 SAN FERNANDO		
	18 SAN LUIS		
	18 SANTA ANA		
	18 SANTA ANA CENTRAL		
	18 UBATE		
	18 VILLA SOFIA II		
	18 ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE		
	18 ZONA VERDE		
	18 LAS MARGARITAS		

abr-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	18 A.S.D. 18 ZONAS COMERCIALES 18 CASALINDA IX 18 MIRADOR DE SAN IGNACIO III 18 CASALINDA XII 18 PARQUES DE SAN MATEO I 18 SANTA ROSA 18 CAMILO TORRES II 18 COMFENALCO 18 EL BOSQUE DE CAGUA CHIQUITA 18 SANTA HELENA NORTE 18 GALICIA III 18 CAGUA 18 PARQUES DEL SOL I 18 ZC A1 PARQUES DE CAGUA 18 URBANIZACION SAN CARLOS 18 EL PARAISO 18 EL LIBERTADOR 18 PARQUES DEL SOL 18 LA PRADERA I 18 SAN MARCOS 18 EL ATICO 18 COHABITAR 18 EL RINCON DE SAN ALEJO I 18 VILLA SANTA ISABEL 18 ALAMEDA DEL PINAR 18 LT RESIDUAL (C.V.) 18 LA MARIA 18 RINCON DE SANTAFE 18 ESTACION DE SERVICIO 18 ALTOS DEL PINAR III 18 ARA 18 MULTIFAMILIARES SANTA MARIA DEL RINCON 18 HUMEDAL TIERRA BLANCA 18 ARIZONA 18 VILLA SOFIA I 18 SAN IGNACIO 18 SANTELMO	25/04/2022	30/04/2022