

AGOSTO -SEPTIEMBRE
2022

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
36	SEPARADOR CLL 5 PUENTE DEPRIMIDO - CEMENTERIO	28/08/2022	03/09/2022
36	BELALCAZAR		
36	PARQUE CARANTANTA		
36	PARQUE CARLOS ALBAN		
36	PARQUE PANDIGUANDO		
36	LA PAZ		
36	PRADOS DEL NORTE		
36	laterales via autopista		
36	SEPARADOR Y LATERALES ALDEA - SENA		
36	SEPARADOR Y LATERALES CATAY - TERMINAL		
36	SEPARADOR AEROPUERTO		
36	LATERALES LAS GUACAS		
36	SEPARADOR CLL 4		
36	LA ISLA		
36	SEPARADOR Y LATERALES 18N (LA ESTANCIA) - 8N		
36	PANDIGUANDO		
36	EL RECUERDO		
36	MODELO		
36	CAMILO TORRES		
36	JUNIN		
36	LATERALES CR 11		
36	LATERALES CR 11		
36	Rincón de Coomeva		
36	VILLA DEL NORTE		
36	SEPARADOR Y LATERALES CEMENTERIO-PUENTE CHUNE		
36	SEPARADOR Y LATERALES TERMINAL - PUENTE DEPRIMIDO		
36	SEPARADOR Y LATERALES CHAMPAÑAT		
36	CADILLAL		
36	SEPARADOR Y LATERALES CRA11-PUENTE DEPRIMIDO		
36	LOS ROSALES		
36	SEPARADOR Y LATERALES LOTERIA-CRA 11		

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
36	CARLOS PRIMERO	}	03/09/2022
36	LA SOMBRILLA		
36	LA MARIA		
36	SEPARADOR Y LATERALES CHUNE-SEMAFOROS LA MARIA		
36	CIUDAD 2000		
36	LA FLORIDA		
36	SEPARADOR Y LATERALES 8N-GLORIETA LOTERIA		
36	BLOQUES DE PUBENZA		
36	SAN ANTONIO DE PADUA		
36	SEPARADOR Y LATERALES SEMAFOROS LA MARIA-VARIANTE		
36	MATAMOROS		
36	SEPARADOR Y LATERALES SENA		
36	AVENIDA LA ESTACION		
36	LOMA LINDA		
36	CANCHA BARRIO BOLIVAR		
36	CAI POLICIA		
36	5 DE ABRIL		
36	PARQUE MOSQUERA	01/09/2022	08/09/2022
36	RINCON PRIMAVERAL		
36	LA CAPITANA		
36	URAPANES		
36	LOS NARANJOS		
36	LATERALES MARIA PARTE BAJA		
36	LA ALDEA		
36	PUENTE DEL HUMILLADERO		
36	CRUZ ROJA		
36	PARQUE CALDAS		
36	PARQUE SAN CAMILO		
36	LOMAS DE CONFACAUCA		
36	EL PLACER		
36	PARQUE LOS JUGADOS		
36	ALCALDIA		
36	BELLO HORIZONTE		
36	SAN IGNACIO		
36	BARRIO TOEZ		
36	VALLE DEL ORTIGA		
36	PARQUE JOSE ILARIO		
36	VEGAS DEL CAUCA		

AGOSTO -SEPTIEMBRE
2022



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
36	PARQUE BENITO JUAREZ	01/09/2022	08/09/2022
36	SEPARADOR Y LATERALES CRA 9-CRA 3 (AV 1 MAYO)		
36	CALLE 13		
36	SEPARADOR CLL 8 (REMO)		
36	NUEVA ALIANZA		
36	URBANIZACION EL ROBLE		
36	SEPARADOR CRA 10 A		
36	SEPARADOR Y LATERALES CRA 17-CRA 9		
36	LOS ANDES		
36	VALPARAISO		
36	POLIDEPORTIVO BARRIO COLOMBIA		
36	CALLE MOCHA		
36	SAN FELIPE		
36	CANCHA EL UVO		
37	LOMAS DE GRANADA		
37	LATERALES LANOVENA LOMA DE LA VIRGEN	01/09/2022	08/09/2022
37	LA ESPERANZA		
37	LA PAZ SUR		
37	ARBOLEDA		
37	LAS ORQUIDEAS		
37	EL DEAN BAJO		
37	AIRES DE PUBENZA		
37	EL PONTON		
37	LOMA D ELA VIRGEN		
37	SANTIAGO DE CALI		
37	MADRES COMUNITARIAS		
37	EL ENCANTO		
37	RINCON DE CONFACAUCA		
37	BARRIO JORGE ELIECER GAITAN		
37	RINCON DE CONFACAUCA		
37	LA COLINA		
37	SAN RAFAEL EL LIMONAR		
37	ZULEMAIDA		
37	RINCON DEL UVO		
37	LOS COMUNEROS		
37	SAN CRISTOBAL		
37	NASARET		
37	SAN GERARDO		

AGOSTO -SEPTIEMBRE
2022



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
37	AVENIDA CALICANTO	01/09/2022	08/09/2022
37	SAN JOSE DE LOS TEJALES		
37	COMPLEJO DEPORTIVO		
37	LATERALES VIA VARIANTE		
37	BOSQUE DE MORINDA		
37	LA GRAN BRETAÑA		
37	NUEVO JAPON		
37	SINDICAL		
37	LOS BRACEROS		
37	SAN ANDRES		
37	VIA AL BOSQUE		
37	AVELINO ULL		
37	LOS ANDES		
37	SANTA LUCIA		
37	ALAMEDA		
37	SANTA MONICA		
37	LA GRAN VICTORIA		
37	BOSQUES DEL PINAR		
37	LOS SAUCES		
37	SANTO DOMINGO		
37	LA MARIA ORIENTE		
37	SILOE		
37	PALMAS 2		
37	VENECIA		
37	BERLIN		
37	LAS FERIAS		
37	VILLA OCCIDENTE		
37	LAS PALMAS		
37	MORINDA		
37	CORSOCIAL		
37	CAÑO LOS LAGOS		
37	SANTA LIBRADA		
37	PORTAL DE LAS FERIAS		
37	COLISEO DE FERIAS		
37	LOS LAGOS		
37	COLOMBIA		
37	LA UNION		
37	SEPARADOR Y LATERALES BELLAVISTA - PIEDRA NORTE		
37	NUEVA GALILEA		

AGOSTO -SEPTIEMBRE
2022

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
37	VILLA DEL VIENTO	08/09/2022	15/09/2022
37	PORTALES DEL BOSQUE		
37	VILLA ESPAÑA		
37	LA EROICA		
37	LA ISABELA		
37	LA FLORESTA		
37	FUCHA		
37	LA INDEPENDENCIA		
37	SEPARADOR Y LATERALES PIERA NORTE - PUENTE CAUCA		
37	URBANIZACION LAS FERIAS		
37	LAS VEGAS		
37	VEREDA DE TORRES		
37	MOSCOPAN		
37	LOS CAMPOS		
37	MIRADOR		
37	EL SUIZO		
37	ALFONZO LOPEZ		
37	ENTRADA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO		
37	LOS CRISTALES		
37	RIO VISTA		
37	SOLIDARIDAD		
37	CHAPINERO		
37	AVENIDA PAPAL		
37	LA CAMPIÑA		
37	SEPARADOR Y LATERALES PUENTE CAUCA - CAMPANARIO		
37	SANTA INES		
37	EL DIAMANTE		
37	VILLA OLIMPICA-BATALLON		
37	VEREDA PUELENJE		
37	CAMPO BELLO		
37	31 DE MARZO		
37	TOMAS CIPRIANO		
38	PARQUE SANTA CATALINA		
38	SANTA ELENA		
38	MACHANGARA		
38	ANTIGUO LICEO		
38	PEATONAL POLICIA METROPOLITANA		

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
38	BOSQUES DE POMONA	08/09/2022	15/09/2022
38	POLICIA METROPOLITANA		
38	SEPARADOR Y LATERALES CATAY-TOSCANA		
38	SEPARADOR 18 NORTE		
38	CATAY - GLORIETA VILLA OLIMPICA		
38	SEPARADOR Y LATERALES CAMPANARIO - CATAY		
38	VILLA HELENA		
38	LA PRIMAVERA		
38	LIBERTADOR		
38	NUEVO SAN JOSE		
38	LOS DEPORTISTAS CICLO VIA		
38	BALCONES DE POMONA		
38	CONTORNO ESTADIO		
38	MINUTO DE DIOS		
38	GUAYABAL		
38	PERPETUO SOCORRO		
38	LA ESTANCIA		
38	POPULAR		
38	CANADA		
38	RETIRO ALTO		
38	JOSE MARIA OBANDO		
38	RETIRO BAJO		
38	EL EDEN		
38	BENJAMIN IRAGORRI		
38	AVENIDA POMONA		
38	VILLA DEL CARMEN		
38	PAJONAL		
38	LAS VIOLETAS		
38	LATERALES MAS PARQUES PUEBLILLO		
38	COLINA CAMPESTRE		
38	SANTA CATALINA II ETAPA		
38	SANTAFE		
38	CASA DEL ABUELO		
38	BELEN		
38	PARQUE DE LA SALUD		
38	AIDA LUCIA		
38	CIUDAD JARDIN PARQUES		
38	SEPARADOR Y LATERALES 25 N - 18 N (LA ESTANCIA)		

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
38	YAMBITARA	08/09/2022	15/09/2022
38	SOTARA		
38	EL REFUGIO		
38	VERSALLES		
38	ARCOS DE YANACONAS		
38	LATERALES SALIDA GALLERA PALENQUE		
38	LA ERMITA		
38	VILLA DOCENTE		
38	RINCON PAYANES		
38	SEPARADOR Y LATERALES CHIRIMIA - PUENTE VARIANTE		
38	BARRIO CALDAS		
38	ALICANTE	15/09/2022	17/09/2022
38	NOGALES DE LA HACIENDA		
38	PARQUES PALACE		
38	NUEVA GRANADA		
38	SEPARADOR Y LATERALES NORMAL SUPERIOR		
38	BARRIO SAMUEL		
38	PORTALES DELNORTE		
38	GALICIA		
38	LATERALES PUENTE VIEJO CAUCA		
38	CICLOVIA SAN FERNANDO		
38	GUADUALES DE LA HACIENDA		
38	CICLO VIA LATERALE LA XIMENA		
38	VEGA PRIETO		
38	CICLO VA YAMBITARA		
38	AVENIDA LA XIMENA		
38	LATERALES CLUB CAMPESTRE		
38	EL MORRO		
38	BARRIO VERANERAS		
38	VEREDA GONZALES		
38	GUAYACANES		
38	LATERALES SEMAFOROS LACTEOS	17/09/2022	17/09/2022
38	LATERALES PISINA CONFACAUCA		
38	LATERALES MORRO		
38	BRISAS DE LA LADERA		
38	SUBIDA AL BOQUERON		
38	SEPARADOR Y LATERALES PUENTE DEPRIMIDO-CHIRIMIA		
38	SAN FERNANDO		
38	NUEVA FRONTERA		