

MAYO -JUNIO 2023

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
26	PARQUE CARLOS ALBAN	25/06/2022	30/06/2022
26	PARQUE PANDIGUANDO		
26	EL RECUERDO		
26	PRADOS DEL NORTE		
26	LATERALES LAS GUACAS		
26	SEPARADOR Y LATERALES ALDEA - SENA		
26	PANDIGUANDO		
26	SEPARADOR AEROPUERTO		
26	BELALCAZAR		
26	SEPARADOR CLL 4		
26	laterales via autopista		
26	SEPARADOR Y LATERALES 18N (LA ESTANCIA) - 8N		
26	LA PAZ		
26	SEPARADOR CLL 5 PUENTE DEPRIMIDO - CEMENTERIO		
26	PARQUE CARANTANTA		
26	SEPARADOR Y LATERALES CATAY -TERMINAL		
27	LA ISLA		
27	LOS ROSALES		
27	VILLA DEL NORTE		
27	MODELO		
27	SEPARADOR Y LATERALES TERMINAL - PUENTE DEPRIMIDO		
27	Rincón de Coomeva		
27	CAMILO TORRES		
27	SEPARADOR Y LATERALES CEMENTERIO-PUENTE CHUNE		
27	LATERALES CR 11		
27	LATERALES CR 11		
27	SEPARADOR Y LATERALES CHAMPAÑAT		
27	JUNIN		
27	SEPARADOR Y LATERALES CRA11-PUENTE DEPRIMIDO		
27	CADILLAL		
27	SEPARADOR Y LATERALES LOTERIA-CRA 11		

MAYO -JUNIO 2023

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
27	MATAMOROS	}	30/06/2022
27	LA SOMBRILLA		
27	BLOQUES DE PUBENZA		
27	SEPARADOR Y LATERALES CHUNE-SEMAFOROS LA MARIA		
27	LA FLORIDA		
27	CIUDAD 2000		
27	SEPARADOR Y LATERALES 8N-GLORIETA LOTERIA		
27	LOMA LINDA		
27	CARLOS PRIMERO		
27	SEPARADOR Y LATERALES SEMAFOROS LA MARIA-VARIANTE		
27	LA MARIA		
27	SEPARADOR Y LATERALES SENA		
27	SAN ANTONIO DE PADUA		
27	AVENIDA LA ESTACION		
27	LOS NARANJOS	29/06/2022	07/07/2022
27	CANCHA BARRIO BOLIVAR		
27	URAPANES		
27	PARQUE MOSQUERA		
27	LATERALES MARIA PARTE BAJA		
27	RINCON PRIMAVERAL		
27	CAI POLICIA		
27	LA ALDEA		
27	5 DE ABRIL		
27	LA CAPITANA		
27	VEGAS DEL CAUCA		
27	SAN IGNACIO		
27	PARQUE SAN CAMILO		
27	CRUZ ROJA		
27	PUENTE DEL HUMILLADERO		
27	EL PLACER		
27	PARQUE CALDAS		
27	BELLO HORIZONTE		
27	VALLE DEL ORTIGA		
27	PARQUE JOSE ILARIO		
27	BARRIO TOEZ		
27	PARQUE LOS JUSGADOS		
27	ALCALDIA		
27	LOMAS DE CONFACAUCA		

MAYO -JUNIO 2023

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
27	POLIDEPORTIVO BARRIO COLOMBIA	29/06/2022	07/07/2022
27	LOMAS DE GRANADA		
27	LOS ANDES		
27	SEPARADOR CLL 8 (REMO)		
27	SEPARADOR CRA 10 A		
27	NUEVA ALIANZA		
27	SEPARADOR Y LATERALES CRA 9-CRA 3 (AV 1 MAYO)		
27	PARQUE BENITO JUAREZ		
27	CALLE MOCHA		
27	CANCHA EL UVO		
27	URBANIZACION EL ROBLE		
27	CALLE 13		
27	SAN FELIPE		
27	SEPARADOR Y LATERALES CRA 17-CRA 9		
27	VALPARAISO		
27	RINCON DE COMFACAUCA		
27	LA COLINA		
27	LAS ORQUIDEAS		
27	LOMA D ELA VIRGEN		
27	LA PAZ SUR		
27	EL PONTON		
27	SAN RAFAEL EL LIMONAR		
27	AIRES DE PUBENZA		
27	SANTIAGO DE CALI		
27	EL ENCANTO		
27	LATERALES LANOVENA LOMA DE LA VIRGEN		
27	BARRIO JORGE ELIECER GAITAN		
27	ARBOLEDA		
27	RINCON DE CONFACAUCA		
27	EL DEAN BAJO		
27	MADRES COMUNITARIAS		
27	LA ESPERANZA		
28	NASARET		
28	LOS COMUNEROS		
28	ZULEMAIDA		
28	AVENIDA CALICANTO		
28	COMPLEJO DEPORTIVO		
28	NUEVO JAPON		

MAYO -JUNIO 2023



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
28	LATERALES VIA VARIANTE	29/06/2022	07/07/2022
28	RINCON DEL UVO		
28	BOSQUE DE MORINDA		
28	SAN CRISTOBAL		
28	SINDICAL		
28	SAN GERARDO		
28	LA GRAN BRETAÑA		
28	SAN JOSE DE LOS TEJALES		
28	LOS SAUCES		
28	ALAMEDA		
28	LA GRAN VICTORIA		
28	SANTA LUCIA		
28	PALMAS 2		
28	SANTA MONICA		
28	SAN ANDRES		
28	SANTO DOMINGO		
28	LOS BRACEROS		
28	SILOE		
28	BOSQUES DEL PINAR		
28	AVELINO ULL		
28	LA MARIA ORIENTE		
28	VENECIA		
28	LOS ANDES		
28	VIA AL BOSQUE		
28	LOS LAGOS		
28	SANTA LIBRADA		
28	COLISEO DE FERIAS		
28	LA UNION		
28	CORSOCIAL		
28	SEPARDOR Y LATERALES BELLAVISTA - PIEDRA NORTE		
28	NUEVA GALILEA		
28	LAS FERIAS		
28	PORTALES DEL BOSQUE		
28	LAS PALMAS		
28	BERLIN		
28	CAÑO LOS LAGOS		
28	PORTAL DE LAS FERIAS		
28	VILLA DEL VIENTO		
28	MORINDA		

MAYO -JUNIO 2023

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
28	VILLA ESPAÑA	06/07/2022	13/07/2022
28	COLOMBIA		
28	VILLA OCCIDENTE		
28	ALFONZO LOPEZ		
28	SEPARADOR Y LATERALES PIERA NORTE - PUENTE CAUCA		
28	ENTRADA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO		
28	EL SUIZO		
28	LA FLORESTA		
28	MOSCOPAN		
28	FUCHA		
28	RIO VISTA		
28	URBANIZACION LAS FERIAS		
28	LOS CRISTALES		
28	VEREDA DE TORRES		
28	SEPARADOR Y LATERALES PUENTE CAUCA - CAMPANARIO		
28	PARQUE SANTA CATALINA		
28	AVENIDA PAPAL		
28	LOS CAMPOS		
28	CAMPO BELLO		
28	MIRADOR		
28	LA INDEPENDENCIA		
28	LA EROICA		
28	LAS VEGAS		
28	VILLA OLIMPICA-BATALLON		
28	LA ISABELA		
28	SANTA INES		
28	MACHANGARA		
28	VEREDA PUELENJE		
28	ANTIGUO LICEO		
28	CHAPINERO		
28	LA CAMPIÑA		
28	LA PRIMAVERA		
28	TOMAS CIPRIANO		
28	EL DIAMANTE		
28	PEATONAL POLICIA METROPOLITANA		
28	VILLA HELENA		
28	CATAY - GLORIETA VILLA OLIMPICA		

MAYO -JUNIO 2023

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
28	BOSQUES DE POMONA	06/07/2022	13/07/2022
28	31 DE MARZO		
28	SEPARADOR 18 NORTE		
28	SOLIDARIDAD		
28	SEPARADOR Y LATERALES CAMPANARIO - CATAY		
28	POLICIA METROPOLITANA		
28	SEPARADOR Y LATERALES CATAY-TOSCANA		
29	SANTA ELENA		
29	JOSE MARIA OBANDO		
29	LA ERMITA		
29	AVENIDA POMONA		
29	LA ESTANCIA		
29	BELEN		
29	LIBERTADOR		
29	CANADA		
29	LOS DEPORTISTAS CICLO VIA		
29	EL EDEN		
29	MINUTO DE DIOS		
29	GUAYABAL		
29	NUEVO SAN JOSE		
29	BALCONES DE POMONA		
29	PERPETUO SOCORRO		
29	CONTORNO ESTADIO		
29	POPULAR		
29	VILLA DEL CARMEN		
29	RETIRO ALTO		
29	EL REFUGIO		
29	RETIRO BAJO		
29	BENJAMIN IRAGORRI		
29	SANTA CATALINA II ETAPA		
29	LATERALES MAS PARQUES PUEBLILLO		
29	PAJONAL		
29	PARQUE DE LA SALUD		
29	COLINA CAMPESTRE		
29	VILLA DOCENTE		
29	VERSALLES		
29	ARCOS DE YANACONAS		
29	AIDA LUCIA		

MAYO -JUNIO 2023

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE POPAYAN

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
29	BARRIO CALDAS	06/07/2022	13/07/2022
29	CASA DEL ABUELO		
29	RINCON PAYANES		
29	LAS VIOLETAS		
29	SANTAFE		
29	CIUDAD JARDIN PARQUES		
29	SEPARADOR Y LATERALES 25 N - 18 N (LA ESTANCIA)		
29	LATERALES SALIDA GALLERA PALENQUE		
29	SOTARA		
29	PORTALES DELNORTE		
29	YAMBITARA		
29	BARRIO SAMUEL	13/07/2022	16/07/2022
29	SEPARADOR Y LATERALES CHIRIMIA - PUENTE VARIANTE		
29	SEPARADOR Y LATERALES NORMAL SUPERIOR		
29	EL MORRO		
29	PARQUES PALACE		
29	NUEVA GRANADA		
29	GUADUALES DE LA HACIENDA		
29	NOGALES DE LA HACIENDA		
29	GALICIA		
29	CICLO VA YAMBITARA		
29	ALICANTE		
29	AVENIDA LA XIMENA		
29	LATERALES CLUB CAMPESTRE		
29	SUBIDA AL BOQUERON		
29	SEPARADOR Y LATERALES PUENTE DEPRIMIDO-CHIRIMIA		
29	VEGA PRIETO		
29	LATERALES PUENTE VIEJO CAUCA		
29	BRISAS DE LA LADERA	15/07/2022	16/07/2022
29	CICLO VIA LATERALE LA XIMENA		
29	BARRIO VERANERAS		
29	NUEVA FRONTERA		
29	CICLOVIA SAN FERNANDO		
29	LATERALES PISINA CONFACAUCA		
29	LATERALES MORRO		
29	VEREDA GONZALES		
29	SAN FERNANDO		
29	LATERALES SEMAFOROS LACTEOS		
29	GUAYACANES		