

dic-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS			
		Fecha Inicial	Fecha Final		
49	BUENOS AIRES	01/12/2022	03/12/2022		
49	CIUDAD VERDE				
49	A.S.D.				
49	CONVIVA II				
49	PARQUES DEL SOL I				
49	LA FLORIDA I				
49	EL PARAISO				
49	LAS HUERTAS				
49	LA PRADERA I				
49	UBATE				
49	SAN MARCOS				
49	ZONA VERDE				
49	EL ATICO				
49	EDUARDO PUYANA				
49	COHABITAR				
49	LA VEREDITA				
49	EL RINCON DE SAN ALEJO I				
49	ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA				
49	VILLA SANTA ISABEL				
49	EL ALTICO				
49	ABC SANTA ANA				
49	EL NOGAL				
49	SAN SEBASTIAN				
49	RICARTE				
49	LA PRIMAVERA				
49	LA CONFIANZA I				
49	NUEVO HORIZONTE				
49	SAN NICOLAS				
49	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1				
49	VILLA JULIANA				
49	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4				
49	LEON XIII				
49	MARISCAL SUCRE				
49	CONVIVA				
49	CONVIVA I				
49	ZONA INDUSTRIAL CAZUCA				
49	LA DESPENSA				
49	ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA				
49	LAS ACASIAS II				
49	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3				
49	EL SILO				
49	QUINTANARES VI ETAPA				
49	LA OPORTUNIDAD I				
50	ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA			05/12/2022	10/12/2022
50	LA ESPERANZA (com4)				
50	EDUARDO PUYANA				
50	VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)				
50	CAZUCA				
50	VILLA MERCEDES I				
50	EL DANUBIO				
50	VILLA SANDRA				
50	GRATAMIRA				
50	VILLAS DE CASALOMA				
50	JULIO RINCON II				
50	VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)				
50	CASALOMA				
50	LOS BALKANES				
50	EL PARAISO DE CORINTO				
50	VILLA MERCEDES I - LA MESETA				
50	LA CAPILLA				
50	SANTILLANA				
50	JULIO RINCON I				
50	A.S.D.				
50	CIUDAD VERDE				
50	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3				
50	BELLA VISTA				
50	CIUDEDELA SUCRE SAN RAFAEL				
50	LOS PINOS				
50	SAN RAFAEL				
50	RINCON DEL LAGO				
50	VILLA ESPERANZA EL BARREDO				
50	CIUDEDELA SUCRE RINCON DEL LAGO				
50	NOGAL (C.V.)				
50	CIUDEDELA SUCRE III SECTOR				
50	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1				
50	LAS MARGARITAS				
50	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4				
50	EL ARROYO				
50	URBANIZACION TERREROS				
50	CIUDEDELA SUCRE LOS PINOS				
50	ARBOLEDA DE SANTA ANA				
50	CIUDEDELA SUCRE BELLA VISTA				
50	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2				
50	QUINTANAR DE LOS ALMENDROS				
50	BUENOS AIRES				
50	NUEVA COMPARTIR				
50	MIRADOR DE SAN IGNACIO VII				
50	GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)				
50	SANTA ANA				
50	QUINTANAR DE LOS OCALES				
50	QUINTANARES VII ETAPA				
50	QUINTAS DE SANTA ANA				
50	EL TESORO II				
50	NUEVO COMPARTIR				
50	NUEVO COLON				
50	GRANDEZA II				
50	EL RINCON DE SANTA FE				
50	QUINTAS DE SANTA ANA II				
50	LAS ACASIAS I				
50	AREA DE EQUIPAMIENTOS				
50	LAS VEGAS				
50	CIUDAD LATINA II				
50	LAS HUERTAS II				
50	QUINTAS DE SANTA ANA I				
50	EL TRIUNFO I				
50	EL TRIUNFO IV				
50	CIUDAD LATINA I				

dic-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
51	LAS HUERTAS	12/12/2022	17/12/2022
51	LAS VEGAS		
51	CIUDAD DE QUITO		
51	LLANOS DE SOACHA		
51	CIUDAD LATINA III		
51	MARANATHA II		
51	EL DANUBIO		
51	TIERRA BLANCA		
51	LOS DUCALES II		
51	URBANIZACION TERREROS		
51	CIUDAD VERDE		
51	BUENOS AIRES		
51	CIUDAD LATINA I		
51	A.S.D.		
51	ICARUS LAS MERCEDES		
51	SAN ANTONIO II		
51	VILLA CLARA		
51	CIUDAD LA EDUCATIVA TORRENTES		
51	TORRENTES		
51	PORTALEGRE		
51	ZONA INDUSTRIAL		
51	NUOVA PORTALEGRE		
51	EDUARDO PUYANA		
51	CENTRO		
51	TEJARES		
51	TORRES DEL CAMINO I		
51	TEQUENDAMA		
51	RESERVA DE TIERRA BLANCA		
51	LA GABADA		
51	EL SOL DE PORTALEGRE		
51	LAS FERIAS		
51	CEREZOS KR 4E 36 61		
51	PORTALEGRE REAL		
51	LAGUNA TIERRA BLANCA		
51	CIRUELOS KR 4E 36 61		
51	VILLA ITALIA		
51	PRETENSADOS BOGOTA		
51	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
51	COMPARTIR		
51	TERRAGRANDE		
51	EL CARMEN		
51	LA FONTANA II		
51	PORTALEGRE REAL I		
51	PASEO REAL		
51	PORTALEGRE REAL II		
51	ARBOLEDA		
51	HOGAR DEL SOL		
52	CIUDAD VERDE	19/12/2022	24/12/2022
52	COMPARTIR		
52	ARBOLEDA		
52	HOGAR DEL SOL		
52	TERRAGRANDE		
52	QUEBRADA TIBANICA		
52	ZONA VERDE 3-HACIENDA TERREROS		
52	ALAMEDA TIBANICA		
52	BOSQUES DE TIBANICA		
52	URBANIZACION TERREROS		
52	URBANIZACION BOSQUES DE TIBANICA		
52	MORELLA		
52	BOSQUE DE TIBANICA		
52	PORTAL DE SAN IGNACIO		
52	URBANIZACION TERRA GRANOT		
52	PARQUES DE SAN MATEO II		
52	ZONAS COMERCIALES		
52	CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA		
52	PARQUES DE SAN MATEO III		
52	CUMBRES DE SAN MATEO II		
52	CUMBRES SAN MATEO II		
52	ZONA VERDE		
52	CUMBRES DE SAN MATEO III		
52	PORTAL DE LAS FLORES		
52	SANTA ANA		
52	A.S.D.		
52	ALAMEDA DEL PINAR		
52	LA ARBOLEDA		
52	PORTAL DE LA HACIENDA II		
52	COLMENA II		
52	SAN FERNANDO		
52	TORRENTES		
52	ZAPAN 1		
52	QUINTAS DEL PORTAL		
52	UBATE		
52	IT RESIDUAL (C.V.)		
52	LAGOS DE MALIBU		
52	MINESOTA		
52	LAS MARGARITAS		
52	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
52	MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
52	ARIZONA		
52	NEMESIS		
52	VILLA SOFIA I		
52	VILLA SOFIA II		
52	SAN IGNACIO		
52	LOS DUCALES I		
52	SANTELMO		
52	SANTA ANA CENTRAL		
52	ZAPAN 5		
52	EL CEDRO		
52	ZAPAN 4		
52	Total		
52	LAGOS DE MALIBU 4 Y 6		
52	JARDIN DE LOS ROSALES		
52	JUAN PABLO I		
52	POLIDEPORTIVO POTRERO GRANDE		
52	PRADO DE LOS ROSALES		
52	LOS OLIVARES		
52	QUINTAS DE LA LAGUNA		
52	HOSPITAL REGIONAL SOACHA		
52	LOS OLIVOS III		
52	LOS OLIVOS II		
52	SUMAPAZ		
52	BUENOS AIRES		
52	QUINTAS DE LA LAGUNA II		
52	LA MARIA		
52	RESERVAS DE LA LAGUNA		
52	CUMBRE DE SAN MATEO I		
52	MARANATHA I		
52	ARCO IRIS		
52	SAN MATEO 2000		
52	PLAZOLETAS		
52	LEON XIII		
52	CASALINDA V		
52	MALABAR		
52	OASIS III		
52	EL PINAR		
52	OASIS		
52	EL BOSQUE		
52	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
52	CASALINDA III		
52	SANTA RITA		

dic-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
53	LEON XIII		
53	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
53	EL PINAR		
53	LA DESPENSA		
53	RESERVAS DE LA LAGUNA A.S.D.		
53	ALTOS DE SAN MATEO		
53	SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4		
53	CASALINDA V		
53	SAN MATEO I SECTOR		
53	LOS PIMIENTOS I		
53	PANORAMA I		
53	RINCON DE SAN MATEO		
53	LAS VEGAS DE SAN MATEO		
53	RICAUARTE		
53	C. S. San Mateo		
53	LA ALAMEDA		
53	CAPITALINAS		
53	CASALINDA VI		
53	CENTRAL ELECTRICA		
53	SAN MATEO SEGUNDO SECTOR		
53	MIRADOR DE SAN IGNACIO III		
53	CASALINDA XII		
53	EUGENIO DIAZ CASTRO		
53	SAN MATEO II SECTOR		
53	MARISCAL SUCRE		
53	ANDALUCIA		
53	QUINTAS DE LA LAGUNA		
53	LOS ROSALES		
53	EL PORVENIR		
53	CASALINDA IX		
53	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		
53	CIUDAD SALTIRE		
53	12 DE MARZO	26/12/2022	31/12/2022
53	PARQUES DE SAN MATEO I		
53	EL SILO		
53	SANTA ROSA		
53	COBEG		
53	CAMILO TORRES II		
53	EL PORTAL DE CASALINDA		
53	MINESOTA		
53	VILLAS DE SANTA ROSA		
53	JUAN PABLO II CUARTA ETAPA		
53	EL SOL		
53	CIUDAD SATELITE		
53	SAN MATEO PRIMER SECTOR		
53	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
53	MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
53	LA FRAGUA		
53	CENTRO COMERCIAL UNISUR		
53	COBEC		
53	LAS HUERTAS		
53	COMPENALCO		
53	EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA		
53	RINCON DE SANTAFE		
53	ESTACION DE SERVICIO		
53	ALTOS DEL PINAR III		
53	PARQUES DEL SOL I		
53	ARA		
53	URBANIZACION SAN CARLOS		
53	SANTA HELENA NORTE		
53	EL LIBERTADOR		
53	PRADO DE LOS ROSALES		
53	EL BOSQUE DE CAGUA CHIQUITA		
53	BALCON REAL		
53	EC A1 PARQUES DE CAGUA		
53	SAN CARLOS		

dic-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final