

ene-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
1	ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA	01/01/2022	08/01/2022
1	ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
1	LAGOS DE MALIBU		
1	ZONA VERDE		
1	MARISCAL SUCRE		
1	EL NOGAL		
1	UBATE		
1	ZONA INDUSTRIAL CAZUCA		
1	LOS DUCALES I		
1	A.S.D.		
1	LA DESPENSA		
1	MINESOTA		
1	SANTA ANA CENTRAL		
1	ZAPAN 5		
2	ZONA VERDE		
2	ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
2	LAS ACASIAS II		
2	A.S.D.		
2	LEON XIII		
2	LAGOS DE MALIBU		
2	CIUDAD VERDE		
2	LA DESPENSA		
2	QUINTANARES VI ETAPA		
2	RESERVAS DE LA LAGUNA		
2	SAN NICOLAS		
2	ABC SANTA ANA		
2	CONVIVA II		
2	SAN SEBASTIAN		
2	BUENOS AIRES		
2	ZAPAN 4		
2	VILLA JULIANA		
2	LAGOS DE MALIBU 4 Y 6	04/01/2022	15/01/2022
2	QUINTAS DEL PORTAL		
2	ZAPAN 1		
2	ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
2	QUINTAS DE LA LAGUNA II		
2	VILLA MERCEDES I		
2	MINESOTA		
2	CASALOMA		
2	LOS BALKANES		
2	VILLA MERCEDES I - LA MESETA		
2	VILLAS DE CASALOMA		
2	QUINTAS DE LA LAGUNA		
2	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
2	EL PARAISO DE CORINTO		
2	LA CAPILLA		
2	MARANATHA I		
2	EUGENIO DIAZ CASTRO		
2	JULIO RINCON II		
2	SANTILLANA		
2	VILLAS DE SANTA ROSA		
2	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		
2	EL SILO		
2	CONVIVA I		
2	GRATAMIRA		
2	LAS HUERTAS		
2	JULIO RINCON I		
2	CIUDAD SATELITE		
2	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
2	CONVIVA		
2	LA FRAGUA		
2	CIUDAD SALITRE		
2	COBEC		
2	CAZUCA		
2	COBEG		
2	BELLA VISTA		
2	CIUDADELA SUCRE BELLA VISTA		
2	LA ESPERANZA (com4)		
2	EL ARROYO		
2	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1		
2	CIUDADELA SUCRE RINCON DEL LAGO		
2	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3		
2	NUEVO HORIZONTE		
2	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4		
2	CIUDADELA SUCRE III SECTOR		
2	VILLA SANDRA		

ene-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
2	RINCON DEL LAGO		
2	SAN RAFAEL		
2	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2		
2	CIUADDELA SUCRE LOS PINOS		
2	ARBOLEDA DE SANTA ANA		
2	CIUADDELA SUCRE SAN RAFAEL		
2	LOS PINOS		
2	LAS MARGARITAS		
2	LA PRIMAVERA		
2	LA VEREDITA		
2	EDUARDO PUYANA		
3	EL ARROYO		
3	LA OPORTUNIDAD I		
3	A.S.D.		
3	EL SILO		
3	VILLA ESPERANZA EL BARREDO		
3	MIRADOR DE SAN IGNACIO VII		
3	QUINTANAR DE LOS OCALES		
3	LAS HUERTAS		
3	QUINTANAR DE LOS ALMENDROS		
3	URBANIZACION TERREROS		
3	SAN RAFAEL		
3	LA CONFIANZA I		
3	QUINTANARES VII ETAPA		
3	CIUDAD VERDE		
3	NUEVO COLON		
3	QUINTAS DE SANTA ANA	12/01/2022	22/01/2022
3	EDUARDO PUYANA		
3	LAS ACASIAS I		
3	AREA DE EQUIPAMIENTOS		
3	VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)		
3	LEON XIII		
3	VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)		
3	EL DANUBIO		
3	CIUDAD LATINA II		
3	SANTA ANA		
3	NUEVA COMPARTIR		
3	NUEVO COMPARTIR		
3	CIRUELOS KR 4E 36 61		
3	QUINTAS DE SANTA ANA I		
3	QUINTAS DE SANTA ANA II		
3	CEREZOS KR 4E 36 61		
3	GRANDEZA II		
3	GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)		
3	LAS HUERTAS II		
3	NOGAL (C.V.)		
3	EL TESORO II		
3	LLANOS DE SOACHA		
3	ICARUS LAS MERCEDES		
3	LAS VEGAS		
3	CIUDAD LATINA I		
3	CIUDAD LATINA III		
3	CIUDAD DE QUITO		
3	EL TRIUNFO IV		
3	TERRAGRANDE		
3	EL TRIUNFO I		
4	MARANATHA II	15/01/2022	22/01/2022
4	TEQUENDAMA		
4	MORELLA		
4	CIUDAD DE QUITO		
4	PORTALEGRE		
4	EL DANUBIO		
4	TIERRA BLANCA		
4	ICARUS LAS MERCEDES		
4	URBANIZACION TERREROS		
4	LAS VEGAS		
4	A.S.D.		
4	CENTRO		
4	ALAMEDA TIBANICA		
4	EL RINCON DE SANTAFE		
4	ARBOLEDA		
4	LLANOS DE SOACHA		
4	SAN ANTONIO II		
4	LAS HUERTAS		
4	EDUARDO PUYANA		
4	CIUDAD VERDE		

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS			
		Fecha Inicial	Fecha Final		
4	TEJARES				
4	NUEVA PORTALEGRE	15/01/2022	22/01/2022		
4	BOSQUE DE TIBANICA				
4	EL SOL DE PORTALEGRE				
4	QUEBRADA TIBANICA				
4	LOS DUCALES II				
4	URBANIZACION BOSQUES DE TIBANICA				
4	VILLA CLARA				
4	ZONA VERDE 3-HACIENDA TERREROS				
4	TORRES DEL CAMINO I				
4	BOSQUES DE TIBANICA				
4	BUENOS AIRES	20/01/2022	29/01/2022		
4	TERRAGRANDE				
4	CIUDADELA EDUCATIVA TORRENTES				
4	LAS FERIAS				
4	TORRENTES				
4	URBANIZACION TERRA GRANOT				
4	PORTAL DE SAN IGNACIO				
4	LA CAÑADA				
4	PORTALEGRE REAL				
4	CUMBRES DE SAN MATEO III				
4	ZONA VERDE	20/01/2022	29/01/2022		
4	CUMBRES SAN MATEO II				
4	HOGAR DEL SOL				
4	EL CARMEN				
4	LA ARBOLEDA				
4	PARQUES DE SAN MATEO II				
4	ZONAS COMERCIALES				
4	CUMBRES DE SAN MATEO II				
4	PARQUES DE SAN MATEO III				
4	PORTALEGRE REAL II				
4	PORTALEGRE REAL I	20/01/2022	29/01/2022		
4	CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA				
4	MIRADOR DE SAN IGNACIO V				
4	RESERVA DE TIERRA BLANCA				
4	LAGUNA TIERRA BLANCA				
4	VILLA ITALIA				
4	ZONA INDUSTRIAL				
4	OASIS III				
4	SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4				
4	HUMEDAL TIERRA BLANCA				
4	SANTA RITA	20/01/2022	29/01/2022		
4	CAPITALINAS				
4	ALTOS DE SAN MATEO				
4	CASALINDA III				
4	PANORAMA I				
4	LOS PIMIENTOS I				
4	C. S. San Mateo				
4	MALABAR				
4	ALAMEDA DEL PINAR				
4	HOSPITAL REGIONAL SOACHA				
4	SUMAPAZ	20/01/2022	29/01/2022		
4	LA ALAMEDA				
4	EL PINAR				
4	CUMBRE DE SAN MATEO I				
4	LAS VEGAS DE SAN MATEO				
4	RICOURTE				
4	EL BOSQUE				
4	SAN MATEO 2000				
4	SAN MATEO I SECTOR				
4	PLAZOLETAS				
4	OASIS	20/01/2022	29/01/2022		
4	ARCO IRIS				
4	CASALINDA V				
4	RINCON DE SAN MATEO				
5	PRETENSADOS BOGOTA			20/01/2022	29/01/2022
5	SAN MATEO PRIMER SECTOR				
5	POLIDEPORTIVO POTRERO GRANDE				
5	VILLA ITALIA				
5	LA FONTANA II				
5	PORTAL DE LAS FLORES				
5	A.S.D.				
5	PASEO REAL				
5	SAN MATEO II SECTOR				
5	CASALINDA VI				
5	CENTRAL ELECTRICA				

ene-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
5	CIUDAD VERDE	20/01/2022	29/01/2022
5	SAN MATEO SEGUNDO SECTOR		
5	CIUDAD DE QUITO		
5	LOS ROSALES		
5	PRADO DE LOS ROSALES		
5	PORTAL DE LA HACIENDA II		
5	CENTRO COMERCIAL UNISUR		
5	EL PORTAL DE CASALINDA		
5	CASALINDA IX		
5	EL SOL		
5	MIRADOR DE SAN IGNACIO III		
5	12 DE MARZO		
5	CASALINDA XII		
5	MARISCAL SUCRE		
5	PARQUES DE SAN MATEO I		
5	COMPARTIR		
5	SANTA ROSA		
5	JARDIN DE LOS ROSALES		
5	CAMILO TORRES II		
5	MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
5	COMFENALCO		
5	JUAN PABLO II CUARTA ETAPA	25/01/2022	29/01/2022
5	RICAURTE		
5	EL PORVENIR		
5	ANDALUCIA		
5	LA MARIA		
5	SANTA HELENA NORTE		
5	GALICIA III		
5	BALCON REAL		
5	CAGUA		
5	LEON XIII		
5	PARQUES DEL SOL I		
5	EL BOSQUE DE CAGUA CHIQUITA		
5	ZC A1 PARQUES DE CAGUA		
5	LA DESPENSA		
5	LOS OLIVOS II		
5	JUAN PABLO I		
5	LOS OLIVOS III		
5	LOS OLIVARES		
5	EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA		
5	SAN CARLOS		
5	LLANO GRANDE		
5	SANTA ANA		
5	EL RINCON DE SANTAFE		
5	URBANIZACION SAN CARLOS		
5	VILLA SOFIA II		
5	EL LIBERTADOR		
5	LA PRADERA I		
5	RINCON DE SANTAFE		
5	LA FLORIDA I		
5	ESTACION DE SERVICIO		
5	EL PARAISO		
5	ALTOS DEL PINAR III		
5	EL TREBOL		
5	ARA		
5	ALAMEDA DEL PINAR		
5	PARQUES DEL SOL		
5	LAS MARGARITAS		
5	COLMENA II		
5	SAN MARCOS	29/01/2022	31/01/2022
5	SAN FERNANDO		
5	COHABITAR		
5	ZONA VERDE		
5	EL ATICO		
5	ARIZONA		
5	UBATE		
5	VILLA SOFIA I		
6	ZONA VERDE		
6	A.S.D.		
6	EL ALTICO		
6	ZONAS COMERCIALES		
6	EL RINCON DE SANTAFE		
6	PARQUES DEL SOL I		
6	LA CAÑADA		
6	EL ATICO		
6	NEMESIS		
6	EL RINCON DE SAN ALEJO I		

ene-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
6	SANTA ANA CENTRAL	29/01/2022	31/01/2022
6	VILLA SANTA ISABEL		
6	CIUDAD VERDE		
6	LT RESIDUAL (C.V.)		
6	LA AMISTAD		
6	MULTIFAMILIARES SANTA MARIA DEL RINCON		
6	SAN LUIS		
6	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
6	EL CEDRO		
6	SAN IGNACIO		
6	ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE		
6	SANTELMO		
6	LOS DUCALES I		
6	TORRENTES		