

jul-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
28	QUINTAS DE LA LAGUNA I	04/07/2022	09/07/2022
28	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
28	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		
28	BUENOS AIRES		
28	VILLA MERCEDES I - LA MESETA		
28	CIUDAD SATELITE		
28	SANTILLANA		
28	QUINTAS DE LA LAGUNA		
28	EL SILO		
28	VILLA MERCEDES I		
28	MINESOTA		
28	VILLAS DE SANTA ROSA		
28	RESERVAS DE LA LAGUNA		
28	JULIO RINCON I		
28	EUGENIO DIAZ CASTRO		
28	CIUDAD SALITRE		
28	GRATAMIRA		
28	EL PARAISO DE CORINTO		
28	LA FRAGUA		
28	CAZUCA		
28	COBEC		
28	LAS HUERTAS		
28	COBEG		
28	BELLA VISTA		
28	CIUADADELA SUCRE RINCON DEL LAGO		
28	CIUADADELA SUCRE BELLA VISTA		
28	CIUDAD DE QUITO		
28	LA OPORTUNIDAD I		
28	VILLA SANDRA		
28	A. S. D.		
28	CIUDAD LATINA III		
28	TIERRA BLANCA		
28	LA VEREDITA		
28	LLANOS DE SOACHA		
28	LA CONFIANZA I		
28	SAN ANTONIO II		
28	JULIO RINCON II		
28	IMARANATHA II		
28	EL ARROYO		
28	RINCON DEL LAGO		
28	LA ESPERANZA (com4)		
28	LA PRIMAVERA		
28	ICARUS LAS MERCEDES		
28	EDUARDO PUYANA		
28	CIUADADELA SUCRE SAN RAFAEL		
28	CIUADADELA SUCRE III SECTOR		
28	SAN RAFAEL		
28	CIUADADELA SUCRE LOS PINOS		
28	NUEVO HORIZONTE		
28	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3		
28	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1		
28	LAS MARGARITAS		
28	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4		
28	VILLA ESPERANZA EL BARREDO		
28	VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)		
28	LOS PINOS		
28	ARBOLEDA DE SANTA ANA		
28	GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)		
28	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2		
28	EL TESORO II		
28	EL RINCON DE SANTAFE		
28	EL DANUBIO		
28	VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)		
28	URBANIZACION TERREROS		
28	GRANDEZA II		
28	LAS ACASIAS I		
28	QUINTANARES VII ETAPA		
28	NUEVO COLON		
28	LAS VEGAS		
28	AREA DE EQUIPAMIENTOS		
28	QUINTANAR DE LOS ALMENDROS		
28	LAS HUERTAS II		
28	MIRADOR DE SAN IGNACIO VII		
28	EL TRIUNFO IV		
28	QUINTANAR DE LOS OCALES		
28	EL TRIUNFO I		

jul-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
29	QUINTAS DE SANTA ANA		
29	TORRES DEL CAMINO I		
29	URBANIZACION TERREROS		
29	CIUDAD VERDE		
29	VILLA CLARA		
29	NUEVA PORTALEGRE		
29	A.S.D.		
29	CENTRO		
29	EDUARDO PUYANA		
29	PORTALEGRE		
29	TEJARES		
29	LAS VEGAS		
29	TEQUENDAMA		
29	SANTA ANA		
29	CIUDAD LATINA II		
29	NUEVO COMPARTIR		
29	NUEVA COMPARTIR		
29	PORTALEGRE REAL		
29	EL SOL DE PORTALEGRE		
29	TERRAGRANDE		
29	EL CARMEN		
29	PORTALEGRE REAL II		
29	LA CADADA		
29	QUINTAS DE SANTA ANA II		
29	CEREZOS KR 4E 36 61	11/07/2022	16/07/2022
29	QUINTAS DE SANTA ANA I		
29	LAS FERIAS		
29	CIRUELOS KR 4E 36 61		
29	PORTALEGRE REAL I		
29	HOGAR DEL SOL		
29	ZONA VERDE 3-HACIENDA TERREROS		
29	CIUDAD LATINA I		
29	LLANOS DE SOACHA		
29	ARBOLEDA		
29	MORELLA		
29	QUEBRADA TIBANICA		
29	BOSQUE DE TIBANICA		
29	ALAMEDA TIBANICA		
29	CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA		
29	ICARUS LAS MERCEDES		
29	ZONAS COMERCIALES		
29	CIUDAD LATINA III		
29	URBANIZACION BOSQUES DE TIBANICA		
29	CIUDAD DE QUITO		
29	SAN ANTONIO II		
29	ALAMEDA DEL PINAR		
29	IMARANATHA II		
29	PORTAL DE SAN IGNACIO		
29	BOSQUES DE TIBANICA		
29	TIERRA BLANCA		

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
30	URBANIZACION TERRA GRANOT		
30	ZONAS COMERCIALES		
30	TERRAGRANDE		
30	ZONA VERDE		
30	A.S.D.		
30	CIUDAD VERDE		
30	BUENOS AIRES		
30	PARQUES DE SAN MATEO III		
30	LOS DUCALES II		
30	ALAMEDA DEL PINAR		
30	PARQUES DE SAN MATEO II		
30	PORTAL DE LA HACIENDA II		
30	LA ARBOLEDA		
30	PORTAL DE LAS FLORES		
30	PRADO DE LOS ROSALES		
30	LOS OLIVOS II		
30	CIUDADELA EDUCATIVA TORRENTES		
30	LOS OLIVOS III		
30	JARDIN DE LOS ROSALES		
30	POLIDEPORTIVO POTRERO GRANDE		
30	TORRENTES		
30	LA MARIA		
30	LOS OLIVARES		
30	JUAN PABLO I		
30	EL RINCON DE SANTAFE		
30	CUMBRES DE SAN MATEO II		
30	EL TREBOL		
30	HOSPITAL REGIONAL SOACHA		
30	RINCON DE SANTAFE		
30	LA DESPENSA		
30	ESTACION DE SERVICIO		
30	MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
30	ALTOS DEL PINAR III		
30	CUMBRE DE SAN MATEO I		
30	ARA		
30	CUMBRES DE SAN MATEO III		
30	LEON XIII		
30	SUMAPAZ		
30	CUMBRES SAN MATEO II		
30	ZONA INDUSTRIAL		
30	SAN MATEO 2000		
30	CASALINDA III		
30	PLAZOLETAS		
30	EL BOSQUE		
30	MULTIFAMILIARES SANTA MARIA DEL RINCON		
30	VILLA ITALIA		
30	LAGUNA TIERRA BLANCA		
30	LA AMISTAD		
30	RESERVA DE TIERRA BLANCA		
30	LAS HUERTAS		
30	ARCO IRIS		
30	CASALINDA V		
30	OASIS III		
30	MALABAR		
30	OASIS	18/07/2022	23/07/2022
30	ANDALUCIA		
30	CAMILO TORRES II		
30	MIRADOR DE SAN IGNACIO III		
30	CASALINDA XII		
30	CENTRO COMERCIAL UNISUR		
30	PARQUES DE SAN MATEO I		
30	RICAUARTE		
30	SANTA ROSA		
30	SANTA RITA		
30	MARISCAL SUCRE		
30	ALTOS DE SAN MATEO		
30	LA ALAMEDA		
30	PANORAMA I		
30	SAN LUIS		
30	C. S. San Mateo		
30	SAN MATEO PRIMER SECTOR		
30	CENTRAL ELECTRICA		
30	SANTA ANA CENTRAL		
30	LOS ROSALES		
30	LA CAÑADA		
30	LOS PIMIENTOS I		
30	SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4		
30	RINCON DE SAN MATEO		
30	EL PORVENIR		
30	SAN MATEO I SECTOR		
30	ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE		
30	SAN MATEO II SECTOR		
30	ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
30	CASALINDA IX		
30	EL SOL		
30	EL PINAR		
30	CAPITALINAS		
30	SAN MATEO SEGUNDO SECTOR		
30	12 DE MARZO		
30	LAS VEGAS DE SAN MATEO		
30	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
30	EL PORTAL DE CASALINDA		
30	CASALINDA VI		
30	COMPENALCO		
30	PRETENSADOS BOGOTA		
30	LA FONTANA II		
30	PASEO REAL		
30	CONVIVA II		
30	LT RESIDUAL (C.V.)		
30	MINESOTA		
30	CIUDAD DE QUITO		
30	ABC SANTA ANA		
30	SAN SEBASTIAN		
30	JUAN PABLO II CUARTA ETAPA		

jul-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.  
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
31	SANTA HELENA NORTE		
31	12 DE MARZO		
31	GALICIA III		
31	SAN NICOLAS		
31	UBATE		
31	COMPARTIR		
31	VILLA JULIANA		
31	EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA		
31	EL BOSQUE DE CAGUA CHIQUITA		
31	LOS DUCALES I		
31	BALCON REAL		
31	QUINTAS DEL PORTAL		
31	CAGUA		
31	ZAPAN 1		
31	PARQUES DEL SOL I		
31	LAGOS DE MALIBU		
31	ZC A1 PARQUES DE CAGUA		
31	SAN CARLOS		
31	ZAPAN 5		
31	PASEO REAL		
31	ZAPAN 4		
31	CONVIVA II		
31	LAGOS DE MALIBU 4 Y 6		
31	BUENOS AIRES		
31	COHABITAR		
31	SAN MARCOS	25/07/2022	30/07/2022
31	EL PARAISO		
31	EL LIBERTADOR		
31	CONVIVA I		
31	PARQUES DEL SOL		
31	ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
31	LA PRADERA I		
31	URBANIZACION SAN CARLOS		
31	LA FLORIDA I		
31	LLANO GRANDE		
31	EL ATICO		
31	QUINTAS DE LA LAGUNA II		
31	CONVIVA		
31	EL ALTICO		
31	RICAUARTE		
31	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
31	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1		
31	NUEVA COMPARTIR		
31	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4		
31	A.S.D.		
31	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3		
31	NUEVO HORIZONTE		
31	RESERVAS DE LA LAGUNA		
31	MARANATHA I		
31	VILLA SANTA ISABEL		
31	ARBOLEDA DE SANTA ANA		
31	QUINTAS DE LA LAGUNA		