

jun-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	23 BUENOS AIRES		
	23 CASALOMA		
	23 CIUDAD VERDE		
	23 CONVIVA II		
	23 EL PARAISO DE CORINTO		
	23 LA CAPILLA		
	23 LA DESPENSA		
	23 LAGOS DE MALIBU		
	23 LAS ACASIAS II		
	23 LEON XIII		
	23 LOS DUCALES I		
	23 MARISCAL SUCRE		
	23 QUINTAS DE LA LAGUNA		
	23 QUINTAS DEL PORTAL		
	23 SAN NICOLAS		
	23 SANTA ANA CENTRAL		
	23 UBATE		
	23 VILLA JULIANA		
	23 VILLA MERCEDES I		
	23 VILLAS DE CASALOMA	01/06/2022	04/06/2022
	23 ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
	23 ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
	23 ZONA VERDE		
	23 EL NOGAL		
	23 ZONA INDUSTRIAL CAZUCA		
	23 QUINTANARES VI ETAPA		
	23 LOS BALKANES		
	23 VILLA MERCEDES I - LA MESETA		
	23 A.S.D.		
	23 MINESOTA		
	23 ABC SANTA ANA		
	23 SAN SEBASTIAN		
	23 ZAPAN 5		
	23 ZAPAN 4		
	23 LAGOS DE MALIBU 4 Y 6		
	23 ZAPAN 1		
	23 QUINTAS DE LA LAGUNA II		
	23 RESERVAS DE LA LAGUNA		

jun-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	23 MARANATHA I 23 QUINTAS DE LA LAGUNA I 24 CIUDAD VERDE	01/06/2022	04/06/2022
	24 BELLA VISTA 24 BUENOS AIRES 24 CAZUCA 24 CIUDAD LATINA II 24 CIUDAD SATELITE 24 CIUDAD VERDE 24 CONVIVA I 24 CONVIVA II 24 EL DANUBIO 24 EL SILO 24 EUGENIO DIAZ CASTRO 24 GRATAMIRA 24 JULIO RINCON I 24 JULIO RINCON II 24 LA CAPILLA 24 LA ESPERANZA (com4) 24 LA VEREDITA 24 LAS HUERTAS 24 LOS PINOS 24 MIRADOR DE SAN IGNACIO VII 24 QUINTANAR DE LOS ALMENDROS 24 QUINTAS DE LA LAGUNA 24 QUINTAS DE SANTA ANA 24 RINCON DEL LAGO 24 SAN NICOLAS 24 SAN RAFAEL 24 SANTA ANA 24 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 24 URBANIZACION TERREROS 24 VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS) 24 VILLA SANDRA 24 VILLAS DE SANTA ROSA 24 ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA 24 NUEVA COMPARTIR 24 SANTILLANA	03/06/2022	11/06/2022

jun-22

**FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA**

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
24	EL ARROYO		
24	CIUADAELA SUCRE RINCON DEL LAGO		
24	CIUADAELA SUCRE BELLA VISTA		
24	CIUADAELA SUCRE III SECTOR		
24	CIUADAELA SUCRE LOS PINOS		
24	LAS MARGARITAS		
24	CIUADAELA SUCRE SAN RAFAEL		
24	A.S.D.		
24	VILLA ESPERANZA EL BARREDO		
24	QUINTANAR DE LOS OCALES		
24	QUINTANARES VII ETAPA		
24	NUEVO COLON		
24	AREA DE EQUIPAMIENTOS		
24	LAS ACASIAS I		
24	MINESOTA		
24	CONVIVA		
24	NUEVO HORIZONTE		
24	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1	03/06/2022	11/06/2022
24	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4		
24	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3		
24	ARBOLEDA DE SANTA ANA		
24	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2		
24	NUEVO COMPARTIR		
24	RESERVAS DE LA LAGUNA		
24	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
24	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
24	LA FRAGUA		
24	COBEC		
24	COBEG		
24	CIUDAD SALITRE		
24	LA PRIMAVERA		
24	EDUARDO PUYANA		
24	LA CONFIANZA I		
24	LA OPORTUNIDAD I		
24	VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)		
25	ALAMEDA TIBANICA	13/06/2022	18/06/2022
25	BOSQUES DE TIBANICA		
25	BUENOS AIRES		

jun-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	25 CENTRO		
	25 CEREZOS KR 4E 36 61		
	25 CIUDAD DE QUITO		
	25 CIUDAD LATINA I		
	25 CIUDAD LATINA II		
	25 CIUDAD LATINA III		
	25 CIUDAD VERDE		
	25 EL DANUBIO		
	25 EL RINCON DE SANTAFE		
	25 EL SOL DE PORTALEGRE		
	25 GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)		
	25 ICARUS LAS MERCEDES		
	25 LA CAÑADA		
	25 LAS HUERTAS		
	25 LAS VEGAS		
	25 LLANOS DE SOACHA		
	25 MARANATHA II		
	25 MORELLA		
	25 NUEVA PORTALEGRE		
	25 PORTAL DE SAN IGNACIO	13/06/2022	18/06/2022
	25 PORTALEGRE		
	25 PORTALEGRE REAL		
	25 QUINTAS DE SANTA ANA I		
	25 QUINTAS DE SANTA ANA II		
	25 TIERRA BLANCA		
	25 URBANIZACION TERREROS		
	25 VILLA CLARA		
	25 A.S.D.		
	25 CIRUELOS KR 4E 36 61		
	25 TERRAGRANDE		
	25 ARBOLEDA		
	25 QUEBRADA TIBANICA		
	25 ZONA VERDE 3-HACIENDA TERREROS		
	25 URBANIZACION BOSQUES DE TIBANICA		
	25 BOSQUE DE TIBANICA		
	25 URBANIZACION TERRA GRANOT		
	25 NOGAL (C.V.)		
	25 SAN ANTONIO II		

jun-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
25	LOS DUCALES II CIUADAELA EDUCATIVA TORRENTES TORRENTES EDUARDO PUYANA GRANDEZA II EL TESORO II LAS HUERTAS II EL TRIUNFO IV EL TRIUNFO I TEJARES TEQUENDAMA TORRES DEL CAMINO I LAS FERIAS	13/06/2022	18/06/2022
26	12 DE MARZO ANDALUCIA BALCON REAL BUENOS AIRES CAPITALINAS CASALINDA III CASALINDA V CASALINDA VI CENTRO COMERCIAL UNISUR CIUDAD DE QUITO CIUDAD VERDE COMPARTIR CUMBRES DE SAN MATEO II EL BOSQUE EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA EL PORTAL DE CASALINDA EL PORVENIR EL SOL HOGAR DEL SOL JARDIN DE LOS ROSALES JUAN PABLO I JUAN PABLO II CUARTA ETAPA LA ALAMEDA LA ARBOLEDA LA DESPENSA	20/06/2022	25/06/2022

jun-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	26 LAS HUERTAS		
	26 LEON XIII		
	26 LOS OLIVARES		
	26 LOS OLIVOS II		
	26 LOS OLIVOS III		
	26 LOS PIMIENTOS I		
	26 MALABAR		
	26 MARISCAL SUCRE		
	26 MIRADOR DE SAN IGNACIO V		
	26 PARQUES DE SAN MATEO II		
	26 PASEO REAL		
	26 PORTALEGRE REAL		
	26 PRADO DE LOS ROSALES		
	26 RICAURTE		
	26 RINCON DE SAN MATEO		
	26 SAN MATEO PRIMER SECTOR		
	26 SUMAPAZ		
	26 SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4		
	26 VILLA ITALIA		
	26 ZONA VERDE		
	26 A.S.D.	20/06/2022	25/06/2022
	26 ZONAS COMERCIALES		
	26 PARQUES DE SAN MATEO III		
	26 CUMBRES SAN MATEO II		
	26 CUMBRES DE SAN MATEO III		
	26 HOSPITAL REGIONAL SOACHA		
	26 CUMBRE DE SAN MATEO I		
	26 SAN MATEO 2000		
	26 PLAZOLETAS		
	26 ARCO IRIS		
	26 OASIS III		
	26 OASIS		
	26 SANTA RITA		
	26 EL PINAR		
	26 ALTOS DE SAN MATEO		
	26 SAN MATEO I SECTOR		
	26 PANORAMA I		
	26 LAS VEGAS DE SAN MATEO		

jun-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
26	C. S. San Mateo	20/06/2022	25/06/2022
26	SAN MATEO II SECTOR		
26	CENTRAL ELECTRICA		
26	SAN MATEO SEGUNDO SECTOR		
26	LOS ROSALES		
26	CASALINDA IX		
26	MIRADOR DE SAN IGNACIO III		
26	CASALINDA XII		
26	PARQUES DE SAN MATEO I		
26	SANTA ROSA		
26	CAMILO TORRES II		
26	COMFENALCO		
26	EL BOSQUE DE CAGUA CHIQUITA		
26	SANTA HELENA NORTE		
26	GALICIA III		
26	CAGUA		
26	PARQUES DEL SOL I		
26	ZC A1 PARQUES DE CAGUA		
26	CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA		
26	ALAMEDA DEL PINAR		
26	PORTAL DE LA HACIENDA II		
26	PORTAL DE LAS FLORES		
26	POLIDEPORTIVO POTRERO GRANDE		
26	LA MARIA		
26	LAGUNA TIERRA BLANCA		
26	RESERVA DE TIERRA BLANCA		
26	HUMEDAL TIERRA BLANCA		
26	PRETENSADOS BOGOTA		
26	LA FONTANA II		
26	ZONA INDUSTRIAL		
26	PORTALEGRE REAL I		
26	PORTALEGRE REAL II		
26	EL CARMEN		
27	CIUDAD VERDE	27/06/2022	30/06/2022
27	COLMENA II		
27	COMPARTIR		
27	EL ALTICO		
27	EL CEDRO		

jun-22



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	27 EL RINCON DE SANTA FE		
	27 EL TREBOL		
	27 LA AMISTAD		
	27 LA CAÑADA		
	27 LA DESPENSA		
	27 LA FLORIDA I		
	27 LEON XIII		
	27 LLANO GRANDE		
	27 LOS DUCALES I		
	27 NEMESIS		
	27 PRADO DE LOS ROSALES		
	27 RICAURTE		
	27 SAN CARLOS		
	27 SAN FERNANDO		
	27 SAN LUIS		
	27 SANTA ANA		
	27 SANTA ANA CENTRAL		
	27 UBATE		
	27 VILLA SOFIA II		
	27 ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE	27/06/2022	30/06/2022
	27 ZONA VERDE		
	27 LAS MARGARITAS		
	27 A.S.D.		
	27 ZONAS COMERCIALES		
	27 GALICIA III		
	27 PARQUES DEL SOL I		
	27 URBANIZACION SAN CARLOS		
	27 EL PARAISO		
	27 EL LIBERTADOR		
	27 PARQUES DEL SOL		
	27 LA PRADERA I		
	27 SAN MARCOS		
	27 EL ATICO		
	27 COHABITAR		
	27 EL RINCON DE SAN ALEJO I		
	27 VILLA SANTA ISABEL		
	27 ALAMEDA DEL PINAR		
	27 LT RESIDUAL (C.V.)		