

mar-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
10	SANTA ANA CENTRAL	01/03/2022	05/03/2022
10	UBATE		
10	LA DESPENSA		
10	ZONA INDUSTRIAL DE CAZUCA		
10	LAGOS DE MALIBU		
10	ZONA INDUSTRIAL SANTA ANA		
10	MARISCAL SUCRE		
10	ZONA VERDE		
10	MINESOTA		
10	EL NOGAL		
10	ZAPAN 5		
10	ZONA INDUSTRIAL CAZUCA		
10	LOS DUCALES I		
10	A.S.D.		
10	CIUDAD VERDE		
10	LEON XIII		
10	QUINTANARES VI ETAPA		
10	LAS ACASIAS II		
10	BUENOS AIRES		
10	SAN SEBASTIAN		
10	RESERVAS DE LA LAGUNA		
10	VILLA JULIANA		
10	CONVIVA II		
10	ZAPAN 4	03/03/2022	12/03/2022
10	ABC SANTA ANA		
10	LAGOS DE MALIBU 4 Y 6		
10	QUINTAS DEL PORTAL		
10	ZAPAN 1		
10	SAN NICOLAS		
10	QUINTAS DE LA LAGUNA II		
10	VILLA MERCEDES I		
10	QUINTAS DE LA LAGUNA		
10	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
10	CASALOMA		
10	LOS BALKANES		
10	LA CAPILLA		
10	EL PARAISO DE CORINTO		
10	VILLAS DE CASALOMA		
10	VILLA MERCEDES I - LA MESETA	03/03/2022	12/03/2022
10	MARANATHA I		
10	CONVIVA		
10	CAZUCA		
10	EUGENIO DIAZ CASTRO		
10	VILLAS DE SANTA ROSA		
10	JULIO RINCON I		
10	SANTILLANA		
10	JULIO RINCON II		
10	CONVIVA I		
10	LAS HUERTAS		
10	QUINTAS DE LA LAGUNA I		
10	GRATAMIRA		
10	LA FRAGUA		
10	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		
10	COBEC		
10	EL SILO		
10	COBEG		
10	CIUDAD SATELITE		
10	CIUDAD SALITRE		
11	CIUDAD VERDE		
11	CIUADDELA SUCRE RINCON DEL LAGO		
11	BELLA VISTA		
11	CIUADDELA SUCRE BELLA VISTA		
11	EL ARROYO		
11	BUENOS AIRES		
11	JULIO RINCON I		
11	CIUADDELA SUCRE III SECTOR		
11	LAS HUERTAS		
11	A.S.D.		
11	VILLA SANDRA		
11	NUEVO HORIZONTE		
11	LA ESPERANZA (com4)		
11	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 1		
11	RESERVAS DE LA LAGUNA		
11	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 4		
11	RINCON DEL LAGO		
11	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA 1B zona 3		

mar-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
11	CIUDADELA SUCRE LOS PINOS	03/03/2022	12/03/2022
	CIUDAD VERDE		
	SAN RAFAEL		
	LOS PINOS		
	ARBOLEDA DE SANTA ANA		
	CIUDADELA SUCRE SAN RAFAEL		
	QUINTAS DE SANTA ANA ETAPA IB zona 2		
	LAS MARGARITAS		
	LA VEREDITA		
	EDUARDO PUYANA		
	LA PRIMAVERA		
	QUINTANARES VII ETAPA		
	QUINTANAR DE LOS ALMENDROS		
	MIRADOR DE SAN IGNACIO VII		
	VILLA ESPERANZA EL BARREDO		
	LA OPORTUNIDAD I		
	QUINTANAR DE LOS OCALES		
	EL SILO		
	LA CONFIANZA I		
	URBANIZACION TERREROS		
	NUEVO COLON		
	AREA DE EQUIPAMIENTOS		
	QUINTAS DE SANTA ANA		
	LAS ACASIAS I		
	CIUDAD LATINA II		
	VIDA NUEVA II (P.P. HUERTAS)		
	EL DANUBIO		
	LEON XIII		
	VIDA NUEVA I (P.P. HUERTAS)		
	NUEVA COMPARTIR		
	NUEVO COMPARTIR		
	SANTA ANA		
	11		
CIRUELOS KR 4E 36 61			
QUINTAS DE SANTA ANA I			
GRANDEZA II (P.P. HUERTAS)			
QUINTAS DE SANTA ANA II			
12	GRANDEZA II	15/03/2022	24/03/2022
	URBANIZACION TERREROS		
	A.S.D.		
	LAS HUERTAS II		
	NOGAL (C.V.)		
	CIUDAD VERDE		
	GRANDEZA II		
	CIUDAD LATINA II		
	EL TESORO II		
	LAS VEGAS		
	CIUDAD LATINA III		
	CIUDAD LATINA I		
	CIUDAD DE QUITO		
	ICARUS LAS MERCEDES		
	LLANOS DE SOACHA		
	EL TRIUNFO I		
	TERRAGRANDE		
	EL TRIUNFO IV		
	MORELLA		
	EDUARDO PUYANA		
	ALAMEDA TIBANICA		
	EL RINCON DE SANTAFE		
	LAS HUERTAS		
	MARANATHA II		
	EL DANUBIO		
	TEQUENDAMA		
	CENTRO		
	PORTALEGRE		
	SAN ANTONIO II		
	TIERRA BLANCA		
	ARBOLEDA		
	TEJARES		
	BOSQUES DE TIBANICA		
	TORRES DEL CAMINO I		
	QUEBRADA TIBANICA		
	LOS DUCALES II		
	ZONA VERDE 3-HACIENDA TERREROS		
EL SOL DE PORTALEGRE			
URBANIZACION BOSQUES DE TIBANICA			

mar-22



FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
	12 BUENOS AIRES 12 BOSQUE DE TIBANICA 12 NUEVA PORTALEGRE 12 VILLA CLARA 12 LAS FERIAS 12 TORRENTES 12 URBANIZACION TERRA GRANOT 12 CIUDADELA EDUCATIVA TORRENTES 12 PORTALEGRE REAL 12 LA CAÑADA 12 PORTAL DE SAN IGNACIO 12 ZONA VERDE 12 ZONAS COMERCIALES 12 CUMBRES DE SAN MATEO III 12 PARQUES DE SAN MATEO III 12 CUMBRES DE SAN MATEO II 12 CUMBRES SAN MATEO II 12 HOGAR DEL SOL 12 PORTALEGRE REAL I 12 LA ARBOLEDA 12 PORTALEGRE REAL II 12 PARQUES DE SAN MATEO II 12 EL CARMEN	15/03/2022	24/03/2022
	13 ZONA VERDE 13 LAS HUERTAS 13 MIRADOR DE SAN IGNACIO V 13 BUENOS AIRES 13 VILLA ITALIA 13 CUMBRES DE SAN MATEO II 13 ZONAS COMERCIALES 13 LA ARBOLEDA 13 PARQUES DE SAN MATEO III 13 CIUDAD VERDE 13 CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA SOACHA 13 ZONA INDUSTRIAL 13 LAGUNA TIERRA BLANCA 13 HOGAR DEL SOL 13 RESERVA DE TIERRA BLANCA	21/03/2022	26/03/2022
	13 A.S.D. 13 ARCO IRIS 13 OASIS III 13 OASIS 13 CASALINDA III 13 SANTA RITA 13 LA ALAMEDA 13 EL PINAR 13 PLAZOLETAS 13 CASALINDA V 13 MALABAR 13 LOS PIMIENTOS I 13 RINCON DE SAN MATEO 13 ALTOS DE SAN MATEO 13 SUPERMANZANAS S2, S3 Y S4 13 SAN MATEO I SECTOR 13 CUMBRE DE SAN MATEO I 13 PANORAMA I 13 HUMEDAL TIERRA BLANCA 13 LAS VEGAS DE SAN MATEO 13 SUMAPAZ 13 C. S. San Mateo 13 SAN MATEO 2000 13 CAPITALINAS 13 HOSPITAL REGIONAL SOACHA 13 ALAMEDA DEL PINAR 13 RICAURTE 13 EL BOSQUE 13 CASALINDA VI 13 CIUDAD DE QUITO 13 PASEO REAL 13 PORTAL DE LA HACIENDA II 13 CENTRAL ELECTRICA 13 PORTAL DE LAS FLORES 13 LOS ROSALES 13 POLIDEPORTIVO POTRERO GRANDE 13 SAN MATEO II SECTOR 13 LA FONTANA II	21/03/2022	26/03/2022

mar-22

 FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
 CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS			
		Fecha Inicial	Fecha Final		
13	PRADO DE LOS ROSALES	21/03/2022	26/03/2022		
13	SAN MATEO PRIMER SECTOR				
13	SAN MATEO SEGUNDO SECTOR				
13	PRETENSADOS BOGOTA				
13	EL PORTAL DE CASALINDA				
13	MIRADOR DE SAN IGNACIO III				
13	CASALINDA XII				
13	12 DE MARZO				
13	PARQUES DE SAN MATEO I				
13	COMPARTIR				
13	SANTA ROSA				
13	CENTRO COMERCIAL UNISUR				
13	CAMILO TORRES II				
13	JARDIN DE LOS ROSALES				
13	COMFENALCO				
13	MARISCAL SUCRE				
13	JUAN PABLO II CUARTA ETAPA				
13	ANDALUCIA				
13	EL PORVENIR				
13	CASALINDA IX				
13	EL SOL				
13	SANTA HELENA NORTE				
13	JUAN PABLO I				
13	LEON XIII				
13	PARQUES DEL SOL I	24/03/2022	30/03/2022		
13	LA MARIA				
13	LA DESPENSA				
13	LOS OLIVARES				
13	EL BOSQUE DE CAGUA CHIQUITA				
13	EL BOSQUE CAGUA CHIQUITA				
13	ZC A1 PARQUES DE CAGUA				
13	LOS OLIVOS II				
13	CAGUA				
13	LOS OLIVOS III				
13	BALCON REAL				
13	GALICIA III				
13	EL RINCON DE SANTAFE				
13	SAN CARLOS				
13	LLANO GRANDE				
13	SANTA ANA				
13	URBANIZACION SAN CARLOS				
14	A.S.D.			24/03/2022	30/03/2022
14	PARQUES DEL SOL I				
14	ARA				
14	EL PARAISO				
14	EL RINCON DE SANTAFE				
14	EL LIBERTADOR				
14	LA FLORIDA I				
14	PARQUES DEL SOL				
14	VILLA SOFIA II				
14	LA PRADERA I				
14	COMPARTIR				
14	ALAMEDA DEL PINAR				
14	PRADO DE LOS ROSALES				
14	RINCON DE SANTAFE				
14	EL TEBOL				
14	ESTACION DE SERVICIO				
14	CIUDAD VERDE				
14	ALTOS DEL PINAR III				
14	COLMENA II				
14	SAN FERNANDO				
14	ZONA VERDE				
14	VILLA SOFIA I				
14	SAN MARCOS				
14	SANTA ANA				
14	COHABITAR				
14	UBATE				
14	EL ATICO	29/03/2022	30/03/2022		
14	RICAURTE				
14	LAS MARGARITAS				
14	ARIZONA				
14	ZONAS COMERCIALES				
14	LOS DUCALES I				
14	LA AMISTAD				
14	NEMESIS				
14	EL RINCON DE SAN ALEJO I				
14	MULTIFAMILIARES SANTA MARIA DEL RINCON				
14	SAN LUIS				
14	HUMEDAL TIERRA BLANCA				
14	EL ALTICO				
14	ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE				
14	LA CADADA				
14	EL CEDRO				
14	EL ALTICO			29/03/2022	30/03/2022
14	ZONA INDUSTRIAL EL SALITRE				
14	LA CADADA				
14	EL CEDRO				

mar-22

FECHAS DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD CORTE DE CESPED MACRORUTA 611.
CIUDAD DE SOACHA

Semana	Ubicación	FECHAS	
		Fecha Inicial	Fecha Final
14	LT RESIDUAL (C.V.)	29/03/2022	30/03/2022
14	SAN IGNACIO		
14	VILLA SANTA ISABEL		
14	SANTELMO		
14	SANTA ANA CENTRAL		
14	TORRENTES		