

COMUNA	ID	Direccion	Barrio	Nombre común	Nombre científico	AlturaAntes	Fecha 1 intervención	Mes	Fecha 2 intervención	Tipo	Frecuencia intervencion
C3	4609	Cl. 26C Nte. #477, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL CALLE 26 CN 4 A 09	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	1.4	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4632	Cl. 26 Nte. #4158, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.4	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4773	Cra. 4c #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4774	Cra. 4c #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4775	Cra. 4c #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4776	Cra. 4c #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4780	Cra. 4c #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4781	Cra. 4c #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4782	Cra. 4c #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4783	Cra. 4c #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4784	Cra. 4c #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4785	Cra. 4c #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4786	Cra. 4c #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4787	Cl. 20 Nte. #402, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4788	Cl. 20 Nte. #402, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4789	Cl. 20 Nte. #402, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4790	Cl. 20 Nte. #402, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4791	Cl. 20 Nte. #402, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4792	Cl. 20 Nte. #402, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4793	Cl. 20 Nte. #402, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4794	Cl. 20 Nte. #402, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4795	Cra. 4c #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4797	Cra. 4c #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4798	Cra. 4c #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4800	Cl. 20 Nte. #402, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4801	Cl. 20 Nte. #402, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4802	Cl. 20 Nte. #402, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	22/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4605	Cl. 26C Nte. #477, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL CALLE 26 CN 4 A 09	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	1.5	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4741	Transversal 9b # 58 N 16, Popayán, Cauca, Colombia	urbanización moringa escuela acerá antes	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	1.5	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4742	Transversal 9b # 58 N 16, Popayán, Cauca, Colombia	urbanización moringa escuela acerá antes	PALO DE AGUA	DRACAENA FRAGANS	1.6	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4633	Cl. 26 Nte. #4158, Popayán, Cauca, Colombia	Palma Bambu	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	1.8	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4674	Cl. 25 Nte. #3-84, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN LATERAL SEPARADOR SOTARA	VERANERA	BOUGAINVILLEA SPECTABILIS	1.8	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4723	Cl. 23 Nte. #6-07, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ESTADIO CIRO LOPEZ	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	2.2	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4725	Cl. 23 Nte. #6-07, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ESTADIO CIRO LOPEZ	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	2.2	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4603	Cl. 26C Nte. #477, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL VILLA DOCENTE FRENTE	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	2.7	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4601	Cl. 26C Nte. #477, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL VILLA DOCENTE FRENTE	BOBINIANA	CALLANDORA ANGIUSTIFOLIA	2.8	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4596	Cl. 26C Nte. #477, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL VILLA DOCENTE FRENTE	BOBINIANA	CALLANDORA ANGIUSTIFOLIA	2.9	19/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4614	Cl. 26C Nte. #477, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL CALLE 26 CN 4 A 09	BOBINIANA	CALLANDORA ANGIUSTIFOLIA	2.9	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4597	Cl. 33 Nte. #5-2 a 5a-40, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE YAMBITARA JUNTO AL SALON COM	CITRUS LIMON	CITRUS LIMON	3	19/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4635	# 37C, Cl. 37C Nte., Popayán, Cauca, Colombia	Zona verde frente a Villa Morales	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	3	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4604	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN LATERAL SOTARA	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	3.2	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4599	Cra. 6 #13-30, Popayán, Cauca, Colombia	Zona verde frente a Villa Morales	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	3.4	19/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4672	Cl. 25 Nte. #3-84, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN LATERAL SEPARADOR SOTARA	NISPERO DEL JAPON	ERIBOTRYIA JAPONICA	3.4	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4644	Cl. 26 Nte. #4158, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	PALMA AMARILLA	DYPSS LUTESCENS	3.5	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4617	Cl. 26C Nte. #477, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL CALLE 26 CN 4 A 09	LIMON	CITRUS LIMON	3.6	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4636	Cl. 26 Nte. #4158, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	PALO DE AGUA	DRACAENA FRAGANS	3.6	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4689	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN LATERAL SEPARADOR SOTARA	CAUSTEMO ROJO	CALLISTEMON CITRINUS	3.6	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4623	Cl. 32 Nte. #5a-2 a 5a-40, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR PARQUE YAMBITARA	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	3.7	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4683	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN LATERAL SOTARA	LEUCAENA	LEUCAENA LEUCOCOPHALA	3.7	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4615	Cl. 26C Nte. #477, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL CALLE 26 CN 4 A 09	IJAZMIN DE PARAGUAY	BRUNFELSIA PAUCIFLORA	3.8	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4733	Cl. 23 Nte. #6-07, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ESTADIO CIRO LOPEZ	NISPERO DEL JAPON	ERIBOTRYIA JAPONICA	3.8	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4735	Cl. 23 Nte. #6-07, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ESTADIO CIRO LOPEZ	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	3.9	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4744	Cl. 23 Nte. #6-07, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ESTADIO CIRO LOPEZ	LIMON	CITRUS LIMON	3.9	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4686	Cl. 25 Nte. #3-84, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN LATERAL SEPARADOR SOTARA	PALO DE AGUA	DRACAENA FRAGANS	4.5	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4721	Cl. 23 Nte. #6-07, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ESTADIO CIRO LOPEZ	LIMON	CITRUS LIMON	4.5	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4751	Cra. 6 #19a Norte-77 a, Cl. 19a Nte. #65, Popayán, Cauca	FRENTE AL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE NARANJO	CITRUS SINENSIS	CITRUS SINENSIS	4.5	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4752	Cra. 6 #19a Norte-77 a, Cl. 19a Nte. #65, Popayán, Cauca	FRENTE AL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE NARANJO	CITRUS SINENSIS	CITRUS SINENSIS	4.5	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4753	Cra. 6 #19a Norte-77 a, Cl. 19a Nte. #65, Popayán, Cauca	FRENTE AL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE NARANJO	CITRUS SINENSIS	CITRUS SINENSIS	4.5	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4729	Cl. 23 Nte. #6-07, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ESTADIO CIRO LOPEZ	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	4.6	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4602	Cl. 26C Nte. #477, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL VILLA DOCENTE FRENTE	MANDARINA	CITRUS RETICULATA	4.7	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4639	Cra. 6 #13-30, Popayán, Cauca, Colombia	Colegio Montesory	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	4.7	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4676	Cl. 25 Nte. #3-84, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN LATERAL SEPARADOR SOTARA	LEUCAENA	LEUCAENA LEUCOCOPHALA	4.7	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4678	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN LATERAL PARQUE SOTARA	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	4.7	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4732	Cl. 23 Nte. #6-07, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ESTADIO CIRO LOPEZ	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	4.7	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4682	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN LATERAL SEPARADOR SOTARA	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	4.9	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4705	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEGUNDA ZONA VERDE DETRAS DEL ESTAD	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	5	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	1	12 meses
C3	4647	# 37C, Cl. 37C Nte., Popayán, Cauca, Colombia	Zona verde frente a Villa Morales	CEDRO	JUGLANS REGIA	5.1	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	2	12 meses
C3	4616	Cra. 6 #13-30, Popayán, Cauca, Colombia	Zona verde frente a Villa Morales	CHACHAFRUTO	ERYTHRINA EDULIS	5.2	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	2	12 meses
C3	4667	Cl. 25 Nte. #3-84, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN LATERAL SEPARADOR SOTARA	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	5.2	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	2	12 meses
C3	4675	Cl. 25 Nte. #3-84, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN LATERAL SEPARADOR SOTARA	PALMA AMARILLA	DYPSS LUTESCENS	5.2	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	2	12 meses
C3	4684	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN LATERAL SEPARADOR SOTARA	MANGO	MANGIFERA INDICA	5.2	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	2	12 meses
C3	4612	# 37C, Cl. 37C Nte., Popayán, Cauca, Colombia	Zona verde frente a Villa Morales	CARBONERO ROJO	CALLANDORA PITIERIA	5.6	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	2	12 meses
C3	4620	Cl. 32 Nte. #5a-2 a 5a-40, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR PARQUE YAMBITARA	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	5.6	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	2	12 meses
C3	4739	Transversal 9b # 58 N 16, Popayán, Cauca, Colombia	urbanización moringa escuela acerá antes	CARBONERO ROJO	CALLANDORA PITIERIA	5.6	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	2	12 meses
C3	4727	Cl. 23 Nte. #6-07, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ESTADIO CIRO LOPEZ	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	5.7	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	2	12 meses
C3	4740	Transversal 9b # 58 N 16, Popayán, Cauca, Colombia	urbanización moringa escuela acerá antes	CARBONERO ROJO	CALLANDORA PITIERIA	5.8	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	2	12 meses
C3	4593	Cl. 32 Nte. #5a-2 a 5a-40, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE YAMBITARA JUNTO AL SALON COM	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	6	19/11/2022	nov-22	01/03/2024	2	12 meses
C3	4622	# 37C, Cl. 37C Nte., Popayán, Cauca, Colombia	Zona verde frente a Villa Morales	CEDRO DE TIERRA FRIA	CEDRELA MONTANA	6	21/11/2022	nov-22	01/03/2024	2	12 meses
C3	4685	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN LATERAL SEPARADOR SOTARA	EUCALIPTO	CITRUS LYONII QUIBULUS	6.					

C3	4828	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	SAUCO	SAMBUCUS NIGRA	2,9	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4848	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	VERANERA	BOUGAINVILLEA SPECTABILIS	2,9	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4934	Cl. 21 Nte. #4C-08, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE RINCÓN DE LA ESTANCIA	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	2,9	23/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5045	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	2,9	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5058	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	2,9	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5075	Cl. 26E Nte. #423, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	2,9	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5080	190001, Popayán, Cauca, Colombia	Colegio Montesory	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	3	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5072	Cra. #113-30, Popayán, Cauca, Colombia	Zona verde frente a Villa Morales	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	3	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5082	190001, Popayán, Cauca, Colombia	Colegio Montesory	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	3	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5042	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	LIMON	CITRUS LIMON	3,1	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4888	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	PALMA AMARILLA	DYPSIS LUTESCENS	3,2	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5052	190001, Popayán, Cauca, Colombia	Colegio Montesory	NISPERO DEL JAPON	ERIBOTRYA JAPONICA	3,2	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5073	190001, Popayán, Cauca, Colombia	Colegio Montesory	PALMA AMARILLA	DYPSIS LUTESCENS	3,4	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4818	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	LIMON	CITRUS LIMON	3,6	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4824	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	LIMON	CITRUS LIMON	3,6	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4886	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	LIMON	CITRUS LIMON	3,6	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4814	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	FLOR DE MAYO	PLUMERIA RUBRA	3,7	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4819	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	JAZMIN DE PARAGUAY	BRUNFELIA PAUCIFLORA	3,7	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4821	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	LIMON	CITRUS LIMON	3,7	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4925	Cl. 21 Nte. #4C-08, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE RINCÓN DE LA ESTANCIA	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	3,7	23/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4928	Cl. 21 Nte. #4C-08, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE RINCÓN DE LA ESTANCIA	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	3,7	23/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5031	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	LIMON	CITRUS LIMON	3,7	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5051	Cra. #113-30, Popayán, Cauca, Colombia	Colegio Montesory	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	3,7	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4822	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	LIMON	CITRUS LIMON	3,9	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4849	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	LIMON	CITRUS LIMON	3,9	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4853	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	LIMON	CITRUS LIMON	3,9	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4998	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	LIMON	CITRUS LIMON	3,9	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5015	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	LIMON	CITRUS LIMON	3,9	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5055	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	LIMON	CITRUS LIMON	3,9	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5077	Cl. 26E Nte. #423, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	3,9	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4924	Cl. 21 Nte. #4C-08, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE RINCÓN DE LA ESTANCIA	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	4	23/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4812	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	4,2	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4827	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	NARANJO	CITRUS SINENSIS	4,2	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4852	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	PALMA AMARILLA	DYPSIS LUTESCENS	4,2	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5016	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	4,2	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4815	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	PAPAYA	CARICA PAPAYA	4,3	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4854	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	MANDARINA	CITRUS RETICULATA	4,5	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4933	Cl. 21 Nte. #4C-08, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE RINCÓN DE LA ESTANCIA	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	4,5	23/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5011	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	URAPAN	DAMA DE LA NOCHE	4,5	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5028	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	4,5	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4834	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	4,7	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4840	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	PALMA AMARILLA	DYPSIS LUTESCENS	4,7	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5003	Cl. 26D Nte. #4-23, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO SEDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	MANDARINA	CITRUS RETICULATA	4,7	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5009	Cl. 26D Nte. #4-23, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO SEDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	4,7	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	5051	Cl. 32 Nte. #5a-2 a 5a-40, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR PARQUE YAMBITARA	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	4,7	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	1	12 meses
C3	4860	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	LIMON	CITRUS LIMON	5,5	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4852	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	5,6	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4858	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	5,6	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	5001	Cl. 26D Nte. #4-23, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO SEDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	5,6	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	5076	Cl. 26E Nte. #423, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	POMARROSA	SYZYGIUM JAMBOS	5,6	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	5048	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	LAUREL FALSO	QUERCUS LAURIFOLIA	5,7	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	5068	Cl. 26E Nte. #423, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	PALMA AMARILLA	DYPSIS LUTESCENS	5,7	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	5013	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	5,8	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4835	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	5,9	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4861	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	LIMON	CITRUS LIMON	6	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4865	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	6	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4867	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	6	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4999	190001, Popayán, Cauca, Colombia	Colegio Montesory	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	6	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	5007	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	6	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	5066	Cl. 26E Nte. #423, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	PALMA AMARILLA	DYPSIS LUTESCENS	6	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	5062	Cra. 6 #278N - 94, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR PARQUE YAMBITARA	CALLISTEMON CITRINUS	6	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses	
C3	4833	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	NARANJO	CITRUS SINENSIS	6,2	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4836	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	6,5	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4839	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	6,5	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4994	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	6,5	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	5033	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	6,5	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4855	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	6,7	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4995	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	6,8	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4831	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	6,9	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4838	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	7	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4857	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	PALMA AMARILLA	DYPSIS LUTESCENS	7	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	5005	Cl. 26D Nte. #4-23, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO SEDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	PALMA AMARILLA	DYPSIS LUTESCENS	7	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	5038	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	7	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	5053	Cl. 37C, Cl. 37C Nte., Popayán, Cauca, Colombia	Zona verde frente a Villa Morales	CEGRO DE TIERRA FRIA	INGENIO MONTANA	7	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	5067	Cl. 26E Nte. #423, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	PALMA AMARILLA	DYPSIS LUTESCENS	7	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	5080	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	CHACHAFRUTO	ERYTHINA EDULIS	7	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4808	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	7,5	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4845	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	PALMA AMARILLA	DYPSIS LUTESCENS	7,5	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	5071	Cl. 26E Nte. #423, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	PALMA AMARILLA	DYPSIS LUTESCENS	7,6	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	5027	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	PALMA AMARILLA	DYPSIS LUTESCENS	8	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4837	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	Calle 21N 20-35	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	8,5	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4856	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	PINO COLOMBIANO	RETROPHYLUM ROSPIGLIOSII	9	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	5043	Cra. #113-30, Popayán, Cauca, Colombia	Zona verde frente a Villa Morales	CEGRO DE TIERRA FRIA	INGENIO MONTANA	9	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4963	Calle 25 N	CEGRO DE TIERRA FRIA	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	10,77	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	2	12 meses
C3	4996	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	12	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	3	12 meses
C3	5021	Cl. 32 Nte. #5a-2 a 5a-40, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE YAMBITARA JUNTO AL SALON COM	CIPRES	COMPRESSUS LUSITANICA	12	24/11/2022	nov-22	02/03/2024	3	12 meses
C3	4863	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	PINO COLOMBIANO	RETROPHYLUM ROSPIGLIOSII	16	22/11/2022	nov-22	02/03/2024	4	12

C3	5125	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	VERANERA	BOUGAINVILLEA SPECTABILIS	2,4	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5533	1-49 Carrera 6, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE DIAGONAL AL HOTEL GRAN COL	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	2,5	29/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	7026	CRA 3 A 20 CN 04 / Balcones de, Cra. 2, Popayán, Cauca	Balcones de Pomona	CALLISTEMON ROJO	CALLISTEMON CITRINUS	2,5	30/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	7035	Cra 3 A 20 CN 04 1 PISO/ BALCONES DE, Cra. 2, Popayán, Cauca	Balcones de Pomona	DURANTA	DURANTA ERECTA	2,5	30/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5113	Cl. 26E Nte. #423, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	2,7	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5138	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	LIMON	CITRUS LIMON	2,7	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5187	Cl. 27 Nte. #70, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE FRENTE A CALLE 27 N 4 23	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	2,7	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	7021	Cra 3 A 20 CN 04 1 PISO/ BALCONES DE, Cra. 2, Popayán, Cauca	Balcones de Pomona	DURANTA	DAMA DE LA NOCHE	2,7	30/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5130	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	NISPERO DEL JAPON	ERIOBOTRYA JAPONICA	2,9	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5140	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	LIMON	CITRUS LIMON	2,9	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5152	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	LIMON	CITRUS LIMON	2,9	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	7037	Cra 3 A 20 CN 04 1 PISO/ BALCONES DE, Cra. 2, Popayán, Cauca	Balcones de Pomona	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	2,9	30/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5195	Cl. 27 Nte. #70, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE FRENTE A CALLE 27 N 4 23	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	3	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	7036	Cra 3 A 20 CN 04 1 PISO/ BALCONES DE, Cra. 2, Popayán, Cauca	Balcones de Pomona	DURANTA	DURANTA ERECTA	3	30/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5246	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	LEUCAENA	LEUCAENA LEUCOCEPHALA	3,1	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5132	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	PALO BOBO	HELIOCARPUS AMERICANUS	3,2	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5303	# a 37c, Cl. 37c Nte., Popayán, Cauca, Colombia	Zona verde frente a Villa Morales	TULIPAN AFRICANO	SPATHOIDEA CAMPANULATA	3,2	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	7057	Cra 3 A 20 CN 04 1 PISO/ BALCONES DE, Cra. 2, Popayán, Cauca	Balcones de Pomona	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	3,2	30/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5141	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	LIMON	CITRUS LIMON	3,5	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5197	Cl. 27 Nte. #70, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE FRENTE A CALLE 27 N 4 23	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	3,5	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5103	Cl. 26E Nte. #423, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	PALMA AMARILLA	DYPHYS LUTESCENS	3,8	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5118	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	PALMA AMARILLA	DYPHYS LUTESCENS	3,9	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5124	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	LEUCAENA	LEUCAENA LEUCOCEPHALA	3,9	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5227	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	PALO DE AGUA	DRACAENA FRAGANS	3,9	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5231	Cra. 6 #13-30, Popayán, Cauca, Colombia	Zona verde frente a Villa Morales	NISPERO DEL JAPON	ERIOBOTRYA JAPONICA	3,9	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5247	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	NISPERO DEL JAPON	ERIOBOTRYA JAPONICA	3,9	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5158	Cl. 26E Nte. #4-04, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	PALMA AMARILLA	DYPHYS LUTESCENS	4,2	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5234	# a 37c, Cl. 37c Nte., Popayán, Cauca, Colombia	Zona verde frente a Villa Morales	TULIPAN AFRICANO	SPATHOIDEA CAMPANULATA	4,5	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5085	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	NISPERO DEL JAPON	ERIOBOTRYA JAPONICA	4,7	24/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5188	Cl. 27 Nte. #70, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE FRENTE A CALLE 27 N 4 23	LIMON	CITRUS LIMON	4,7	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5193	Cl. 27 Nte. #70, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE FRENTE A CALLE 27 N 4 23	LIMON	CITRUS LIMON	4,7	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5701	Cl. 32 Nte. #5a-2 a 5a-40, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE YAMBITARA JUNTO AL SALON COM	CALLISTEMON ROJO	CALLISTEMON CITRINUS	5	29/11/2022	nov-22	04/03/2024	1	12 meses
C3	5119	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	5,2	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5149	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	CEIBA	CEIBA PENTANDRA	5,4	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5248	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	NARANJO	CITRUS SINENSIS	5,4	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5169	Cl. 26E Nte. #4-04, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	5,6	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5219	Cl. 32 Nte. #5a-2 a 5a-40, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR PARQUE YAMBITARA	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	5,6	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	7059	Cra 3 A 20 CN 04 1 PISO/ BALCONES DE, Cra. 2, Popayán, Cauca	Balcones de Pomona	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	5,8	30/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5181	Cl. 32 Nte. #5a-2 a 5a-40, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR PARQUE YAMBITARA	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	6	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5251	Cl. 32 Nte. #5a-2 a 5a-40, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE YAMBITARA JUNTO AL SALON COM	ALAMO	LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA	6	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5702	Cl. 32 Nte. #5a-2 a 5a-40, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE YAMBITARA JUNTO AL SALON COM	ALAMO	LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA	6	29/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5105	Cl. 26E Nte. #423, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	Castaño de Guayana	Pachira glabra	6,2	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5248	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	HUESITO	MALPHIGIA GLABRA	6,2	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5230	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	NARANJO	CITRUS SINENSIS	6,4	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5100	Cl. 26E Nte. #423, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	6,5	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5104	Cl. 26E Nte. #423, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	PALMA AMARILLA	DYPHYS LUTESCENS	6,5	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5121	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	6,5	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5123	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	6,7	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5148	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	6,7	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5102	Cl. 26E Nte. #423, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	PALMA AMARILLA	DYPHYS LUTESCENS	7	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5123	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	PALMA AMARILLA	DYPHYS LUTESCENS	7	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5221	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	PALMA AMARILLA	DYPHYS LUTESCENS	7	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5232	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	PALO DE AGUA	DRACAENA FRAGANS	7	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5244	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	7	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5245	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	Myrcia	Tamirix boveana	7	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	7058	Cra 3 A 20 CN 04 1 PISO/ BALCONES DE, Cra. 2, Popayán, Cauca	Balcones de Pomona	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	7	30/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5190	Cl. 27 Nte. #70, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE FRENTE A CALLE 27 N 4 23	PALMA AMARILLA	DYPHYS LUTESCENS	7,5	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5203	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	CEREZO	PRUNUS SEROTINA	7,5	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5191	Cl. 27 Nte. #70, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE FRENTE A CALLE 27 N 4 23	PALMA AMARILLA	DYPHYS LUTESCENS	8	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5194	Cl. 27 Nte. #70, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE FRENTE A CALLE 27 N 4 23	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	8	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	2	12 meses
C3	5225	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	ROBLE AMARILLO	HANDROANTHUS CHRYSANTHUS	11	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	3	12 meses
C3	5237	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	11	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	3	12 meses
C3	5120	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	GUAYACAN ROSADO	TABERJUA ROSEA	12	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	3	12 meses
C3	5151	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	12	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	3	12 meses
C3	5160	Cl. 26E Nte. #4-04, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	12	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	3	12 meses
C3	5204	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	CIPIRES	CUPRESSUS LUSITANICA	12	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	3	12 meses
C3	5241	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	GUAMO	INGA EDULIS	12	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	3	12 meses
C3	5108	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	TULIPAN AFRICANO	SPATHOIDEA CAMPANULATA	14	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	3	12 meses
C3	5165	Cl. 26E Nte. #423, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	15	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	3	12 meses
C3	5171	Cl. 26E Nte. #4-04, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	16	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	3	12 meses
C3	5229	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	16	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	4	12 meses
C3	5099	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	EUCALIPTO	EUCALYPTUS GLOBULUS	17	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	4	12 meses
C3	5142	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	PALO BOBO	HELIOCARPUS AMERICANUS	17	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	4	12 meses
C3	5153	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	CAUCHO SABANERO	FICUS SODATENSIS	17	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	4	12 meses
C3	5173	Cl. 26E Nte. #4-04, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	17	25/11/2022	nov-22	04/03/2024	4	12 meses
C3	5226	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	17	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	4	12 meses
C3	5228	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	ALAMO	LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA	17	26/11/2022	nov-22	04/03/2024	4	12 meses
C3	5143	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	FICUS BENJAMINA	FICUS BENJAMINA	19	25/11/2022				

C3	7230	Cl. 20 Nte. #42b, Popayán, Cauca, Colombia	Zona verde Pomona	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	1.9	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7249	Cl. 20 Nte. #42b, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN BARRIO POMONA	FEIDA	ACCA SELLOWIANA	1.9	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7262	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	1.9	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7284	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	1.9	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7290	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	CITRUS LIMON	1.9	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7298	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	DMELIUM	1.9	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7304	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	STYGIUM PANICULATUM	1.9	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7306	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	LIMON	1.9	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7308	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	PATA DE BUEY	1.9	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7320	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	JAZMIN DE PARAGUAY	1.9	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7336	Cl. 19c Nte. #215, Popayán, Cauca, Colombia	Parque bosques de Pomona	NISPERO DEL JAPON	ERIBOTRYA JAPONICA	1.9	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7391	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	CITRUS LIMON	1.9	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7399	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	Smallanthus pyramidalis	2.1	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7310	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	GUAYABA	2.1	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7314	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	URAPAN	2.1	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7327	Puente Peatonal, Cra. 2, Popayán, Cauca, Colombia	Parque bosques de Pomona	NARANJO	CITRUS SINENSIS	2.2	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7264	Cl. 20 Nte. #42b, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN BARRIO POMONA	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	2.3	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7319	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	GUAMO	INGA EDULIS	2.3	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses
C3	7285	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	URAPAN	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	2.4	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses
C3	7316	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	2.4	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses
C3	7317	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	2.4	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses
C3	7297	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	HUYELO	DODONAEA VISCOZA	2.5	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses
C3	7300	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	JAZMIN DE PARAGUAY	BRUNFELIA PAUCIFLORA	2.5	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses
C3	7294	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	2.6	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses
C3	7250	Cl. 20 Nte. #42b, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN BARRIO POMONA	LAUREL	Laurus nobilis	2.7	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7257	Cl. 20 Nte. #42b, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN BARRIO POMONA	GUAYABA	PERSEA AMERICANA	2.7	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7263	Cl. 20 Nte. #42b, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN BARRIO POMONA	HUESTO	MALPIGHIA GLABRA	2.7	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7305	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	MANTO RIO	MEGASKESPASHA ERYTHROCHLAMYD	2.7	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses
C3	7315	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	JAZMIN DE PARAGUAY	BRUNFELIA PAUCIFLORA	2.7	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses
C3	7328	Puente Peatonal, Cra. 2, Popayán, Cauca, Colombia	Parque bosques de Pomona	PINO PATULA	PINUS PATULA	2.7	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7330	Puente Peatonal, Cra. 2, Popayán, Cauca, Colombia	Parque bosques de Pomona	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	2.7	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7273	Cl. 20 Nte. #42b, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN BARRIO POMONA	MANTO RIO	MEGASKESPASHA ERYTHROCHLAMYD	2.9	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7277	Cl. 20 Nte. #42b, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN BARRIO POMONA	ROBLE	FRAXINUS CHINENSIS	2.9	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7313	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	JAZMIN DE PARAGUAY	BRUNFELIA PAUCIFLORA	2.9	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses
C3	7258	Cl. 20 Nte. #42b, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN BARRIO POMONA	PALO DE AGUA	DRACAENA FRAGANS	3.1	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7280	Cl. 20 Nte. #42b, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN BARRIO POMONA	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	3.2	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7286	Cl. 20 Nte. #42b, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN BARRIO POMONA	MANTO RIO	MEGASKESPASHA ERYTHROCHLAMYD	3.27	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7247	Cl. 20 Nte. #42b, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN BARRIO POMONA	CAFE	COFFEA ARABICA	3.4	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7318	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	3.4	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses
C3	7289	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	MANTO RIO	MEGASKESPASHA ERYTHROCHLAMYD	3.7	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses
C3	7299	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	PATA DE BUEY	BAHUNIA VARIEGATA	3.7	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses
C3	7287	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	MANTO RIO	MEGASKESPASHA ERYTHROCHLAMYD	3.9	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses
C3	7312	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	LIMON	CITRUS LIMON	4.2	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses
C3	7288	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	MANTO RIO	MEGASKESPASHA ERYTHROCHLAMYD	4.5	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses
C3	7275	Cl. 20 Nte. #42b, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN BARRIO POMONA	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	4.7	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7303	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	EUGENIA	STYGIUM PANICULATUM	4.7	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses
C3	7274	Cl. 20 Nte. #42b, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN BARRIO POMONA	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	4.9	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses	
C3	7324	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	ROBLE	FRAXINUS CHINENSIS	5.6	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	1	12 meses
C3	7246	Cl. 20 Nte. #42b, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN BARRIO POMONA	PLANTA PULPO	ALOE ABORESCENS	6	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	2	12 meses	
C3	7329	Cl. 19c Nte. #215, Popayán, Cauca, Colombia	Parque bosques de Pomona	EUCALIPTO	EUCALYPTUS GLOBULUS	6	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	2	12 meses	
C3	7259	Cl. 20 Nte. #42b, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN BARRIO POMONA	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	6.2	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	2	12 meses	
C3	7326	Puente Peatonal, Cra. 2, Popayán, Cauca, Colombia	Parque bosques de Pomona	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	6.5	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	2	12 meses	
C3	7323	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	7.4	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	2	12 meses
C3	7325	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	BAMBU	BAMBUSOIDEAE	7.5	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	2	12 meses
C3	7322	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	PATA DE BUEY	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	8	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	2	12 meses
C3	7321	Cra. 6a #19a Norte-27, Popayán, Cauca, Colombia	RESUCITADO	Callte 21N 20-35	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	8.5	03/12/2022	dic-22	06/03/2024	2	12 meses
C3	7232	Cl. 20 Nte. #42b, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN	ACACIA AMARILLA	CAESALPINIA PLUVIOSA	16	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	4	12 meses	
C3	7256	Cl. 20 Nte. #42b, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN BARRIO POMONA	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	19	02/12/2022	dic-22	06/03/2024	4	12 meses	
C3	7353	Cl. 19c Nte. #215, Popayán, Cauca, Colombia	Parque bosques de Pomona	DURANTA	DURANTA RECTA	1.2	03/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7403	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	1.2	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7352	Cl. 19c Nte. #215, Popayán, Cauca, Colombia	Parque bosques de Pomona	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	03/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7354	Cl. 19c Nte. #215, Popayán, Cauca, Colombia	Parque bosques de Pomona	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	03/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7380	Cl. 19c Nte. #239, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL BOSQUES DE POMONA	JAMBOLAN	STYGIUM CUMINI	1.4	03/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7404	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7407	Cra. 4 #48-04, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 N 48 03 al lado	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7421	Cra. 4 #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7423	Cra. 4 #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7424	Cra. 4 #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7425	Cra. 4 #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7426	Cra. 4 #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7427	Cra. 4 #19 norte-04, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7428	Cl. 20 Nte. #42d, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7429	Cl. 20 Nte. #42d, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7430	Cl. 20 Nte. #42d, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7431	Cl. 20 Nte. #42d, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7432	Cl. 20 Nte. #42d, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7433	Cl. 20 Nte. #42d, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7434	Cl. 20 Nte. #42d, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7444	Cl. 21 Nte. #4C-08, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE RINCÓN DE LA ESTANCIA	VERANERA	BOUGAINVILLEA SPECTABILIS	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7458	Parque de La Estancia, Cra. 4d #19a Norte-44 a 19a Nor	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7459	Parque de La Estancia, Cra. 4d #19a Norte-44 a 19a Nor	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7460	Parque de La Estancia, Cra. 4d #19a Norte-44 a 19a Nor	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7461	Parque de La Estancia, Cra. 4d #19a Norte-44 a 19a Nor	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7462	Parque de La Estancia, Cra. 4d #19a Norte-44 a 19a Nor	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7463	Parque de La Estancia, Cra. 4d #19a Norte-44 a 19a Nor	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12 meses	
C3	7464	Parque de La Estancia, Cra. 4d #19a Norte-44 a 19a Nor	PARQUE LA ESTANCIA	DURANTA	DURANTA RECTA	1.4	05/12/2022	dic-22	07/03/2024	1	12	

C3	8569	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	CALLISTEMO ROJO	CALLISTEMON CITRINUS	1.4	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8488	Calle 20 Norte #6-2 a, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL COLEGIO NUESTRO	LIMON	CITRUS LIMON	1.5	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8517	Cl. 26 Nte. #4158, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	PALO DE AGUA	DRACAENA FRAGANS	1.5	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8532	Cra. 4A #524234, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	PALO DE AGUA	DRACAENA FRAGANS	1.5	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8538	Cl. 26B Nte. #4a 60, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	1.5	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8544	Cl. 25 Bis Nte. #4c2, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	1.5	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8560	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	CALLISTEMO ROJO	CALLISTEMON CITRINUS	1.5	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8564	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	CALLISTEMO ROJO	CALLISTEMON CITRINUS	1.5	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8570	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.5	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8527	Cl. 26 Nte. #4158, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	PALO DE AGUA	DRACAENA FRAGANS	1.6	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8540	Cl. 25 Bis Nte. #4c2, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	1.6	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8545	Cl. 25 Bis Nte. #4c2, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	LIMON	CITRUS LIMON	1.6	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8553	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	CALLISTEMO ROJO	CALLISTEMON CITRINUS	1.6	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8556	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	CALLISTEMO ROJO	CALLISTEMON CITRINUS	1.6	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8558	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	CALLISTEMO ROJO	CALLISTEMON CITRINUS	1.6	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8561	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	CALLISTEMO ROJO	CALLISTEMON CITRINUS	1.6	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8562	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.6	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8563	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.6	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8565	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	CALLISTEMO ROJO	CALLISTEMON CITRINUS	1.6	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8566	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	CALLISTEMO ROJO	CALLISTEMON CITRINUS	1.6	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8442	Cra. 6 #21 norte -13, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL COLEGIO NUESTRO	DURANTA	DURANTA RECTA	1.7	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8443	Cra. 6 #21 norte -13, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL COLEGIO NUESTRO	DURANTA	DURANTA RECTA	1.7	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8444	Cra. 6 #21 norte -13, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL COLEGIO NUESTRO	DURANTA	DURANTA RECTA	1.7	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8445	Cra. 6 #21 norte -13, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL COLEGIO NUESTRO	DURANTA	DURANTA RECTA	1.7	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8446	Cra. 6 #21 norte -13, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL COLEGIO NUESTRO	DURANTA	DURANTA RECTA	1.7	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8478	Cra. 6 #24-19, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	ACACIA AMARILLA	CAESALPINIA PLUVIOSA	1.7	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8479	Cra. 6 #24-19, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	DURANTA	DURANTA RECTA	1.7	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8480	Cra. 6 #24-19, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	DURANTA	DURANTA RECTA	1.7	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8481	Cra. 6 #24-19, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	DURANTA	DURANTA RECTA	1.7	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8482	Cra. 6 #24-19, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	DURANTA	DURANTA RECTA	1.7	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8483	Cra. 6 #24-19, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	DURANTA	DURANTA RECTA	1.7	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8484	Cra. 6 #24-19, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	DURANTA	DURANTA RECTA	1.7	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8485	Cra. 6 #24-19, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	DURANTA	DURANTA RECTA	1.7	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8486	Cra. 6 #24-19, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	LEUCAENA	LEUCAENA LEUCOCEPHALA	1.8	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8477	Cl. 23 Nte. #6 07, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	GUAYACAN ROSADO	TABERBUJA ROSEA	3.6	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8454	190002, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	HUESTO	MALPHIGIA GLABRA	1.9	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8475	Cl. 23 Nte. #6 07, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	GUAYACAN ROSADO	TABERBUJA ROSEA	1.9	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8539	Cl. 26B Nte. #4a 60, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	HUESTO	MALPHIGIA GLABRA	1.9	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8567	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	1.9	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8548	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEGUNDA ZONA VERDE DETRAS DEL ESTAD	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	2	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8550	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	CALLISTEMO ROJO	CALLISTEMON CITRINUS	2	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8551	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	2	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8552	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	2	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8554	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	2	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8555	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	2	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8557	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	2	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8453	190002, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	2.2	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8459	190002, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	VAINILLO	SENNA PISTACIFOLIA	2.2	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8468	Cra. 6 #24-19, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	PATA DE BUEY	BAHUNIA VARIEGATA	2.2	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8530	Cra. 4A #524234, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	PALMERA ENANA	PHOENIX ROBBLENI	2.5	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8452	190002, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	2.6	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8451	190002, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	2.8	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8522	Cl. 26 Nte. #4158, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	VAINILLO	SENNA PISTACIFOLIA	2.8	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8455	190002, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	2.9	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8458	190002, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	ACACIA AMARILLA	CAESALPINIA PLUVIOSA	2.9	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8465	Cra. 6 #24-19, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	ACACIA AMARILLA	CAESALPINIA PLUVIOSA	2.9	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8542	Cl. 25 Bis Nte. #4c2, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	PALMA AMARILLA	DYPHIS LUTEASCENS	2.9	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8547	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN LATERAL SOTARA	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	3	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8549	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR BARRIO SOTARA	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	3	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8456	190002, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	PALMA AMARILLA	DYPHIS LUTEASCENS	3.2	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8469	Cra. 6 #24-19, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	ACACIA AMARILLA	CAESALPINIA PLUVIOSA	3.2	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8473	Cl. 23 Nte. #6 07, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	3.5	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8471	Cra. 6 #24-19, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	PALMA AMARILLA	DYPHIS LUTEASCENS	3.9	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8546	Cl. 25 Nte. #3-10, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN LATERAL SOTARA	FLOR DE MAYO	PLUMERIA RUBRA	4	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8543	Cl. 25 Bis Nte. #4c2, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	FLOR DE MAYO	PLUMERIA RUBRA	4	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8504	Cl. 26 Nte. #4158, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	NARANJO	CITRUS SINENSIS	4.5	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8470	Cra. 6 #24-19, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	PALMA AMARILLA	DYPHIS LUTEASCENS	4.7	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	1	12 meses
C3	8474	Cl. 23 Nte. #6 07, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL ESTADIO	PALMA AMARILLA	DYPHIS LUTEASCENS	5.2	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	2	12 meses
C3	8525	Cl. 26 Nte. #4158, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	PALMA AMARILLA	DYPHIS LUTEASCENS	6.7	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	2	12 meses
C3	8520	Cl. 26 Nte. #4158, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	8	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	2	12 meses
C3	8526	Cl. 26 Nte. #4158, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	GUAYACAN ROSADO	TABERBUJA ROSEA	11	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	3	12 meses
C3	8528	Cra. 4A #524234, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	11	17/12/2022	dic-22	18/03/2024	3	12 meses
C3	8507	Cl. 25 Bis Nte. #4c2, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	12	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	3	12 meses
C3	8509	Cl. 25 Bis Nte. #4c2, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	12	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	3	12 meses
C3	8491	Cra. 6 #23-24, Popayán, Cauca, Colombia	FRENTE A DOMIAREPAS ANTES DEL ESTAD	PALMA PAVANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	14	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	3	12 meses
C3	8506	Cl. 25 Bis Nte. #4c2, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	14	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	3	12 meses
C3	8510	Cl. 25 Bis Nte. #4c2, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	14	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	3	12 meses
C3	8516	Cl. 26 Nte. #4158, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	14	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	3	12 meses
C3	8489	Cra. 6 #23-24, Popayán, Cauca, Colombia	FRENTE A DOMIAREPAS ANTES DEL ESTAD	PALMA PAVANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	16	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	4	12 meses
C3	8511	Cl. 25 Bis Nte. #4c2, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE SOTARA	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	16	16/12/2022	dic-22	18/03/2024	4	12 meses

C3	8596	Cl. 26D Nte. #4-23, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO SEDERO ECOLOGICO VILLA DO	LIMON	CITRUS LIMON	1.8	17/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8601	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	MANTO ROJO	MEGASEPASMIA ERYTHROCHLAMYS	1.8	17/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8587	190001, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR ENTRE LAS OFICINAS DE TRAN	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.9	17/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8616	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	1.9	17/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8624	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.9	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8626	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	AGAVE	AGAVE AMERICANS	1.9	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8627	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	VANILLO	SENNA PISTACIFOLIA	1.9	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8649	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.9	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8652	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.9	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8657	Cl. 26E Nte. #404, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	PALO BOBO	HELIOCARPUS AMERICANUS	1.9	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8659	Cl. 27 Nte. #70, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE FRENTE A CALLE 27 N 4 23	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	1.9	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8672	Cl. 26C Nte. #477, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL VILLA DOCENTE FREN	CHEFLERA	SICHELERA ABBORICOLA	1.9	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8673	Cl. 26C Nte. #477, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL VILLA DOCENTE FREN	FLOR DE MAYO	PLUMERIA RUBRA	1.9	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8685	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	CAFÉ	COFFEA ARABICA	1.9	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8614	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	2.1	17/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8581	190001, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR ENTRE LAS OFICINAS DE TRAN	CHIRLOBRILLO	TECOMA STANS	2.1	17/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8622	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	FLOR DE MAYO	PLUMERIA RUBRA	2.1	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8630	Cl. 26E Nte. #423, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	CARBONERO ROJO	CALLANDORA PITTIERI	2.1	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8678	a 4b-99, Cl. 26C Nte. #4b-15, Popayán, Cauca, Colombi	PARQUE VILLA DOCENTE FRENTE A CALLE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	2.1	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8680	a 4b-99, Cl. 26C Nte. #4b-15, Popayán, Cauca, Colombi	PARQUE VILLA DOCENTE FRENTE A CALLE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	2.1	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8578	190001, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR ENTRE LAS OFICINAS DE TRAN	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	2.2	17/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8580	190001, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR ENTRE LAS OFICINAS DE TRAN	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	2.4	17/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8674	Cl. 26C Nte. #477, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL VILLA DOCENTE FREN	CHIRLOBRILLO	TECOMA STANS	2.4	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8683	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	YARUMO	CECROPHA OBTUSIFOLIA	2.4	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8684	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	NISPERO DEL JAPON	ERIOBOTRYA JAPONICA	2.4	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8577	190001, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR ENTRE LAS OFICINAS DE TRAN	CHIRLOBRILLO	TECOMA STANS	2.5	17/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8589	Calle 25 Norte 4a 79-4a 171, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR ENTRE LAS OFICINAS DE TRAN	CHIRLOBRILLO	TECOMA STANS	2.5	17/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8593	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	2.5	17/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8619	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	Eucaligto	EUCALYPTUS GLOBULUS	2.5	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8586	190001, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR ENTRE LAS OFICINAS DE TRAN	CHIRLOBRILLO	TECOMA STANS	2.6	17/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8605	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	2.6	17/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8679	a 4b-99, Cl. 26C Nte. #4b-15, Popayán, Cauca, Colombi	PARQUE VILLA DOCENTE FRENTE A CALLE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	2.6	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8595	Cl. 26D Nte. #4-23, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO SEDERO ECOLOGICO VILLA DO	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	2.7	17/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8639	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	FLOR DE MAYO	PLUMERIA RUBRA	2.7	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8656	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	LIMON	CITRUS LIMON	2.7	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8632	Cl. 26E Nte. #423, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	FLOR DE MAYO	PLUMERIA RUBRA	2.8	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8642	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	2.8	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8645	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	LIMON	CITRUS LIMON	2.8	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8602	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	MANTO ROJO	MEGASEPASMIA ERYTHROCHLAMYS	2.8	17/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8625	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	LIMON	CITRUS LIMON	2.9	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8638	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	NISPERO DEL JAPON	ERIOBOTRYA JAPONICA	2.9	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8641	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	VANILLO	SENNA PISTACIFOLIA	2.9	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8643	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	2.9	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8646	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	CHIRLOBRILLO	TECOMA STANS	2.9	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8648	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	CARBONERO ROJO	CALLANDORA PITTIERI	2.9	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8675	Cl. 26C Nte. #477, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL VILLA DOCENTE FREN	SAUCO	SAMBUCUS NIGRA	2.9	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8644	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	MANZANA SILVESTRE	MALUS SILVESTRE	3.1	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8594	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	3.2	17/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8628	Cl. 26E Nte. #423, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	CHIRLOBRILLO	TECOMA STANS	3.2	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8650	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	HUESITO	MALPHIGIA GLABRA	3.4	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8621	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	GUANABANA	ANNONA MURICATA	3.7	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8640	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	3.7	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8617	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	3.9	17/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8618	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	LIMON	CITRUS LIMON	4.5	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8651	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	HAYUELO	DODONAEA VISCOSA	4.9	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8631	Cl. 26E Nte. #423, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	GUALANDAY	JACARANDA CAUCANA	5	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	1	12 meses
C3	8634	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	CAUCHO SABANERO	FICUS SOTENSIS	5.6	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	2	12 meses
C3	8681	a 4b-99, Cl. 26C Nte. #4b-15, Popayán, Cauca, Colombi	PARQUE VILLA DOCENTE FRENTE A CALLE	Bombonaje	Cartuvoca palmata	5.7	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	2	12 meses
C3	8647	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	6.5	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	2	12 meses
C3	8655	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	16	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	4	12 meses
C3	8636	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	NISPERO DEL JAPON	ERIOBOTRYA JAPONICA	20	19/12/2022	dic-22	19/03/2024	4	12 meses
C3	8762	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.2	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8728	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colo	PARQUE DE LOS LIROS	DURANTA	DURANTA RECTA	1.3	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8729	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colo	PARQUE DE LOS LIROS	DURANTA	DURANTA RECTA	1.3	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8730	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colo	PARQUE DE LOS LIROS	DURANTA	DURANTA RECTA	1.3	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8731	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colo	PARQUE DE LOS LIROS	DURANTA	DURANTA RECTA	1.3	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8732	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colo	PARQUE DE LOS LIROS	DURANTA	DURANTA RECTA	1.3	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8733	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colo	PARQUE DE LOS LIROS	DURANTA	DURANTA RECTA	1.3	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8734	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colo	PARQUE DE LOS LIROS	DURANTA	DURANTA RECTA	1.3	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8735	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colo	PARQUE DE LOS LIROS	DURANTA	DURANTA RECTA	1.3	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8736	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colo	PARQUE DE LOS LIROS	DURANTA	DURANTA RECTA	1.3	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8717	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colo	PARQUE DE LOS LIROS	VERANERA	BOUGAINVILLEA SPECTABILIS	1.4	19/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8726	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colo	PARQUE DE LOS LIROS	SIETE CUEROS	TIBOUCHINA URULLANA	1.4	19/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8744	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colo	PARQUE DE LOS LIROS	NISPERO DEL JAPON	ERIOBOTRYA JAPONICA	1.4	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8749	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colo	PARQUE DE LOS LIROS	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	1.4	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8754	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colo	PARQUE DE LOS LIROS	VANILLO	SENNA PISTACIFOLIA	1.5	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8756	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colo	PARQUE DE LOS LIROS	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.4	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8773	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	1.4	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8719	Zona verde 2,									

C3	8700	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RÍO MOLINO LIMITE	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	4.1	19/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8705	Cl. 8 #9-30, Centro, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN SALIDA DE LOS AJUZGADOS	SIETE CUEROS	TIBOUCHINA URVILLEANA	4.1	19/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8697	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RÍO MOLINO LIMITE	LEUCAENA	LEUCAENA LEUCOCEPHALA	4.2	19/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8703	Cl. 8 #9-30, Centro, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN SALIDA DE LOS AJUZGADOS	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	4.2	19/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8691	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RÍO MOLINO LIMITE	NISSPERO DEL JAPON	ERIOBOTRYA JAPONICA	4.7	19/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8699	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RÍO MOLINO LIMITE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	4.9	19/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8716	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE DE LOS LIROS	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	5.0	19/12/2022	dic-22	20/03/2024	1	12 meses
C3	8712	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE DE LOS LIROS	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	5.1	19/12/2022	dic-22	20/03/2024	2	12 meses
C3	8724	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE DE LOS LIROS	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	5.1	19/12/2022	dic-22	20/03/2024	2	12 meses
C3	8745	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE DE LOS LIROS	PALMA PAVANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	5.1	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	2	12 meses
C3	8770	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	5.1	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	2	12 meses
C3	8771	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	PALMA PAVANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	5.1	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	2	12 meses
C3	8780	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	VERANERA	BOUGAINVILLEA SPECTABILIS	5.1	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	2	12 meses
C3	8784	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	5.1	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	2	12 meses
C3	8692	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RÍO MOLINO LIMITE	IAZMIN DE PARAGUAY	BRUNFELSIA PAUCIFLORA	5.2	19/12/2022	dic-22	20/03/2024	2	12 meses
C3	8720	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE DE LOS LIROS	CIPRES	CUPRESSUS LUSITANICA	5.2	19/12/2022	dic-22	20/03/2024	2	12 meses
C3	8738	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE DE LOS LIROS	SIETE CUEROS	TIBOUCHINA URVILLEANA	5.2	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	2	12 meses
C3	8764	?????? 27 ????? #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	5.2	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	2	12 meses
C3	8761	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	CAMPANO	SAMANEA SAMAN	5.2	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	2	12 meses
C3	8748	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE DE LOS LIROS	SAUCO	SAMBUCUS NIGRA	5.3	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	2	12 meses
C3	8751	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE DE LOS LIROS	HABANO	NERIUM OLEANDER	5.3	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	2	12 meses
C3	8763	a/7b-7C, Cl. 27 Nte. #7b-29, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN FRENTE AL EDIFICIO IBIZA	PALMA PAVANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	5.8	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	2	12 meses
C3	8763	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	GUAYACAN	GUAYACAN MURICATA	6	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	2	12 meses
C3	8680	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RÍO MOLINO LIMITE	PALMA PAVANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	6.8	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	2	12 meses
C3	8779	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	10.1	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	3	12 meses
C3	8710	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE DE LOS LIROS	PALMA PAVANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	10.4	19/12/2022	dic-22	20/03/2024	3	12 meses
C3	8741	Zona verde 2, Cra. 9a #26AN-14, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE DE LOS LIROS	GUAYABA	SPIDUM GUAYABA	10.5	20/12/2022	dic-22	20/03/2024	3	12 meses
C3	8702	Cl. 8 #9-30, Centro, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN SALIDA DE LOS AJUZGADOS	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	17	19/12/2022	dic-22	20/03/2024	4	12 meses
C3	8850	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.2	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8829	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL PALACE	CALLISTEMO ROJO	CALLISTEMON CITRINUS	1.4	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8857	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL PALACE	SIETE CUEROS	TIBOUCHINA URVILLEANA	1.4	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8858	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL PALACE	SIETE CUEROS	TIBOUCHINA URVILLEANA	1.5	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8875	Cra. 7A #26 BN-09, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	1.4	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8899	Cl. 268 Nte. #6b-68, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN PARQUE PALACE FRENTE A LA IGLE	IAZMIN DE PARAGUAY	BRUNFELSIA PAUCIFLORA	1.4	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8789	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8790	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8791	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8792	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8793	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8794	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8795	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8796	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8797	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8798	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8799	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8800	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8801	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8802	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8803	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8804	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8805	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8806	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8810	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	PALMA PAVANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8818	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.5	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8840	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL PALACE	SIETE CUEROS	TIBOUCHINA URVILLEANA	1.5	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8842	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL PALACE	SIETE CUEROS	TIBOUCHINA URVILLEANA	1.5	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8861	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL PALACE	ROBLE AMARRILLO	HANDROANTHUS CHRYSANTHUS	1.5	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8871	Cra. 7A #26 BN-09, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	PALO DE AGUA	DRACAENA FRAGANS	1.5	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8886	Cl. 268 Nte. #6b-68, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN PARQUE PALACE FRENTE A LA IGLE	IAZMIN DE PARAGUAY	BRUNFELSIA PAUCIFLORA	1.5	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8888	Cl. 268 Nte. #6b-68, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN PARQUE PALACE FRENTE A LA IGLE	IAZMIN DE PARAGUAY	BRUNFELSIA PAUCIFLORA	1.5	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8896	Cra. 6d #2626, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN PARQUE PALACE FRENTE A LA IGLE	PALMA AMARILLA	DYPSIS LUTESCENS	1.5	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8897	Cra. 6d #2626, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN PARQUE PALACE FRENTE A LA IGLE	SIETE CUEROS	TIBOUCHINA URVILLEANA	1.5	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8819	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	PALMA YUCA	YUCA ELEPHANTIPES	1.6	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8839	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL PALACE	SIETE CUEROS	TIBOUCHINA URVILLEANA	1.6	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8846	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL PALACE	SIETE CUEROS	TIBOUCHINA URVILLEANA	1.6	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8847	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL PALACE	GUAYACAN ROSADO	GUAYACAN ROSADO	1.6	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8851	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.6	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8856	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL PALACE	SIETE CUEROS	TIBOUCHINA URVILLEANA	1.6	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8867	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL PALACE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	1.6	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8873	Cra. 7A #26 BN-09, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	CAFE	COFFEA ARABICA	1.6	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8887	Cl. 268 Nte. #6b-68, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN PARQUE PALACE FRENTE A LA IGLE	IAZMIN DE PARAGUAY	BRUNFELSIA PAUCIFLORA	1.6	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8813	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	PALMA PAVANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	1.7	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8852	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.7	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8853	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL PALACE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.7	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8855	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL PALACE	SIETE CUEROS	TIBOUCHINA URVILLEANA	1.7	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8870	Cra. 7A #26 BN-09, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	LIMON	CITRUS LIMON	1.7	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8814	Cra. 6b #67 26CN, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	1.8	20/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8843	?????? 27 ????? #7-15, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PRINCIPAL PALACE	CEREZO	PRUNUS SEROTINA	1.8	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8883	Cra. 7A #26 BN-09, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PALACE	SIETE CUEROS	TIBOUCHINA URVILLEANA	1.9	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3	8890	Calle 20 Norte #6b-2.a, Popayán, Cauca, Colombia	ANTES DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE	DURANTA	DURANTA RECTA	1.9	21/12/2022	dic-22	21/03/2024	1	12 meses
C3											

C3	9178	Cra. 6d #2732, Popayán, Cauca, Colombia	ANDÉN PARQUE LA VIRGINIA	GUAYACAN ROSADO	TABEBUIA ROSEA	11	26/12/2022	dic-22	26/03/2024	3	12 meses
C3	9182	Cra. 6d #2732, Popayán, Cauca, Colombia	ANDÉN PARQUE LA VIRGINIA	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	11	26/12/2022	dic-22	26/03/2024	3	12 meses
C3	9159	Cl. 29 Nte. #6129, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE PEQUENO LA VIRGINIA	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	17	26/12/2022	dic-22	26/03/2024	4	12 meses
C3	9207	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.4	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9209	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.4	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9210	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.4	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9211	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.4	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9212	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.4	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9213	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.4	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9214	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.4	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9215	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.4	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9216	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.4	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9217	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	1.4	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9220	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	PALO DE AGUA	DRACAENA FRAGANS	1.4	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9235	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	FLOR DE MAYO	PLUMERIA RUBRA	1.4	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9248	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	1.4	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9270	Cl. 3 Nte. #2414, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ANTIGUO LICEO	INSULINA	CHAMACAEOSTYLUS CUSPIDATUS	1.4	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9208	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	PALMA AMARILLA	DYPSSIS LUTESCENS	1.5	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9221	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	PALMA AMARILLA	CAESALPINIA PLUVIOSA	1.5	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9229	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	HUESITO	MALPHIGIA GLABRA	1.5	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9268	Cl. 3 Nte. #2414, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ANTIGUO LICEO	HABANO	NERIUM OLEANDER	1.5	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9288	Carrera 2 #19a Norte, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN ENTRADA BARRIO PORTALES DEL R	DURANTA	DURANTA ERECTA	1.5	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9260	Cl. 3 Nte. #2414, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ANTIGUO LICEO	PALO DE AGUA	DRACAENA FRAGANS	1.6	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9266	Cl. 3 Nte. #2414, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ANTIGUO LICEO	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	1.6	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9267	Cl. 3 Nte. #2414, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ANTIGUO LICEO	INSULINA	CHAMACAEOSTYLUS CUSPIDATUS	1.6	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9274	Cl. 3 Nte. #402, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN FRENTE AL CONJUNTO CAMPO REA	HABANO	NERIUM OLEANDER	1.6	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9275	Cra. 6 #3-57, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR POMONA	GUAYABILLO	TERMINALIA OBLONGA	1.6	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9237	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	Flor de cera	Cusia Orthoneura	1.7	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9243	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	HABANO	NERIUM OLEANDER	1.7	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9258	Cl. 3 Nte. #2414, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ANTIGUO LICEO	FLOR DE MAYO	PLUMERIA RUBRA	1.7	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9304	Carrera 2 Nro. 16N-18 Casa 59 Altos de Tulcán, Popayán	SEPARADOR POMONA	PALMA AMARILLA	DYPSSIS LUTESCENS	1.7	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9310	Cl. 18a Nte. #27, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN SEPARADOR POMONA	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	1.7	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9238	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	LIMON	CITRUS LIMON	1.8	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9254	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	LIMON	CITRUS LIMON	1.8	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9255	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	FLOR DE MAYO	PLUMERIA RUBRA	1.8	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9300	Carrera 2 #19a Norte, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN ENTRADA BARRIO PORTALES DEL R	DURANTA	DURANTA ERECTA	1.8	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9301	Carrera 2 #19a Norte, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN ENTRADA BARRIO PORTALES DEL R	DURANTA	DURANTA ERECTA	1.8	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9236	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	1.9	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9259	Cl. 3 Nte. #2414, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ANTIGUO LICEO	EUGENIA	SYZYGIUM PANICULATUM	1.9	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9264	Cl. 3 Nte. #2414, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ANTIGUO LICEO	FLOR DE MAYO	PLUMERIA RUBRA	1.9	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9269	Cl. 3 Nte. #2414, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ANTIGUO LICEO	LIMON	CITRUS LIMON	1.9	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9290	Calles 65 Calle 16 N #407, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN CANCHAS DE GOLF	HABANO	NERIUM OLEANDER	1.9	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9309	Carrera 2 Nro. 16N-18 Casa 59 Altos de Tulcán, Popayán	ANDEN SEPARADOR POMONA	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	2.1	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9276	Cra. 2 # 24, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR POMONA	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	2.2	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9225	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	LIMON	CITRUS LIMON	2.4	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9244	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	2.4	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9262	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN FRENTE AL CONJUNTO CAMPO REA	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	2.4	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9291	Cl. 19c Nte. #209, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN ENTRADA BARRIO PORTALES DEL R	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	2.4	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9239	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	MERMELADA	STREPTOSOLEN JAMESONI	2.5	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9256	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	2.5	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9271	Cl. 3 Nte. #2414, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ANTIGUO LICEO	EUGENIA	SYZYGIUM PANICULATUM	2.6	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9289	Cl. 19c Nte. #209, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN ENTRADA BARRIO PORTALES DEL R	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	2.6	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9240	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	Habano	Nerium Oleander	3.2	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9283	Carrera 2 #21D Norte 100, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN FRENTE AL CONJUNTO CAMPO REA	PALMA AMARILLA	DYPSSIS LUTESCENS	3.2	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9287	Cl. 29 Nte. #236, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	PALMA AMARILLA	CAESALPINIA PLUVIOSA	3.2	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9247	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	3.8	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9313	18n 61 casa 65, Cra. 2, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN SEPARADOR POMONA	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	3.9	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9316	Cl. 19a Nte. #39, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN SEPARADOR POMONA	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	3.9	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9263	Cl. 3 Nte. #2414, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ANTIGUO LICEO	NARANJO	CITRUS SINENSIS	4	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9290	Cl. 19c Nte. #209, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN ENTRADA BARRIO PORTALES DEL R	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	4.5	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9297	Carrera 2 #19N Norte, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN ENTRADA BARRIO PORTALES DEL R	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	4.5	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9312	Cra. 2 #18N-41, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN SEPARADOR POMONA	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	4.5	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9246	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	4.7	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	1	12 meses
C3	9218	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	HUESITO	MALPHIGIA GLABRA	5.1	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	2	12 meses
C3	9234	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	LIMON	CITRUS LIMON	5.1	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	2	12 meses
C3	9241	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	FLOR DE MAYO	PLUMERIA RUBRA	5.1	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	2	12 meses
C3	9250	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	5.1	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	2	12 meses
C3	9252	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	LIMON	CITRUS LIMON	5.1	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	2	12 meses
C3	9261	Cl. 3 Nte. #2414, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE ANTIGUO LICEO	GUAYABILLO	TERMINALIA OBLONGA	5.1	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	2	12 meses
C3	9279	Cl. 18 Nte. #236, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN CANCHAS DIAMANTE DE GOLF	PALMA AMARILLA	DYPSSIS LUTESCENS	5.1	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	2	12 meses
C3	9288	Puente Peatonal, Cra. 2, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN PEGADO AL PUENTE ALEJANDRO H	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	5.1	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	2	12 meses
C3	9293	Cl. 19c Nte. #209, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN ENTRADA BARRIO PORTALES DEL R	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	5.1	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	2	12 meses
C3	9222	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	GUAYABA	PSIDIUM GUAJAVA	5.2	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	2	12 meses
C3	9232	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	PALO DE AGUA	DRACAENA FRAGANS	5.2	26/12/2022	dic-22	27/03/2024	2	12 meses
C3	9253	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE ALCANTATE	FLOR DE FUEGO	DELEONIA REGIA	5.2	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	2	12 meses
C3	9264	Cl. 29 Nte. #738, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN FRENTE AL CONJUNTO CAMPO REA	PALMA AMARILLA	DRACAENA FRAGANS	5.2	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	2	12 meses
C3	9302	Carrera 2 #19a Norte, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN ENTRADA BARRIO PORTALES DEL R	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	5.2	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	2	12 meses
C3	9308	Carrera 2 Nro. 16N-18 Casa 59 Altos de Tulcán, Popayán	ANDEN SEPARADOR POMONA	PALMA AMARILLA	DYPSSIS LUTESCENS	5.2	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	2	12 meses
C3	9315	Cl. 19a Nte. #39, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN SEPARADOR POMONA	PALMA PAYANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	5.2	27/12/2022	dic-22	27/03/2024	2	12 meses
C3	9317	Cl. 19a Nte. #39, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN SEPARADOR POMONA	PALMA PAYANESA							

C3	9397	Cra. 9 #24, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR ENTRE LA GLORIETA DE CATA	GUAYACAN ROSADO	TABEBUIA ROSEA	2.4	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	1	12 meses
C3	9345	Cra. 6 #27 Norte-a, Cl. 27a Nte. #114, Popayán, Cauca	PARQUE DE LA CARRERA 6A	ROBLE	QUERCUS ROBUR	2.6	27/12/2022	dic-22	30/03/2024	1	12 meses
C3	9391	Cl. 3 Nte. #14-27, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE A LA POLICIA	FLORES DE MAYO	PLUMERIA RUBRA	2.6	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	1	12 meses
C3	9420	Cra. 12 #24-204, Comuna 1, Popayán, Cauca, Colombia	separador el tabllazo	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	2.8	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	1	12 meses
C2	4	Cl 80 Nte. #7-76, Popayán, Cauca, Colombia	Senderos de eucalipto	CHACHAFRUTO	ERYTHRINA EDULIS	3	21/01/2023	ene-23	30/03/2024	1	12 meses
C3	9319	Cl. 19a Nte. #39, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN SEPARADOR POMONA	PALMA PAVANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	3.1	27/12/2022	dic-22	30/03/2024	1	12 meses
C3	9623	Razoleta Parque Mosquera, Popayán, Cauca, Colombia	Diagonal a la estación de policía del sur	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	3.2	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	1	12 meses
C2	14	calle 79 norte # 9-95 Barrio, Pino Pardo, Popayán, Cauca	Pino Pardo	CARBONERO ROJO	CALLIANDRA PITTIERI	3.5	21/01/2023	ene-23	30/03/2024	1	12 meses
C3	9347	Cl. 18 Nte. #6-2 a 8-118, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR EL RECUERDO	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	3.6	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	1	12 meses
C3	9390	Cl. 3 Nte. #14-27, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE AL COLEGIO INEM	GUALANDAY	SPATHODEA CAMPANULATA	3.7	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	1	12 meses
C3	9632	# 3372, Cl. 37c-10, Popayán, Cauca, Colombia	Zona verde frente a Villa Morales	CEDEÑO	JUGLANS REGIA	4	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	1	12 meses
C2	16	calle 79 norte # 9-95 Barrio, Pino Pardo, Popayán, Cauca	Pino Pardo	SIETE CUEROS	TIBOUCHINA URVILLEANA	4	21/01/2023	ene-23	30/03/2024	1	12 meses
C2	21	calle 79 norte # 9-95 Barrio, Pino Pardo, Popayán, Cauca	Pino Pardo	LIMON	CITRUS LIMON	4	21/01/2023	ene-23	30/03/2024	1	12 meses
C2	23	calle 79 norte # 9-95 Barrio, Pino Pardo, Popayán, Cauca	Pino Pardo	CAFE	COFFEA ARABICA	4	21/01/2023	ene-23	30/03/2024	1	12 meses
C3	9371	Av. Panamericana #33 Norte-2 a 33 Norte-132, Comuna 1, Popayán, Cauca	SEPARADOR SANTA CLARA	ACACIA AMARILLA	CAESALPINIA PLUVIOSA	4.2	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	1	12 meses
C3	9387	Tv. 9 Nte. #3-441 a 3-259, Comuna 1, Popayán, Cauca	SEPARADOR FRENTE AL COLEGIO INEM	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	4.2	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	1	12 meses
C3	9385	Av. Panamericana #33 Norte-2 a 33 Norte-132, Comuna 1, Popayán, Cauca	SEPARADOR SANTA CLARA	GUALANDAY	JACARANDA CAUCANA	4.5	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	1	12 meses
C3	9385	Transversal 8, Cl. 1 Nte. #251 F, Comuna 1, Popayán, Cauca	SEPARADOR FRENTE AL COLEGIO INEM	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	4.5	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	1	12 meses
C3	9625	Cl. 8 #6-21, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE FRENTE AL HOTEL GRAN COLOMBIANO	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	4.5	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	1	12 meses
C2	12	calle 79 norte # 9-95 Barrio, Pino Pardo, Popayán, Cauca	Pino Pardo	GUAYABA	PSIDIMUM GUAJAVA	5	21/01/2023	ene-23	30/03/2024	1	12 meses
C3	9415	Cl. 34 Nte. #9-52, Comuna 1, Popayán, Cauca, Colombia	separador el tabllazo	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	5.1	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9320	Cl. 19c Nte. #209, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN SEPARADOR POMONA	PALMA PAVANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	5.2	27/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9325	Cra. 6 #27N-102, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE DE LA CANCHA BOLEIBOL	RESUCITADO	HIBISCUS ROSA-SINENSIS	5.2	27/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9344	a#6-95, Cl. 18 Nte. #6a89, Comuna 1, Popayán, Cauca	SEPARADOR	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	5.2	27/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9350	Cra. 9 #18n40, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR SANTA CLARA	ACACIA AMARILLA	CAESALPINIA PLUVIOSA	5.2	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9351	Cra. 9 #127N-150, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR SANTA CLARA	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	5.2	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9352	Cra. 9 #18-48, Comuna 1, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR SANTA CLARA	ACACIA AMARILLA	CAESALPINIA PLUVIOSA	5.2	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9373	Av. Panamericana #33 Norte-2 a 33 Norte-132, Comuna 1, Popayán, Cauca	SEPARADOR SANTA CLARA	ACACIA AMARILLA	CAESALPINIA PLUVIOSA	5.2	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9378	Tv. 9 Nte. #6N-117, Comuna 1, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR DEL TERMINAL	GUAYABA	PSIDIMUM GUAJAVA	5.2	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9392	Cl. 3 Nte. #14-27, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE A LA POLICIA	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	5.2	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9394	No 3N., Tv. 9 Nte. #32, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE A LA POLICIA DESPUES	CIPRES	CUPRESSUS LUSITANICA	5.2	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9406	Cra. 9 #24, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR ENTRE LA GLORIETA DE CATA	LIMON	CITRUS LIMON	5.2	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9407	calle 79 norte # 9-95 Barrio, Pino Pardo, Popayán, Cauca	SEPARADOR ENTRE LA GLORIETA DE CATA	MANDARINA	CITRUS RETICULATA	5.2	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9425	Cra. 12 #24-204, Comuna 1, Popayán, Cauca, Colombia	separador el tabllazo	CHIRLOBIRLO	TECOMA STANS	5.2	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9328	Cra. 6 #27 Norte-a, Cl. 27a Nte. #114, Popayán, Cauca	PARQUE DE LA CARRERA 6A	DAMA DE LA NOCHE	CESTRUM NOCTURNUM	5.3	27/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9343	Cra. 6 #27 Norte-a, Cl. 27a Nte. #114, Popayán, Cauca	PARQUE DE LA CARRERA 6A	PALO DE AGUA	DRACAENA FRAGANS	5.3	27/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9355	Cl. 17 Nte. #9-13, Comuna 1, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR SANTA CLARA	ACACIA AMARILLA	CAESALPINIA PLUVIOSA	5.3	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9357	Cra. 9 #14 Norte-1 a 14 Norte-81, Comuna 1, Popayán, Cauca	SEPARADOR SANTA CLARA	ACACIA AMARILLA	CAESALPINIA PLUVIOSA	5.3	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9321	Cl. 19b Nte. #2-04, Popayán, Cauca, Colombia	ANDEN SEPARADOR POMONA	PALMA PAVANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	5.4	27/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9412	Cra. 9 #27N-150, Popayán, Cauca, Colombia	separador el tabllazo	PALMA PAVANESA	ARCHONTOPHOENIX CUNNINGHAMIANA	5.5	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9349	Cl. 18 Nte. #6-2 a 8-118, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR EL RECUERDO	CARBONERO ROJO	CALLIANDRA PITTIERI	5.8	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C2	2	Cl 80 Nte. #7-76, Popayán, Cauca, Colombia	Senderos de eucalipto	HIGO BLANCO	FICUS VIRENS	6	21/01/2023	ene-23	30/03/2024	2	12 meses
C3	9629	Cra. 6 #13-30, Popayán, Cauca, Colombia	Colegio Montersory	ALAMO	LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA	6.2	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C3	9348	Cl. 18 Nte. #6-2 a 8-118, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR EL RECUERDO	CARBONERO ROJO	CALLIANDRA PITTIERI	7	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C2	15	calle 79 norte # 9-95 Barrio, Pino Pardo, Popayán, Cauca	Pino Pardo	LIMON	CITRUS LIMON	8	21/01/2023	ene-23	30/03/2024	2	12 meses
C3	9626	Cl. 20 Nte. # 4 b 19, Popayán, Cauca, Colombia	Cl 19 CM 48 03 antes de la cancha	PINO COLOMBIANO	RETROPHYLLUM ROSPIGLIOSII	9	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	2	12 meses
C2	7	calle 79 norte # 9-95 Barrio, Pino Pardo, Popayán, Cauca	Pino Pardo	CHEFLERA	SCHERLERA ARBOREA	9	21/01/2023	ene-23	30/03/2024	2	12 meses
C3	9372	Av. Panamericana #33 Norte-2 a 33 Norte-132, Comuna 1, Popayán, Cauca	SEPARADOR SANTA CLARA	ARBOL DE CALUCHO	FICUS ELASTIC	9.1	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	3	12 meses
C3	9393	No 3N., Tv. 9 Nte. #32, Popayán, Cauca, Colombia	SEPARADOR FRENTE A LA POLICIA DESPUES	FIJUCS BENJAMINA	FICUS BENJAMINA	11.6	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	3	12 meses
C2	1	Cl 80 Nte. #7-76, Popayán, Cauca, Colombia	Senderos de eucalipto	GUAYACAN ROSADO	TABEBUIA ROSEA	13	21/01/2023	ene-23	30/03/2024	3	12 meses
C3	9627	Cl. 26E Nte. #403, Popayán, Cauca, Colombia	SENDERO ECOLOGICO VILLA DOCENTE	AGUACATE	PERSEA AMERICANA	14	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	3	12 meses
C3	9630	Cl. 32 Nte. #417, Popayán, Cauca, Colombia	ZONA VERDE JUNTO AL RIO MOLINO LIMITE	TULIPAN AFRICANO	SPATHODEA CAMPANULATA	14	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	3	12 meses
C3	9631	Cra. 6 #13-30, Popayán, Cauca, Colombia	Colegio Montersory	ALAMO	LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA	16	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	4	12 meses
C2	3	Cl 80 Nte. #7-76, Popayán, Cauca, Colombia	Senderos de eucalipto	SIETE CUEROS	TIBOUCHINA URVILLEANA	19.2	21/01/2023	ene-23	30/03/2024	4	12 meses
C2	18	calle 79 norte # 9-95 Barrio, Pino Pardo, Popayán, Cauca	Pino Pardo	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	20	21/01/2023	ene-23	30/03/2024	4	12 meses
C3	9621	Cra. 6 #0-52, Popayán, Cauca, Colombia	Parque Barrio Bolívar	CARPE	Carpinus betulus	22	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	5	12 meses
C3	9622	Cra. 6 #0-52, Popayán, Cauca, Colombia	Parque Barrio Bolívar	GUAYACAN AMARILLO	TABEBUIA CHRYSANTHA	22	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	5	12 meses
C2	8	calle 79 norte # 9-95 Barrio, Pino Pardo, Popayán, Cauca	Pino Pardo	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	22	21/01/2023	ene-23	30/03/2024	5	12 meses
C3	9618	Cl. 32 Nte. #4-98, Popayán, Cauca, Colombia	PARQUE YAMBITARA	PINO COLOMBIANO	RETROPHYLLUM ROSPIGLIOSII	24	28/12/2022	dic-22	30/03/2024	5	12 meses
C2	11	calle 79 norte # 9-95 Barrio, Pino Pardo, Popayán, Cauca	Pino Pardo	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	25	21/01/2023	ene-23	30/03/2024	5	12 meses
C2	17	calle 79 norte # 9-95 Barrio, Pino Pardo, Popayán, Cauca	Pino Pardo	URAPAN	FRAXINUS CHINENSIS	25	21/01/2023	ene-23	30/03/2024	5	12 meses
C2	19	calle 79 norte # 9-95 Barrio, Pino Pardo, Popayán, Cauca	Pino Pardo	ROBLE	QUERCUS ROBUR	25	21/01/2023	ene-23	30/03/2024	5	12 meses