

**Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped
Macro Ruta 611
Ciudad de Facatativá**

Agosto 2025 Ciclo 02

UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
Nombre barrio	Día/mes	Día/mes
PORTAL DE MARIA	29 / 08	30 / 08
MONTECLARO	29 / 08	30 / 08
NUEVO MILENIO	16 / 08	16 / 08
LAS PIEDRAS	16 / 08	16 / 08
SANTA ROSITA	18 / 08	18 / 08
ZAMBRANO	18 / 08	18 / 08
DOS CAMINOS	21 / 08	21 / 08
NUEVA HOLANDA	21 / 08	21 / 08
LAS LAJAS	22 / 08	22 / 08
EL CONDOR	22 / 08	22 / 08
LA ESMERALDA	22 / 08	22 / 08
ARBELAEZ	18 / 08	18 / 08
MARIA ANGELICA	22 / 08	22 / 08
DIURBA	18 / 08	18 / 08
VILLA SAJONIA	18 / 08	18 / 08
SANTA RITA	20 / 08	20 / 08
LOS LAURELES	20 / 08	20 / 08
AV. CALLE 15	21 / 08	21 / 08
SAN PEDRO	11 / 08	11 / 08
ALAMOS	18 / 08	18 / 08
PORVENIR	19 / 08	19 / 08
PENSILVANIA	20 / 08	20 / 08
COPIHUE	20 / 08	20 / 08
NUEVO COPIHUE	21 / 08	21 / 08
LLANITOS	22 / 08	22 / 08
LLANO POPULAR	22 / 08	22 / 08
LLANO DEL TUNJO	23 / 08	23 / 08
BERLIN	23 / 08	23 / 08
SAN JUAN	25 / 08	25 / 08
SANTA HELENA	15 / 08	15 / 08
TIERRA LINDA	07 / 08	07 / 08
LOS MOLINOS	25 / 08	25 / 08

**Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped
Macro Ruta 611
Ciudad de Facatativá**

Agosto 2025 Ciclo 02

UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
Nombre barrio	Día/mes	Día/mes
CARRERA PRIMERA	16 / 08	16 / 08
TISQUESUSA	22 / 08	22 / 08
SAN PEDRO CLAVER	23 / 08	23 / 08
MARIA PAULA	23 / 08	23 / 08
PARQUE LINEAL	19 / 08	19 / 08
LAS QUINTAS	28 / 08	28 / 08
VILLA OLIMPICA	29 / 08	30 / 08
LA RIVERA	16 / 08	16 / 08
RINCON DE FACA	16 / 08	16 / 08
CARRERA PRIMERA	16 / 08	16 / 08
SAN CRISTOBAL	18 / 08	18 / 08
SAN CARLOS	18 / 08	18 / 08
EL EDEN	18 / 08	18 / 08
SAUZALITO	19 / 08	19 / 08
VILLA NUEVA	19 / 08	19 / 08
MONARCAS	20 / 08	20 / 08
PUEBLO VIEJO	20 / 08	20 / 08
JUAN XXIII	21 / 08	21 / 08
SANTO DOMINGO	22 / 08	22 / 08
LA PEPITA	22 / 08	22 / 08
SAN BENITO	23 / 08	23 / 08
CENTRO	25 / 08	25 / 08
MONTECLARO CARRERA 7	26 / 08	26 / 08
CHAPINERO	26 / 08	26 / 08
ARBOLEDA	27 / 08	27 / 08
MIRADOR ARBOLEDA	27 / 08	27 / 08
LOS CEREZOS	27 / 08	27 / 08
OMNICENTRO	21 / 08	22 / 08
JUAN PABLO II	28 / 08	29 / 08