

**Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped
Macro Ruta 611 Ciudad
de Facatativá**

Noviembre 2025 Ciclo 01

UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
Nombre barrio	Día/mes	Día/mes
PORTAL DE MARIA	14 / 11	15 / 11
MONTECLARO	28 / 11	29 / 11
NUEVO MILENIO	01 / 11	01 / 11
LAS PIEDRAS	01 / 11	01 / 11
SANTA ROSITA	03 / 11	03 / 11
ZAMBRANO	03 / 11	03 / 11
DOS CAMINOS	04 / 11	04 / 11
NUEVA HOLANDA	04 / 11	04 / 11
LAS LAJAS	05 / 11	05 / 11
EL CONDOR	05 / 11	05 / 11
LA ESMERALDA	06 / 11	06 / 11
ARBELAEZ	06 / 11	06 / 11
MARIA ANGELICA	07 / 11	07 / 11
DIURBA	07 / 11	07 / 11
VILLA SAJONIA	08 / 11	08 / 11
SANTA RITA	08 / 11	08 / 11
LOS LAURELES	10 / 11	10 / 11
AV CALLE 15	10 / 11	10 / 11
SAN PEDRO	25 / 11	25 / 11
ALAMOS	10 / 11	10 / 11
PORVENIR	11 / 11	11 / 11
PENSILVANIA	11 / 11	11 / 11
COPIHUE	07 / 11	07 / 11
NUEVO COPIHUE	07 / 11	07 / 11
LLANITOS	11 / 11	11 / 11
LLANO POPULAR	11 / 11	11 / 11
LLANO DEL TUNJO	11 / 11	11 / 11
BERLIN	11 / 11	11 / 11

SAN JUAN	12 / 11	12 / 11
SANTA HELENA	27 / 11	27 / 11
LOTE SANTA HELENA	12 / 11	12 / 11
TIERRA LINDA	18 / 11	18 / 11
LOS MOLINOS	13 / 11	13 / 11
OMNICENTRO	13 / 11	13 / 11
CARRERA PRIMERA	01 / 11	01 / 11
TISQUESUSA	01 / 11	01 / 11
SAN PEDRO CLAVER	01 / 11	01 / 11
MARIA PAULA	03 / 11	03 / 11
PARQUE LINEAL	03 / 11	03 / 11
LAS QUINTAS	03 / 11	03 / 11
VILLA OLIMPICA	14 / 11	15 / 11
LA RIVERA	01 / 11	01 / 11
RINCON DE FACA	01 / 11	01 / 11
PARQUE SACUDETE	03 / 11	03 / 11
SAN CRISTOBAL	03 / 11	03 / 11
SAN CARLOS	04 / 11	04 / 11
EL EDEN	04 / 11	04 / 11
SAUZALITO	04 / 11	04 / 11
VILLA NUEVA	05 / 11	05 / 11
MONARCAS	05 / 11	05 / 11
PUEBLO VIEJO	05 / 11	05 / 11
JUAN XXIII	06 / 11	06 / 11
SANTO DOMINGO	07 / 11	07 / 11
LA PEPITA	27 / 11	07 / 11
SAN BENITO	08 / 11	08 / 11
CENTRO	08 / 11	08 / 11
MONTECLARO CARRERA 7	08 / 11	08 / 11
CHAPINERO	10 / 11	10 / 11
ARBOLEDA	10 / 11	10 / 11
MIRADOR ARBOLEDA	11 / 11	11 / 11
LOS CEREZOS	12 / 11	12 / 11
JUAN PABLO II	13 / 11	14 / 11