

**Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped
Macro Ruta 611 Ciudad
de Facatativá**

Noviembre 2025 Ciclo 02

UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
Nombre barrio	Día/mes	Día/mes
PORTAL DE MARIA	28 / 11	29 / 11
MONTECLARO	28 / 11	29 / 11
NUEVO MILENIO	15 / 11	15 / 11
LAS PIEDRAS	15 / 11	15 / 11
SANTA ROSITA	17 / 11	17 / 11
ZAMBRANO	17 / 11	17 / 11
DOS CAMINOS	18 / 11	18 / 11
NUEVA HOLANDA	18 / 11	18 / 11
LAS LAJAS	19 / 11	19 / 11
EL CONDOR	19 / 11	19 / 11
LA ESMERALDA	20 / 11	20 / 11
ARBELAEZ	20 / 11	20 / 11
MARIA ANGELICA	21 / 11	21 / 11
DIURBA	21 / 11	21 / 11
VILLA SAJONIA	22 / 11	22 / 11
SANTA RITA	22 / 11	22 / 11
LOS LAURELES	24 / 11	24 / 11
AV CALLE 15	24 / 11	24 / 11
SAN PEDRO	25 / 11	25 / 11
ALAMOS	25 / 11	25 / 11
PORVENIR	26 / 11	26 / 11
PENSILVANIA	26 / 11	26 / 11
COPIHUE	26 / 11	26 / 11
NUEVO COPIHUE	27 / 11	27 / 11
LLANITOS	27 / 11	27 / 11
LLANO POPULAR	27 / 11	27 / 11
LLANO DEL TUNJO	28 / 11	28 / 11
BERLIN	28 / 11	28 / 11

SAN JUAN	28 / 11	28 / 11
SANTA HELENA	29 / 11	29 / 11
LOTE SANTA HELENA	29 / 11	29 / 11
TIERRA LINDA	18 / 11	18 / 11
LOS MOLINOS	25 / 11	25 / 11
OMNICENTRO	25 / 11	25 / 11
CARRERA PRIMERA	15 / 11	15 / 11
TISQUESUSA	15 / 11	15 / 11
SAN PEDRO CLAVER	15 / 11	15 / 11
MARIA PAULA	17 / 11	17 / 11
PARQUE LINEAL	17 / 11	17 / 11
LAS QUINTAS	17 / 11	17 / 11
VILLA OLIMPICA	28 / 11	29 / 11
LA RIVERA	15 / 11	15 / 11
RINCON DE FACA	15 / 11	15 / 11
PARQUE SACUDETE	17 / 11	17 / 11
SAN CRISTOBAL	17 / 11	17 / 11
SAN CARLOS	18 / 11	18 / 11
EL EDEN	18 / 11	18 / 11
SAUZALITO	19 / 11	19 / 11
VILLA NUEVA	19 / 11	19 / 11
MONARCAS	20 / 11	20 / 11
PUEBLO VIEJO	20 / 11	20 / 11
JUAN XXIII	20 / 11	20 / 11
SANTO DOMINGO	21 / 11	21 / 11
LA PEPITA	21 / 11	21 / 11
SAN BENITO	22 / 11	22 / 11
CENTRO	22 / 11	22 / 11
MONTECLARO CARRERA 7	24 / 11	24 / 11
CHAPINERO	24 / 11	24 / 11
ARBOLEDA	25 / 11	25 / 11
MIRADOR ARBOLEDA	26 / 11	26 / 11
LOS CEREZOS	26 / 11	26 / 11
JUAN PABLO II	27 / 11	28 / 11