

**Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped
Macro Ruta 611 Ciudad
de Facatativá**

Octubre 2025 Ciclo 01

UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
Nombre barrio	Día/mes	Día/mes
PORTAL DE MARIA	14 / 10	15 / 10
MONTECLARO	30 / 10	31 / 10
NUEVO MILENIO	01 / 10	01 / 10
LAS PIEDRAS	01 / 10	01 / 10
SANTA ROSITA	02 / 10	02 / 10
ZAMBRANO	02 / 10	02 / 10
DOS CAMINOS	03 / 10	03 / 10
NUEVA HOLANDA	03 / 10	03 / 10
LAS LAJAS	04 / 10	04 / 10
EL CONDOR	06 / 10	06 / 10
LA ESMERALDA	06 / 10	06 / 10
ARBELAEZ	06 / 10	06 / 10
MARIA ANGELICA	07 / 10	07 / 10
DIURBA	07 / 10	07 / 10
VILLA SAJONIA	08 / 10	08 / 10
SANTA RITA	08 / 10	08 / 10
LOS LAURELES	09 / 10	09 / 10
AV CALLE 15	10 / 10	10 / 10
SAN PEDRO	27 / 10	27 / 10
ALAMOS	10 / 10	10 / 10
PORVENIR	06 / 10	06 / 10
PENSILVANIA	07 / 10	07 / 10
COPIHUE	07 / 10	07 / 10
NUEVO COPIHUE	07 / 10	07 / 10
LLANITOS	08 / 10	08 / 10
LLANO POPULAR	09 / 10	09 / 10
LLANO DEL TUNJO	09 / 10	09 / 10
BERLIN	10 / 10	10 / 10

SAN JUAN	11 / 10	11 / 10
SANTA HELENA	13 / 10	13 / 10
LOTE SANTA HELENA	13 / 10	13 / 10
TIERRA LINDA	17 / 10	17 / 10
LOS MOLINOS	13 / 10	13 / 10
OMNICENTRO	13 / 10	13 / 10
CARRERA PRIMERA	01 / 10	01 / 10
TISQUESUSA	01 / 10	01 / 10
SAN PEDRO CLAVER	01 / 10	01 / 10
MARIA PAULA	02 / 10	02 / 10
PARQUE LINEAL	01 / 10	01 / 10
LAS QUINTAS	02 / 10	02 / 10
VILLA OLIMPICA	14 / 10	15 / 10
LA RIVERA	01 / 10	01 / 10
RINCON DE FACA	01 / 10	01 / 10
PARQUE SACUDETE	02 / 10	02 / 10
SAN CRISTOBAL	02 / 10	02 / 10
SAN CARLOS	03 / 10	03 / 10
EL EDEN	03 / 10	03 / 10
SAUZALITO	04 / 10	04 / 10
VILLA NUEVA	04 / 10	04 / 10
MONARCAS	06 / 10	06 / 10
PUEBLO VIEJO	06 / 10	06 / 10
JUAN XXIII	06 / 10	06 / 10
SANTO DOMINGO	07 / 10	07 / 10
LA PEPITA	07 / 10	07 / 10
SAN BENITO	08 / 10	08 / 10
CENTRO	08 / 10	08 / 10
MONTECLARO CARRERA 7	09 / 10	09 / 10
CHAPINERO	09 / 10	09 / 10
ARBOLEDA	10 / 10	10 / 10
MIRADOR ARBOLEDA	10 / 10	10 / 10
LOS CEREZOS	09 / 10	09 / 10
JUAN PABLO II	13 / 10	13 / 10