

**Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped
Macro Ruta 611 Ciudad
de Facatativá**

Octubre 2025 Ciclo 02

UBICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
Nombre barrio	Día/mes	Día/mes
PORTAL DE MARIA	30 / 10	31 / 10
MONTECLARO	30 / 10	31 / 10
NUEVO MILENIO	16 / 10	16 / 10
LAS PIEDRAS	16 / 10	16 / 10
SANTA ROSITA	17 / 10	17 / 10
ZAMBRANO	17 / 10	17 / 10
DOS CAMINOS	18 / 10	18 / 10
NUEVA HOLANDA	18 / 10	18 / 10
LAS LAJAS	20 / 10	20 / 10
EL CONDOR	21 / 10	21 / 10
LA ESMERALDA	21 / 10	21 / 10
ARBELAEZ	21 / 10	21 / 10
MARIA ANGELICA	22 / 10	22 / 10
DIURBA	22 / 10	22 / 10
VILLA SAJONIA	23 / 10	23 / 10
SANTA RITA	23 / 10	23 / 10
LOS LAURELES	24 / 10	24 / 10
AV CALLE 15	24 / 10	24 / 10
SAN PEDRO	25 / 10	25 / 10
ALAMOS	27 / 10	27 / 10
PORVENIR	27 / 10	27 / 10
PENSILVANIA	27 / 10	27 / 10
COPIHUE	27 / 10	27 / 10
NUEVO COPIHUE	27 / 10	27 / 10
LLANITOS	28 / 10	28 / 10
LLANO POPULAR	28 / 10	28 / 10
LLANO DEL TUNJO	28 / 10	28 / 10
BERLIN	28 / 10	28 / 10

SAN JUAN	29 / 10	29 / 10
SANTA HELENA	29 / 10	29 / 10
LOTE SANTA HELENA	29 / 10	29 / 10
TIERRA LINDA	17 / 10	17 / 10
LOS MOLINOS	25 / 10	25 / 10
OMNICENTRO	25 / 10	25 / 10
CARRERA PRIMERA	16 / 10	16 / 10
TISQUESUSA	16 / 10	16 / 10
SAN PEDRO CLAVER	16 / 10	16 / 10
MARIA PAULA	17 / 10	17 / 10
PARQUE LINEAL	17 / 10	17 / 10
LAS QUINTAS	17 / 10	17 / 10
VILLA OLIMPICA	30 / 10	31 / 10
LA RIVERA	16 / 10	16 / 10
RINCON DE FACA	16 / 10	16 / 10
PARQUE SACUDETE	17 / 10	17 / 10
SAN CRISTOBAL	17 / 10	17 / 10
SAN CARLOS	18 / 10	18 / 10
EL EDEN	18 / 10	18 / 10
SAUZALITO	18 / 10	18 / 10
VILLA NUEVA	20 / 10	20 / 10
MONARCAS	20 / 10	20 / 10
PUEBLO VIEJO	20 / 10	20 / 10
JUAN XXIII	21 / 10	21 / 10
SANTO DOMINGO	22 / 10	22 / 10
LA PEPITA	22 / 10	22 / 10
SAN BENITO	23 / 10	23 / 10
CENTRO	23 / 10	23 / 10
MONTECLARO CARRERA 7	24 / 10	24 / 10
CHAPINERO	25 / 10	25 / 10
ARBOLEDA	25 / 10	25 / 10
MIRADOR ARBOLEDA	27 / 10	28 / 10
LOS CEREZOS	23 / 10	23 / 10
JUAN PABLO II	29 / 10	30 / 10