

**Fechas de Ejecución de la Actividad Corte de Césped
Facatativá septiembre 2026**

SECTOR	FECHA DE INICIO DE INTERVENCIÓN CICLO 1	FECHA DE INICIO DE INTERVENCIÓN CICLO 2
VILLA OLIMPICA	1-09-2026	22-09-2026
CARRERA 5	1-09-2026	22-09-2026
PI VILLA O	1-09-2026	22-09-2026
SAN PEDRO	1-09-2026	23-09-2026
EL BRASILIA	1-09-2026	23-09-2026
LA RIVERA	1-09-2026	23-09-2026
EL EDEN	1-09-2026	23-09-2026
RINCON DE FACA	1-09-2026	23-09-2026
SACUDETE PARQUE	1-09-2026	23-09-2026
MONARCAS	1-09-2026	23-09-2026
SAN CRISTOBAL	1-09-2026	23-09-2026
SAN CARLOS	1-09-2026	23-09-2026
TISQUESUSA	1-09-2026	23-09-2026
SANTO DOMINGO	1-09-2026	23-09-2026
SAUZALITO	1-09-2026	23-09-2026
SAUZALITO CL 9	1-09-2026	23-09-2026
NUEVA HOLANDA	1-09-2026	23-09-2026
SAN BENITO	2-09-2026	24-09-2026
LA PEPITA	2-09-2029	24-09-2026
CENTRO	3-09-2029	25-09-2026
VIA FERREA CRA 1	-	-
SEPARADOR CR 1	3-09-2029	25-09-2026
SAN RAFAEL II	3-09-2029	25-09-2026
ARBOLEDA	3-09-2029	25-09-2029
JP II	4-09-2029	28-09-2026
JP II CERRO	4-09-2026	29-09-2026
PORTAL DE MARIA	7-09-2026	-
MONTECLARO	9-09-2026	-

Urbaser Colombia S.A. E.S.P.

312 509 22 04

Cliente.facatativa@urbaser.co

Carrera 2 calle 22 Facatativá www.urbaser.co

LOS LLANITOS	11-09-2026	-
LOS LLANITOS 2	11-09-2026	-
LOS LLANITOS 3	11-09-2026	-
LOS LLANITOS 4	11-09-2026	-
CHAPINERO	11-09-2026	-
ZAMBRANO	14-09-2026	-
NUEVO MILENIO	14-09-2026	-
ZAMBRANO C8	14-09-2026	-
MARIA ANGELICA	14-09-2026	-
DOS CAMINOS	14-09-2026	-
SANTA RITA	14-09-2026	-
DIURBA	14-09-2026	-
SANTA ROSITA	14-09-2026	-
ARBELAEZ	14-09-2026	-
PARQUE LINEAL	14-09-2026	-
COPIHUE	15-09-2026	-
NUEVO COPIHUE	15-09-2026	-
LA ESMERALDA	15-09-2026	-
JUAN XXIII	15-09-2026	-
LAS LAJAS	15-09-2026	-
EL BOSQUE	16-09-2026	-
MANANTIAL	16-09-2026	-
LAS PIEDRAS	16-09-2026	-
LLANO POPULAR	16-09-2026	-
LLANITO	16-09-2026	-
SANTA HELENA	16-09-2026	-
SAN JUAN	16-09-2026	-
BERLIN	16-09-2026	-
SAN PEDRO CLAVER	16-09-2026	-
AVENIDA CALLE 15	17-09-2026	-
LAS MERCEDES	17-09-2026	-
Lo SECTOR C1 M.P.	17-09-2026	-

PUMPTRACK_MAS	17-09-2026	-
LLANO DEL TUNJO	17-09-2026	-
LA UNION	17-09-2026	-
GIRASOLES	18-09-2026	-
TIERRA LINDA	18-09-2026	-
CEREZOS	18-09-2026	-
OMNICENTRO	18-09-2026	-
PENSILVANIA	21-09-2026	-
PORVENIR	21-09-2026	-
PORVENIR S COM	21-09-2026	-
ALAMOS	21-09-2026	-
LOS MOLINOS	21-09-2026	-
GBIRALTAR	21-09-2026	-
MARIA PAULA	21-09-2026	-